सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)

समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन योजना

आई.डब्लू.एम.पी.– पंचम, वर्ष 2011,12

विकास खण्ड– सरसौल/भीतरगांव

जनपद–कानपुर नगर



सहयोग ! समन्वय ! सहभागिता !

प्रस्तुत :-
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

संकलन, विश्लेषण एवं लेखनकर्ता :-
वाप्कोस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-जल संसाधन मंत्रालय)
3/21, विनय खण्ड, पत्रकारपुरम, गोमती नगर लखनऊ (यू०पी०)

अनुक्रमणिका

अध्याय		विवरण	पृष्ठ सं0
		प्रमाणपत्र–1	**1**
		प्रमाणपत्र–2	**2**
		कार्यकारी सारांश	**3**
	का0सा0–1	परियोजना के बेंच मार्क संकेतकों का तथ्य पत्रक/परियोजना एक दृश्य में	**5**
	का0सा0–2	वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा कार्ययोजना	**8**
	का0सा0–3	अपेक्षित परिणाम	**9**
1		**परिचय एवं पृष्ठभूमि**	
	1.1	जनपद में आई0डब्लू0एम0पी0 योजना से पूर्व संचालित जल प्रबन्ध विकास योजनाओं की स्थिति	**10**
	1.2	जनपद में पूर्व अनुमोदित डीपीआर की स्थिति	**11**
	1.3	आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजना का विवरण, जिसके लिए डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है	**12**
	1.4	वाटरशेड चयन के मानदण्ड एवं उनके अधिमान (भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार)	**14**
2		**सामान्य विवरण एवं आधारभूत सर्वेक्षण**	
	2.1	जनपद में शुद्ध उपचार योग्य क्षेत्रफल	**17**
	2.2	अब तक संचालित आई0डब्लू0एम0पी0 योजनाओं का विवरण	**18**
	2.3	आई0डब्लू0एम0पी0 चतुर्थ परियोजना क्षेत्र की स्थिति	**19**
	2.4	जलवायू	**26**
	2.4 अ	प्राकृतिक बनावट एवं भू–जलीय स्थिति	**28**
	2.4 ब	बाढ़ एवं सूखा की स्थिति	**29**
	2.5	परियोजना क्षेत्र की ढ़ाल एवं ऊचांई श्रेणी का विवरण	**30**
	2.6	मृदा की किस्म	**32**
	2.7	मृदा की गहराई	**33**
	2.7 अ	मृदा उपयोगिता क्षमता वर्गीकरण	**34**
	2.8	मुख्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का विवरण	**36**

	2.9	परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा अन्य प्रकार की भूमि का विवरण	42
	2.10	माइक्रोवाटरशेडवार परिवार, जोत तथा प्रवासन (माइग्रेशन) का विवरण	46
	2.11	परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सिचांई की स्थिति	51
	2.12	परियोजना के अर्न्तगत श्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल	54
	2.13	भूगर्भ–जल की स्थिति	58
	2.14	मुख्य फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन	63
	2.15	उद्यानीकरण स्तर	67
	2.16	वन क्षेत्र, वनस्पतियों से अच्छादित एवं चारागाह क्षेत्र	69
	2.17	पशुधन संख्या तथा औसत दुग्ध उत्पादन	73
	2.18	आईडब्लूएमपी परियोजना में चारे की आवश्यकता	77
	2.19	आईडब्लूएमपी परियोजना में वर्षवार दुग्ध उत्पादन	79
	2.20	भूमिहीनों की वर्तमान आजीविका स्थिति का विवरण	80
	2.21	कृषकों की आजीविका स्थिति का विवरण	85
	2.22	परियोजना समुदाय का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं जनसंख्या समूहों एवं वर्गो में वर्गीकरण	94
	2.23	परियोजना क्षेत्र से पलायन का विवरण	98
	2.24	परियोजना क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचों का विवरण	102
	2.25	परियोजना क्षेत्र में सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	112
3		**संस्थागत व्यावस्थायें**	
	3.1	परियोजना कार्यान्वयन संस्था	122
	3.2	परियोजना कार्यान्वयन संस्था (पी0आई0ए0) के कर्मचारियों का विवरण	123
	3.3	वाटरशेड विकास दल(WDT), भूमिका और उत्तरदायित्व	124
	3.4	वाटरशेड समिति (डब्लू0सी0) का विवरण	126
	3.5	स्वयं सहायता समूहों (एस0एच0जी) का विवरण	135
	3.6	प्रयोक्ता समूहों का विवरण	151
4		**समस्याओं का अध्ययन एवं व्याख्या**	
	4.1	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन	169
	4.2	वाटरशेड की समस्यायें एवं उनके संभावित समाधान	176

	4.3	मृदा कटाव, मृदा एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित समस्याय	177
	4.4	फील्ड बण्ड, कन्टूर बण्ड, मार्जिनल बण्ड तथा पेरीफेरल बण्ड की विशिष्टियाँ	179
	4.5	भूमिहीन, सम्पत्तिविहीन, एससी, एसटी व्यक्तियों तथा महिलाओं से सम्बन्धित समस्यायें एवं प्रस्तावित समाधान	181
	4.6	उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्यम से संबन्धित समस्यायें एवं प्रस्तावित समाधान	181
5		**प्रस्तावित उपाय एवं गतिविधियो का विवरण**	
	5.1	प्रारम्भिक कार्यकलाप (ई0पी0ए0) का विवरण	182
	5.2	वाटरशेड विकास कार्य	185
	5.3	सहभागी नेट प्लानिंग/नियोजन	187
	5.4	संरचनाओं की डिजाइन एवं अभिकल्पन के महत्वपूर्ण बिन्दु	188
6		**आजीविका क्रियाकलाप**	
	6.1	उद्देश्य	193
	6.2	आजीविका कार्य कलाप	193
	6.3	आजीविका नियोजन	194
	6.4	आजीविका कार्य योजना के मुख्य आयाम/बिन्दु	194
	6.5	लाभार्थियों की मौजूदा आजीविका कार्यकलापों का विश्लेषण	195
	6.6	योजना के लाभार्थी	195
	6.7	आजीविका कार्यकलापों हेतु मात्राकृत धनराशि	195
	6.8	स्वंय सहायता समूहों के लिये प्रारंभिक धन	196
	6.9	उद्यमशील व्यक्तियों के लिये प्रारंभिक धन (सीडमनी)	196
	6.10	बृहद आजीविका क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता	196
	6.11	लाभार्थियों का क्षमता निर्माण	197
	6.12	आजीविकोपार्जन मद में आवंटित धनराशि का विवरण	198
	6.13	लाइवलीहुड एक्सन प्लान (लैप)	199
	6.14	आजीविका क्रियाकलाप तथा सीडमनी का वितरण	200
	6.15	स्वयं सहायता संघों के लिये प्रस्तावित वृहद आजीविका क्रियाकलापों का विस्तृत आगणन	210
7		**उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम**	

	7.1	परिचय	217
	7.2	उत्पादन प्रणाली के उद्देश्य	217
	7.3	उत्पादन प्रणाली के कार्यकलाप	217
	7.4	वर्तमान फसल चक्र एव कृषि पद्यतियो का विश्लेषण	218
	7.5	मध्य मैदानी क्षेत्र हेतु संस्तुत फसलो/सब्जियों की प्रजातियों का विवरण	218
	7.6	लघु और सीमान्त कृषकों के लिये उपयोगी कृषि यंत्र	221
	7.7	नाडेप कम्पोस्ट	227
	7.8	उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियां	230
	7.9	विभिन्न फसल प्रर्दशनो का नियोजन	231
	7.10	प्रस्तावित मुख्य फसलें, अपेक्षित उत्पादन एवं उत्पादकता	336
	7.11	परियोजना निष्पादन के बाद प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन	340
8		**लागत अनुमान एवं बजट**	
	8.1	वाटरशेड विकास कार्य का विस्तृत लागत अनुमान	341
	8.2	भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तियों के प्रस्तावित आजीविका क्रियकलापों का विस्तृत व्यय अनुमान	392
	8.3	भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला व्यक्तिगत लाभार्थी के प्रस्तावित आजीविका क्रियाकलापों का विस्तृत व्यय अनुमान ;आजीविका घटक पर प्रस्तावित लागत का 10% अर्थात 9: का 10%)	399
	8.4	भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला स्वयं सहायता संघों के प्रस्तावित मुख्य आजीविका क्रियाकलापों का विस्तृत योजना (ग्रान्ट इन एड 50% , अधिकतम 2 लाख (आजीविका घटक 9% का 30% के अन्तर्गत)	401
	8.5	ग्राम पंचायतवार प्रस्तावित आजीविका क्रियाकलापों की योजना एवं व्यय का वर्षवार सारांश	402
	8.6	उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम क्रियाकलापों की विस्तृत योजना (परियोजना लागत का 10%)	405
	8.7	माइक्रोवाटरशेडवार वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघु उद्ययम कार्यो की योजना	413
	8.8	माइक्रोवाटरशेडवार वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघु उद्ययम कार्यो की योजना	448
	8.9	वाटरशेड विकास कार्यो हेतु कन्वर्जेन्स	452
	8.10	ग्राम पंचायत/वाटरशेड कमेटीवार प्रस्तावित वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका सम्बन्धित कार्य, उत्पादन प्रणली तथा अतिलघु उद्यम कार्यो का वित्तीय सारांश	453
9		**क्षमता निर्माण**	

	9.1	अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानो की सूची	**455**
	9.2	क्षमता निर्माण क्रियाकलाप वर्षवार व्यय	**456**
	9.3	क्षमता निर्माण क्रियाकलाप वर्षवार	**457**
	9.4	सहभागी वाटरशेड क्षेत्र प्रबंधन पर स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण	**458**
	9.5	विभिन्न लक्ष्य समूहों तथा स्टेक होल्डर की सूची	**463**
	9.6	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलाप	**464**
10		**समेकन**	**465**
11		**कार्यमदवार चरणबद्ध बजट एवं कार्य योजना**	
	11.1	कार्यमदवार बजट बनाना एवं वर्षवार विभाजन	**466**
	11.2	वार्षिक कार्ययोजना–भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का वर्षवार विभाजन	**467**
12		**परियोजना प्रबंधन और निष्पादन की समय सारणी**	
	12.1	निष्पादन की समय सारणी	**479**
13		**परियोजना के परिणाम एवं लाभ**	
	13.1	अपेक्षित परिणाम/लाभ	**480**
	14.1	पक्के कार्यो की डिजाइन, विशिष्टियाँ तथा आगणन	**482**
		अनुलग्नक/मानचित्र	**490**

प्रमाणपत्र–1

वाटरशेड विकास दल/कार्यदायी संस्था, भूमि विकास एवं जल संसाधन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियां लाभार्थियों की राय, उनकी सहभगिता तथा वाटरशेड समिति से विचार विर्मश करके तैयार किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरित द्वारा समेकित जल सग्रहण परियोजना क्षेत्र के लिये उपयुक्त एवं आवश्यकता के अनुरूप गतिविधियों का समावेश लाभार्थियों की सहभागिता तथा वाटरशेड समिति तथा ग्राम सभा से विचार विर्मश करके तैयार किया गया है। वाटरशेड योजना तथा विस्तृत कार्य योजना का अनुमोदन सम्बन्धित वाटरशेड समिति/ग्राम सभा से प्राप्त कर लिया गया है। आईडब्लूएमपी–5 की वाटरशेड योजना तथा विस्तृत कार्य योजना तकीनीकि रूप से सुदृढ़ एवं व्यवहारिक है और वर्ष 2012–13 से 2016–17 में कार्यान्वयन के अनुरूप है।

हम इस योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं कार्यन्वयन की संस्तुति करते हैं

(विजय बहादुर)
तकनीकी विशेषज्ञ
जनपद वाटरशेडकम
डाटा सेन्टर
कानपुर नगर

1. **राकेश कुमार त्रिवेदी**
2. **सौरभ सिंह गौतम**
3. **मोती चन्द्र**
4. **श्रीमती नीलम दीक्षित**

1. **वेद प्रकाश वर्मा**
2. **शिवनाथ सिंह चन्देल**
3. **राम आधार**
4. **प्रमोद कुमार द्विवेदी**

वाटरशेड विकास
दल के सदस्य

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर अभियन्ता
कानपुर नगर

परियोजना
प्रभारी/स0भू0सं0नि0
कानपुर नगर

(बी0 लाल)
भूमि संरक्षण अधिकारी
सिचाई एवं जल संसाधन विभाग
कानपुर नगर

प्रमाणपत्र–2

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा समेकित जल सग्रहण प्रबंधन योजना–[illegible]म् जो वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की अवधिक में क्रियान्वित होगी की विस्तृत कार्ययोजना में वाटरशेड विकास दल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित क्रियाकलापों की जाँच/प्रतिजाँच कर ली गई है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त क्रियाकलापों को लाभार्थियों/जल संग्रहण क्षेत्र के निवासियों से व्यक्तिगत तथा सामूहिक विचार विर्मश के पश्चात तैयार किया गया है जो उपयुक्त हैं। प्रस्तावित योजना को तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इसमें आवश्यक संसोधन किया गया है।

(विजय बहादुर) तकनीकी विशेषज्ञ जनपद वाटरशेडकम डाटा सेन्टर कानपुर नगर	(बी0 लाल) कार्यदायी संस्था/भूमि संरक्षण अधिकारी सिचाई एवं जल संसाधन विभाग कानपुर नगर	(वी0के0 उपाध्याय) परियोजना प्रबंधक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर कानपुर नगर	(वी0के0 उपाध्याय) उप निदेशक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यकारी सारांश

कार्ययोजना (डी0पी0आर0), समेकित जल प्रबंधन परियोजना,आई0डब्लू0एम0पी0–5
विकास खण्ड– सरसौल / भीतरगांव
कार्यदायी संस्था/भूमि संरक्षण इकाई– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जनपद–कानपुर नगर
आई0डब्लू0एम0पी0–पचमं परियोजना

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम	माइक्रो वाटरशेड का कोड	भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)
	1	2	3	4
1	2B3C1a2c	नौगवां गौतम	1340.96	990
2	2B3C1a3a	हरचन्दखेड़ा	629.23	510
3	2B3C1a3b	अखरी	841.21	650
4	2B3C1a3c	नर्वल	760.75	545
5	2B3C1b1a	करबिगवां साड	608.74	425
6	2B3C1b1b	रायपुर नर्वल	781.68	500
7	2B3C1b1c	पूरनपुर	600.47	315
8	2B3C1b2a	टौंस	1130.08	690
9	2B3C1b3b	दीपापुर	612.22	375
		योग	**7305.34**	**5000**

चयनित माइक्रोवाटरशेड कलस्टर फार्म में है जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्र 7305.34 हे0 तथा उपचार हेतु क्षेत्रफल 5000.00 हे0 है। एमएसएल से न्यूनतम एवं अधिकम ऊंचाई 109–131 मीटर के मध्य है। परियोजना क्षेत्र मध्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है जहां की औसत वार्षिक वर्षा 772.34 मिमी है, जिसका लगभग 90 प्रतिशत से अधिक भाग जून से सितम्बर के बीच में प्राप्त होती है। जुलाई में अधिकतम तापमान 43.50C^0 पहुँच जाता है जो जनवरी में 5.60C^0 तक गिर जाता है। जाड़े में वर्षा बहुत कम होती है।

परियोजना क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी बलुई तथा बलुई दोमट 55% है तथा बलुई दोमट, दोमट सिल्ट 40% है। मटियार भूमि 5% है। खेती के

अन्तर्गत भूमि 61.67% है जिसमें से 20.31% सिंचित तथा 79.69% वर्षा आधारित है। परियोजना क्षेत्र की फसल सघनता 108.81% है जो जनपद के औसत फसल सघनता 139.61% से कम है। खरीफ के अन्तर्गत मुख्य फसल धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, उर्द, मुग, अरहर तथा रबी में गेहूँ, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों तथा आलू इत्यादि हैं। जायद की मुख्य फसल उर्द व मुंग है।

वाटरशेड की जनसंख्या 47485 है, जिसमें 25789 पुरूष तथा 21696 स्त्री जिनका अनुपात 54 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 39% है। कुल परिवार 8671 हैं, जिसमें से 1558 परिवार भूमिहीन हैं तथा 6162 बीपीएल श्रेणी के हैं। क्षेत्र में सीमान्त कृषकों का प्रतिशत 80 है। मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है और अधिकांश परिवार खेती के साथ–साथ मजदूरी करते हैं और मजदूरी की खोज में कानपुर, दिल्ली व बाम्बे भी जाते हैं।

प्राम्भिक कार्यकलाप के अन्तर्गत तालाब के घाट तथा सीढियो का निमार्ण 3, पुलिया निमार्ण 6, सामुदायिक केन्द्र की बाउन्डरी वाल 1, जल निकासी संरचना 2, साइफन निमार्ण 4, सडक के किनारे नाली का निमार्ण 6, दूषित पानी के निकास की नाली 2, हैन्डपम्प प्लेटफार्म 5, सोकपिट का निमार्ण 5, पक्के प्लेटफार्म 1, टैंक का निमार्ण 3, कुए की मरम्त 1, पैदल पार करने का रास्ता 4 तथा 4 सौर ऊर्जा लगाया गया है। क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही हल्की तथा कटाव उन्मुख है जिसके कारण पानी से मिट्टी के कटाव की समास्या है। लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में चादरीय कटाव, 30 प्रतिशत क्षेत्र में रिल कटाव तथा 5 प्रतिशत क्षेत्र में गली कटाव है । वाटरशेड विकास कार्य के अन्तर्गत (भूमि विकास) सगौन, नीम व आम का रोपण, नमी संरक्षण के अन्तर्गत–कन्टूर बांध, मार्जिनल बांध, पेरीफेरल बांध का निर्माण प्रस्तावित है। मध्यम गहरे नालों में गली प्लग प्रस्तावित है। पानी के सुरक्षित निकास हेतु जगह–जगह पक्के आउटलेट भी बनेंगे। सतही जल के भण्डारण हेतु 13 पुराने तालाबो के जिर्णोधार कराने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से लगभग 130 हे0 क्षेत्र मे सिचाई हो सकेगी एवं भूमिगत जल की रिर्चाजिंग भी होगी। परियोजना की मिटटी में जिवांश की कमी की पूर्ति हेतु नाडेप कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट बनाने पर बल दिया गया है जिससे मृदा स्वास्थ में सुधार हो सकेगा । इन सभी उपायों से परियोजना क्षेत्र में वानास्पतिक आवरण, नमी संरक्षण तथा सिंचाई जल उपब्धता में वृद्धि होगी जिसका अनुकूल प्रभाव फसल उत्पादन पर पडेगा और फसल सघनता बढ़कर 135.64% हो जायेगी।

भूमिहीन, सम्पत्तिहीन व्यक्तियों, एससी/एसटी परिवारों तथा महिलाओं की आजीवका स्तर में वृद्धि के उपायों के अन्तर्गत मिनी डेयरी, बकरी पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री, भैंस की पड़ियों का पालन, सुअर पालन, बढ़ईगिरी, साइकिल दुकान, सिंलाई की दुकान, परचून की दुकान तथा सिंलाई कढ़ाई आदि विभिन्न छोटे कियाकलापों को लागू किया जायेगा जिससे उनके आर्थिक स्तर में वृद्धि हो सकेगी। खेती को लाभदायक बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के उपाय किये गये हैं जैसे फसल प्रदर्शन, लघु और सीमान्त कृषकों के लिये कृषि यंत्रों का वितरण, चारा उत्पादन, एग्रो हाल्टीकल्चर, एग्रो फारेस्ट्री तथा आम की खेती सम्मिलित है। मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के हरी खाद तथा नाडेप कम्पोस्ट का प्रयोग एवं उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर बल दिया गया है। अति लघु उद्यम के अन्तर्गत मिनी दाल मिल, मिनी आयल एक्पेलर आदि को भी लगाने में सहायता देने का प्रस्ताव है।

का0सा0-1:-परियोजनाके बेंच मार्क संकेतकों का तथ्य पत्रक/परियोजना एक दृश्य में

क्रम सं0	ब्योरा	विवरण
1	2	3
1	योजना का नाम/कार्यक्रम	समेकित जल संग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम
2	आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजना का नाम तथा चयन वर्ष	आई0डब्लू0एम0पी0 पंचम वर्ष 2011–12
3	विकास खण्ड	सरसौल/भीतरगांव
4	जनपद	कानपुर नगर
5	राज्य	उत्तर प्रदेश
6	बेसिन/कैचमेन्ट/सब कैचमेन्ट	गंगा नदी के दायें किनारे पर, सहायक नदी पाण्डु नदी का जल संग्रहण क्षेत्र
7	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	1-2B3C1a2c/ नौगवां गौतम, 2-2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा, 3-2B3C1a3b/अखरी, 4-2B3C1a3c/नरवल, 5-2B3C1b1a/ करबिगवां साड, 6-2B3C1b1b/ रायपुर नर्वल, 7. 2B3C1b1c/ पूरनपुर, 8. 2B3C1b2a/ टौंस, 9. 2B3C1b3b/ दीपापुर
8	ग्राम पंचायतों की संख्या	35
9	ग्रामों की संख्या	36
10	अक्षांश–देशांतर	अक्षांश- N 26-11-30 To 26-16-30 देशांतर- E 80-24-30 To 80-32-00
11	कार्यदायी संस्था (P.I.A.) का नाम	भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर नगर
12	कार्य प्रारम्भ का प्रस्तावित वर्ष	2011-2012
13	कार्य पूर्ण होने का प्रस्तावित वर्ष	2015-2016
14	**वाटरशेड क्षेत्र का विस्तृत विवरण (हे0)**	
अ	आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजना का भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	7305.34 हे0
ब	उपचार अयोग्य क्षेत्र 1–अनउपचारित–आबादी क्षेत्र, तीव्र ढाल क्षेत्र, सड़क, वन, पठारी क्षेत्र आदि	667.41 हे0

क्रम सं0	ब्योरा	विवरण
1	2	3
	2–पूर्व में उपचारित क्षेत्र	निल
	3–सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र,	914.87
	4–स्थाई परती	159.97
	5–अन्य	563.09
स	उपचारित क्षेत्र (i) वर्षा आधारित क्षेत्र (ii) अस्थाई परती	 3590.00 1410.00
15	व्यक्तिगत भूमि	4504.87
16	सामुदायिक (ग्राम सामाज) भूमि	563.09
17	अन्य भूमि	2237.38
18	कृषि के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	4901.4
19	कृषि के अन्तर्गत शुद्ध क्षेत्र	4504.87
20	फसल सघनता	108.8%
21	कुल सिंचित क्षेत्र	1591.50
22	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	914.87
23	वर्षा आधारित क्षेत्र	3590.00
24	कुल जनसंख्या	47485
अ	पुरूष	25789
ब	महिला	21696
25	अनु0जाति/अनु0ज0जाति	18470
अ	पुरूष	9869
ब	महिला	8601
26	प्रवासन (परियोजना क्षेत्र से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या)	2055
27	लाभार्थी संख्या	

क्रम सं0	ब्योरा	विवरण
1	2	3
अ	लाभार्थी सीमान्त कृषकों की संख्या	5724
ब	लाभार्थी लघु कृषकों की संख्या	927
स	लाभार्थी भूमिहीनों की संख्या	1558
द	लाभार्थी बीपीएल की संख्या	6162
28	भूमिगत जल की औसत गहराई (मी0 में)	
अ	मानसून के पूर्व	15.55 मी0 भूमि तल से
ब	मानसून के पश्चात	14.15मी0 भूमि तल से
29	**प्रस्तावित योजना (धनराशि लाख में)**	
I	**प्रबंधन घटक**	
अ	प्रशासनिक लागत-10%	60.00
ब	अनुश्रवण-1%	6.00
स	मूल्यांकन-1%	6.00
II	**प्रारम्भिक चरण**	
अ	प्रारम्भिक कार्यकलाप(ईपीए)-4%	24.00
ब	संस्थापन तथा क्षमता निमार्ण-5%	30.00
स	डीपीआर-1%	6.00
III	**वाटरशेड कार्यचरण**	
अ	वाटरशेड विकास कार्य-56%	336.00
ब	आजीविका क्रियाकलाप-9%	54.00
स	उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम-10%	60.00
IV	समेकन-3%	18.00
	परियोजना की कुल लागत (धनराशि लाख में) (100%)	**600.00**

BENCHMARKING OF IWMP PROJECTS- V			District: Kanpur		
Indicators	**Measuring details**			**Benchmark Indicators/Values**	
	How	**Who**	**Frequency/ Stages**	**Pre Project Status**	**Post Project Status**
Soil Health					
Soil Organic Carbon Increase	NMR Spectroscopy	Expert/ M&E Agency	5 Years	0.35	0.44
Erosion Reduction	Gully Formation Sediment Loss (Gauages)	Expert/ M&E Agency	3 Years	Run off-280-330 mm/Annum Soil Loss -18-20 Ton/ha/Annum	Run off-230-270 mm/Annum Soil Loss 14-16 Ton/ha/Annum
			5 Years		
Hydrology					
Rainfall Intensity, No. of Rainy days	Rain Gauge (TRG + DL)	WDT facilitation /WC/PIA, M & E Agency	Daily	0.66/48.1	0.70/50.5
Stream Flow Cum/sec (Mansoon flow on selected streams in watershed) reduce	V Notch + Staff Gauge V Notch + AWLR (Decrease)	WDT facilitation /WC/PIA, M & E Agency			
Groun Water Level (in meter) Increase	Tape WLR	WDT/WC/PIA, M & E Agency	Monthly		
Open Well-Pre Mansoon				15.55	14.25
Open Well-Post Mansoon				14.15	13.75
Bore Well					
Status of Water bodies (ponds, wells and springs)					
Spread area increase	Field Survey/ Remote Sensing	WDT/WC/PIA, M & E Agency	6 Monthly	-	2.60
rejuvenation			Monthly	-	-
New water bodies (in numbers) increase	Number/ Remote Sensing		Monthly	-	13
Drinking Water Availability Increase	Survey/FGD	WDT/Expert/ M&E Agency	3 Years	Sufficient	Sufficient
			5 Years		
Forestry					
Tree cover	Inventry	WDT/WC/M & E Agency	3 Years	270.66	353.63
			5 Years		
NDVI	Remote Sensing	Expert/ M&E Agency	3 Years		
			5 Years		

BENCHMARKING OF IWMP PROJECTS- V			District: Kanpur		
Indicators	**Measuring details**			**Benchmark Indicators/Values**	
	How	**Who**	**Frequency/ Stages**	**Pre Project Status**	**Post Project Status**
Survival of the Plant	Survey	M & E Agency	3 Years	40-45%	75%
			5 Years		
% families cultivating agroforestry increase	Survey	M & E Agency	5 Years	5%	8-10%
Species richness increase	Count Survey	Expert Agency	3 Years		Mango, Guava, Citrus Fruits
Agriculture and horticulture			5 Years		
Follow and wasteland reduction as % of total agriculture land	Remote Sensing/ Survey	Expert/ M&E Agency	5 Years		10.62%
Diversification in agriculture and horticulture increase	Survey	WDT/Expert/ M&E Agency	5 Years		478.63
Area covered under improved varieties/HYV of total Cultivable Land	Survey	Expert/ M&E Agency	5 Years		495.00
Area enhanced under irrigation as to total cultivated land	Survey	WDT/Expert/ M&E Agency	5 Years	914.87	1044.87
Demonstration of New technology increase	Survey	WDT/Expert/ M&E Agency	5 Years		495.00 Ha 1980 Nos
Adoption of INM/IPM/IDM increase	Survey	WDT/ M & E Agency	5 Years		
No. of Framer's producer's institutions increase	Survey	Expert/ M&E Agency	5 Years		
Local Innovations in Watershed Increase	Survey	PIA/WDT	5 Years		
Farmer's aware about climate change impacts increase	Survey	WDT/Expert	5 Years		
No. of farmers undergone trainings	Survey	PIA/WDT/ M & E Agency	Yearly		
Participation in exposure visits organised	Survey		Yearly		
Mechanization] RCT increased	Survey		5 Years		
Cropping intensity, viz. shift from single to double, triple/intercropping increase	Survey		3 Years	108.80%	135.64%
			5 Years		
Single Crop	Survey	PIA/WDT/ M & E Agency	3 Years 5 Years	1531.66	1095.37
Double C rop	Survey			2973.21	3682.31
Multiple Crop	Survey			0	205.82
B : C Ratio	Survey				
Improvement in Productivity					
Cereals, pulses, oil seeds, Fodder, Cash crops, ornamental, vegitables, spices and plantation crops					
Khariff (Productivity in quintal/ha)					
a. Paddy				25.00	28.00
b. Maje				8.00	9.00
c. Arhar				9.00	10.00

BENCHMARKING OF IWMP PROJECTS- V			District: Kanpur		
Indicators	Measuring details			Benchmark Indicators/Values	
	How	Who	Frequency/ Stages	Pre Project Status	Post Project Status
d. Urd	Survey	WDT/ M & E Agency	3 Years 5 Years	5.00	7.00
e. Sorghum				9.00	10.00
f. Vegitables				125.00	275.00
g. Fodder				225.00	300.00
Others					
Rabi (Productivity in quintal/ha)					
a. Wheat				25.00	28.50
b. Mustard				10.00	12.00
c. Pulses				7.00	8.50
e. Vegitables				150.00	300.00
f. Fodder				250.00	320.00
g. Others					
Zaid (Productivity in quintal/ha)					
Animal husbandary, dairy and fisheries					
Increase in area under grassland on CPR	Revenue Recrd/ Survey	WDT/ M & E Agency	3 Years	-	-
			5 Years		
Increase in area under cultivated fodder	Revenue Recrd/ Survey	WDT/ M & E Agency	3 Years	292.43	707.55
			5 Years		
Shift from open grazing to stall feeding	Revenue Recrd/ Survey	WDT/ M & E Agency	3 Years		
			5 Years		
Health camps	Survey	WDT/PIA, M & E Agency	Yearly		5
No. of livestock owners adopting artificial insemination services	Survey		3 Years	-	500
			5 Years		
increase in production of aquacultre	Survey		5 Years		
Economic, Financial Process, Assets, Institutional, Risk and Convergence					
Economic Indicators					
Total Average Income for Assetless/Annum	Survey	M & E Agency	3 Years	30000-40000	50000-60000
			5 Years		
Total Average Income for Farmers/Annum	Survey	M & E Agency	3 Years	60000-70000	80000-90000
			5 Years		
No. of families recorded positive change in income	Survey	M & E Agency	3 Years		All the viggers
			5 Years		
Distress migration	Survey	M & E Agency	3 Years	2055	25%
			5 Years		
Financial Indicators					
Financial/Credit linkages(SHGs/UGs/CIGs)	Survey	M & E Agency	5 Years		206
Watershed development Fund	Survey	M & E Agency	5 Years		25.80+User Charges

BENCHMARKING OF IWMP PROJECTS- V			District: Kanpur		
Indicators	Measuring details			Benchmark Indicators/Values	
	How	Who	Frequency/ Stages	Pre Project Status	Post Project Status
Common property resource maintenance mechanism	Survey	M & E Agency	5 Years		
Process Monitoring					
Status of area treatment	Survey	M & E Agency	3 Years		
status of drainage line treatment	Survey	M & E Agency	5 Years		Functional
No. of Social audits	Survey	M & E Agency	5 Years		Functional
Gram Sabha's participation in planning and management of watershed	Survey	M & E Agency	3 Years	0	24
			5 Years	No Participation	Full Participation
Formation of Institutions					
No. of SHGs/CBOs/Micro-enterprises formed	Survey	M & E Agency	3 Years		206
No. of Watershed Committee Functional	Survey	M & E Agency	3 Years	0	24
Capacity Building of Institutions					
WCs/PIAs/CBOs	Survey	M & E Agency	5 Years		3279
PRIs	Survey	M & E Agency	3 Years		
			5 Years		
Watershed Assets					
No. of common watershed assets created	Survey	M & E Agency	3 Years		13
			5 Years		
No. of Private Assets	Survey	M & E Agency	5 Years		
Risk Management					
No. of SHGs/CBOs/Micro-enterprises linked to market	Survey	M & E Agency	5 Years		
Crop production related risk	Survey	M & E Agency	5 Years		Minimized
Convergence					
Schemes	Survey	M & E Agency	3 Years		MANREGA/NHM/NRLM/Skill Development
			5 Years		
Institutional	Survey	M & E Agency	3 Years		NHM/NRLM/Skill Development Mission
			5 Years		
Technology	Survey	M & E Agency	3 Years		
			5 Years		

Qkeiv dk0 lk0-**2**:-o"kkokj foRrh; ,oa Hkkfrd y{; rFkk dk;l;kstuk

भौतिक हे0/संख्या में, वित्तीय लाख में

Øe l0	ifj;kstuk ?kVd	bdkbZ g0@l0	dqy ;kstuk		izFke o"kZ 2012&13		f}rh; o"kZ 2013&14		rrh; o"kZ 2014&15		prqFkZ o"kZ 2015&16		iape o"kZ 2016&17	
			Hkkfrd	foRrh;	Hkkfrd	foRrh;	Hkkfrd	foRrh;	Hkkfrd	foRrh;	Hkkfrd	foRrh;	Hkkfrd	foRrh;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
v-	ifj;kstuk izc/ku ?kVd													
1	प्रशासनिक लागत			60.000		3.000		9.000		16.200		16.200		15.600
2	अनुश्रवण			6.000				1.200		1.200		1.200		2.400
3	मूल्यांकन			6.000				1.800		1.050		1.050		2.100
	;kx			**72.000**		**3.000**		**12.000**		**18.450**		**18.450**		**20.100**
c-	ikjEHkd pj.k													
1	प्रारम्भिक कार्यकलाप	संख्या		24.000		24.000								
2	संस्थापन तथा क्षमता निमार्ण	संख्या		30.000		3.000		15.000		4.500		4.500		3.000
3	डीपीआर	संख्या	1	6.000		6.000								
	;kx			**60.000**		**33.000**		**15.000**		**4.500**		**4.500**		**3.000**
l-	okVj'kM dk;Zpj.k													
1	okVj'kM fodkl dk;Z													
1.1	भूमि विकास	हे0	174.61	33.125			23.385	4.436	50.434	9.568	50.434	9.568	50.356	9.553
1.1.2	मृदा एवं नमी संरक्षण	हे0	4825.39	244.575			646.258	32.756	1393.762	70.643	1393.762	70.643	1391.608	70.534
1.1.3	वानास्पतिक एवं अभियंत्रिक संरचनायें	संख्या												
1.1.4	जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)	संख्या												
1.1.5	जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)	संख्या	13	58.300			1	7.808	4	16.839	4	16.839	4	16.813
	okVj'kM fodkl dk;Z dk ;kx		**5000**	**336.000**			**669.643**	**45.000**	**1444.196**	**97.050**	**1444.196**	**97.050**	**1441.964**	**96.900**
2	Hkfeghu@lEifRrghu 0;fDr;ksa dh vkthfodk fØ;kdyki	संख्या	216	54.000			43	6.000	53	15.000	55	15.000	65	18.000
3	mRiknu iz.kkyh ,oa vfr y?kq m|e.	हे0/सं0	1679	60.000			134	6.000	168	15.000	172	15.000	205	24.000
n-	leqdu pj.k			**18.000**										**18.000**
	ldy ;kx			**600.000**		**36.000**		**84.000**		**150.000**		**150.000**		**180.000**

सारणी संख्या -3:-अपेक्षित परिणाम/लाभ

क्र.सं.	परियोजना के परिणामों का विवरण	परियोजना पूर्व	परियोजना पश्चात(अपेक्षित)
1	2	3	4
1	फसल के अन्तर्गत शुद्व क्षेत्रफल	4504.87	5914.87
2	कुल बोया जाने वाला क्षेत्रफल	4901.40	6110.52
3	सृजित सिंचन क्षमता क्षेत्रफल	914.87	1044.87
4	अद्तन राजस्व रिकार्ड की संख्या	NIL	35
5	लाभार्थियों की संख्या (लघु कृषक)	927	927
6	लाभार्थियों की संख्या (सीमान्त कृषक)	5724	5724
7	लाभार्थियों की संख्या (भूमिहीन)	1558	1558
8	लाभार्थियों की संख्या (बीपीएल)	6162	6162
9	सृजित रोजगार की कुल संख्या (बीपीएल)	-	221053
10	परियोजना क्षेत्र से पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	2055	25% की कमी
11	मानसून पूर्व भूगर्भ जल की स्थिति (सतह से गहराई मीटर)	15.55	14.25
12	मानसून पश्चात भूगर्भ जल की स्थिति (सतह से गहराई मीटर)	14.15	13.75

अध्याय–1

परिचय एवं पृष्ठभूमि

1.1 जनपद में आई0डब्लू0एम0पी0 योजना से पूर्व संचालित जल प्रबन्ध विकास योजनाओं की स्थिति

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 315500 हे० में से 77928 हे० क्षेत्रफल में किसी उपचार की आवश्यकता नही है । शेष 237572 हें० क्षेत्र में भू कटाव एवं अपधटन की समस्या है। आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजना वर्ष 2009–10 से चल रही है। जनपद में प्री आई.डब्लू.एम.पी. परियोजनाओ के अर्न्तगत 10510 हें० तथा अन्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमो के अर्न्तगत 145350 हें०, कुल 155860 हे० क्षेत्र को भूमि एवं जल सरक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत उपचारित किया गया है और 81712 हें० क्षेत्र उपचार हेतु अवशेष है, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्डो की कुल सं0	माइक्रोवाटरशेड की कुल सं0	कुल भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	कुल अनउपचारित क्षेत्रफल (हे0)	आईडब्लूएमपी परियोजना से पूर्व में उपचारित क्षेत्रफल (हे0)	अन्य वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचारित क्षेत्रफल (हे0)	आईडब्लूएमपी परियोजना से पूर्व में कुल उपचारित क्षेत्रफल (हे0)	शुद्ध उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कानपुर नगर	10	372	315500	77928	10510	145350	155860	81712
योग		**10**	**372**	**315500**	**77928**	**10510**	**145350**	**155860**	**81712**

डीपीआर फार्मेट-1.2:-जनपद में पूर्व अनुमोदित डीपीआर की स्थिति

जनपद में आई.डब्लू.एम.पी. योजना वर्ष 2009–10 से चल रही है तथा उक्त वर्ष में आई0डब्लू0एम0पी–1 योजना स्वीकृत हुई है जिसके अर्न्तगत कुल 9 माइक्रोवाटरशेड आच्छादित है। वर्ष 2010–11 में भी आई0डब्लू0एम0पी0–2 व 3 योजना स्वीकृत हैं जिसके अर्न्तगत क्रमशः 8 व 5 माइक्रोवाटरशेड आच्छादित हैं। वर्ष 2011–12 में आई0डब्लू0एम0पी0–4 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 11 माइक्रोवाटरशेड आच्छादित हैं, इस प्रकार कुल 33 माइक्रोवाटरशेड के अर्न्तगत भैगोलिक क्षेत्रफल 26979.83 हे० है जिसमें से 18044.00 हे0 क्षेत्र को आच्छादित करने के लिए योजनाए स्वीकृत है जिसकी लागत रु. 2165.28 लाख है, जिनका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

वर्ष	आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजना विवरण	माइक्रो वाटर शेड की संख्या	विकास खण्ड का नाम	भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	परियोजना की लागत लाख रू0 में	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	एसएलएनए से अनुमोदन की तिथि
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2009-10	आई0डब्लू0एम0पी0 प्रथम	09	घाटमपुर	8908.236	6696.00	803.52	भूमि संरक्षण अधिकारी, कानपुर नगर	28.01.2010
2010-11	आई0डब्लू0एम0पी0 द्वितीय	08	घाटमपुर	5833.068	3868.00	464.16		25.03.2010
2010-11	आई0डब्लू0एम0पी0 तृतीय	5	भीतरगांव	3663.849	2480.00	297.60		25.03.2010
2011-12	आई0डब्लू0एम0पी0 चतुर्थ	11	भीतरगांव	8574.677	5000.00	600.00		30.11.2011
योग		**33**	**02**	**26979.83**	**18044.00**	**2165.28**		

1.3 वर्तमान आईडब्लूएमपी–5 परियोजना की पृष्ठभूमि

वर्तमान **आई.डब्लू.एम.पी.–पंचम** परियोजना वर्ष 2012–13 के लिए नियत है जिसके अन्तर्गत जनपद के सरसौल व भीतरगांव विकास खण्ड में पड़ने वाले माइक्रोवाटरशेडों 2B3C1a2c, 2B3C1a3a, 2B3C1a3b, 2B3C1a3c, 2B3C1b1a, 2B3C1b1b, 2B3C1b1c, 2B3C1b2a तथा 2B3C1b3b का चयन किया गया है। योजना का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7305.34 हे० तथा उपचार योग्य क्षेत्रफल 5000.00 हे० है। यह क्षेत्र मध्य मैदानी क्षेत्र एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अर्न्तगत है, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

वाटरशेड परियोजना का नाम	माइक्रो वाटरशेड का नाम	माइक्रो वाटरशेड का कोड	विकास खण्ड का नाम	भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	मुख्य नदी/नाला का नाम जिसमें माइक्रोवाटरशेड का जल गिरता है	एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
आई0डब्लू0एम0पी0 पंचम	2B3C1a2c	नौगवां गौतम	सरसौल/ भीतरगांव	1340.96	990.00	पाण्डु नदी का पानी गंगा नदी में गिरता है	मध्य मैदानी क्षेत्र
	2B3C1a3a	हरचन्दखेड़ा		629.23	510.00		
	2B3C1a3b	अखरी		841.21	650.00		
	2B3C1a3c	नर्वल		760.75	545.00		
	2B3C1b1a	करबिगवां साड		608.74	425.00		
	2B3C1b1b	रायपुर नर्वल		781.68	500.00		

वाटरशेड परियोजना का नाम	माइक्रो वाटरशेड का नाम	माइक्रो वाटरशेड का कोड	विकास खण्ड का नाम	भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	मुख्य नदी/नाला का नाम जिसमें माइक्रोवाटरशेड का जल गिरता है	एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
	2B3C1b1c	पूरनपुर		600.47	315.00		
	2B3C1b2a	टौंस		1130.08	690.00		
	2B3C1b3b	दीपापुर		612.22	375.00		
योग				**7305.34**	**5000.00**		

1.4 वाटरशेड चयन के मानदण्ड एवं उनके अधिमान

भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा **आई0डब्लू0एम0पी0** योजना के अर्न्तगत माइक्रोवाटरशेड के चयन के सम्बन्ध में 13 बिन्दुओं का मापदण्ड एवं उनके अधिमान नियत किया गया है जिसकी कसौटी पर माइक्रोवाटरशेड का चयन किया गया है। उक्त अधिमान का अधिकतम अंक 150 तथा न्यूनतम अंक 65 है। वर्तमान योजना को उक्त अधिमान के आधार पर 100 अंक प्राप्त हुए है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत माइक्रोवाटरशेड का चयन उचित है और निर्धारित मानको के अनुरुप चयन योग्य है। माइक्रोवाटरशेड चयन हेतु मानदण्ड एवं उनके अधिमान निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है तथा अंक तालिका निम्नवत है –

अंक तालिका

परियोजना का नाम	अंक												
आई0डब्लू0एम0पी0–6	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	Viii	ix	x	xi	xii	Total
	5	5	0	10	0	10	15	0	15	15	10	15	**100**

डीपीआर फार्मेट-1.4:-वाटरशेड चयन के मानदण्ड एवं उनके अधिमान (भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार)

क्र0सं0	मापदण्ड	अधिकतम अंक	अंकों की सीमा				नियत अधिमानित अंक
1	2	3	4				5
1	गरीबी क्रम सूची (Poverty Index) (कुल जनसंख्या मे	10	80 % से अधिक (10)	80 % से 50% (7.5)	50 % से 20% (5)	20% से कम(5)	5
2	कुल जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति का %	10	40 % से अधिक (10)	20 से 40% अधिक (10)	20% से कम (3)		5
3	वास्तविक मजदूरी	5	वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अपेक्षाकृत कम (5)	वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के बराबर या अधिक (0)			0
4	लधु एवं सीमान्त कृषकों का प्रतिषत	10	80% से अधिक (10)	50 से 80 % (5)	50% से कम (3)		10
5.	भूमिगत जल स्तर	5	अत्यअधिक चूषित (5)	नाजुक/संकटपूर्ण (3)	नाजुक से पूर्व की स्थिति (2)	सुरक्षित (0)	0
6	नमीं सूचकांक/डी0पी0ए0पी0/डी0डी0पी ब्लाक	15	–66.7 से नीचे (15)	–33.3 से –66.6 (10)	0 से –33.2 (0)		10
7	वर्षा सिंचित कृषि के अंतर्गत क्षेत्र	15	90%से अधिक (15)	80 से 90%(10)	70 से 80%(5)	70%से कम (त्याग दें /अस्वीकार)	15
8	पीने का पानी (Drinking water)	10	कोई साधन नहीं (10)	समस्याग्रस्त ग्राम (7.5)	आंषिक रूप से आच्छादित (5)	पूर्ण रूप से आच्छादित (0)	0
9	अपघटित/भूक्षरण से प्रभावित भूमि (Degraded land)	15	उच्च –20 %से अधिक(15)	मध्यम – 10 से 20 %(10)	न्यून – 10% से नीचे (5)		15

क्र0सं0	मापदण्ड	अधिकतम अंक	अंकों की सीमा				नियत अधिमानित अंक
1	**2**	**3**	**4**				**5**
10	भूमि की उत्पादकता क्षमता	15	कम उत्पादन वाली भूमि जहां उचित प्रयास से पर्याप्त उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है (15)	मध्यम उत्पादन वाली भूमि जहां उचित प्रयास से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है (10)	उच्च उत्पादन वाली भूमि जहां उचित प्रयास से मामूली उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है (5)		15
11	पूर्व विकसित/उपचारित दूसरे वाटरषेड से समीपता	10	पूर्व उपचारित वाटरशेड के समीपस्थ तथा परियोजना में माइक्रोवाटरशेड के सन्निकट/सटा (10)	परियोजना में माइक्रो वाटरशेड केसन्निकट/सटा किन्तु पूर्व विकसित/ उपचारित वाटरशेड से समीपस्थ नहीं (5)	न तो पूर्व विकसित/ उपचारित वाटरशेड के समीपस्थ और न ही परियोजना के माइक्रो वाटरशेड के सन्निकट/सटा(0)		10
12	मैदानी क्षेत्रों में क्लस्टर द्रिष्टिकोंड़ (परियोजना में एक से अधिक सन्निहित/निकटस्थ माइक्रो वाटरशेड)	15	क्लस्टर में 6 से अधिक माइक्रो वाटरशेड (15)	क्लस्टर में 4 से 6 माइक्रो वाटरशेड (10)	क्लस्टर में 2 से 4 माइक्रो वाटरशेड (5)		15
योग		**135**	**135**	**80**	**38**	**2.5**	**100**

आई0डब्ल्यू0एम0पी0 परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए चयनित क्षेत्र उपरोक्त उपादेयता इण्डेक्स यथाउपरोक्त अभिलिखित है, 74 प्रतिशत से अधिक है। अतएव इस क्षेत्र को परियोजना के प्रारम्भ करने के लिए चयनित किया जाना उचित है।

अध्याय–2

सामान्य विवरण एवं आधारभूत सर्वेक्षण

2.1 जनपद में शुद्ध उपचार योग्य क्षेत्र फल

जनपद के भौगोलिक क्षेत्रफल 315500 हे0 में से 237572 हे0 क्षेत्रफल मृदा क्षरण एवं अपघटन की समस्या से प्रभावित था जिसको विभिन्न मृदा एवं नमी संरक्षण की विधियों से उपचारित करने की आवश्यकता थी । जनपद में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्यक्रम कई दशकों से चल रहा है तथा अन्य वाटरशेड कार्यक्रमों के अन्तर्गत 145350 हे0 क्षेत्रफल उपचारित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्री आईडब्लूएमपी परियोजनाओं जैसे डीपीएपी एवं आईडब्लूडीपी के अन्तर्गत 10510 हे0 क्षेत्र को उपचारित किया गया है। इस प्रकार आईडब्लमएमपी योजना के प्रारम्भ में 81712 हे0 क्षेत्रफल शेष था जिसमें उपचार की आवश्यकता थी। समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ हुई और अब तक आईडब्लूएमपी– 1, 2, 3, 4 योजना के अर्न्तगत 18044 हे0 क्षेत्र को उपचारित किया गया है। इस प्रकार अब भी 63668 हे0 क्षेत्र ही उपचार योग्य शेष है जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्डों की कुल संख्या	माइक्रो वाटरशेडों की कुल संख्या	भौगोलिक क्षेत्रफल (हे0 में)	उपचार के अयोग्य कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	पूर्वमें आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल आच्छादित क्षेत्रफल (हे0 में)	अन्यवाटरशेडकार्यक्रमोंके अंतर्गत आच्छादित कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक स्वीकृत कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	शुद्ध उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**कानपुर नगर**	10	372	315500	77928	10510	145350	18044	63668
	योग	**10**	**372**	**315500**	**77928**	**10510**	**145350**	**18044**	**63668**

2.2 अब तक संचालित आई0डब्लू0एम0पी0 योजनाओं का विवरण

अभी तक **आईडब्लूएमपी** परियोजना के अन्तर्गत कुल 4 योजनाए स्वीकृत है जिनका संचालन 2009–10 एवं 2011–12 से क्रमिक है। प्रत्येक योजना की अवधि 5 वर्ष है जिसके अर्न्तगत ही सभी नियत क्रियाकलापो को पूर्ण करना है। चयनित पांच परियोजनाएं घाटमपुर तथा भीतर गॉव विकास खण्ड मे स्थित हैं। चयनित परियोजनाओं का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 26679.85 हे0 है जिसमें उपचार योग्य क्षेत्रफल **18044** हे0 है जिसमें से **2123.02** हे0 परती भूमि है तथा **15920.98** हे0 वर्षा आधारित कृषि भूमि है। परियोजना के अन्तर्गत 20657.09 हे0 शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा **29001.75** हे0 सकल कृषि क्षेत्र है। इस प्रकार औसत फसल सघनता 140.39 प्रतिशत है। कुल 101 जल संग्रहण संरचनायें बनाने का प्रस्ताव है । कृषि अन्तर्गत उपचार योग्य क्षेत्रफल में **88.25** प्रतिशत वर्षा आधारित क्षेत्र है तथा **11.75** प्रतिशत क्षेत्र परती भूमि है। प्रस्तावित कार्यो को निम्नलिखत सारणी में दर्शाया गया है।

(क्षेत्रफल हे0 में)

क्र. सं	जनपद	विकास खण्ड का नाम	आई डब्लू एम पी परियोजना का नाम	पारियोजना का कुल भौगोलिक क्षेत्र (हे0)	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)			सकल बोया गया फसल क्षेत्र	शुद्ध बोया गया फसल क्षेत्र हे0	औसत फसल सघनता	जल भंडारण संरचनाओं की कुल संख्या	जल भंडारण संरचनाओं की कुल जल भण्डारण क्षमता घन मीटर में	जल निस्सारण (extracting) इकाइयों की कुल संख्या	भूमिगत जल स्तर की गहराई (भूतल से नीचे मीटर में)	
					परती भूमि	वर्षा सिंचित कृषि भूमि	कुलउपचार योग्य क्षेत्र							मानसूनपूर्व	मानसूनपश्चात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कानपुर नगर	घाटमपुर	आई0डब्ल्यू0एम0 पी0 प्रथम	8908.236	849.937	5846.063	6696	11285.4	7712.37	146	8	36000	17	16-17	14-15
2		घाटमपुर	आई0डब्ल्यू0एम0 पी0 द्वितीय	5833.086	480	3388	3868	5306	3786	140	35	157500	26	16-17	15-16
3		भीतरगांव	आई0डब्ल्यू0एम0 पी0 तृतीय	3363.849	581	1899	2480	3782	2710	140	44	198000	178	16-17	14-15
4		भीतरगांव	आई0डब्ल्यू0एम0 पी0 चतुर्थ	8574.677	212.084	4787.916	5000	8628.35	6448.716	134	14	63000	299	16-17	13-14
	योग			**26679.85**	**2123.021**	**15920.98**	**18044**	**29001.75**	**20657.09**	**140.39**	**101**	**454500**	**520**		

2.3 आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजना क्षेत्र की स्थिति

योजना के अर्न्तगत 9 माइक्रोवाटरशडों 2B3C1a2c, 2B3C1a3a, 2B3C1a3b, 2B3C1a3c, 2B3C1b1a, 2B3C1b1b, 2B3C1b1c, 2B3C1b2a तथा 2B3C1b3b का चयन किया गया है, जो विकास खण्ड सरसौल एवं भीतरगांव में स्थित हैं। परियोजना क्षेत्र की जिला मुख्यालय से औसत दूरी 15 से 40 कि0मी0 है । चयनित माइक्रोवाटरशेड का अक्षांश एवं देशान्तर का विवरण तथा सम्मिलित ग्राम पंचायतो तथा ग्रामो का नाम एवं क्षेत्रफल निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। चयनित ग्रामो का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल **7305.34** हे० है । चयनित क्षेत्र की स्थिति उत्तर प्रदेश एवं कानपुर नगर जनपद के सापेक्ष रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेन्टर द्वारा तैयार किये गये मैप में नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	अक्षांश / देशांतर	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद मुख्यालयसेपरियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का नाम तथा दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	N 26-11-30 to 26-14-30	नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 30 कि0मी0 पर पुरवामीर मोड़ से पक्की सड़क से संयोजित 05 कि0मी0 पर ग्राम नैगवां गौतम स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 35 कि0मी0 है।	
		E 80-29-30 To 80-32-00	बारीगांव	बरीगांव	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 30 कि0मी0 पर पुरवामीर मोड़ से पक्की सड़क से संयोजित 01 कि0मी0 पर ग्राम बारीगॉव स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 31 कि0मी0 है।	
			करबिगवां साड	करबिगवां साड	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 30 कि0मी0 पर सिथत पुरवामीर मोड़ से पक्की सड़क से संयोजित 09 कि0मी0 पर ग्राम करबिगवॉ साढ़ स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 39 कि0मी0 है।	
				कुसमरा	सरसौल	गैर–आबाद ग्राम	
			महोली	महोली	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 28 कि0मी0 पर स्थित दाई तरफ मोड़ से पक्की सड़क से संयोजित 02 कि0मी0 पर ग्राम महोली स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 30 कि0मी0 है।	
			पूरनपुर	पूरनपुर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 24 कि0मी0 पर स्थित दाईं तरफ प्रेमपुर मोड़ से पक्की सड़क से संयोजित 03 कि0मी0 पर ग्राम पूरनपुर स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 27 कि.मी. है।	
			पुरवामीर	पुरवामीर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 30 कि0मी0 पर स्थित दाईं तरफ पक्की सड़क से संयोजित ग्राम पूरनपुर स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 30 कि.मी. है।	

क्र.सं	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	अक्षांश / देशांतर	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद मुख्यालयसेपरियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का नाम तथा दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
			सिकठिया	सिकठिया	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 25 कि0मी0 पर दाईं तरफ पक्की सड़क से संयोजित 01 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम सिकिठिया स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 26 कि.मी. है।	
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा		हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 18 कि.मी. की दूरी पर ग्राम हरचंदखेड़ा स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 36 कि.मी. है।	
		N 26-11-30 To 26-13-30	पौहार	पौहार	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम पौहर स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 30 कि.मी. है।	
		E 80-26-00 To 80-28-30	रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रायपुर नरवल स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 34 कि.मी. है।	
			सगुनपुर	सगुनपुर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 18 कि.मी. की दूरी पर ग्राम सगुनपुर स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 36 कि.मी. है।	
			शिशुपुर	शिशुपुर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 19 कि.मी. की दूरी पर ग्राम शिशुपुर स्थित है। कानपुर से कुल दूरी 37 कि.मी. है।	
3	2B3C1a3b/ अखरी		अखरी	अखरी	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 14 कि.मी. की दूरी पर ग्राम अखरी स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 32 कि.मी. है।	
		N 26-12-00 To 26-14-30	हरचंदखेड़ा	हरचंदखेड़ा	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 02 के अनुरूप	
		E 80-25-00 To 80-26-30	हजरतपुर	हजरतपुर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 14 कि.मी. की दूरी पर ग्राम हजरतपुर स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 32 कि.मी. है।	
			नरवल	नरवल	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम नरवल स्थित	

क्र.सं	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	अक्षांश / देशांतर	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद मुख्यालयसेपरियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का नाम तथा दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
						है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 30 कि.मी. है।	
				प्रतापपुर नरवल	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 14 कि.मी. की दूरी पर ग्राम प्रतापपुर नरवल स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 30 कि.मी. है।	
			सगुनपुर	सगुनपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 02 के अनुरूप	
4	2B3C1a3c/		नरवल	नरवल	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 03 के अनुरूप	
	नरवल	N 26-13-30 To 26-15-30	टीकरभाऊ	टीकरभाऊ	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम टीकरभाऊ स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 34 कि.मी. है।	
		E 80-24-30 To 80-26-00		भगवाखेड़ा	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 15 कि.मी. की दूरी पर ग्राम भगवाखेड़ा स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 33 कि.मी. है।	
			हजरतपुर	हजरतपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 03 के अनुरूप	
			मंडिलवा	मंडिलवा	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 13 कि.मी. की दूरी पर ग्राम मंडिलवा स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 31 कि.मी. है।	
				कुरियानी	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 13 कि.मी. की दूरी पर ग्राम कुरियानी स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 31 कि.मी. है।	
			नसरा	नसरा	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि0मी0 पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 09 कि.मी. की दूरी पर ग्राम नसरा स्थित है। कानपुर से कुल दूरी लगभग 27 कि.मी. है।	
			नेवादा उजागर	नेवादा उजागर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 9 कि.मी. की दूरी पर ग्राम नेवादा उजागर स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 27 कि.मी. है।	

क्र.सं	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	अक्षांश / देशांतर	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद मुख्यालयसेपरियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का नाम तथा दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
			सेमरझाल	सेमरझाल	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 10 कि.मी. की दूरी पर ग्राम सेमरझाल स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 28 कि.मी. है।	
			टौंस	टौंस	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 08 कि.मी. की दूरी पर ग्राम टौंस स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 26 कि.मी. है।	
5	2B3C1b1a/ करबिगवां सांड		करबिगवां साड	करबिगवां साड	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
		N 26-12-00 To 26-13-30	पूरनपुर	पूरनपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
		E 80-28-00 To 80-29-30	शिशुपुर	शिशुपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 02 के अनुरूप	
			सिकठिया	सिकठिया	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
6	2B3C1b1b/ रायपुर नर्वल	N 26-12-30 To 26-14-30	रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 02 के अनुरूप	
		E 80-27-00 To 80-28-30	दीपापुर	दीपापुर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से बौसर होते हुये 10 कि.मी. की दूरी पर ग्राम दीपापुर स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 28 कि.मी. है।	
			करबिगवां साड	करबिगवां साड	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			नरवल	नरवल	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 04 के अनुरूप	
				प्रतापपुर नरवल	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			पूरनपुर	पूरनपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			सगुनपुर	सगुनपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			शिशुपुर	शिशुपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			थारेपाह	थारेपाह	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम थरेपाह स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 34 कि.मी. है।	
			टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम टिकरा कान्ह स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 34 कि.मी. है।	
7	2B3C1b1c/	N 26-13-30 To 26-15-30	पूरनपुर	पूरनपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	

क्र.सं	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	अक्षांश / देशांतर	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद मुख्यालयसेपरियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का नाम तथा दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	पूरनपुर	E 80-28-30 To 80-29-30	बड़ा गांव	बड़ा गांव	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 24 कि. मी. पर दाईं तरफ प्रेमपुर मोड से पक्की सड़क से 01 कि. मी. की दूरी पर ग्राम बड़ागॉव स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 25 कि.मी. है।	
			करबिगवां साड	करबिगवां साड	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			शिशुपुर	शिशुपुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 01 के अनुरूप	
			थारेपाह	थारेपाह	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 06 के अनुरूप	
			तिवारीपुर सलेमपुर	तिवारीपुर सलेमपुर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 25 कि. मी. पर दाईं तरफ पक्की सड़क से ग्राम तिवारीपुर सलेमपुर स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 25 कि.मी. है।	
8	2B3C1b2a/ टौंस		टौंस	टौंस	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 04 के अनुरूप	
		N 26-14-30 To 26-16-30	बौसर	बौसर	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से 09 कि.मी. की दूरी पर ग्राम बौसर स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 27 कि.मी. है।	
		E 80-25-30 To 80-27-30	दीपापुर	दीपापुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 06 के अनुरूप	
			मंडिलवा	मंडिलवा	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 04 के अनुरूप	
				कुरियानी	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 04 के अनुरूप	
			नरवल	नरवल	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 04 के अनुरूप	
			नेवादा बौसर	नेवादा बौसर	भीतरगांव	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से नरवल जाने वाली पक्की सड़क से बौसर होते हुये 09 कि.मी. की दूरी पर ग्राम नेवादा बौसर स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 27 कि.मी. है।	
			पनौरी	पनौरी	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से पक्की सड़क से 05 कि.मी. की दूरी पर ग्राम पनौरी स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 23 कि.मी. है।	
			फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर दाईं तरफ टौंस मोड से पक्की सड़क से 05 कि.मी. की दूरी पर ग्राम फुफुआरसुईथोक स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 23 कि.मी. है।	
			सेमरझाल	सेमरझाल	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 04 के अनुरूप	

क्र.सं	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	अक्षांश / देशांतर	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद मुख्यालयसेपरियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का नाम तथा दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
			थारेपाह	थारेपाह	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 06 के अनुरूप	
			टिकराचौहान	टिकराचौहान	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर सरसौल से दाईं तरफ साढ़ जाने वाली पक्की सड़क से 08 कि.मी. की दूरी पर ग्राम टिकिराचौहान स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 26 कि.मी. है।	
			टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 06 के अनुरूप	
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	N 26-12-30 To 26-14-30	दीपापुर	दीपापुर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 06 के अनुरूप	
		E 80-27-30 To 80-28-00	बौसर	बौसर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 08 के अनुरूप	
			हाथीगांव	हाथीगांव	सरसौल	कानपुर से इलाहाबाद राजमार्ग–2 पर, कानपुर से 18 कि. मी. पर सरसौल से दाईं तरफ साढ़ जाने वाली पक्की सड़क से 08 कि.मी. की दूरी पर ग्राम हाथीगॉव स्थित है। कानपुर से दूरी लगभग 26 कि.मी. है।	
			नेवादा बौसर	नेवादा बौसर	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 08 के अनुरूप	
			फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 08 के अनुरूप	
			थारेपाह	थारेपाह	सरसौल	उपरोक्तानुसार कमॉक 06 के अनुरूप	

MICRO - WATERSHED MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH

CODE - IWMP (2011-12) - V



COMMON MAP INDEX

	City / Village
	National Highway
	State Highway
	Metalled Road
	Other Road
	River / Stream
	Water Bodies

LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION
	2B3C1a4e
	2B3C1a4f
	2B3C1a4g
	2B3C1a4h
	2B3C1a5a
	2B3C1a5b
	2B3C1a5c
	2B3C1c1a
	2B3C1c1b
	2C4B1c2i
	2C4B1c2j
	Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

2.4 जलवायु

औसत मासिक वर्षा और तापमान का पिछले पांच वर्षो का विवरण

चयनित माइक्रोवाटरशेड के अर्न्तगत वर्षा एवं तापमान मापक सयंत्र नहीं स्थापित है। कानपुर नगर जनपद के पिछले 5 वर्षो (2007–2011) के मासिक वर्षा तथा अधिकतम न्यूनतम तापमान का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। जनपद की औसत वार्षिक वर्षा 772.34 मिमी है। अधिकतम तापमान 43.50 डिग्री.से. जुलाई माह में तथा न्यूनतम तापमान 5.60 डिग्री.से. जनवरी माह में रिकार्ड किया गया है। उक्त के आधार पर चयनित माइक्रोवाटरशेड सबट्रापिकल अर्ध शुष्क जलवायु के अर्न्तगत आता है।

माह का नाम	वर्ष / वर्षा (मिमी)						तापमान (डिग्री से0ग्रे0)	
	2007	2008	2009	2010	2011	औसत	अधिकतम	न्यूनतम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
जनवरी	18.6	0	0	0	0.6	3.84	22.5	5.6
फरवरी	45.6	17.5	0	0	4.9	13.6	28	10
मार्च	36.8	0	0	0	6	8.56	33	14
अप्रैल	0	0	0	0	7.4	1.48	38	16
मई	0	56.8	56.8	0	4.6	23.64	42	18
जून	86.9	389.5	46.6	36.6	154.9	142.9	43	18
जुलाई	110.3	496.6	189.6	286.6	246.7	265.96	43.5	19
अगस्त	325.6	88.9	210.6	120.6	150	179.14	41	18.5
सितम्बर	126.6	56	126.8	156	67.3	106.54	39.5	18
अक्टूबर	22.6	0	38.5	48.6	0	21.94	36	16
नवम्बर	0	0	14.8	0	0	2.96	28	15
दिसम्बर	0	0	8.9	0	0	1.78	22	8.5
योग–	**773**	**1105.3**	**692.6**	**648.4**	**642.4**	**772.34**	-	-

वर्ष में औसत वर्षा का विवरण



उपर्युक्त बार डायग्राम से स्पष्ट है कि वर्षा का लगभग 90 प्रतिशत भाग मानसून के रुप में जून से सितम्बर के बीच प्राप्त होता है और अक्टूबर से जनवरी के बीच बहुत कम वर्षा होती है जिसका कोई निश्चित मात्रा और समय नहीं है। यद्यपि औसत वार्षिक वर्षा 772.34 मिमी है परन्तु इसका वितरण समान रुप से पूरे वर्ष में न होने के कारण इसका सदऊपयोग फसल उगाने में नहीं हो पाता है और अधिकांश भाग बह कर नदियों एवं नालो में व्यर्थ चला जाता है जिसके संरक्षण एवं भण्डारण की आवश्यकता है। मासिक वर्षा का वितरण उपर्युक्त बार डायग्राम में दर्शाया गया है। वर्षा का वितरण प्रत्येक माह में समान रूप से न होने के कारण तथा अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक इस बीच रबी एवं जायद की फसलें उगाई जातीं है तथा वर्षा न होने कारण सिंचाई की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः वर्षा जल के सतही भण्डारण तथा कम पानी का प्रयोग करने वाली फसलों को फसल चक्र में स्थान देकर इस समस्या को कम किया जा सकता है।

2.4 अ प्राकृतिक बनावट एवं भू–जलीय स्थिति

वाटरशेड का प्राकृतिक बनावट एवं भू जलीय स्थिति का प्रभाव जल अपवाह एवं मृदा कटाव पर अत्यधिक पडता है। रिमोट सेन्सिग द्वारा सभी माइक्रोवाटरशेड का भू उपयोग एवं वानस्पतिक आच्छादन, भू जल की स्थिति, ढ़ाल, आकार, जल निकासी तंत्र सतही जल भण्डारण अदि दर्शाते हुए मानचित्र तैयार किया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। माइक्रोवाटरशेड के क्षेत्रफल का ड्रेनेज लाइन के सापेक्ष एलाइनमेन्ट भी जल अपवाह को प्रभावित करता है। मुख्य नदी पाण्डु है जिसमें सभी माइक्रोवाटरशेड का पानी गिरता है। अधिकतम एव न्यूनतम उचाई 131 तथा 109 मी0 हैं।

क्र0सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम एवं कोड	मुख्य नाला/वाटरशेड का नाम	उप नाला/माइक्रोवाटरशेड का नाम	उप निकास/अपवाह तंत्र का घनत्व कि0मी0 प्रति वर्ग कि0मी0	ऊंचाई का स्तर (वाटरशेड के अन्तिम छोर/सीन की औसत ऊचाई (मीटर) से वाटरशेड के आउटलेट बिन्दु की ऊंचाई (मीटर) (एमएसएल)		भू–आकृति	माइक्रोवाटरशेड की आकृति एवं आकार
					अधिकतम	**न्यूनतम**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	126	109	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
2	2B3C1a3a/हरचन्दखेड़ा	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	125	112	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
3	2B3C1a3b/अखरी	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	131	114	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
4	2B3C1a3c/नरवल	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	129	114	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
5	2B3C1b1a/करबिगवां साड	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	124	113	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
6	2B3C1b1b/रायपुर नर्वल	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	125	115	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	126	116	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
8	2B3C1b2a/टौंस	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	125	118	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	गंगा राइट साइट	पाण्डु नदी	-	126	119	उबड़–खाबड़	लांगीटयूडलन

2.4 ब बाढ़ एवं सूखा की स्थिति

वाटरशेड क्षेत्र में बार बार सूखा पड़ना एवं बाढ़ एक मुख्य घटना है। ग्रामीण सहभागी मूल्यांकन के समय ग्रामीणो ने सूखा पडने एवं बाढ़ की जानकारी दी थी । निम्नलिखत सारणी में सूखा की बारम्बारता को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 36 ग्रामों में से समस्त ग्रामों में प्रत्येक वर्ष सूखा पडता है जिसका मुख्य कारण वर्षा विलम्ब से होने अथवा न होना या कम होना हैं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम एवं कोड	बाढ़ एवं सूखा का विवरण	ग्रामों की कुल संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	समय अन्तराल			अन्तिम मुख्य घटना का वर्ष (सूखा)
					वार्षिक	पंचवर्षीय	दसवर्षीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	सूखा प्रभावित	6	6	√	-	-	2010-11
2	2B3C1a3a/हरचन्दखेड़ा	सूखा प्रभावित	4	4	√	-	-	2010-11
3	2B3C1a3b/अखरी	सूखा प्रभावित	2	2	√	-	-	2010-11
4	2B3C1a3c/नरवल	सूखा प्रभावित	7	7	√	-	-	2010-11
5	2B3C1b1a/करबिगवां साड	सूखा प्रभावित	1	1	√	-	-	2010-11
6	2B3C1b1b/रायपुर नर्वल	सूखा प्रभावित	3	3	√	-	-	2010-11
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	सूखा प्रभावित	3	3	√	-	-	2010-11
8	2B3C1b2a/टौंस	सूखा प्रभावित	7	7	√	-	-	2010-11
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	सूखा प्रभावित	3	3	√	-	-	2010-11
योग			36	36				

2.5:- परियोजना क्षेत्र की ढ़ाल एवं ऊचांई श्रेणी

पी आई ए द्वारा वाटरशेड क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है जिसके आधार पर 5 ढ़ाल उप समूहो में क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है। ढ़ाल श्रेणी 0–0.5 प्रतिशत के अन्तर्गत 15 प्रतिशत, 0.5–1 प्रतिशत के अन्तर्गत 60 प्रतिशत तथा 1–3 प्रतिशत के अन्तर्गत 15 प्रतिशत क्षेत्र है तथा 3–5 प्रतिशत क्षेत्र के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षेत्र है। उक्त ढाल के अन्तर्गत क्षेत्रफल से विदित है कि परियोजना के अन्तर्गत मध्यम ढाल है जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है तथा पाई डायग्राम के माध्यम से प्रकाश डाला गया है।

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	ढाल श्रेणी वार क्षेत्रफलहे0						ऊचांई मीटर (एमएसएल के सापेक्ष)	
		0-0.5%	0.5-1.0%	1-3%	3-5%	>5%	योग	अधिकतम	न्यूनतम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	201.144	804.576	201.144	134.096	0	1340.96	126	109
2	2B3C1a3a/हरचन्दखेड़ा	94.3845	377.538	94.3845	62.923	0	629.23	125	112
3	2B3C1a3b/अखरी	126.1815	504.726	126.1815	84.121	0	841.21	131	114
4	2B3C1a3c/नरवल	114.1125	456.45	114.1125	76.075	0	760.75	129	114
5	2B3C1b1a/करबिगवां साड	91.311	365.244	91.311	60.874	0	608.74	124	113
6	2B3C1b1b/रायपुर नर्वल	117.252	469.008	117.252	78.168	0	781.68	125	115
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	90.0705	360.282	90.0705	60.047	0	600.47	126	116
8	2B3C1b2a/टौंस	169.512	678.048	169.512	113.008	0	1130.08	125	118
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	91.833	367.332	91.833	61.222	0	612.22	126	119
योग	**09 MWS**	**1095.801**	**4383.204**	**1095.801**	**730.534**	**0**	**7305.34**	**-**	**-**


ढ़ाल श्रेणी वर्गीकरण
10
15
15
60
ढाल श्रेणी
0-0.5%
0.5-1.0%
1-3%
3-5%

2.6:- मृदा–किस्म

रिमोट सेन्सिग उ0प्र0 द्वारा सभी माइक्रोवाटरशेड का मृदा बनावट व अश्म विज्ञान से सम्बन्धित मानचित्र तैयार किया गया है जो इस रिर्पोट के साथ संलग्न है। वाटरशेड क्षेत्र में हल्की संरचना, मध्यम संरचना एवं भारी संरचना की भूमि क्रमशः 55 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है । अधिकांश भूमि मुख्यतः बलुई, दोमट बलुई, बलुई दोमट, सिल्ट दोमट जिसका विस्तार 95 प्रतिशत क्षेत्र में है। भारी संरचना की भूमि केवल 5 प्रतिशत है । प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में मृदा किस्म का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है ।

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	भूमि की किस्म–बनावट (मृदा विन्यास) क्षेत्रफल हे0				
		हल्की संरचना वाली भूमि (बलुई, दोमट–बलुई)	मध्यम संरचना वाली भूमि (बलुई दोमट, दोमट, सिल्ट दोमट)	भारी संरचना वाली भूमि (मटियार भूमि)	अन्य (उल्लिखित करें)	योग
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	737.528	536.384	67.048	0	1340.96
2	2B3C1a3a/हरचन्दखेड़ा	346.0765	251.692	31.4615	0	629.23
3	2B3C1a3b/अखरी	462.6655	336.484	42.0605	0	841.21
4	2B3C1a3c/नरवल	418.4125	304.3	38.0375	0	760.75
5	2B3C1b1a/करबिगवां साड	334.807	243.496	30.437	0	608.74
6	2B3C1b1b/रायपुर नर्वल	429.924	312.672	39.084	0	781.68
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	330.2585	240.188	30.0235	0	600.47
8	2B3C1b2a/टौंस	621.544	452.032	56.504	0	1130.08
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	336.721	244.888	30.611	0	612.22
	योग	**4017.937**	**2922.136**	**365.267**	**0**	**7305.34**

2.7:- मृदा की गहराई

परियोजना क्षेत्र में 100 प्रतिशत भूमि में मिट्टी की गहराई 90 से0मी0 से अधिक है। निम्नलिखित सारणी में मृदा गहराई का विवरण एवं क्षेत्रफल दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	मृदा की गहराई क्षेत्रफल हे0				
		0-30 से.मी.	30-60 से.मी.	60-90 से.मी.	> 90 से.मी.	योग–
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	-	-	-	1340.96	1340.96
2	2B3C1a3a/हरचन्दखेड़ा	-	-	-	629.23	629.23
3	2B3C1a3b/अखरी	-	-	-	841.21	841.21
4	2B3C1a3c/नरवल	-	-	-	760.75	760.75
5	2B3C1b1a/करबिगवां साड	-	-	-	608.74	608.74
6	2B3C1b1b/रायपुर नर्वल	-	-	-	781.68	781.68
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	-	-	-	600.47	600.47
8	2B3C1b2a/टौंस	-	-	-	1130.08	1130.08
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	-	-	-	612.22	612.22
	योग	-	-	-	**7305.34**	**7305.34**

2.7 अ. मृदा उपयोगिता क्षमता वर्गीकरण

मृदा क्षमता वर्गीकरण से ज्ञात होता है कि अमुक मृदा अधिंकाश फसलो के उत्पादन के योग्य है अथवा नहीं। इस आधार पर मृदा को 8 क्षमता श्रेणियों में बाटा गया है जिसमें पहली 4 श्रेणियों में खेती की जा सकती है तथा शेष 4 श्रेणियों को खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी जा सकती है। जैसे–जैसे मृदा उपयोगिता क्षमता श्रेणी बढ़ती है, वैसे–वैसे सम्बन्धित मृदा विकारो के बढ़ने के कारण फसल उत्पादन हेतु कम उपयोगी होती जाती है। श्रेणी–I मृदा फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है और उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। विकार से तात्पर्य मृदा की गहराई, मिटटी का टेक्सचर, ढ़ाल, मृदा कटाव आदि से है। निम्नलिखित सारणी में माइक्रोवाटरशेड की मृदा उपयोगिता क्षमता का वर्गीकरण दिया गया है तथा रंगीन पाई चार्ट में प्रतिशत दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि श्रेणी–I मृदा के अन्तर्गत 15 प्रतिशत क्षेत्रफल (आबादी सहित), श्रेणी–II मृदा के अन्तर्गत 40 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा श्रेणी–III मृदा के अन्तर्गत 40 प्रतिशत तथा श्रेणी IV मृदा के अन्तर्गत 05 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	मृदा उपयोगिता क्षमता वर्गीकरण क्षेत्रफल हे0					
		श्रेणी–I	श्रेणी– II	श्रेणी– III	श्रेणी– IV	कृषि के अयोग्य	योग–
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	201.14	536.38	536.38	67.05	0	**1340.96**
2	2B3C1a3a/हरचन्दखेड़ा	94.38	251.69	251.69	31.46	0	**629.23**
3	2B3C1a3b/अखरी	126.18	336.48	336.48	42.06	0	**841.21**
4	2B3C1a3c/नरवल	114.11	304.30	304.30	38.04	0	**760.75**
5	2B3C1b1a/करबिगवां साड	91.31	243.50	243.50	30.44	0	**608.74**
6	2B3C1b1b/रायपुर नर्वल	117.25	312.67	312.67	39.08	0	**781.68**
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	90.07	240.19	240.19	30.02	0	**600.47**
8	2B3C1b2a/टौंस	169.51	452.03	452.03	56.50	0	**1130.08**
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	91.83	244.89	244.89	30.61	0	**612.22**
	योग	1095.80	2922.14	2922.14	365.27	**0**	**7305.340**



संस्तुतियां

फसल उत्पादन के सम्बन्ध में श्रेणी–I मृदा में बहुत ही कम विकार होते है। श्रेणी–II मृदा में थोडी सावधानी/प्रबन्धन के बाद अच्छी फसल ली जा सकती है। श्रेणी-**III** मृदा में मध्यम से अधिक सावधानी/प्रबन्धन एवं श्रेणी-IV मृदा में बहुत ही कठिनाइ से फसल उगायी जा सकती है। ऐसी भूमि में मृदा कटाव, ढ़ाल, मिटटी के प्रकार, मिटटी की गहराई आदि में से कोई एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी कमियॉ हो सकती है जिनमें समस्या के अनुसार समतली करण, कण्टूर बडिंग, मार्जिनल बॉध, पेरिफेरल बॉध आदि का निर्माण कराया जा सकता है। मृदा क्षमता वर्गीकरण श्रेणी–1 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत क्षेत्रफल है जिसमें विविध क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। इस भूमि में फसल उगाने सम्बन्धित कोई भी व्यवधान जैसे मिट्टी गहराई, ढाल, मृदा कटाव एवं जलमग्न आदि की समस्या नहीं है। केवल मृदा पोषक तत्वों एवं जीवान्स प्रबन्धन के द्वारा अच्छी फसल ली जा सकती है। ऐसी भूमि में भूमि कटाव रोकने हेतु मैकेनिकल विधियों जैसे समतलीकरण, कन्टूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, मार्जिनल बंडिग आदि की आवश्यकता नहीं होती है। मृदा क्षमता वर्गीकरण श्रेणी– II के अन्तर्गत 40 प्रतिशत क्षेत्रफल है जिसमें मृदा ढाल 0.5 से 1 प्रतिशत का क्षेत्रफल सम्मिलित है। हल्का ढाल होने के कारण पानी द्वारा मृदा कटाव की हल्की समस्या है। श्रेणी 3 के अन्तर्गत 40 प्रतिशत क्षेत्रफल है जिसमें 1 से 3 प्रतिशत ढाल वाली भूमि सम्मिलित है । श्रेणी 4 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत ढाल वाली भूमि सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत 5 प्रतिशत क्षेत्र है। इस श्रेणी की भूमि में मध्यम से अधिक समस्याए हो सकती है । अतः इन दोनों दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्रों में फिल्ड बंडिंग, कन्टूर बंडिंग, मार्जिनल बंडिंग की संस्तुति की जा रही है। नालों के किनारे पेरीफेरल बण्ड बनाये जा सकते हैं जहां पर पानी के कटाव से छोटी छोटी नलिकाए बन रही हो वहां पर गली प्लग बनाए जा सकते है ।

2.8:- मुख्य भू उपयोगों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का विवरण

परियोजना क्षेत्र में 667.41 हे0 क्षेत्रफल कृषि के अतिरिक्त विवध क्षेत्र यथा आबादी, सड़क इत्यादि, बागवानी एवं झाड़ियों के अंतर्गत 270.66 हे0, तथा चारागाह के अंतर्गत 292.43 हे0 क्षेत्रफल है। परती भूमि 1569.97 हे० है जिसमें से कृषि योग्य 1410 हे० तथा अकृष्य 159.97 हे० है । कृषि के अन्तर्गत शुद्ध क्षेत्रफल 4504.87 हे० है जिसमें वर्षा आधारित क्षेत्र 3590 हे० है तथा सिंचित क्षेत्रफल 914.87 हे० है । सकल कृषि क्षेत्रफल 4901.40 हे० है जिसमें से वर्षा आधारित 3309.90 हे० तथा सिंचित क्षेत्रफल 1591.50 हे० है । विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	ग्राम का नाम	परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण हे0 में													
			माइक्रो वाटरशेड के अन्तर्गत कुल भगौलिक क्षेत्र	कृषि के अतिरिक्त अन्य (विविध) क्षेत्र	वन भूमि	वागवानी एवं झाड़ीयों के तहत क्षेत्र	चरागाह क्षेत्रफल	परती भूमि का क्षेत्रफल			शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल			सकल बोया गया क्षेत्र		
				आबादी, तीव्रढाल, सड़क, रोड, पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल				कृषि युक्त	अकृस्य क्षेत्र	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	357.83	37	0	6.83	15	27.65	0	27.65	210	61.35	271.35	200	100	300
		बड़ा गांव	49.67	6.57	0	1.5	1	3.3	1.5	4.8	26	9.8	35.8	22	15	37
		करबिगवां साड	85.24	10	0	4.01	8	4.4	0	4.4	50	8.83	58.83	45	15	60
		कुसमरा	62.07	9	0	3	2.07	9	4	13	31	4	35	30	7	37
		महोली	163.98	17.98	0	11	9	11	7	18	84	24	108	80	45	125
		पूरनपुर	7.66	1	0	0	0.66	2.2	0	2.2	3.8	0	3.8	4	0	4
		पुरवामीर	189.27	19	0	15	8.77	6.5	4	10.5	120	16	136	100	30	130
		सिकठिया	425.24	45	0	25.24	12	33	12	45	230	68	298	200	120	320
		योग	**1340.96**	**145.55**	**0**	**66.58**	**56.5**	**97.05**	**28.5**	**125.55**	**754.8**	**191.98**	**946.78**	**681**	**332**	**1013**
2	2B3C1a3a / हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	136.24	14	0	5.24	5	23	7	30	65	17	82	60	30	90
		पौहार	78.48	8	0	4	2.48	9	2	11	44	9	53	40	15	55
		रायपुर नर्वल	74.22	8.5	0	6	4.72	4.5	0.5	5	40	10	50	36	16	52
		सगुनपुर	102.94	11.44	0	8	5	12	3	15	58	5.5	63.5	54	10	64

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	ग्राम का नाम	परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण हे0 में													
			माइक्रो वाटरशेड के अन्तर्गत कुल भगौलिक क्षेत्र	कृषि के अतिरिक्त अन्य (विविध) क्षेत्र	वन भूमि	वागवानी एवं झाड़ीयों के तहत क्षेत्र	चरागाह क्षेत्रफल	परती भूमि का क्षेत्रफल			शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल			सकल बोया गया क्षेत्र		
				आबादी, तीव्रढाल, सड़क, रोड, पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल				कृषि युक्त	अकृस्य क्षेत्र	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		शिशुपुर	237.35	25	0	5.35	10	45	7	52	115	30	145	100	50	150
		योग	**629.23**	**66.94**	**0**	**28.59**	**27.2**	**94**	**19.5**	**113.00**	**322**	**71.5**	**393.5**	**290**	**121**	**411**
3	2B3C1a3b / अखरी	अखरी	188.61	19	0	9	5.61	9	3	12	115	28	143	110	54	164
		हरचन्दखेड़ा	204.33	21	0	8.37	6	6.5	2	8.5	120	40.46	160.46	115	70	185
		हजरतपुर	113.93	13	0	7	2.93	11	3	14	62	15	77	60	25	85
		नरवल	129.68	15	0	8.68	6	9	3	12	70	18	88	65	30	95
		प्रतापपुर नरवल	128.07	14	0	7	4.07	12	2	14	75	14	89	70	24	94
		सगुनपुर	76.59	8	0	2.59	2	23	2	25	34	5	39	32	8.5	40.5
		योग	**841.21**	**90**	**0**	**42.64**	**26.61**	**70.5**	**15**	**85.5**	**476**	**120.46**	**596.46**	**452**	**211.5**	**663.5**
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल	221.23	22	0	11.23	5	17	3	20	125	38	163	115	70	185
		टीकरभाऊ	83.27	9	0	3.27	3	4.5	3	7.5	50	10.5	60.5	45	20	65
		भगवाखेड़ा	62.42	5	0	2	1	4.3	1	5.3	44	5.12	49.12	41	10	51
		हजरतपुर	133.93	13	0	2	12	5.5	1	6.5	80	20.43	100.43	75	36	111
		मंडिलवा	27.16	2.5	0	2.16	1.5	4	2	6	13	2	15	12	4	16
		कुरियानी	64.18	4	0	2.18	1	8	0	8	35	14	49	32	22	54
		नसरा	80.05	4.05	0	2	4	6	4	10	44	16	60	40	30	70
		नेवादा उजागर	80.96	7	0	2.96	2	5	2	7	45	17	62	40	30	70
		सेमरझाल	1.68	0.2	0	0	0.1	0.38	0	0.38	1	0	1	0.8	0	0.8
		टौंस	5.87	0.37	0	0	0	1.5	0	1.5	4	0	4	3.6	0	3.6
		योग	**760.75**	**67.12**	**0**	**27.8**	**29.6**	**56.18**	**16**	**72.18**	**441**	**123.05**	**564.0**	**404.4**	**222**	**626.**

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	ग्राम का नाम	परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण हे0 में													
			माइक्रो वाटरशेड के अन्तर्गत कुल भगौलिक क्षेत्र	कृषि के अतिरिक्त अन्य (विविध) क्षेत्र	वन भूमि	वागवानी एवं झाड़ीयों के तहत क्षेत्र	चरागाह क्षेत्रफल	परती भूमि का क्षेत्रफल			शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल			सकल बोया गया क्षेत्र		
				आबादी, तीव्रढाल, सड़क, रोड, पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल				कृषि युक्त	अकृस्य क्षेत्र	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													5			**4**
5	2B3C1b1a / करबिगवां साड	करबिगवां साड	432.05	40	0	12.05	41	89	24	113	190	36	226	180	70	250
		पूरनपुर	9.01	1	0	0.24	0	2.7	0	2.7	4.5	0.57	5.07	4.25	1	5.25
		शिशुपुर	165.75	15	0	4.75	4	56	2	58	70	14	84	65	25	90
		सिकठिया	1.93	0.93	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
		योग	**608.74**	**56.93**	**0**	**17.04**	**45**	**147.7**	**26**	**173.7**	**265.5**	**50.57**	**316.07**	**250.25**	**96**	**346.25**
6	2B3C1b1b / रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	176.97	15	0	5	4	16	2.97	18.97	95	39	134	85	70	155
		दीपापुर	1.75	0	0	0	0	0.75	0	0.75	1	0	1	1	0	1
		करबिगवां साड	8.5	1.5	0	0	0	2.5	0	2.5	4.5	0	4.5	4.25	0	4.25
		नरवल	84.2	7	0	1.2	2	25	1	26	38	10	48	35	15	50
		प्रतापपुर नरवल	2.62	0.62	0	0	0.5	1	0	1	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
		पूरनपुर	152.18	13	0	5.18	4	20	4	24	77	29	106	70	50	120
		सगुनपुर	16.2	2	0	0.2	0	5	0	5	7	2	9	6.5	3.5	10
		शिशुपुर	154.6	14	0	3.6	14	55	5	60	60	3	63	58	7	65
		थारेपाह	121.21	8	0	4.21	7	23	4	27	55	20	75	50	30	80
		टिकराकान्ह	63.45	5	0	0	5.45	11	1	12	33	8	41	30	15	45
		योग	**781.68**	**66.12**	**0**	**19.39**	**36.95**	**159.25**	**17.97**	**177.22**	**371**	**111**	**482**	**340.25**	**190.5**	**530.75**
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	पूरनपुर	196.5	8	0	5	2.5	36	3	39	97	45	142	90	75	165
		बड़ा गांव	107.25	10	0	2.25	2	37	1	38	45	10	55	42	16	58
		बड़ा गांव	232.65	21	0	5.65	5	81	3	84	82	35	117	75	60	135
		करबिगवां	52.07	4	0	2	2.07	12	1	13	25	6	31	22	10	32

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	ग्राम का नाम	परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण हे0 में													
			माइक्रो वाटरशेड के अन्तर्गत कुल भगौलिक क्षेत्र	कृषि के अतिरिक्त अन्य (विविध) क्षेत्र आबादी, तीव्रढाल, सड़क, रोड, पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	वन भूमि	वागवानी एवं झाड़ीयों के तहत क्षेत्र	चरागाह क्षेत्रफल	परती भूमि का क्षेत्रफल			शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल			सकल बोया गया क्षेत्र		
								कृषि युक्त	अकृस्य क्षेत्र	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		साड														
		शिशुपुर	8.08	1	0	0	0.56	2.52	0	2.52	4	0	4	3.5	0	3.5
		थारेपाह	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0.13	0.13	0	0.13
		तिवारीपुर सलेमपुर	3.79	1.25	0	0	0	1.31	0	1.31	1.23	0	1.23	1	0	1
		योग	**600.47**	**45.25**	**0**	**14.9**	**12.13**	**169.83**	**8**	**177.83**	**254.36**	**96**	**350.36**	**233.63**	**161**	**394.63**
8	2B3C1b2a / टौंस	टौंस	131.91	9.5	0	4.91	5	51	2	53	46	13.5	59.5	40	25	65
		बौसर	22.54	2.54	0	0	2	9	0	9	7	2	9	6	3.5	9.5
		दीपापुर	160.44	14	0	4	2.44	57	1	58	64	18	82	60	30	90
		मंडिलवा	17.58	2	0	0	0.58	6	0	6	7	2	9	6	3.5	9.5
		कुरियानी	15.57	1	0	1.07	0	6	0	6	7.5	0	7.5	7	0	7
		नरौंना	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
		नरवल	127.02	12	0	4.02	2	33	2	35	54	20	74	50	35	85
		नेवादा बौसर	123.07	7.07	0	3	3	28	1	29	65	16	81	60	30	90
		पनौरी	104.45	7.25	0	2.7	4	39	2	41	43	6.5	49.5	40	10	50
		फुफुआरसुईथोक	15.05	2.05	0	0	1	5	0	5	7	0	7	6	0	6
		सेमरझाल	131.63	7	0	3.13	2	59	2	61	45.5	13	58.5	40	20	60
		थारेपाह	20.18	1	0	1.18	2	5	0	5	9	2	11	8	3	11
		टिकराचौहान	195.95	15	0	5.95	4	58	0	58	95	18	113	90	30	120
		टिकराकान्ह	64.49	5	0	1.49	2	19	1	20	25	11	36	22	18	40
		योग	**1130.08**	**85.41**	**0**	**31.45**	**30.02**	**375.1**	**11**	**386.1**	**475.1**	**122**	**597.1**	**435.1**	**208**	**643.1**
9	2B3C1b3b	दीपापुर	234.18	14	0	5.18	17	93.69	4	97.69	84	16.31	100.31	80	30	110

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम एवं कोड	ग्राम का नाम	परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण हे0 में													
			माइक्रो वाटरशेड के अन्तर्गत कुल भगौलिक क्षेत्र	कृषि के अतिरिक्त अन्य (विविध) क्षेत्र	वन भूमि	वागवानी एवं झाड़ीयों के तहत क्षेत्र	चरागाह क्षेत्रफल	परती भूमि का क्षेत्रफल			शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल			सकल बोया गया क्षेत्र		
				आबादी, तीव्रढाल, सड़क, रोड, पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल				कृषि युक्त	अकृस्य क्षेत्र	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग	असिंचित (रेनफेड)	सिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	/ **दीपापुर**	बौसर	0.44	0	0	0	0	0.2	0	0.2	0.24	0	0.24	0.24	0	0.24
		हाथीगांव	94.09	6	0	2.09	2	31	1	32	42	10	52	40	16	56
		नेवादा बैसर	7.09	1.09	0	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
		फुफुआरसुईथ ोक	260.61	21	0	15	7.61	106	13	119	96	2	98	95	3.5	98.5
		थारेपाह	15.81	2	0	0	0.81	7	0	7	6	0	6	6	0	6
		योग	**612.22**	**44.09**	**0**	**22.27**	**28.42**	**240.89**	**18**	**258.89**	**230.24**	**28.31**	**258.55**	**223.24**	**49.5**	**272.74**
	परियोजना योग		**7305.34**	**667.41**	**0**	**270.66**	**292.43**	**1410.00**	**159.97**	**1569.97**	**3590**	**914.87**	**4504.87**	**3309.9**	**1591.5**	**4901.4**



वर्तमान भू उपयोग के अन्तर्गत 62 प्रतिशत क्षेत्र खेती के अन्तर्गत है जिसमें 80 प्रतिशत वर्षा आधारित तथा 20 प्रतिशत सिंचित कृषि भूमि है। विविध क्षेत्र, बागवानी तथा चारागाह एवं परती के अंतगर्त क्रमशः 9, 4, तथा 4 एवं 21 प्रतिशत क्षेत्रफल है। वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता है। बागवानी के अन्तर्गत फलदार वृक्षों को घर के आस पास की जमीन पर लगाने एवं जहां लोग इच्छुक हों ब्लाक में फलदार वृक्षों को लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने एवं योजना बनाने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में आम, बेल, आंवला तथा नीबू की प्रजातियों के साथ साथ नीम और सागौन के वृक्ष भी लगाये जा सकते हैं। चारागाह भूमि में घास की सघनता बढ़ाने हेतु बरसात में घास की प्रजातियों के बीज विखेरने की आवश्यकता है।

2.9 परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा अन्य प्रकार की भूमि का विवरण

परियोजना के अन्तर्गत 4504.87 हे0 व्यक्तिगत कृषि भूमि, 563.09 हे0 सामुदायिक भूमि तथा 2237.38 अन्य विविध प्रकार की भूमि है। व्यक्तिगत भूमि के अन्तर्गत अुन.जा. का हिस्सा 23 प्रतिशत, अन्य पिछडे वर्गो का हिस्सा 46 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग का हिस्सा में 31 प्रतिशत कृषि भूमि है। सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरषेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	व्यक्तिगत कृषि भूमि					सामुदायिक भूमि	अन्य विविध प्रकार की भूमि (इंगित करें।)	योग (8+9+10)
			समान्य	अुन.जा.	अनु.जन जा.	अन्य पि.वर्ग	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2B3C1a2c/नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	84.12	70.55	0	116.68	271.35	21.83	64.65	357.83
		बड़ा गांव	42.78	38.2	0	71.82	152.8	2.5	11.37	166.67
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	12.01	14.4	26.41
		कुसमरा	7	8.75	0	19.25	35	5.07	22	62.07
		महोली	43.2	21.6	0	43.2	108	20	35.98	163.98
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0.66	3.2	3.86
		पुरवामीर	74.8	13.6	0	47.6	136	23.77	29.5	189.27
		सिकठिया	119.6	59.8	0	119.6	299	37.24	90	426.24
								0	0	0
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	84.86	48.49	0	109.11	242.46	10.24	44	296.7
		पौहार	26.5	10.07	0	16.43	53	6.48	19	78.48
		रायपुर नर्वल	0	0	0	0	0	10.72	13.5	24.22
		सगुनपुर	11.15	55.75	0	44.6	111.5	13	26.44	150.94
		शिशुपुर	133.2	47.36	0	115.44	296	15.35	77	388.35
								0	0	0
3	2B3C1a3b/अखरी	अखरी	42.9	28.6	0	71.5	143	14.61	31	188.61

		हरचन्दखेड़ा	0	0	0	0	0	14.37	29.5	43.87
		हजरतपुर	56.78	49.68	0	70.97	177.43	9.93	27	214.36
		नरवल	0	0	0	0	0	14.68	27	41.68
		प्रतापपुर न्रवल	0	8.95	0	80.55	89.5	11.07	28	128.57
		सगुनपुर	0	0	0	0	0	4.59	33	37.59
								0	0	0
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल	130.55	74.6	0	167.85	373	16.23	42	431.23
		टीकरभाऊ	4.84	30.25	0	25.41	60.5	6.27	16.5	83.27
		भगवाखेड़ा	14.74	9.82	0	24.56	49.12	3	10.3	62.42
		हजरतपुर	0	0	0	0	0	14	19.5	33.5
		मंडिलवा	2.4	9.6	0	12	24	3.66	8.5	36.16
		कुरियानी	16.95	22.6	0	16.95	56.5	3.18	12	71.68
		नसरा	9	27	0	24	60	6	14.05	80.05
		नेवादा उजागर	21.7	12.4	0	27.9	62	4.96	14	80.96
		सेमरझाल	0	0	0	0	0	0.1	0.58	0.68
		टौंस	0	0	0	0	0	0	1.87	1.87
								0	0	0
5	2B3C1b1a/ करबिगवां सांड	करबिगवां साड	96.1	64.07	0	160.17	320.33	53.05	153	526.38
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0.24	3.7	3.94
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	8.75	73	81.75
		सिकठिया	0	0	0	0	0	0	0.93	0.93
								0	0	0
6	2B3C1b1b/ रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	36.8	55.2	0	92	184	9	33.97	226.97
		दीपापुर	0	0	0	0	0	0	0.75	0.75
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	0	4	4
		नरवल	0	0	0	0	0	3.2	33	36.2

		प्रतापपुर न्रवल	0	0	0	0	0	0.5	1.62	2.12
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	9.18	37	46.18
		सगुनपुर	0	0	0	0	0	0.2	7	7.2
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	17.6	74	91.6
		थारेपाह	18.43	27.64	0	46.07	92.13	11.21	35	138.34
		टिकराकान्ह	19.25	23.1	0	34.65	77	5.45	17	99.45
								0	0	0
7	2B3C1b1c/पूरनपुर	पूरनपुर	102.75	38.53	0	115.59	256.87	7.5	47	311.37
		बड़ा गांव	5.5	13.75	0	35.75	55	4.25	48	107.25
		बड़ा गांव	0	0	0	0	0	10.65	105	115.65
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	4.07	17	21.07
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0.56	3.52	4.08
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0	0	0
		तिवारीपुर सलेमपुर	1.23	0	0	0	1.23	0	2.56	3.79
								0	0	0
8	2B3C1b2a/टौंस	टौंस	25.4	3.18	0	34.93	63.5	9.91	62.5	135.91
		बौसर	2.31	3.23	0	3.7	9.24	2	11.54	22.78
		दीपापुर	0	0	0	0	0	6.44	72	78.44
		मंडिलवा	0	0	0	0	0	0.58	8	8.58
		कुरियानी	0	0	0	0	0	1.07	7	8.07
		नरौना	0.1	0	0	0	0.1	0	0.1	0.2
		नरवल	0	0	0	0	0	6.02	47	53.02
		नेवादा बौसर	12.45	24.9	0	45.65	83	6	36.07	125.07
		पनौरी	5.94	14.85	0	28.71	49.5	6.7	48.25	104.45
		फुफुआरसुईथोक	0	0	0	0	0	1	7.05	8.05
		सेमरझाल	26.78	7.14	0	25.59	59.5	5.13	68	132.63

		थारेपाह	0	0	0	0	0	3.18	6	9.18
		टिकराचौहान	56.5	16.95	0	39.55	113	9.95	73	195.95
		टिकराकान्ह	0	0	0	0	0	3.49	25	28.49
								0	0	0
		दीपापुर	45.83	45.83	0	91.66	183.31	22.18	111.69	317.18
		बौसर	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
	2B3C1b3b/दीपापुर	थिथीगांव	13	15.6	0	23.4	52	4.09	38	94.09
		नेवादा बैसर	0	0	0	0	0	1	4.09	5.09
		फुफुआरसुईथोक	15.75	42	0	47.25	105	22.61	140	267.61
9		थारेपाह	0	0	0	0	0	0.81	9	9.81
परियोजना महायोग			**1411.2**	**1043.6**	**0**	**2050.06**	**4504.87**	**563.09**	**2237.38**	**7305.34**

2.10:- माइक्रोवाटरशेडवार परिवार, जोत तथा प्रवासन (माइग्रेशन)

परियोजना के अन्तर्गत कुल 8671 परिवार है जिसमे से 4014 परिवार एस.टी./एस.सी से सम्बन्धित, 6162 बीपीएल परिवार, तथा 1558 भूमिहीन परिवार हैं। सीमान्त कृषक परिवार 5724, लघु कृषक परिवार 927 तथा बडे कृषक परिवार 462 हैं । परियोजना क्षेत्र में रोजगार अवसरों की कमी के कारण मजदूरों का प्रवासन मुख्य समस्या है। रोजगार की खोज में भूमिहीन तथा कृषक मजदूर स्थानीय बाजारों के अतिरिक्त लखनऊ, दिल्ली व मुमबई भी जाते हैं। भूमिहीन परिवार के अधिंकाश सदस्य कृषि के अर्न्तगत मजदूरी करते है । परियोजना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवारो की संख्या का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है ।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरषेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवारों की संख्या	अनु. जाति/ ज.जा. परिवारों की संख्या	भूमिहीन परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	लघु कृषक परिवारों की संख्या	लघु कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	बड़े कृषक परिवारों की संख्या	बड़े कृषक परिवारों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	मौसमी प्रवास व्यक्ति दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		नौगवां गौतम	275	152	37	248	185	93.43	40	49.45	13	26.99	150
		बड़ा गांव	171	125	25	10	112	46.35	22	24.48	12	24.83	120
		करबिगवां साड	0					0.00	0	0.00		0.00	
		कुसमरा	0					0.00	0	0.00		0.00	
		महोली	258	194	36	275	195	49.24	21	27.33	6	12.95	125
		पूरनपुर	0					0.00	0	0.00		0.00	
		पुरवामीर	256	32	45	179	185	46.83	20	25.80	6	12.51	60
		सिकठिया	378	126	55	256	265	102.95	44	55.51	14	28.72	160
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	**योग**	1228	**629**	**300**	**968**	**718**	**354.33**	116	**173.41**	**94**	**167.78**	**615**
		हरचन्दखेड़ा	274	45	37	342	205	133.34	19	25.17	13	26.79	50
		पौहार	87	43	26	58	46	25.04	11	16.28	4	9.39	60
		रायपुर नर्वल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	सगुनपुर	153	95	16	74	100	52.46	19	20.17	18	36.29	45

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरषेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवारों की संख्या	अनु. जाति/ज.जा. परिवारों की संख्या	भूमिहीन परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	लघु कृषक परिवारों की संख्या	लघु कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	बड़े कृषक परिवारों की संख्या	बड़े कृषक परिवारों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	मौसमी प्रवास व्यक्ति दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		शिशुपुर	473	116	75	456	300	156.51	58	71.64	40	80.48	45
		योग	987	**299**	**154**	**930**	**651**	**369.36**	107	**160.26**	**75**	**123.95**	**200**
		अखरी	169	52	13	80	109	62.60	25	37.56	22	35.06	35
		हरचन्दखेड़ा	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		हजरतपुर	133	86	10	65	84	36.83	18	18.29	21	42.54	30
		नरवल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		प्रतापपुर नरवल	209	2	20	47	146	67.61	27	30.69	16	32.54	25
		सगुनपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
3	2B3C1a3b/अखरी	**योग**	511	**140**	**43**	**192**	**339**	**179.04**	70	**104.55**	**59**	**80.13**	**90**
		नरवल	503	168	45	513	350	181.55	63	61.90	45	90.86	70
		टीकरभाऊ	215	42	40	96	145	46.95	19	24.17	11	22.15	32
		भगवाखेड़ा	172	56	18	75	115	53.21	27	32.69	12	24.28	15
		हजरतपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		मंडिलवा	346	52	120	180	215	18.78	8	11.27	3	5.01	40
		कुरियानी	104	8	15	35	80	18.78	6	7.39	3	6.38	34
		नसरा	174	88	35	30	120	46.95	17	25.04	2	4.38	150
		नेवादा उजागर	191	175	50	35	118	41.94	15	21.91	8	19.41	85
		सेमरझाल	175	72	8	99	145	42.57	17	25.04	5	11.27	14
		टौंस	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
4	2B3C1a3c/ नरवल	**योग**	1878	**661**	**331**	**1063**	**1288**	**450.74**	170	**255.42**	**89**	**147.74**	**440**

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरषेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवारों की संख्या	अनु. जाति/ज.जा. परिवारों की संख्या	भूमिहीन परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	लघु कृषक परिवारों की संख्या	लघु कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	बड़े कृषक परिवारों की संख्या	बड़े कृषक परिवारों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	मौसमी प्रवास व्यक्ति दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		करबिगवां साड	764	262	85	362	560	200.33	69	103.29	50	84.51	55
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		सिकठिया	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
5	2B3C1b1a/ करबिगवां साड	**योग**	764	**262**	**85**	**362**	**560**	**200.33**	69	**103.29**	**50**	**84.51**	**55**
		रायपुर नर्वल	219	103	40	155	135	81.38	33	50.08	11	31.30	30
		दीपापुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		नरवल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		प्रतापपुर नरवल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		सगुनपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		थारेपाह	87	29	45	85	25	6.26	15	19.91	2	5.76	18
		टिकराकान्ह	103	27	35	75	45	37.56	20	30.05	3	8.76	15
6	2B3C1b1b/ रायपुर नर्वल	**योग**	409	**159**	**120**	**315**	**205**	**125.21**	68	**102.04**	**16**	**43.82**	**63**
		पूरनपुर	555	148	55	574	375	128.34	117	175.29	8	13.77	125
		बड़ा गांव	497	216	75	103	350	120.20	56	84.51	16	33.81	34
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	बड़ा गांव	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरषेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवारों की संख्या	अनु. जाति/ज.जा. परिवारों की संख्या	भूमिहीन परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	लघु कृषक परिवारों की संख्या	लघु कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	बड़े कृषक परिवारों की संख्या	बड़े कृषक परिवारों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	मौसमी प्रवास व्यक्ति दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		तिवारीपुर सलेमपुर	50	118	50	250	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23
		योग	1102	**482**	**180**	**927**	**725**	**248.53**	173	**259.80**	**24**	**47.58**	**182**
		टौंस	280	83	45	94	200	62.60	27	40.69	8	21.28	120
		बौसर	252	210	100	185	135	34.43	15	21.91	2	4.38	125
		दीपापुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		मंडिलवा	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		कुरियानी	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		नरौंना	49	60	8	177	40	3.13	1	1.88	0	0.00	30
		नरवल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		नेवादा बौसर	274	26	12	203	217	78.25	33	50.08	12	25.04	17
		पनौरी	46	4	5	35	35	11.89	5	7.51	1	1.88	7
		फुफुआरसुईथोक	362	529	65	560	255	75.12	33	50.08	9	20.03	50
		सेमरझाल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		टिकराचौहान	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10
		टिकराकान्ह	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
8	2B3C1b2a/टौंस	**योग**	1264	**912**	**235**	**1254**	**882**	**265.44**	115	**172.16**	**32**	**72.62**	**359**

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरषेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवारों की संख्या	अनु. जाति/ज.जा. परिवारों की संख्या	भूमिहीन परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या	सीमान्त कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	लघु कृषक परिवारों की संख्या	लघु कृषकों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	बड़े कृषक परिवारों की संख्या	बड़े कृषक परिवारों की भूमि/जोत का क्षेत्रफल (हे0)	मौसमी प्रवास व्यक्ति दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	400	155	45	25	300	97.03	33	44.08	22	44.81	24
		बौसर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		हाथीगांव	128	315	65	126	56	15.65	6	7.39	1	3.88	27
		नेवादा बैसर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		फुफुआरसुईथोक	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-
		योग	529	**470**	**110**	**151**	**356**	**112.69**	40	**59.47**	**23**	**40.69**	**51**
	परियोजना का महायोग		**8671**	**4014**	**1558**	**6162**	**5724**	**2291.66**	**927**	**1262.41**	**462**	**956.83**	**2055**

2.11:- परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सिचांई की स्थिति

परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 4504.87 हे० में से केवल 20 प्रतिशत शुद्ध सिंचित कृषि भूमि है । वर्षा आधारित कृषि भूमि का क्षेत्रफल 3590 हे० है जो 80 प्रतिशत है जिसका माइक्रोवाटरशेड एवं ग्रामवार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। वर्षा पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से सतही जल भण्डारण तथा नमी संरक्षण के उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । परियोजना क्षेत्र में बहने वाले नालो के पानी का भी प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है जिसके लिए नालो पर चेक डैम बनाया जा सकता है और उनसे पानी उठाने के लिए पंपिग सेट वितरण का कार्यक्रम बनाया जा सकता है ।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	सकल बोया गया क्षेत्र (हे0)				शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	सकल सिंचित क्षेत्र (हे0)				शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हे0 में)	वर्षा सिंचित क्षेत्रफल (रेनफेड) हे0में
			खरीफ	रबी	जायद	योग		खरीफ	रबी	जायद	योग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	190	100	10	300	**271.35**	40	50	10	100	61.35	210
		बड़ा गांव	102.75	61.75	7.5	172	**152.8**	30	37.5	7.5	75	44.8	108
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुसमरा	25.3	11	0.7	37	**35**	2.8	3.5	0.7	7	4	31
		महोली	78	42.5	4.5	125	**108**	18	22.5	4.5	45	24	84
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पुरवामीर	87	40	3	130	**136**	12	15	3	30	16	120
		सिकठिया	198.75	110.25	12	321	**299**	48	60	12	120	68	231
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	171.25	93.75	10	275	**242.46**	40	50	10	100	57.46	185
		पौहार	36	17.5	1.5	55	**53**	6	7.5	1.5	15	9	44
		रायपुर नर्वल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सगुनपुर	78.18	34.13	2.2	114.5	**111.5**	8.8	11	2.2	22	12.5	99
		शिशुपुर	202.68	97.63	8.2	308.5	**296**	32.8	41	8.2	82	47	249
3	2B3C1a3b/	अखरी	104.1	54.5	5.4	164	**143**	21.6	27	5.4	54	28	115
	अखरी	हरचन्दखेड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		हजरतपुर	125.65	64.25	6.1	196	**177.43**	24.4	30.5	6.1	61	35.43	142
		नरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		प्रतापपुर नरवल	62.48	29.63	2.4	94.5	**89.5**	9.6	12	2.4	24	14	75.5
		सगुनपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2B3C1a3c/	नरवल	258.75	141.25	15	415	**373**	60	75	15	150	86	287

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	सकल बोया गया क्षेत्र (हे0)				शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	सकल सिंचित क्षेत्र (हे0)				शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हे0 में)	वर्षा सिंचित क्षेत्रफल (रेनफेड) हे0में
			खरीफ	रबी	जायद	योग		खरीफ	रबी	जायद	योग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	नरवल	टीकरभाऊ	41.75	21.25	2	65	**60.5**	8	10	2	20	10.5	50
		भगवाखेड़ा	34.75	15.25	1	51	**49.12**	4	5	1	10	5.12	44
		हजरतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		मंडिलवा	16.5	8.25	0.75	25.5	**24**	3	3.75	0.75	7.5	4	20
		कुरियानी	38.05	20.75	2.2	61	**56.5**	8.8	11	2.2	22	14	42.5
		नसरा	42	25	3	70	**60**	12	15	3	30	16	44
		नेवादा उजागर	42	25	3	70	**62**	12	15	3	30	17	45
		सेमरझाल	38.6	20.2	2	60.8	**59.5**	8	10	2	20	13	46.5
		टौंस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2B3C1b1a/ करबिगवां साड	करबिगवां साड	226.44	110.31	9.5	346.25	**320.33**	38	47.5	9.5	95	50.83	269.5
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सिकठिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	125.15	73.25	8.6	207	**184**	34.4	43	8.6	86	49	135
		दीपापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		प्रतापपुर नरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पूरनपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सगुनपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		थारेपाह	61.3	32.53	3.3	97.13	**92.13**	13.2	16.5	3.3	33	22	70.13
		टिकराकान्ह	52.2	29.5	3.3	85	**77**	13.2	16.5	3.3	33	19	58
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	पूरनपुर	176.59	105.06	12.6	294.25	**256.87**	50.4	63	12.6	126	74.57	182.3
		बड़ा गांव	37.9	18.5	1.6	58	**55**	6.4	8	1.6	16	10	45
		बड़ा गांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		करबिगवां साड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	सकल बोया गया क्षेत्र (हे0)				शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	सकल सिंचित क्षेत्र (हे0)				शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हे0 में)	वर्षा सिंचित क्षेत्रफल (रेनफेड) हे0में
			खरीफ	रबी	जायद	योग		खरीफ	रबी	जायद	योग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
		शिशुपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		तिवारीपुर सलेमपुर	0.83	0.28	0	1.1	**1.33**	0	0	0	0	0	1.33
8	2B3C1b2a/ टौंस	टौंस	42.7	23.4	2.5	68.6	**63.5**	10	12.5	2.5	25	13.5	50
		बौसर	6.08	3.31	0.35	9.74	**9.24**	1.4	1.75	0.35	3.5	2	7.24
		दीपापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		मंडिलवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुरियानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नरौंना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नेवादा बौसर	58.5	30.5	3	92	**83**	12	15	3	30	16	67
		पनौरी	34	15	1	50	**49.5**	4	5	1	10	6.5	43
		फुफुआरसुईथोक	77.15	27	0.35	104.5	**105**	1.4	1.75	0.35	3.5	2	103
		सेमरझाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		टिकराचौहान	79.5	37.5	3	120	**113**	12	15	3	30	18	95
		टिकराकान्ह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	129.75	65.25	6	201	**183.31**	24	30	6	60	34.31	149
		बौसर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		हाथीगांव	36.4	18	1.6	56	**52**	6.4	8	1.6	16	10	42
		नेवादा बैसर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		फुफुआरसुईथोक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	परियोजना महा योग		**3119.0**	**1623.2**	**159.2**	**4901.4**	**4504.87**	**636.6**	**795.8**	**159.2**	**1591.50**	**914.87**	**3590.0**

2.12:- परियोजना के अन्तर्गत स्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल

सिचाई का स्रोत नहर द्वारा 8हे0, राजकीय नलकूप द्वारा 330हे0 तथा व्यक्तिगत बोरिंग नलकूप द्वारा 576.87 हे० है। सिंचित क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। शुद्व सिचित क्षेत्रफल 914.87 हे0 है जो 20 प्र0 हैं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	नहर	राज्यकीय नलकूप		तालाब		कुआं		बोरिंग		डाल / लिफ्ट सिंचाई		अन्य स्रोत (इंगित करें।)		कुल सिंचित क्षेत्रफल
				सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
		नौगवां गौतम	0	1	25	0	0	0	0	5	36.35	0	0	0	0	61.35
		बड़ा गांव	0	1	25	0	0	0	0	4	19.8	0	0	0	0	44.8
		करबिगवां साड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुसमरा	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
		महोली	0	0	0	0	0	0	0	4	24	0	0	0	0	24
		पूरनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2B3C1a2c/	पुरवामीर	0	2	10	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	16
1	नौगवां गौतम	सिकठिया	0	1	25	0	0	0	0	7	43	0	0	0	0	68
	2B3C1a3a/	**योग**	**0**	**5**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**133.15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.15**
	हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	0	1	20	0	0	0	0	6	37.46	0	0	0	0	57.46
		पौहार	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	9
		रायपुर नर्वल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		सगुनपुर	0	0	0	0	0	0	0	3	12.5	0	0	0	0	12.5
		शिशुपुर	0	1	20	0	0	0	0	6	27	0	0	0	0	47
		योग	**0**	**2**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**85.96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.96**
		अखरी	0	1	20	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	28
		हरचन्दखेड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		हजरतपुर	0	1	20	0	0	0	0	3	15.43	0	0	0	0	35.43
		नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्रतापपुर नरवल	0	0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	0	14
	2B3C1a3b/		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अखरी	सगुनपुर														

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	नहर	राज्यकीय नलकूप		तालाब		कुआं		बोरिंग		डाल / लिफ्ट सिंचाई		अन्य स्रोत (इंगित करें।)		कुल सिंचित क्षेत्रफल
				सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
		योग	**0**	**2**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**37.43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.43**
	2B3a C13c/ नरवल	नरवल	0	2	50	0	0	0	0	6	36	0	0	0	0	86
		टीकरभाऊ	0	0	0	0	0	0	0	3	10.5	0	0	0	0	10.5
		भगवाखेड़ा	0	0	0	0	0	0	0	2	5.12	0	0	0	0	5.12
		हजरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		मंडिलवा	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
		कुरियानी	0	0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	0	14
		नसरा	0	0	0	0	0	0	0	4	16	0	0	0	0	16
		नेवादा उजागर	0	0	0	0	0	0	0	4	17	0	0	0	0	17
		सेमरझाल	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	13
		टौंस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**0**	**2**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**115.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.62**
5	2B3C1b1a/ करबिगवां साड	करबिगवां साड	0	1	25	0	0	0	0	6	25.83	0	0	0	0	50.83
		पूरनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		शिशुपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सिकठिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**0**	**1**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**25.83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.83**
6	2B3C1b1b/ रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	0	1	20	0	0	0	0	7	29	0	0	0	0	49
		दीपापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		करबिगवां साड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्रतापपुर नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		पूरनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सगुनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		शिशुपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	नहर	राज्यकीय नलकूप		तालाब		कुआं		बोरिंग		डाल / लिफ्ट सिंचाई		अन्य स्रोत (इंगित करें।)		कुल सिंचित क्षेत्रफल
				सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
		थारेपाह	0	0	0	0	0	0	0	5	22	0	0	0	0	22
		टिकराकान्ह	0	0	0	0	0	0	0	4	19	0	0	0	0	19
		योग	**0**	**1**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**
		पूरनपुर	0	2	50	0	0	0	0	6	24.57	0	0	0	0	74.57
		बड़ा गांव	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	10
		बड़ा गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		करबिगवां साड	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-		-	-
		शिशुपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		थारेपाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		तिवारीपुर सलेमपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	**योग**	**0**	**2**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**34.57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.57**
		टौंस	8	0	0	0	0	0	0	2	5.5	0	0	0	0	13.5
		बौसर	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2
8	2B3C1b2a/टौंस	दीपापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		मंडिलवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुरियानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		नरौंना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		नेवादा बौसर	0	0	0	0	0	0	0	4	16	0	0	0	0	16
		पनौरी	0	0	0	0	0	0	0	2	6.5	0	0	0	0	6.5
		फुफुआरसुईथोक	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2
		सेमरझाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		थारेपाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		टिकराचौहान	0	0	0	0	0	0	0	4	18	0	0	0	0	18
		टिकराकान्ह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	नहर	राज्यकीय नलकूप		तालाब		कुआं		बोरिंग		डाल / लिफ्ट सिंचाई		अन्य स्रोत (इंगित करें।)		कुल सिंचित क्षेत्रफल
				सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	सं0	क्षेत्रफल	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	0	1	20	0	0	0	0	3	14.31	0	0	0	0	34.31
		बौसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		हाथीगांव	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	10
		नेवादा बैसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		फुफुआरसुईथोक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-`	-
		थारेपाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**0**	**1**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**24.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.31**
	परियोजना का महायोग		**8**	**16**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124**	**576.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**914.87**

2.13:- भूगर्भ–जल की स्थिति

रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा माइक्रोवाटरशेड के अन्तर्गत भू जल की सम्भावना का मैप तैयार किया है जिसे नीचे दिया गया है । रिमोट सेसिंग द्वारा भूमिगत जल स्तर को 6 श्रेणियो में विभाजित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर मध्यम स्तर पर है । 80मी0 से अधिक गहराई पर 800 से 1400 ली0 प्रति मिनट पानी उप्लब्ध है । परियोजना क्षेत्र में वर्तमान में जो फसल चक्र अपनाया जा रहा है, उसकी उत्पादकता बनाये रखने के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और बहुत शीघ्र ही इस क्षेत्र में भूमिगत जल की और कमी हो सकती है । इसमें सुधार लाने के लिए या तो फसल चक्र में परिवर्तन ला कर कम पानी पीने वाली फसलो का समावेश करना या वर्षा जल के संचयन तथा भूमिगत जल की रिचार्जिग का उपाय करना आवश्यक है । फसल चक्र में बदलाव लाना बहुत ही कठिन है परन्तु भूमिगत जल की रिचार्जिग के उपाय किये जा सकते है और परियोजना क्षेत्र में पडने वाली रिन्ध नदी से सिंचाई के लिए पानी उठाया जा सकता है । इस पर आगे विचार किया जायेगा । मानसून से पहले तथा मानसून के पश्चात कुओं में पानी की गहराई का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। मानसून से पहले भूजल की औसत गहराई 17.26 मीटर तथा मानसून के पश्चात औसत गहराई 15.73 मीटर है। परियोजना क्षेत्र का क्रापिंग पैटर्न अधिक जल प्रयोग पर आधारित है जिसके कारण भूगर्भ जल का दोहन बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है । यदि यह स्थिति बनी रही तो भूजल का संकट सन्निकट है । अतः वर्षा जल के रिचार्जिग एवं नालो के पानी का अधिकाधिक प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	भू–जल स्तर की गहराई मानसून से पहले	भू–तल से नीचे मीटर में मानसून के बाद	निगरानी कूपों की संख्या	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		नौगवां गौतम	20	18	5	
		बड़ा गांव	17.5	16.8	2	
		करबिगवां साड				
		कुसमरा	20.15	19	4	
		महोली	25	23.5	2	
		पूरनपुर				
		पुरवामीर	10.2	9	2	
		सिकठिया	19.05	18.45	2	
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
		हरचन्दखेड़ा	12	10.35	2	
		पौहार	12.08	11.25	2	
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	रायपुर नर्वल				

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	भू–जल स्तर की गहराई मानसून से पहले	भू–तल से नीचे मीटर में मानसून के बाद	निगरानी कूपों की संख्या	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		सगुनपुर	10.1	9.7		
		शिशुपुर	12.8	10.8	2	
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
	2B3C1a3b/	अखरी	12.2	11.25	3	
	अखरी	हरचन्दखेड़ा				
		हजरतपुर	13.05	12.1	2	
		नरवल				
		प्रतापपुर नरवल	11.15	10	3	
3		सगुनपुर				
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
		नरवल	10.3	8	4	
4	2B3C1a3c/ नरवल	टीकरभाऊ	13.35	11	3	
		भगवाखेड़ा	14.45	12	3	
		हजरतपुर				
		मंडिलवा	12	11	3	
		कुरियानी	13.5	12.85	2	
		नसरा	14.12	12.15	2	
		नेवादा उजागर	13.18	12.2	3	
		सेमरझाल	12.12	10.18	3	
		टौंस				
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
		करबिगवां साड	20.38	18	3	
		पूरनपुर				
		शिशुपुर				
5	2B3C1b1a/ करबिगवां साड	सिकठिया				
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
		रायपुर नर्वल	19.8	18	3	
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	दीपापुर				

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	भू–जल स्तर की गहराई मानसून से पहले	भू–तल से नीचे मीटर में मानसून के बाद	निगरानी कूपों की संख्या	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		करबिगवां साड				
		नरवल				
		प्रतापपुर नरवल				
		पूरनपुर				
		सगुनपुर				
		शिशुपुर				
		थारेपाह	19.25	18.35	2	
		टिकराकान्ह	18.1	16.12	2	
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
		पूरनपुर	19.18	18.22	3	
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	बड़ा गांव	20.22	18.35	2	
		बड़ा गांव				
		करबिगवां साड				
		शिशुपुर				
		थारेपाह				
		तिवारीपुर सलेमपुर	19.2	18.4	3	
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
		टौंस	13	11.35	3	
		बौसर	14	12	3	
		दीपापुर				
		मंडिलवा				
		कुरियानी				
		नरौंना	13	11	3	
		नरवल				
		नेवादा बौसर				
		पनौरी	14	12.7	3	
		फुफुआरसुईथोक	13	12	0	
8	2B3C1b2a/ टौंस	सेमरझाल				

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	भू–जल स्तर की गहराई मानसून से पहले	भू–तल से नीचे मीटर में मानसून के बाद	निगरानी कूपों की संख्या	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		थारेपाह				
		टिकराचौहान	20	19.25	2	
		टिकराकान्ह				
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
9		दीपापुर	19.2	18.25	2	
		बौसर				
		हाथीगांव	19.2	18	0	
		नेवादा बैसर				
		फुफुआरसुईथोक				
	2B3C1b3b/ दीपापुर	थारेपाह				
	सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का औसत					
	परियोजना का औसत		**15.55**	**14.15**	88	

GROUND WATER PROSPECTS MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH **CODE - IWMP (2011-12) - V**

GROUND WATER PROSPECTS INFORMATION

COLOUR CODE	DEPTH RANGE OF WELLS			YIELD RANGE OF WELLS	
	SHALLOW < 30 METERS	MODERATE 30 - 80 METERS	DEEP > 80 METERS		
VIOLET				> 2600 LPM	Excellent
BLUE				2000-2600 LPM	Very Good
GREEN				1400-2000 LPM	Good
ORANGE				800-1400 LPM	Moderate
RED				800-100 LPM	Fairly Good
PINK				< 100 LPM	Poor
Project Area					

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

2.14:- मुख्य फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन

खरीफ के अन्तर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द/मूंग एवं रबी में गेहू, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसो तथा आलू मुख्य फसले हैं । खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा मुख्य फसलें हैं जिसका क्षेत्रफल खरीफ के क्षेत्रफल का क्रमशः 15, 12 व 8 प्रतिशत है। रबी में गेहूँ लगभग (34 प्रतिशत) जौ (10 प्रतिशत), चना (30 प्रतिशत) का क्षेत्रफल है। वर्तमान फसल सघनता 108.80 प्रतिशत है । खाद्यान्न उत्पादन 47793 कु०, दलहन उत्पादन 19605 कु० तथा तिलहन उत्पादन 1710, आलू 11334 कु० तथा सब्जी 97792 कु0 है । इसके अतिरिक्त सूखा चारा/भूसा 130236 कु० तथा हरा चारा 127186 कु० है जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है ।

क्र0 सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (हे0) में		उत्पादकता कु/हे0		उत्पादन कुन्तल में				अभ्युक्ति
						मुख्य फसल (अनाज)		चारा/ईधन/अन्य उत्पादन		
		सिंचित	वर्षा सिंचित	सिंचित	वर्षा सिंचित	सिंचित	वर्षा सिंचित	सिंचित	वर्षा सिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ	खरीफ									
1	धान	477.45	0	25	0	11936	0	23873	0	-
2	ज्वार	0	372.36	0	9	0	3351	0	10054	-
3	बाजरा	0	248.24	0	11	0	2731	0	4096	-
4	उर्द	0	372.36	0	6	0	2234	0	4468	-
5	मूँग	0	248.24	0	5	0	1241	0	2482	-
6	मक्का	0	372.36	0	8	0	2979	0	10426	-
7	अरहर	0	372.36	0	9	0	3351	0	10054	-
8	चारा	63.66	248.24	250	200	0	0	15915	49648	-
9	सब्जियॉ	95.49	124.15	150	100	14324	12415	0	0	-
10	तिल	0	124.12	0	1.5	0	186	0	559	-
		636.6	2482.43	425	348	26260	28489	39788	91787	
ब.	**रबी**									
1	गेहूँ	557.03	0	25	0	13926	0	27852	0	-
2	जौ	0	159.29	0	13	0	2071	0	3106	-
3	मसूर	0	91.01	0	7	0	637	0	956	-
4	चना	0	486.14	0	10	0	4861	0	8264	-
5	सरसो/राई	79.58	0	10	0	796	0	0	2149	-

क्र0 सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (हे0) में		उत्पादकता कु/हे0		उत्पादन कुन्तल में				अभ्युक्ति
						मुख्य फसल (अनाज)		चारा/ईधन/अन्य उत्पादन		
		सिंचित	वर्षा सिंचित	सिंचित	वर्षा सिंचित	सिंचित	वर्षा सिंचित	सिंचित	वर्षा सिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	मटर	79.58	22.76	10	7	796	159	796	159	-
7	चारा	39.78	45.51	300	250	0	0	11934	11378	-
8	सब्जियॉ	0	22.76	0	100	0	2276	0	0	-
9	आलू	39.78	0	180	0	7160	0	0	0	-
		795.75	827.47	525	387	22678	10005	40581	26012	
स	**जायद**									
1	उर्द	63.65	0	8	0	509	0	1018	0	-
2	मूँग	79.58	0	7	0	557	0	1114	0	
3	चारा	15.92	0	200	0	0	0	3184	0	-
		159.15	0	215	0	1066	0	5317	0	-
	महायोग	**1591.5**	**3309.9**	**1165**	**735**	**50004**	**38493**	**85685**	**117798**	**-**

सारॉश	
खाद्य उत्पादन (कुन्तल में)	
अ–आनाज -	36994
ब–दालें -	14346
स–तिलहनी फसलें–	982
आलू	7160
सब्जी	29015
परियोजना का कुल खाद्य उत्पादन	88497
चारा उत्पादन (कुन्तल में)	
अ–सूखा चारा यथा भूसा/पुआल आदि	98664
ब–हरा चारा	92059
योग	190722.8
ईंधन/जलौनी लकड़ी का उत्पादन	
अरहर के अवशेष+सरसों के डण्ठल आदि	12761
फसल उत्पादन की सघनता, प्रतिशत में	108.8

उर्वरक प्रयोग की मात्रा

जनपद में एन, पी, के, का प्रति हे0 उपभोग की तुलना प्रदेश के औसत, अधिकतम एवं न्यूनतम से की गयी है जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि जनपद में एन, पी, के का प्रति हे0 उपभोग प्रदेश के औसत से अधिक है। परन्तु परियोजना क्षेत्र की फसलों की उत्पादकता कम है। रसायनिक उर्वरकों के साथ साथ गोबर की खाद तथा वर्मी एवं नाडेप कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और फसलों की उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हो सकती है।

उर्वरक खपत का विवरण

2010 – 2011

उर्वरक का नाम	जनपद औसत कि0/हे0	प्रदेश औसत कि0/हे0	प्रदेश का अधिकतम कि0/हे0	सम्बन्धित जनपद का नाम	प्रदेश का न्यूनतम कि0/हे0	सम्बन्धित जनपद का नाम
N	119.39	135.74	308.29	वाराणसी	27.53	महोबा
P	35.98	48.93	158.88	वाराणसी	19.52	बांदा
K	11.06	13.98	51.21	वाराणसी	3.86	ललितपुर
योग	**258.35**	**198.65**	**518.38**	-	-	-



विश्लेषण

परियोजना क्षेत्र में उवर्रक का प्रयोग प्रदेश औसत से ज्यादा है। मृदा उर्वरता मैप में भी अधिकांश परियोजना क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फासफोरस की अत्यधिक कमी, तथा पोटाश की मध्यम कमी बतायी गयी है। मिट्टी में जीवांश की भी कमी है । मृदा स्वास्थ के सुधार हेतु गोबर की खाद, नाडेप कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट के अधिक प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता है ।

2.15:- उद्यानीकरण स्तर

फलो के अन्तर्गत मुख्यतः आम व अमरूद के छिटपुट पेड है जिनका कुल क्षेत्रफल 54 हे० है। सब्जी की खेती 242.4 हे० में होती है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः मर्च, मटर इत्यादि की खेती होती है। इसके अतिरिक्त आलू की खेती 39.7 हे० में होती है जिसकी औसत उत्पादकता 180 कु0 प्रति हे0 है । वर्षा आधारित खेती के अन्तर्गत अधिक पानी पीने वाले (Water Guzzling) फसलों/सब्जियों की खेती नहीं करनी चाहिये परन्तु आलू की फसल को अन्य सब्जियों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी सिंचाई कुड़ो (Furrow) के माध्यम से होती जिसमें पानी कम लगता है। औद्यानिक फसलों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	फलदार वृक्ष/बाग बगीचे आदि				सब्जी की फसल				आलू		
		फलदार वृक्ष का नाम	क्षेत्रफल हे0	उत्पादकता कु/हे0	उत्पादन कन्तल में	नाम	क्षेत्रफल हे0	उत्पादकता कु/हे0	उत्पादन कन्तल में	क्षेत्रफल हे0	उत्पादकता कु/हे0	उत्पादन कन्तल में
1	2	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17
1	**2B3C1a2c**	आम	3	240	720	मिर्च	14.26	120	1707	0	0	0
	नैगवां गौतम	अमरूद	1	80	80	मटर	14.26	120	1707	0	0	0
2	**2B3C1a3a**	आम	2	240	480	मिर्च	14.26	120	1707	0	0	0
	हरचन्दखेड़ा	अमरूद	2	80	160	मटर	14.26	120	1707	0	0	0
3	**2B3C1a3b**	आम	4	240	960	मिर्च	42.78	120	5121	15.912	180	2864
	अखरी	अमरूद	2	80	160	मटर	14.26	120	1707	0	0	0
4	**2B3C1a3c** नरवल	आम	15	240	3600	मिर्च	14.26	120	1707	7.956	180	1432

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	फलदार वृक्ष/बाग बगीचे आदि				सब्जी की फसल				आलू		
		फलदार वृक्ष का नाम	क्षेत्रफल हे0	उत्पादकता कु/हे0	उत्पादन कन्तल में	नाम	क्षेत्रफल हे0	उत्पादकता कु/हे0	उत्पादन कन्तल में	क्षेत्रफल हे0	उत्पादकता कु/हे0	उत्पादन कन्तल में
1	2	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17
5	**2B3C1b1a**	आम	2	240	480	मिर्च	14.26	120	1707	0	0	0
	करबिगवां साड	अमरूद	1	80	80		0.00	0	0	0		0
6	**2B3C1b1b**	आम	3	240	720	मिर्च	14.26	120	1707	7.956	180	1432
	रायपुर नर्वल	अमरूद	1	80	80		0.00	0	0	0		0
7	**2B3C1b1c**	आम	3	240	720	मिर्च	28.52	120	3414	0	0	0
	पूरनपुर	अमरूद	2	80	160	मटर	14.26	120	1707	0	0	0
8	**2B3C1b2a**	आम	6	240	1440	मिर्च	28.50	120	3411	7.956	180	1432
	टौंस	अमरूद	2	80	160		0.00	0	0	0		0
9	**2B3C1b3b**	आम	3	240	720	मिर्च	14.26	120	1707	0	0	0
	दीपापुर	अमरूद	2	80	160	मटर	0.00	0	0	0	0	0
	योग		**54**		**10880**		**242.40**		**29015**	**39.78**		**7160**

2.16:- वन क्षेत्र, वनस्पतिक आच्छादन एवं चारागाह क्षेत्र

वन के अतर्गत क्षेत्रफल नहीं है। चारागाह के अंतर्गत कुल क्षे0 292.43 हे0 क्षेत्रफल है, जिसमें 277.81 हे0 क्षे0 है ग्राम समाज के अतर्गत तथा 14.63 हे व्यक्तिगत है, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	वन (क्षेत्रफल हे0)				चारागाह क्षेत्र (क्षेत्रफल हे0)			अन्य वनस्पतियों से अच्छादित (क्षेत्रफल हे0)		
			आरक्षित	ग्राम समाज (प्राकृतिक रोपित)	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	-	-	-	-	14.25	0.75	15	0.68	6.15	6.83
		बड़ा गांव	-	-	-	--	0.95	0.05	1	0.15	1.35	1.5
		करबिगवां साड	-	-	-	-	7.6	0.4	8	0.4	3.61	4.01
		कुसमरा	-	-	-	-	1.97	0.1	2.07	0.3	2.7	3
		महोली	-	-	-	-	8.55	0.45	9	1.1	9.9	11
		पूरनपुर	-	-	-	-	0.63	0.03	0.66	0	0	0
		पुरवामीर	-	-	-	-	8.33	0.44	8.77	1.5	13.5	15
		सिकठिया	-	-	-	-	11.4	0.6	12	2.52	22.72	25.24
		योग					**53.68**	**2.83**	**56.5**	**6.66**	**59.92**	**66.58**
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	-	-	-	-	4.75	0.25	5	0.52	4.72	5.24
		पौहार	-	-	-	-	2.36	0.12	2.48	0.4	3.6	4
		रायपुर नर्वल	-	-	-	-	4.48	0.24	4.72	0.6	5.4	6
		सगुनपुर	-	-	-	-	4.75	0.25	5	0.8	7.2	8
		शिशुपुर	-	-	-	-	9.5	0.5	10	0.54	4.82	5.35
		योग					**25.84**	**1.36**	**27.2**	**2.86**	**25.73**	**28.59**
3	2B3C1a3b/ अखरी	अखरी	-	-	-	-	5.33	0.28	5.61	0.9	8.1	9
		हरचन्दखेड़ा	-	-	-	-	5.7	0.3	6	0.84	7.53	8.37
		हजरतपुर	-	-	-	-	2.78	0.15	2.93	0.7	6.3	7
		नरवल	-	-	-	-	5.7	0.3	6	0.87	7.81	8.68
		प्रतापपुर नरवल	-	-	-	-	3.87	0.2	4.07	0.7	6.3	7
		सगुनपुर	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.26	2.33	2.59

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	वन (क्षेत्रफल हे0)				चारागाह क्षेत्र (क्षेत्रफल हे0)			अन्य वनस्पतियों से अच्छादित (क्षेत्रफल हे0)		
			आरक्षित	ग्राम समाज (प्राकृतिक रोपित)	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		योग					**25.28**	**1.33**	**26.61**	**4.26**	**38.38**	**42.64**
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल	-	-	-	-	4.75	0.25	5	1.12	10.11	11.23
		टीकरभाऊ	-	-	-	-	2.85	0.15	3	0.33	2.94	3.27
		भगवाखेड़ा	-	-	-	-	0.95	0.05	1	0.2	1.8	2
		हजरतपुर	-	-	-	-	11.4	0.6	12	0.2	1.8	2
		मंडिलवा	-	-	-	-	1.43	0.08	1.5	0.22	1.94	2.16
		कुरियानी	-	-	-	-	0.95	0.05	1	0.22	1.96	2.18
		नसरा	-	-	-	-	3.8	0.2	4	0.2	1.8	2
		नेवादा उजागर	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.3	2.66	2.96
		सेमरझाल	-	-	-	-	0.1	0.01	0.1	0	0	0
		टौंस	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		योग					**28.12**	**1.48**	**29.6**	**2.78**	**25.02**	**27.8**
5	2B3C1b1a/ करबिगवां	करबिगवां साड	-	-	-	-	38.95	2.05	41	1.21	10.85	12.05
		पूरनपुर	-	-	-	-	0	0	0	0.02	0.22	0.24
		शिशुपुर	-	-	-	-	3.8	0.2	4	0.48	4.28	4.75
		सिकठिया	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		योग					**42.75**	**2.25**	**45**	**1.7**	**15.34**	**17.04**
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	-	-	-	-	3.8	0.2	4	0.5	4.5	5
		दीपापुर	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		करबिगवां साड	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		नरवल	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.12	1.08	1.2
		प्रतापपुर नरवल	-	-	-	-	0.48	0.03	0.5	0	0	0
		पूरनपुर	-	-	-	-	3.8	0.2	4	0.52	4.66	5.18
		सगुनपुर	-	-	-	-	0	0	0	0.02	0.18	0.2
		शिशुपुर	-	-	-	-	13.3	0.7	14	0.36	3.24	3.6
		थारेपाह	-	-	-	-	6.65	0.35	7	0.42	3.79	4.21
		टिकराकान्ह	-	-	-	-	5.18	0.27	5.45	0	0	0

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	वन (क्षेत्रफल हे0)				चारागाह क्षेत्र (क्षेत्रफल हे0)			अन्य वनस्पतियों से अच्छादित (क्षेत्रफल हे0)		
			आरक्षित	ग्राम समाज (प्राकृतिक रोपित)	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		योग					**35.1**	**1.85**	**36.95**	**1.94**	**17.45**	**19.39**
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	पूरनपुर	-	-	-	-	2.38	0.13	2.5	0.5	4.5	5
		बड़ा गांव	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.23	2.03	2.25
		बड़ा गांव	-	-	-	-	4.75	0.25	5	0.57	5.09	5.65
		करबिगवां साड	-	-	-	-	1.97	0.1	2.07	0.2	1.8	2
		शिशुपुर	-	-	-	-	0.53	0.03	0.56	0	0	0
		थारेपाह	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		तिवारीपुर सलेमपुर	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		योग					**11.52**	**0.61**	**12.13**	**1.49**	**13.41**	**14.9**
8	2B3C1b2a/ टौंस	टौंस	-	-	-	-	4.75	0.25	5	0.49	4.42	4.91
		बौसर	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0	0	0
		दीपापुर	-	-	-	-	2.32	0.12	2.44	0.4	3.6	4
		मंडिलवा	-	-	-	-	0.55	0.03	0.58	0	0	0
		कुरियानी	-	-	-	-	0	0	0	0.11	0.96	1.07
		नरौंना	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		नरवल	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.4	3.62	4.02
		नेवादा बौसर	-	-	-	-	2.85	0.15	3	0.3	2.7	3
		पनौरी	-	-	-	-	3.8	0.2	4	0.27	2.43	2.7
		फुफुआरसुईथोक	-	-	-	-	0.95	0.05	1	0	0	0
		सेमरझाल	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.3	2.82	3.13
		थारेपाह	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.12	1.06	1.18
		टिकराचौहान	-	-	-	-	3.8	0.2	4	0.6	5.36	5.95
		टिकराकान्ह	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.15	1.34	1.49
		योग					**28.52**	**1.5**	**30.02**	**3.14**	**28.31**	**31.45**
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	-	-	-	-	16.15	0.85	17	0.52	4.66	5.18
		बौसर	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	वन (क्षेत्रफल हे0)				चारागाह क्षेत्र (क्षेत्रफल हे0)			अन्य वनस्पतियों से अच्छादित (क्षेत्रफल हे0)		
			आरक्षित	ग्राम समाज (प्राकृतिक रोपित)	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग	ग्राम समाज	व्यक्तिगत	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		हाथीगांव	-	-	-	-	1.9	0.1	2	0.21	1.88	2.09
		नेवादा बैसर	-	-	-	-	0.95	0.05	1	0	0	0
		फुफुआरसुईथोक	-	-	-	-	7.23	0.38	7.61	1.5	13.5	15
		थारेपाह	-	-	-	-	0.77	0.04	0.81	0	0	0
		योग					**27**	**1.42**	**28.42**	**2.23**	**20.04**	**22.27**
	परियोजना योग						**277.81**	**14.63**	**292.43**	**27.06**	**243.60**	**270.66**

2.17:- पशुधन संख्या

पशुधन के अन्तर्गत मुख्य रुप से देसी गाय 2460, देसी भैस 17094, बैल 782, बकरी 25570, भेड 1093, सुअर 705 एवं पोल्ट्री (लेयर) 1070 है जिनका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। इस क्षेत्र में संकर गायों की संख्या नहीं है, जिसे दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से इसे बढाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में लगभग मुर्रा भैंस भी नहीं हैं जिसे बढाने की आवश्यकता है । लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन एवं महिला तथा एससी/एसटी, सम्पत्तिहीन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं आय वृद्धि में उपरोक्त पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। गरीब भूमिहीन मजदूरों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम एवं सशक्त बनाते हुये विभिन्न पशुधन के पालने का कार्यक्रम आगे बनाया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गाय संख्या	भैंस संख्या	साड़/बैल संख्या	बकरी संख्या	भेड़ संख्या	सुअर संख्या	मुर्गी संख्या			अन्य (इंगित करें।)
									ब्रायलर	लेयर	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1		नौगवां गौतम	60	200	50	800	0	30	0	100	100	-
		बड़ा गांव	100	100	30	450	0	0	0	0	0	-
		करबिगवां साड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुसमरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		महोली	40	200	20	200	30	30	0	0	0	
		पूरनपुर	--	--	--	--	--	--	-	--	--	
		पुरवामीर	60	300	40	500	3	30	0	0	0	
	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	सिकठिया	40	150	8	360	0	40	0	0	0	
	योग		**300**	**950**	**148**	**2310**	**33**	**130**	**0**	**100**	**100**	
		हरचन्दखेड़ा	20	125	60	450	200	65	0	60	60	
		पौहार	20	100	14	500	0	35	0	80	80	
		रायपुर नर्वल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सगुनपुर	20	50	16	500	10	0	0	80	80	
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	शिशुपुर	50	700	30	0	0	0	0	0	0	
	योग		**110**	**975**	**120**	**1450**	**210**	**100**	**0**	**220**	**220**	
3		अखरी	50	550	30	1000	500	40	0	0	0	
		हरचन्दखेड़ा	--	-	-	-	-	-	-	-	-	
		हजरतपुर	20	204	10	500	0	0	0	0	0	
	2B3C1a3b/अखरी	नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गाय संख्या	भैंस संख्या	साड़ / बैल संख्या	बकरी संख्या	भेड़ संख्या	सुअर संख्या	मुर्गी संख्या			अन्य (इंगित करें।)
									ब्रायलर	लेयर	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		प्रतापपुर नरवल	20	50	4	101	0	0	0	0	0	
		सगुनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग		**90**	**804**	**44**	**1601**	**500**	**40**	**0**	**0**	**0**	
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल	200	1000	20	1500	0	0	0	225	225	
		टीकरभाऊ	15	400	20	700	0	20	0	0	0	
		भगवाखेड़ा	15	25	2	75	0	0	0	0	0	
		हजरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		मंडिलवा	30	225	6	150	0	20	0	0	0	
		कुरियानी	85	365	10	545	0	25	0	0	0	
		नसरा	60	800	20	400	0	60	0	0	0	
		नेवादा उजागर	35	100	10	350	0	20	0	0	0	
		सेमरझाल	30	50	6	300	0	0	0	0	0	
		टौंस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग		**470**	**2965**	**94**	**4020**	**0**	**145**	**0**	**225**	**225**	
5	2B3C1b1a/ करबिगवां	करबिगवां साड	100	1200	40	1000	0	150	0	15	15	
		पूरनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		शिशुपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		सिकठिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग		**100**	**1200**	**40**	**1000**	**0**	**150**	**0**	**15**	**15**	
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	80	700	60	2000	0	40	0	0	0	
		दीपापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		करबिगवां साड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नरवल	-	-	-	-	---	-	-	-	-	
		प्रतापपुर नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		पूरनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गाय संख्या	भैंस संख्या	साड़ / बैल संख्या	बकरी संख्या	भेड़ संख्या	सुअर संख्या	मुर्गी संख्या			अन्य (इंगित करें।)
									ब्रायलर	लेयर	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		सगुनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		शिशुपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		थारेपाह	10	800	40	389	100	5	0	10	10	
		टिकराकान्ह	30	50	6	150	0	0	0	0	0	
	योग		**120**	**1550**	**106**	**2539**	**100**	**45**	**0**	**10**	**10**	
		पूरनपुर	25	1500	40	10	250	50	0	0	0	
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	बड़ा गांव	100	1200	20	3000	0	0	0	0	0	
		बड़ा गांव	-	-	-	-	-	-				
		करबिगवां साड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		शिशुपुर	-	-	-	-	-	--	-	-	-	
		थारेपाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		तिवारीपुर सलेमपुर	125	235	4	375	0	0	0	0	0	
	योग		**250**	**2935**	**64**	**3385**	**250**	**50**	**0**	**0**	**0**	
8		टौंस	100	1000	10	1250	0	0	0	50	50	
		बौसर	385	100	30	1500	0	0	0	0	0	
		दीपापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		मंडिलवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		कुरियानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नरौंना	10	10	6	10	0	0	0	0	0	
		नरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नेवादा बौसर	40	750	10	1500	0	0	0	0	0	
		पनौरी	20	180	10	225	0	20	0	0	0	
		फुफुआरसुईथोक	100	1875	30	2580	0	0	0	200	200	
		सेमरझाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		थारेपाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2B3C1b2a/ टौंस	टिकराचौहान	15	350	20	200	0	0	0	200	200	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गाय संख्या	भैंस संख्या	साड़/बैल संख्या	बकरी संख्या	भेड़ संख्या	सुअर संख्या	मुर्गी संख्या			अन्य (इंगित करें।)
									ब्रायलर	लेयर	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		टिकराकान्ह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग		**670**	**4265**	**116**	**7265**	**0**	**20**	**0**	**450**	**450**	
9		दीपापुर	200	750	40	1000	0	25	0	0	0	
		बौसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		हाथीगांव	150	700	10	1000	0	0	0	50	50	
		नेवादा बैसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		फुफुआरसुईथोक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2B3C1b3b/ दीपापुर	थारेपाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग		**350**	**1450**	**50**	**2000**	**0**	**25**	**0**	**50**	**50**	
परियोजना का महायोग			**2460**	**17094**	**782**	**25570**	**1093**	**705**	**0**	**1070**	**1070**	

2.18:- परियोजना क्षेत्र में चारे की आवश्यकता

दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के चारे (राशन) की आवश्यकता उनके शारीरिक वजन एवं दूध की मात्रा के आधार पर आगणित की जाती है। राशन में हरा चारा, भूसा एवं चोकर चुन्नी तथा मिनरल की समुचित मात्रा होनी चाहिये। बैल के चारा उसके वजन एवं शारीरिक श्रम के आधार पर आगणित किया जाता है। मवेशियों के लिये हरे चारे वाले संतुलित आहार के कुछ नमूने नीचे दिये जा रहे हैं–

पशु का विवरण	आहार
1– 363 किलो वजन वाली ऐसी गाय के लिये जो न दूध देती है और न गाभिन हो	1– हरी चरी या एमपी चरी या हरी जई या हरी मक्का 23 किलो, मूंगफली की खली 110 ग्राम, **या** 2–हरी लोबिया हरी बरसीम या हरी लूसर्न 12 किलो, भूसा 4.5 कि0, **या** 3–जई या अन्जना घास की 'हे' 8 किलो
2– 363 किलो वाली ऐसी गाय जो प्रतिदिन 8 किलो दूध देती हो	1– हरी चरी या एमपी चरी या हरी जई या हरी मक्का 25 किलो, जौ, चना, चोकर, खली का मिश्रण 2.5 किलो, **या** 2– हरी लोबिया हरी बरसीम या हरी लूसर्न 12 किलो, भूसा 4.5 कि0, जौ, चना, चोकर, खली का मिश्रण 4.5 किलो, **या** 3–जई या अन्जना घास की 'हे' 7.25 किलो, जौ, चना, चोकर, खली का मिश्रण 4.5 किलो।
3–गर्भावस्था के लिये अतिरिक्त आहार	अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय भैंसों के उनकी गर्भावस्था के अन्तिम दो तीन मास में जबकि वह दूध न दे रही हों तब भी अगले व्यांत में उनसे पूरी मात्रा में दूध लेने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि उनकी खिलाई पिलाई की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाये। उनको जीवन निर्वाह के भोजन के अतिरिक्त गाय को 1 से 1.33 किलो तक तथा भैंस को 2 से 2.5 किलो तक दाने व खली चोकर का मिश्रण दूध की उत्पादन शक्ति के अनुसार देना चाहिये।

परियोजना क्षेत्र में विभिन्न नस्ल, आयु वर्ग एवं दूग्ध उत्पादन क्षमता के पशु हैं जिनका विवरण तथा औसत के आधार पर चारे एवं खली चुन्नी, चोकर की मात्रा की गणना निम्ननवत् सारणी में किया गया है।

पशुधन का नाम	संख्या	चारे की आवश्यकता कि0ग्रा0/दिन	वार्षिक चारे की आवश्यकता कुन्तल में
गाय	2460	12	107748
भैंस	17094	15	935896.5
बैल	782	15	42814.5
योग	**20336**		**1086459**

2.19:- परियोजना क्षेत्र में वर्ष में दुग्ध उत्पादन

कुल गाय एवं भैंसों में लगभग सभी दूध देने की स्थिति में है। इस आधार पर सकल दुग्ध उत्पादन का आकलन किया गया है जिसे निम्न सारणी में दिया गया है जिसके अनुसार 9062712 लि० दुग्ध का वार्षिक उत्पादन एवं 24829 लीटर प्रतिदिन उत्पादन का अनुमान है। इस दुग्ध उत्पादन में से कुछ तो उत्पादक अपने निजी प्रयोग में लाते हैं और शेष दूध की ब्रिकी गांव अथवा निकट के बाजार में करते हैं। दुग्ध कलेक्सन सेन्टर कम होने तथा अच्छी दूग्ध वितरण कम्पनियों से लिंकेज न होने कारण उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता है जिसके कारण वे पशुओं की उचित देखभाल एवं आवश्यकतानुसार चारा एवं चुन्नी चोकर आदि नहीं दे पाते हैं जिसका कुप्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन पर पड़ रहा है।

दुधारू पशु की किस्म	दुग्ध देने वाले पशु की संख्या	दुग्ध उत्पादकता ली0/दिन	दुग्ध देने की औसत अवधि	कुल दुग्ध उत्पादन ली में
गाय	1476	3	240	1062720
भैंस	7692	4	260	7999992
योग	**9168**			**9062712**

2.20:- भूमिहीन लोगों की वर्तमान आजीविका स्थिति का विवरण

वर्तमान समय में 1558 भूमिहीन परिवार छोटे–छोटे आजीवका उपार्जन गतिविधियों में लगे हुए है जिससे लगभग रु 30000–40000 की वार्षिक आय होती है। परियोजना में छोटे–छोटे आजीविका क्रियाकलापो जैसे किराने की दुकान, साइकिल मरम्मत कार्य, बकारी पालन, भैंस की पड़िया पालना एवं बेचना, ,मुर्गी पालन, मछली पालन, लिफाफा बनाना, मिनी शाप, सिंलाई कढ़ाई, चाय की दुकान तथा अन्य आय में वृद्धि करने वाले कार्यो को लागू किया जायेगा। वाटरशेड विकास कार्यो के निष्पादन के फलस्वरूप रोजगार मानव दिवस सृजित जिससे मजदूरों को अपने गांव में ही जीवकोपार्जन का लाभ मिलेगा एवं पूरी मजदूरी भी मिलेगी। जिनसे इनकी वार्षिक आय बढ़कर रु 50000-60000 हो सकेगी। वर्तमान आजीविका गतिविधियों एवं प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय रु0 में	अभ्युक्ति
				अुन.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	मजदूरी और पशुपालन कार्य	56	0	10	2	68	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		बड़ा गांव	मजदूरी और पशुपालन कार्य	24	0	14	2	40	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		करबिगवां साड	-	0	-				0		0	-
		कुसमरा	-	0	-				0		0	-
		महोली	मजदूरी और पशुपालन कार्य	56	0	18	1	75	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	-
		पूरनपुर	-		-				0	सूक्ष्म लघु उद्यम	0	-
		पुरवामीर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	10	0	35	3	49	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		सिकठिया	मजदूरी और पशुपालन कार्य	59	0	14	0	73	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
	योग			**206**	**0**	**91**	**9**	**306**				
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	मजदूरी और पशुपालन कार्य	7	0	22	0	29	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		पौहार	मजदूरी और पशुपालन कार्य	13	0	10	1	24	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		रायपुर नर्वल	-						0	सूक्ष्म लघु	0	-

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय रु0 में	अभ्युक्ति
				अुन.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										उद्यम		
		सगुनपुर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	24	0	3	1	29	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		शिशुपुर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	42	0	10	1	54	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
	योग			**86**	**0**	**47**	**3**	**136**				
3	2B3C1a3b/	अखरी		13	0	5	1	19	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
	अखरी	हरचन्दखेड़ा	-						0	सूक्ष्म लघु उद्यम	0	-
		हजरतपुर		7	0	22	0	29	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		नरवल	-						0	-	0	-
		प्रतापपुर नरवल		10	0	6	2	18	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		सगुनपुर	-		-				30000 -40000	-	50000-60000	-
	योग			**30**	**0**	**33**	**3**	**66**			50000-60000	
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल		95	0	7	7	109	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		टीकरभाऊ		24	0	10	0	35	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		भगवाखेड़ा		42	0	10	1	54	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		हजरतपुर	-		-				0	-	0	-
		मंडिलवा	मजदूरी और पशुपालन कार्य	10	0	35	1	47	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		कुरियानी	मजदूरी और पशुपालन कार्य	3	0	10	0	13	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय रु0 में	अभ्युक्ति
				अुन.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		नसरा	मजदूरी और पशुपालन कार्य	17	0	6	3	26	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		नेवादा उजागर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	31	0	13	1	45	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		सेमरझाल	मजदूरी और पशुपालन कार्य	49	0	20	1	70	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		टौंस	-		-				0	-	0	
	योग			**272**	**0**	**111**	**15**	**398**				
5	2B3C1b1a/ करबिगवां	करबिगवां साड	मजदूरी और पशुपालन कार्य	49	0	17	3	69	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		पूरनपुर	-	0		0	0		0	-	0	
		शिशुपुर	-	0		0	0		0	-	0	-
		सिकठिया	-	0		0	0		0	-	0	
	योग			**49**	**0**	**17**	**3**	**69**				
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	मजदूरी और पशुपालन कार्य	24	0	14	2	40	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		दीपापुर	-		-				0	-	0	
		करबिगवां साड	-		-				0		0	
		नरवल	-		-	0			0	-	0	-
		प्रतापपुर नरवल	-		-				0	-	0	
		पूरनपुर	-		-		0		0	-	0	
		सगुनपुर	-		-				0	-	0	
		शिशुपुर	-		-				0	-	0	-
		थारेपाह	मजदूरी और पशुपालन कार्य	17	0	21	1	39	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		टिकराकान्ह	मजदूरी और पशुपालन कार्य	18	0	13	2	33	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
	योग			**60**	**0**	**47**	**5**	**112**				

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय रु0 में	अभ्युक्ति
				अुन.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	पूरनपुर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	26	0	14	1	42	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		बड़ा गांव	मजदूरी और पशुपालन कार्य	26	0	15	1	42	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		बड़ा गांव	-		-				0	-	0	
		करबिगवां साड	-		-				0	-	0	-
		शिशुपुर	-		-				0	-	0	
		थारेपाह	-		-				0	-	0	
		तिवारीपुर सलेमपुर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	25	0	13	2	40	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
	योग			**78**	**0**	**41**	**5**	**124**	30000 -40000		50000-60000	
8	2B3C1b2a/ टौंस	टौंस	मजदूरी और पशुपालन कार्य	31	0	6	1	37	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		बौसर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	84	0	13	2	98	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		दीपापुर	-		-				0	-	0	
		मंडिलवा	-		-				0	-	0	
		कुरियानी	-		-				0	-	0	
		नरौंना	मजदूरी और पशुपालन कार्य	6	0	8	1	14	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		नरवल	मजदूरी और पशुपालन कार्य		-				0	-	0	-
		नेवादा बौसर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	17	0	7	1	26	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		पनौरी	मजदूरी और पशुपालन कार्य	7	0	8	3	18	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		फुफुआरसुईथोक	मजदूरी और पशुपालन कार्य	49	0	20	1	70	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		सेमरझाल	-		-				0	-	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय रु0 में	अभ्युक्ति
				अुन.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		थारेपाह	-		-				0	-	0	
		टिकराचौहान	मजदूरी और पशुपालन कार्य	6	0	8	1	14	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		टिकराकान्ह	-		-				0	-	0	
	योग			**198**	**0**	**68**	**10**	**276**				
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	मजदूरी और पशुपालन कार्य	13	0	6	0	19	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		बौसर	-		-				0	-	0	
		हाथीगांव	मजदूरी और पशुपालन कार्य	31	0	18	3	52	30000 -40000	सूक्ष्म लघु उद्यम	50000-60000	
		नेवादा बैसर	-		-				0		0	
		फुफुआरसुईथोक	-						0	-	0	
		थारेपाह	-		-				0	-	0	
	योग			**44**	**0**	**24**	**3**	**71**				
	परियोजना का योग			**1022**	**0**	**480**	**56**	**1558**				

2.21:- किसानों की आजीविका स्थिति का विवरण

वर्तमान में 7113 परिवार खेती के साथ – साथ मजदूरी तथा जीवका उपार्जन गतिविधियों में लगे है जिससे उनको वार्षिक 60000–70000 रु की आय होती है। परियोजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि पद्धतियो के साथ – साथ आय में वृद्धि करने वाले अन्य क्रियाकलापों जैसे पशुपालन, बकरीपालन, पोल्ट्री, सब्जी की खेती, मिनी डेयरी, छोटी दुकान चलाना, अगरबत्ती बनाना, धागा बनाना, मसाला पीसना, मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, मिनी आयल एक्सपेलर आदि सूक्ष्म उघम गतिविधियॉ अपनाने से उनकी वार्षिक आय बढ़ कर 80000–90000 रु हो सकेगी । वर्तमान आजीविका गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	68		78		145	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		बड़ा गांव	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	57		33		90	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		करबिगवां साड	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	0		0		0	-	-	-	
		कुसमरा	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	0		0		0	-	-	-	
		महोली	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	89		37		126	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले	80000-90000	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
										की खेती आदि		
		पूरनपुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	0		0		0				
		पुरवामीर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	6		114		120	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		सिकठिया	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	49		144		194	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
	योग			**270**		**406**		675				
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	14		142		156	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		पौहार	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	16		34		50	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		रायपुर नर्वल	-	0		0		0	-	-	-	
		सगुनपुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	44		29		73	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी	80000-90000	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
										आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि		
		शिशुपुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	24		210		234	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
	योग			**98**	**0**	**416**		514				
3	2B3C1a3b/	अखरी	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	20		79		99	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
	अखरी	हरचन्दखेड़ा		0		0		0	-	-	-	
		हजरतपुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	42		31		73	60000-70000-	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		नरवल		0		0		0	-	-	-	
		प्रतापपुर नरवल	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	0		60		60	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		सगुनपुर		0		0		0	-	-	-	
				0		0		0				
	योग			**61**		**171**		232				
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल	कृषि कार्य,	58		292		351	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील	80000-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			पशुपालन, सब्जी की खेती							खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	90000	
		टीकरभाऊ	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	17		39		57	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		भगवाखेड़ा	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	17		21		38	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		हजरतपुर		0		0		0	-	-	-	
		मंडिलवा	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	19		13		32	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		कुरियानी	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	2		35		36	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		नसरा	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	35		25		60	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		नेवादा उजागर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	68		1		69	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		सेमरझाल	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	21		31		52	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		टौंस		0		0		0	-	-	-	
	योग			**237**	**0**	**457**		695				
5	2B3C1b1a/ करबिगवां	करबिगवां साड	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	109		160		269	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		पूरनपुर		0		0		0	-	-	-	
		शिशुपुर		0		0		0	-	-	-	
		सिकठिया		0		0		0	-	-	-	
	योग			**109**		**160**		269				
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	42		139		180	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		दीपापुर		0		0		0	-	-	-	
		करबिगवां साड		0		0		0	-	-	-	
		नरवल		0		0		0	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		प्रतापपुर नरवल		0		0		0	-	-	-	
		पूरनपुर		0		0		0	-	-	-	
		सगुनपुर		0		0		0	-	-	-	
		शिशुपुर		0		0		0	-	-	-	
		थारेपाह	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	9		69		78	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		टिकराकान्ह	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	8		50		58	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
	योग			**59**		**0**		59				
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	पूरनपुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	56		212		267	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		बड़ा गांव	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	64		0		64	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		बड़ा गांव		0		0		0	-	-	-	
		करबिगवां साड		0		0		0	-	-	-	
		शिशुपुर		0		0		0	-	-	-	
		थारेपाह		0		0		0	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		तिवारीपुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	10		3		13	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
	योग			**130**	**0**	**214**	**0**	344				
8	2B3C1b2a/ टौंस	टौंस	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	14		60		74	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		बौसर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	15		4		20	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		दीपापुर		0		0		0	-	-	-	
		मंडिलवा		0		0		0	-	-	-	
		कुरियानी		0		0		0	-	-	-	
		नरौंना	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	0		1		1	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		नरवल		0		0		0	-	-	-	
		नेवादा बौसर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	2		101		103	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले	80000-90000	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
										की खेती आदि		
		पनौरी	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	1		41		42	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		फुफुआरसुईथोक	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	231		21		251	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		सेमरझाल		0		0		0	-	-	-	-
		थारेपाह		0		0		0	-	-	-	
		टिकराचौहान	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	0		0		0	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		टिकराकान्ह		9		82		91	-	-	-	
	योग			**272**		**309**	**0**	581				
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	63		153		216	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि	80000-90000	
		बौसर		0		0		0	-	-	-	
		हाथीगांव	कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी की खेती	90		10		100	60000-70000	सूक्ष्म उद्यम, उन्नतिशील खेती, डेयरी, मीनी राइस मील, मीनी दाल मील,मीनी	80000-90000	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	आजीविका गतिविधि का नाम	आजीविका में लगे परिवारों की संख्या					परियोजना से पूर्व औसत आय रु0 में	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित गतिविधियों से अपेक्षित आय	अभ्युक्ति
				अनु.जा.	अनु.जन जा.	अन्य	महिला	योग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
										आयल एक्सपेलर, मसाले की खेती आदि		
		नेवादा बैसर		1603		2336		3939	-	-	-	
		फुफुआरसुईथोक		0		0		0	-	-	-	
		थारेपाह		0		0		0	-	-	-	
	योग			**1756**		**2499**		4255				
	परियोजना का योग			**2774**	**0**	**4339**	**0**	**7113**				

2.22:- परियोजना समुदाय का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं जनसंख्या, समूहों का वर्गीकरण

परियोजना के अन्तर्गत जनसंख्या 47485 है जिसमें पुरुषो की संख्या 25789 तथा स्त्रियों की संख्या 21696 हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 54 और 46 है। एसी/एसटी की आबादी 39 प्रतिशत है। माइक्रोवाटरशेडवार जनसंख्या का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या			अनु0जाति/अनु0जन0जा0 की जन संख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	1600	880	720	760	410	350
		बड़ा गांव	1000	550	450	625	340	285
		करबिगवां साड						
		कुसमरा						
		महोली	1410	780	630	970	530	440
		पूरनपुर						
		पुरवामीर	1390	770	620	160	80	80
		सिकठिया	2160	1188	972	630	340	290
		योग	**7560**	**4168**	**3392**	**3145**	**1700**	**1445**
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा	हरचन्दखेड़ा	1725	950	775	225	120	105
		पौहार	615	340	275	215	110	105
		रायपुर नर्वल						
		सगुनपुर	835	460	375	475	255	220
		शिशुपुर	2705	1500	1205	580	310	270
		योग	**5880**	**3250**	**2630**	**1495**	**795**	**700**
3	2B3C1a3b/ अखरी	अखरी	1085	600	485	260	135	125
		हरचन्दखेड़ा						
		हजरतपुर	765	430	335	430	230	200
		नरवल						
		प्रतापपुर नरवल	675	370	305	10	5	5
		सगुनपुर						
		योग	**2525**	**1400**	**1125**	**700**	**370**	**330**

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या			अनु0जाति / अनु0जन0जा0 की जन संख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2B3C1a3c/ नरवल	नरवल	4035	2200	1835	840	455	385
		टीकरभाऊ	630	340	290	210	105	105
		भगवाखेड़ा	610	300	310	280	135	145
		हजरतपुर						
		मंडिलवा	460	250	210	260	138	122
		कुरियानी	415	220	195	40	20	20
		नसरा	810	445	365	440	235	205
		नेवादा उजागर	920	500	420	875	475	400
		सेमरझाल	840	460	380	360	188	172
		टौंस						
		योग	**8720**	**4715**	**4005**	**3305**	**1751**	**1554**
5	2B3C1b1a/ करबिगवां	करबिगवां साड	3120	1700	1420	1310	710	600
		पूरनपुर						
		शिशुपुर						
		सिकठिया						
		योग	**3120**	**1700**	**1420**	**1310**	**710**	**600**
6	2B3C1b1b/ रायपुर नरवल	रायपुर नर्वल	1955	1070	885	515	273	242
		दीपापुर						
		करबिगवां साड						
		नरवल						
		प्रतापपुर नरवल						
		पूरनपुर						
		सगुनपुर						
		शिशुपुर						
		थारेपाह	860	460	400	145	68	77
		टिकराकान्ह	690	365	325	135	67	68
		योग	**3505**	**1895**	**1610**	**795**	**408**	**387**

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या			अनु0जाति / अनु0जन0जा0 की जन संख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर	पूरनपुर	3000	1625	1375	740	395	345
		बड़ा गांव	1120	605	515	1080	583	497
		बड़ा गांव						
		करबिगवां साड						
		शिशुपुर						
		थारेपाह						
		तिवारीपुर सलेमपुर	275	145	130	200	102	98
		योग	**4395**	**2375**	**2020**	**2020**	**1080**	**940**
8	2B3C1b2a/ टौंस	टौंस	1255	660	595	415	215	200
		बौसर	490	260	230	340	169	171
		दीपापुर						
		मंडिलवा						
		कुरियानी						
		नरौंना	205	110	95	150	75	75
		नरवल						
		नेवादा बौसर	1200	641	559	130	70	60
		पनौरी	505	265	240	20	10	10
		फुफुआरसुईथोक	3345	1790	1555	2645	1440	1205
		सेमरझाल						
		थारेपाह						
		टिकराचौहान	1000	520	480	150	78	72
		टिकराकान्ह						
		योग	**8000**	**4246**	**3754**	**3850**	**2057**	**1793**
9	2B3C1b3b/ दीपापुर	दीपापुर	2410	1300	1110	775	415	360
		बौसर						
		हाथीगांव	1370	740	630	1075	583	492
		नेवादा बैसर						

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या			अनु0जाति/अनु0जन0जा0 की जन संख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		फुफुआरसुईथोक						
		थारेपाह						
		योग	3780	2040	1740	1850	998	852
	परियोजना का योग		47485	25789	21696	18470	9869	8601

2.23:- परियोजना क्षेत्र से पलायन का विवरण

परियोजना क्षेत्र में रोजगार अवसरों की कमी के कारण मजदूरों का पलायन मुख्य समस्या है। रोजगार की खोज में भूमिहीन तथा कृषक मजदूर स्थानीय बाजारों के अतिरिक्त लखनऊ, दिल्ली व मुम्बई भी जाते हैं। कुल 2055 व्यक्ति 90 से 180 दिन के लिए पलायन करते है । पलायन करने वालों में अशिक्षित मजदूरों के साथ–साथ शिक्षित बेरोजगार भी है जो अपनी खेती में हाथ बटाने के साथ साथ खाली समय में दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। अशिक्षितों में अधिकांशतः रिक्सा चलाने एवं गृह निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं। निम्नलिखित सारणी में परियोजना क्षेत्र से पलायन का विवरण दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	पलायन अवधि दिन/वर्ष	पलायन का मुख्य कारण	पलायन गंतव्य की गांव से दूरी (कि0मी0)	पलायन अवधि में पेशा	उक्त पेशे से मासिक आय रू0 में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	**2B3C1a2c**	नौगवां गौतम	150	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	नौगवॉ गौतम	बड़ा गांव	120	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		करबिगवां साड	-					
		कुसमरा	-					
		महोली	125	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		पूरनपुर	-					
		पुरवामीर	60	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		सिकठिया	160	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		योग	**615**					
2	**2B3C1a3a**	हरचन्दखेड़ा	50	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	हरचन्दखेड़ा	पौहार	60	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		रायपुर नर्वल	-					
		सगुनपुर	45	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		शिशुपुर	45	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	पलायन अवधि दिन/वर्ष	पलायन का मुख्य कारण	पलायन गंतव्य की गांव से दूरी (कि0मी0)	पलायन अवधि में पेशा	उक्त पेशे से मासिक आय रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		योग	**200**					
3	**2B3C1a3b**	अखरी	35	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	अखरी	हरचन्दखेड़ा	-					
		हजरतपुर	30	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		नरवल	-					
		प्रतापपुर नरवल	25	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		सगुनपुर	-					
		योग	**90**					
4	**2B3C1a3c**	नरवल	70	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	नरवल	टीकरभाऊ	32	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		भगवाखेड़ा	15	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		हजरतपुर	-					
		मंडिलवा	40	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		कुरियानी	34	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		नसरा	150	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		नेवादा उजागर	85	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		सेमरझाल	14	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		टौंस	-					
		योग	**440**					
5	**2B3C1b1a**	करबिगवां साड	55	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	पलायन अवधि दिन/वर्ष	पलायन का मुख्य कारण	पलायन गंतव्य की गांव से दूरी (कि0मी0)	पलायन अवधि में पेशा	उक्त पेशे से मासिक आय रू0 में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	करबिगवां साड	पूरनपुर	-					
		शिशुपुर	-					
		सिकठिया	-					
		योग	**55**					
6	**2B3C1b1b**	रायपुर नर्वल	30	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	रायपुर नर्वल	दीपापुर	-					
		करबिगवां साड	-					
		नरवल	-					
		प्रतापपुर नरवल	-					
		पूरनपुर	-					
		सगुनपुर	-					
		शिशुपुर	-					
		थारेपाह	18	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		टिकराकान्ह	15	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		योग	**63**					
7	**2B3C1b1c**	पूरनपुर	125	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	पूरनपुर	बड़ा गांव	34	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		बड़ा गांव	-					
		करबिगवां साड	-					
		शिशुपुर	-					
		थारेपाह	-					
		तिवारीपुर सलेमपुर	23	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		योग	**182**					
8	**2B3C1b2a**	टौंस	120	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	पलायन अवधि दिन/वर्ष	पलायन का मुख्य कारण	पलायन गंतव्य की गांव से दूरी (कि0मी0)	पलायन अवधि में पेशा	उक्त पेशे से मासिक आय रू0 में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	टौंस	बौसर	125	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		दीपापुर	-					
		मंडिलवा	-					
		कुरियानी	-					
		नरौंना	30	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		नरवल	-					
		नेवादा बौसर	17	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		पनौरी	7	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		फुफुआरसुईथोक	50	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		सेमरझाल	-					
		थारेपाह	-					
		टिकराचौहान	10	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		टिकराकान्ह	-					
		योग	**359**					
9	**2B3C1b3b**	दीपापुर	24	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
	दीपापुर	बौसर	-					
		हाथीगांव	27	90-180	बे–रोजगारी और मजदूरी का अभाव	100-600	मजदूरी कार्य	8000–10000
		नेवादा बैसर	-					
		फुफुआरसुईथोक	-					
		थारेपाह	-					
		योग	**51**					
	परियोजना का महायोग		**2055**	90-180 दिन				

2.24:- परियोजना क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचों का विवरण

बुनियादी ढ़ाचों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। परियोजना क्षेत्र में लडकियों की पढ़ाई के लिए अलग से स्कूल/कालेज नहीं है तथा रोजगार परक प्रशिक्षण सुविधा न होने के कारण नवयुवको को छोटे–छोटे उद्यम लगाने में कठिनाई होती है। क्षेत्र में कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योगों की कमी है। अधिकांश गॉवो में बिजली की उपलब्धता है । पानी की आपूर्ती हेतु जगह जगह पानी की टंकिया बनी है। गांवो में शौचालयों तथा घरों से निकलने वाले गंदे पानी के निकासी की भी समस्या सामने आयी है। गांवो से दूध एकत्र कर बाजार तक पहुचाने हेतु दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्याप्त मात्रा में नही हैं जिसके लिए स्वयंसहायता समूह बनाये जा सकते है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
1	नौगवां गौतम	2B3C1a2c	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 08 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 08 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 300 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	**9**
			अ	प्राथमिक	8
			ब	माध्यमिक	1
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	-
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 08 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 08 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 08 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 08 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 08 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 08 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	1000
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	1
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 08 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	नौगवॉ में 02, सिकिटिया में 02, पुरवामीर 02, महोली में 01, बारीगॉव 01, कुल 08 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
2	हरचन्द्रखेड़ा	2B3C1a3a	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 05 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 05 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 65 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	06
			अ	प्राथमिक	05
			ब	माध्यमिक	01
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	-
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 05 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 05 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 05 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 05 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 05 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 05 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	1500

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	2
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	-
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	सगुनपुरं में 01, हरचंदखेड़ा में 02, पौहर 01, शिशुपुर में 01,कुल 05 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
3	अखरी	2B3C1a3b	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 06 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 06 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 70 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	03
			अ	प्राथमिक	02
			ब	माध्यमिक	01
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	--
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	1500
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	2
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	-
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	हजरतपुरं में 01, प्रतापपुर नरवल में 01, अखरी में 01, कुल 03 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
4	नरवल	2B3C1a3c	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 10 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 10 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 200 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	10
			अ	प्राथमिक	06
			ब	माध्यमिक	02
			स	उच्चतर माध्यमिक	01
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	01
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	3000
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	3
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 04 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	नरवल 01, टीकरभाऊ 01,भगवाखेड़ा 01,मंडिलवा 01,कुरियानी 01,नसरा 01, नेवादा उजागर 01, कुल 06 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
5	करबिगवां साड़	2B3C1b1a	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 04 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 04 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 200 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	05
			अ	प्राथमिक	05
			ब	माध्यमिक	–

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
			स	उच्चतर माध्यमिक	–
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	–
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 04 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 04 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 04 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 04गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 04 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 04 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	2500
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	2
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 02 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	करविगवा साढ़ 02, कुल 02 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
6	रायपुर नर्वल	2B3C1b1b	1	गॉव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 10 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 10 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 200 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	05
			अ	प्राथमिक	04
			ब	माध्यमिक	01
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	-
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 10 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	1500
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	2
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 06 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	रायपुर नरवल 01, थरेपाह 01,टीकरकान्ह 01, कुल 03 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
7	पूरनपुर	2B3C1b1c	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 07 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 07 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 200 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	03
			अ	प्राथमिक	02
			ब	माध्यमिक	01
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	-
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 07 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 07 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 07 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 07 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 07 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 07 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	2500
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	3
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 02 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	पूरनपुर 01, बड़ागॉव 01, कुल 02 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
8	टौंस	2B3C1b2a	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 14 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 14 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 200 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	08
			अ	प्राथमिक	07
			ब	माध्यमिक	01
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	-
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 14 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 14 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 14 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 14 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 14 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 14 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	3500
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	3
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 04 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	टौंस 02, बौसर 03, निवादा बौसर 01, पनौरी 01, टीकर चौहान 01, कुल 08 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम	कोड	बुनियादी ढ़ाचों का विवरण		स्तर
1	2	3	4		5
9	दीपापुर	2B3C1b3b	1	गाँव का नाम जो मुख्य सड़क मार्ग से बारहमासी सड़क से जुड़ा हो	वाटर शैड के सभी 06 गॉव पक्की सड़क से जुड़े हैं।
			2	गांव का नाम जिनमें विद्युत उपलब्ध है	वाटर शैड के सभी 06 गॉव में विद्युत हैं।
			3	पेयजल सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	वाटर शैड के लगभग 200 परिवारो के पास पेयजल की अपनी सुविध नहीं है।
			4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	03
			अ	प्राथमिक	02
			ब	माध्यमिक	01
			स	उच्चतर माध्यमिक	-
			द	व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या	-
			5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			6	पशु अस्पताल तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव पशु चिकित्सा सुविधा से जुड़े हैं।
			7	पोस्ट आफिस तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव डाक/पोष्ट आफिस सुविधा से जुड़े हैं।
			8	बैंक तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव बैंक सुविधा से जुड़े हैं।
			9	बाजार/मण्डी तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव कृषि मण्डी व कृषि बाजार की सुविधा से जुड़े हैं।
			10	कृषि उद्योगों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	वाटर शैड के सभी 06 गॉव कृषि उद्योगों की सुविधा से जुड़े हैं।
			11	अतिरिक्त दूध	2000
			12	दुग्ध संग्रह केन्द्रों की संख्या	3
			अ	संघ	-
			ब	समितियां	-
			स	व्यक्तिगत संस्थायें	-
			द	अन्य	वाटर शैड के सभी 02 गॉव में निजी दुग्ध व्यवसायी हैं।
			13	आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच वाले गांव की संख्या	हाथीगॉव 01, फुफुवारसुथोक 01,दीपापुर 01, कुल 03 केन्द्र हैं।
			14	अन्य सुविधायें ग्रामवार	कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं।

2.25:- परियोजना क्षेत्र में सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण

परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत अवक्रमित बंजर भूमि 1569.97 हे0 में से कृषि योग्य भूमि 1410 हे० को उपचार हेतु चयनित किया गया है । सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यक्तिगत भूमि 1663.67 हे0 तथा ग्राम समाज की भूमि 573.56 हे0 हैं। सरकारी विभागों के अन्तर्गत कोई भूमि नहीं है। विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	97.05	0	28.5	0	125.55	97.05	0	0	0	97.500
1	B3C1a2c नौगवां गौतम	(ii) चारागाह	2.83	0	53.68	0	56.51	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	3	0	1	0	4.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	6.66	0	59.92	0	66.58	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	2.5	0	2.50	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0.15	0	0.5	0	0.65	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	136.89	136.89	0	0	0	0	0.000
		योग	**109.69**	**0.00**	**147.60**	**136.89**	**394.18**	**97.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97.500**
2	2B3C1a3a हरचन्दखेड़ा	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	93.5	0	19.5	0	113.00	78.5	0	15	0	93.500
		(ii) चारागाह	1.36	0	25.84	0	27.20	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	3	0	1	0	4.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	25.73	0	2.8	0	28.53	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	3.5	0	3.50	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	2	0	2.00	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	56.5	56.50	0	0	0	0	0.000
		योग	**123.59**	**0.00**	**55.64**	**56.50**	**235.73**	**78.50**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**93.500**
3	2B3C1a3b अखरी	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	70.5	0	15	0	85.50	60.5	0	10	0	70.500
		(ii) चारागाह	1.33	0	25.28	0	26.61	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	5	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	38.38	0	4.26	0	42.64	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0.2	0	2.5	0	2.70	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	2.75	0	2.75	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0.45	0	0.45	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	1.09	0	1	0	2.09	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	77.01	77.01	0	0	0	0	0.000
		योग	**116.50**	**0.00**	**51.24**	**77.01**	**244.75**	**60.50**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**70.500**
4	2B3C1a3c नरवल	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	56.18	0	16	0	72.18	45.18	0	11	0	56.180
		(ii) चारागाह	1.48	0	28.12	0	29.60	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	15	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	25.02	0	2.78	0	27.80	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	1	0	2	0	3.00	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	1.75	0	1.75	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	2	0	2.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0	0	2.5	0	2.50	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	42.37	42.37	0	0	0	0	0.000
		योग	**98.68**	**0.00**	**55.65**	**42.37**	**196.70**	**45.18**	**0.00**	**11.00**	**0.00**	**56.180**
5		(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	147.7	0	26	0	173.70	127.7	0	20	0	147.700
		(ii) चारागाह	2.25	0	42.75	0	45.00	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	2.5	0	0.5	0	3.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	15.34	0	1.7	0	17.04	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
	2B3C1a1a करबिगवां साड़	(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	3	0	3.00	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	1.5	0	1.50	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0.1	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	48.83	48.83	0	0	0	0	0.000
		योग	**167.89**	**0.00**	**75.95**	**48.83**	**292.67**	**127.70**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**147.700**
6	2B3C1b1b रायपुर नर्वल	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	159.25	0	17.97	0	177.22	144.3	0	15	0	159.300
		(ii) चारागाह	1.85	0	35.1	0	36.95	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	3	0	1	0	4.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	17.45	0	1.94	0	19.39	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	3	0	3.00	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0.1	0	0.1	0	0.20	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	57.92	57.92	0	0	0	0	0.000
		योग	**181.65**	**0.00**	**60.11**	**57.92**	**299.68**	**144.30**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**159.300**
7	2B3C1b1c पूरनपुर	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	169.83	0	8	0	177.83	164.8	0	5	0	169.800
		(ii) चारागाह	0.61	0	11.52	0	12.13	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	4	0	1	0	5.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	13.41	0	1.49	0	14.90	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	2	0	2.00	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	0.75	0	0.75	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0.21	0	0	0	0.21	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	37.29	37.29	0	0	0	0	0.000
		योग	**188.06**	**0.00**	**24.76**	**37.29**	**250.11**	**164.80**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**169.800**
8	2B3C1b2a टौंस	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	375.1	0	11	0	386.10	365.1	0	10	0	375.100
		(ii) चारागाह	1.5	0	28.52	0	30.02	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	7	0	1	0	8.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	28.31	0	3.15	0	31.46	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	3.5	0	3.50	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0.25	0	0.35	0	0.60	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	71.8	71.80	0	0	0	0	0.000
		योग	**412.16**	**0.00**	**49.02**	**71.80**	**532.98**	**365.10**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**375.100**
9	2B3C1b3b दीपापुर	(i) बंजर / अवक्रमित भूमि	240.89	0	18	0	258.89	230.9	0	10	0	240.900
		(ii) चारागाह	1.42	0	27	0	28.42	0	0	0	0	0.000
		(iii) बागवानी	3	0	2	0	5.00	0	0	0	0	0.000
		(iv) ग्राम्य प्रकाष्ठ क्षेत्र	20.04	0	2.23	0	22.27	0	0	0	0	0.000
		(v) वन	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000
		(vi) ग्राम्य तालाब / टैंक	0	0	3	0	3.00	0	0	0	0	0.000
		(vii) सामुदायिक भवन	0	0	0.75	0	0.75	0	0	0	0	0.000
		(viii)साप्ताहिक बाजार	0	0	0.5	0	0.50	0	0	0	0	0.000
		(ix) स्थायी बाजार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.000

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	सामुदायिक संपत्तियों–संसाधनों का विवरण	कुल क्षेत्रफल (हे0) निम्न के स्वामित्व में क्षेत्रफल					उपचार हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल (हे0)				
			व्यक्तिग	सरकारी (विभाग का नाम दिया जाये)	पंचायतीराज संस्थायें ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग	व्यक्तिग	सरकारी	पंचायतीराज संस्थायें / ग्राम सभा	अन्य (विवरण सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(x) मन्दिर / पूजा स्थल	0.1	0	0.11	0	0.21	0	0	0	0	0.000
		(xi) अन्य(विवरण सहित)	0	0	0	34.63	34.63	0	0	0	0	0.000
		योग	**265.45**	**0.00**	**53.59**	**34.63**	**353.67**	**230.90**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**240.900**
		महायोग	**1663.67**	**0.00**	**573.56**	**563.24**	**2800.47**	**1314.00**	**0.00**	**96.00**	**0.00**	**1410.00**

अध्याय–3

संस्थागत व्यावस्थायें

जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

चूंकि जनपद में समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 25000 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का चयन किया गया है, अतः गाइड लाइन के अनुसार जनपद स्तर पर जिला वाटरशेड विकास यूनिट (DWDU) का गठन किया गया है जिसमें श्री विजय बहादुर यादव (B.tech, Ag.) तथा श्री मल (M.Sc. Ag.) को संविदा पर तैनाती दी गई है जिनका कार्य जनपद में चल रहे समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना है।

प्रोजेक्ट स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

3.1:- परियोजना कार्यान्वयन संस्था

भूमि संरक्षण अधिकारी एटा कार्यदायी संस्था है जो भूमि एवं जल संसाधन विभाग उ० प्र० के प्रशासिकीय नियंत्रण में कार्यरत है। परियोजना का कार्यान्यवयन कामन गाइड लाइन 2008 यथा संशोधित 2011 के अनुसार किया जाएगा। कार्यदायी संस्था का विवरण तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्रम सं0	पी0आई0ए0का विवरण	
1	2	3
(1)	पी0आई0ए0चयन का दिनांक	
(2)	संस्था का प्रकार	राज्य सरकार
(3)	संस्था का नाम	सिंचाई एवं जल ससांधन विभाग, कानपुर नगर
(4)	पद एवं पता	भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल ससांधन विभाग, 117/के0/65ए आर0एस0पुरम् गीता नगर, कानपुर नगर
(5)	टेलीफोन	0512-2501919
(6)	फैक्स	
(7)	ई–मेल	bsaldwrkn-up@nic.in

3.2 परियोजना कार्यान्वयन संस्था (पी0आई0ए0) के कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं0	नाम	पद	पु/स्त्री	योग्यता	अनुभव का कार्य क्षेत्र एवं अवधि (वर्ष)	अभ्युक्ति
1	3	2	4	5	6	7
1	श्री बच्चे लाल	भूमि संरक्षण अधिकारी	पुरूष	डिप्लोमा इन कृषि	30 साल	--
2	श्री ज्ञान प्रकाश यादव	अवर अभियन्ता	पुरूष	इण्टरमीडिएट, डिप्लोमा इन सिविल	26 साल	--
3	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	पुरूष	इण्टरमीडिएट, डिप्लोमा इन सिविल	26 साल	--
4	श्री भरत नरेश सिंह	एकाउन्टेट	पुरूष	एम0कॉम	31 साल	--
5	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला	ड्राफ्ट मैन	पुरूष	बी0ए0, एल0एल0बी0, आई0टी0आई0 (सिविल)	35 साल	--
6	श्री दिनेश कुमार	ड्राफ्ट मैन	पुरूष	एम0ए0	22 साल	--
7	श्री राम सेवक सिंह	ट्रेसर	पुरूष	इण्टरमीडिएट	30 साल	--
8	श्रीमती सन्तोष कुमारी राठौर	कनिष्ठ लिपिक	स्त्री	एम0ए0	18 साल	--
9	श्री प्रभात पाण्डेय	कनिष्ठ लिपिक	पुरूष	एम0ए0	2 साल	--
10	श्री मनीष सिंह	स0भू0स0नि0	पुरूष	बी0ए0सी0 कृषि एवं एम0बी0ए0	2 साल	--
11	कु0 उपासना सिंह	स0भू0स0नि0	स्त्री	बी0ए0सी0 कृषि	2 साल	--
12	श्री वेद प्रकाश वर्मा	स0भू0स0नि0	पुरूष	बी0ए0सी0 कृषि	2 साल	--
13	श्री रावेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव	जिलेदार	पुरूष	बी0ए0	31 साल	--
14	श्री शिवनाथ सिंह चन्देल	सींचपर्यवेक्षक	पुरूष	बी0ए0	26 साल	--
15	श्री मुलायम सिंह	सींचपर्यवेक्षक	पुरूष	इण्टरमीडिएट	26 साल	--
16	श्री राम आधार प्रजापति	सींचपर्यवेक्षक	पुरूष	हाईस्कूल	27 साल	--
17	श्री पन्ना लाल दिवाकर	सींचपर्यवेक्षक	पुरूष	बी0ए0	25 साल	--
18	श्री राकेश कुमार सोनकर	सींचपर्यवेक्षक	पुरूष	इण्टरमीडिएट	25 साल	--
19	श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी	मुंशी	पुरूष	बी0कॉम	21 साल	--
20	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	मुंशी	पुरूष	इण्टरमीडिएट	21 साल	--
21	श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव	मुंशी	पुरूष	बी0ए0	24 साल	--
22	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	मुंशी	पुरूष	एम0एस0सी0 कृषि	10 साल	--
23	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी	सींचपाल	पुरूष	इण्टरमीडिएट	23 साल	--
24	श्री रतन कुमार मिश्रा	सींचपाल	पुरूष	इण्टरमीडिएट	24 साल	--
25	श्रीमती आशा शुक्ला	सींचपाल	स्त्री	इण्टरमीडिएट	12 साल	--

पीआईए के अन्तर्गत परास्नातक स्तर के 4, स्नातक स्तर के 6, एम एससी एजी–1, बी एससी एजी–3 तथा डिप्लोमा अभियन्त्रण–3 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं।

3.3:- वाटरशेड विकास दल(WDT), भूमिका और उत्तरदायित्व

वाटरशेड विकास दल (डब्लू.डी.टी.) पीआए का अभिन्न अंग है तथा इसका गठन सामान्य गाइड लाइन के अनुरुप होना चाहिए । डब्लू.डी.टी. के मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है।

1. वाटरशेड कार्ययोजना को तैयार करने में वाटरशेड कमेटी का मार्गदर्शन करना ।
2. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को वाटरशेड कमेटी के गठन में सहायता करना ।
3. प्रयोक्ता समूहो तथा स्व–सहायता समूहो का गठन करना तथा इन्हे पोषित करना ।
4. महिलाओ को संगठित कर वाटरशेड कार्य योजना में उनका उचित प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी सुनिश्चित करना ।
5. सहभागी आधारमूलक सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण देना तथा क्षमता निर्माण करना ।
6. सर्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबन्धन तथा समान भागिदारी तैयार करना ।
7. ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना ।
8. निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण करना, अभिकल्प तथा लागत अनुमान तैयार करना आदि ।
9. किये गये कार्य की निगरानी जॉच, आंकलन, वास्तविक सत्यापन एवं मापन का कार्य करना आदि ।

वाटरशेड विकास दल (डब्लू.डी.टी.) का गठन किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

वाटरशेड विकास दल (डब्लू0डी0टी0) का विवरण

क्रम सं0	डब्लू0डी0टी0सदस्य का नाम	पद / विषयवस्तु	पु / स्त्री	आयु	योग्यता / अनुभव	व्यावसायिक प्रशिक्षण का विवरण	भूमिका / कार्य	डब्लू0डी0टी0 सदस्य की नियुक्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राकेश कुमार त्रिवेदी	कृषि	पुरूष	45	बी0एस0सी0 (कृषि)	कृषि और पशुपालन में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त तथा कार्य का अनुभव	योजना में कृषि संबंधी कार्यों का नियोजन, परिकल्पन और कार्यान्वयन	18.05.2012
2	श्री सौरभ सिंह गौतम	कृषि अभियॉत्रिकी और भूमि संरक्षण	पुरूष	30	डिप्लोमा (कृषि अभियंत्रण)	अभियॉत्रिकी और भूमि संरक्षण में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त तथा कार्य का अनुभव	योजना में कृषि अभियॉत्रिकी और भूमि संरक्षण संबंधी कार्यों का नियोजन, परिकल्पन और कार्यान्वयन	20.01.2014
3	श्री मोती चन्द्र	मृदा विज्ञान	पुरूष	55	बी0एस0सी0 (कृषि)	कृषि और मृदा विज्ञान में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त तथा कार्य का अनुभव	योजना में कृषि और मृदा संबंधी कार्यों का नियोजन, परिकल्पन और कार्यान्वयन	01.04.2013
4	श्रीमती नीलम दीक्षित	सामाजिक और सामुदायिक संगठन	महिला	41	बी0ए0 (समाज शास्त्र)	सामुदायिक संगठन में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त तथा कार्य का अनुभव	योजना में सामुदायिक संगठन और आजीविका संबंधी कार्यों का नियोजन, परिकल्पन और कार्यान्वयन	18.08.2012

ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं

परियोजना में लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्वेश से निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है।

3.4 वाटरशेड समिति (डब्लू0सी)

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा स्तर पर वाटरशेड समिति (डब्लू0सी) का गठन किया गया है जिससे कि परियोजना का कार्यन्यवयन डब्लू.डी.टी. की तकनीकी सहायता से किया जा सके । इस समिति का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार कराना चाहिए । ग्राम सभा गॉव के किसी भी उचित व्यक्ति को इस समिति के अध्यक्ष पद पर चयन कर सकती है। समिति के सचिव का चयन किया ग्राम सभा की बैठक में किया जायेगा । यह व्यक्ति समिति का एक स्वतंन्त्र वेतन भोगी कार्यकर्ता होगा । वॉटरशेड समिति की सदस्य संख्या कम से कम 10 निम्नवत होगी ।

1- सदस्यों की आधी संख्या स्वंय सहायता समूहो, उपभोक्ता समूहों, एससी/एसटी बिरादरी, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तिओं से होगी ।
2- डब्लू.डी.टी. का भी एक सदस्य वाटरशेड समिति में होगा ।
3- जहा पर ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं से होगी वहॉ प्रत्येक ग्राम सभा अलग से एक उप समिति बनायेगी जो वाटरशेड विकास कार्यो का प्रबन्धन करेगी ।

वाटरशेड समिति (डब्लू0सी) के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

वाटरशेड समिति (डब्लू0सी) का विवरण

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ ithdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM+k d"kd	Hkkfeghu	mi Hkkkdrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अखरी	02-10-2013	अध्यक्ष	श्री रमेशचन्द्र यादव	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री जयवीर	पुरुष			√						√		स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती रेनू देवी	महिला										√	पांचवी	
			सदस्य	श्री जुग्गीलाल	पुरुष	√										इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री मुन्ना	पुरुष						√					पांचवी	
			सदस्य	श्री रामऔतार	पुरुष								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती रानी देवी	महिला								√			स्नातक	
			सदस्य	श्री राजकुमार	पुरुष							√				पांचवी	
			सदस्य	श्री रामप्रकाश	पुरुष							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री मेवालाल	पुरुष							√				पांचवी	
			सदस्य	श्री रामप्रताप	पुरुष					√				√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सुरेश कुमार साहू	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
2	बारागाँव	09/01/2017	अध्यक्ष	श्री विजय यादव	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	पुरुष									√		इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती बबली	महिला										√	इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री अशोक उत्तम	पुरुष					√						इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती लक्ष्मी	महिला	√									√	हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री बब्बू यादव	पुरुष			√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजेश पासी	पुरुष						√		√			इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री रज्जन	पुरुष								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री प्रमोद उत्तम	पुरुष							√				इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री शैलेश शुक्ला	पुरुष							√				स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती रामसखी	महिला										√	पांचवी	
			सदस्य	श्री शुशील पाण्डेय	पुरुष									√		स्नातक	
3	बौसर	19/06/2016	अध्यक्ष	श्री आलोक यादव	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सचिव	श्री जय सिंह	पुरुष			√						√		स्नातक	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ ifjorhdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM d"kd	Hkkfegghu	miHkkDrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री महेन्द्रसिंह	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सूर्यप्रकाश	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री ओमप्रकाश शुक्ला	पुरुष						√					स्नातक	
			सदस्य	श्री सन्तोष कस्यप	पुरुष								√			इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती रत्ना	महिला								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री बलवान सिंह	पुरुष			√						√		इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री मती छिदाना	महिला			√						√		पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती माधुरी देवी	महिला	√		√						√		पांचवी	
4	दीपापुर	02-11-2013	¸अध्यक्ष	श्रीमती उमा देवी	महिला			√						√		स्नातक	
			सचिव	श्री सचिनकुमार	पुरुष			√						√		इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती सुमित्रादेवी	महिला				√						√	पांचवी	
			सदस्य	श्री बाबूदीन	पुरुष	√										इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री प्रदीप कुमार	पुरुष						√					पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती ललता देवी	महिला								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री रामखेलावन	पुरुष								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री बाबू सिंह	पुरुष							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री कालीशंकर यादव	पुरुष							√		√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती सावित्री देवी	महिला							√				पांचवी	
			सदस्य	श्री रामप्रताप सिंह	पुरुष			√						√		स्नातक	
5	हरचन्द्रखेड़ा	20/02/2013	अध्यक्ष	श्री सुभास चन्द्र	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री धरमेन्द्र कुमार	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती आशा देवी	महिला											पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती कुसुमा	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री जबरील अहमद	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रमेश कुमार	पुरुष				√					√		पांचवी	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ ifjorZu dk fnukad	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM+k d"kd	Hkkfeghu	miHkkDrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkekU; dk;Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री रज्जन लाल	पुरुष							√				पांचवी	
			सदस्य	श्री सुबेदार केवट	पुरुष							√				इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री नन्कऊ साहू	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री पन्थ लाल	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री हनुमन्त सिंह	पुरुष					√						स्नातक	
			सदस्य	श्री रमेश कुमार	पुरुष			√								स्नातक	
6	हाथीगाँव	16/06/2016	अध्यक्ष	श्री जगरुप भारती	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री अतुल कुमार	पुरुष									√		स्नातक	
			सदस्य	श्री अमरजीत	पुरुष	√										हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री नरेन्द्र कश्यप	पुरुष						√					हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती गुडडी	महिला				√				√			पांचवी	
			सदस्य	श्री श्रीकान्त पाण्डेय	पुरुष				√				√			स्नातक	
			सदस्य	श्री राधेश्याम कुशवाह	पुरुष				√				√			इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री गजराज पासी	पुरुष			√				√				पांचवी	
			सदस्य	श्री कमलकान्त शुक्ला	पुरुष			√				√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रामऔतार पासी	पुरुष			√				√				पांचवी	
			सदस्य	श्री शिवनाथ सिंह	पुरुष										√	स्नातक	
7	करिबिगवा साढ	08/02/2013	अध्यक्ष	श्रीमती मन्जू देवी	महिला			√							√	हाईस्कूल	
			सचिव	श्री कल्यान सिंह	पुरुष			√							√	हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सूर्य पाल सिंह	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजेश सिंह	पुरुष						√					हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री प्रेम सागर	पुरुष								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती सह देवी	महिला				√			√				पांचवी	
			सदस्य	श्री अरविन्द प्रताप	पुरुष								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री अवधेश कुशवाह	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती राजरानी	महिला	√										हाईस्कूल	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ ifjorhdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM+k d"kd	Hkfeghu	mi Hkkkdrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkiik x;k dk;l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्रीमती करुनेश	महिला										√	हाईस्कूल	
8	महोलिया	23/06/2016	अध्यक्ष	श्रीमती इन्दु सिंह	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री दीपक सिंह	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती राजकुमारी	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री शिवबहादुर	पुरुष					√						इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री नरसिंह यादव	पुरुष			√								इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री सर्वेश पासवान	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री हरीलाल	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री राजेश सिंह	पुरुष				√			√				इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री विरेन्द्र प्रसाद	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री शंकर दयाल अवस्थी	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती शान्ती	महिला	√								√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती ऊषा शुक्ला	महिला			√						√		पांचवी	
			सदस्य	श्री देवेन्द्र सिंह	पुरुष				√					√		पांचवी	
9	मड़ेलवाँ	26/06/2016	अध्यक्ष	श्रीमती बीना देवी	महिला					√				√		आठवी	
			सचिव	श्री इन्द्रेश उत्तम	पुरुष			√						√		स्नातक	
			सदस्य	श्री सुमेश उत्तम	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती वारिज उत्तम	महिला				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्री महेश उत्तम	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रामनारायण उत्तम	पुरुष					√				√		आठवी	
			सदस्य	श्री मती राजबेटी	महिला			√						√		पांचवी	
			सदस्य	श्री रामकिशोर साहू	पुरुष						√		√			पांचवी	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dk xBu@ ifjorhdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM d"kd	Hkfegh u	mi Hkkkd rk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री श्रवण कुमार उत्तम	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री सुनील कुमार उत्तम	पुरुष						√		√			स्नातक	
10	नर्वल	08/01/2013	अध्यक्ष	श्रीमती गीता तिवारी	महिला					√				√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री दीपक तिवारी	पुरुष					√				√		इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री सोनेलाल कारी	पुरुष	√										हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रामजीवन कुरील	पुरुष						√					पांचवी	
			सदस्य	श्री मिथलेश	पुरुष							√				पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती नन्हकी	महिला								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री पप्पू	पुरुष				√							हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सूरज कुशवाह	पुरुष			√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री जी0आर0 कुशवाह	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजनारायण	पुरुष							√				पांचवी	
11	नसरा	12/12/2016	अध्यक्ष	श्रीमती रेनू	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री अरुन कुमार	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती शकुन्तला	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राम लखन	पुरुष					√						इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री रमेश सिंह	पुरुष			√								इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री कल्लू सिंह	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री शेरबहादुर सिंह	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री मनीष सिंह	पुरुष						√		√			आठवी	
			सदस्य	श्री विजय कुमार	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राम भवन सिंह	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री दीने सिंह	पुरुष				√			√				पांचवी	
			सदस्य	श्री मती रामकली	महिला	√								√		पांचवी	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ iqufuZkd dk fnukad	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM+k d"kd	Hkfegh u	mi Hkkkd rk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री बजरंग सिंह	पुरुष			√						√		आठवी	
12	नौगवाँ गौतम	18/02/2013	अध्यक्ष	श्रीमती जहीदुल	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री मोहित	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती रामदेवी	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सोनेलाल	पुरुष			√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रामनरेश सिंह	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री अनीष	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री कमल सिंह	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री पुत्तन सिंह	पुरुष							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री छेदालाल	पुरुष							√				इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री महेश	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रामऔतार	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती श्रीमती	महिला	√										पांचवी	
13	नेवादा उजागर	08/02/2013	अध्यक्ष	श्री संजय तिवारी	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री अशोक कुमार	पुरुष					√				√		आठवी	
			सदस्य	श्री मती किताब	महिला				√						√	आठवी	
			सदस्य	श्री देवेन्द्र सिंह	पुरुष			√								आठवी	
			सदस्य	श्री रामऔतार	पुरुष						√					आठवी	
			सदस्य	श्री मायाराम	पुरुष								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री गुडडन	पुरुष								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री जगदीश	पुरुष							√				इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री सत्यनारायण	पुरुष							√				आठवी	
			सदस्य	श्री राजेश	पुरुष								√			आठवी	
			सदस्य	श्री देवनारायण	पुरुष	√										आठवी	
14	निवादा बौसर	20/06/2016	अध्यक्ष	श्री राजरानी	महिला				√					√		आठवी	
			सचिव	श्री नन्दपाल	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ ifjorhdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM d"kd	Hkfegh u	mifHkkDrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्रीमती गीता	महिला			√						√		पांचवी	
			सदस्य	श्री सुरेशचन्द्र पाल	पुरुष									√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री फूल सिंह	पुरुष			√								पांचवी	
			सदस्य	श्री अर्जुन सिंह	पुरुष					√						स्नातक	
			सदस्य	श्री महेश	पुरुष							√				स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती सुनीता	महिला								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री सन्दीप	पुरुष	√							√			इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री रामसजीवन	पुरुष						√					पांचवी	
15	फुफवार सुईथोक	20/06/2016	अध्यक्ष	श्री रणधीर कुमार	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री अभिषेक गुप्ता	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सुभाषचन्द्र	पुरुष	√										हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री दिनेश	पुरुष						√					स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती सुधादेवी	महिला					√				√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री शशिकान्त	पुरुष									√		स्नातक	
			सदस्य	श्री नन्हका	पुरुष								√			पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती बसन्ती	महिला								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री रज्जनलाल	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री घनश्याम	पुरुष				√			√				पांचवी	
			सदस्य	श्री राजेन्द्र	पुरुष				√			√				पांचवी	
16	पूरनपुर	23/01/2013	अध्यक्ष	श्री भगवानदीन	पुरुष	√								√		आठवी	
			सचिव	श्री अंकुश शुक्ला	पुरुष			√						√	√	इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती राजेश्वरी	महिला			√						√		पांचवी	
			सदस्य	श्री रमेश कुशवाह	पुरुष					√						इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री राज कुमार सैनी	पुरुष						√					पांचवी	
			सदस्य	श्री दिलीप	पुरुष								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री अरविन्द तिवारी	पुरुष				√			√				आठवी	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ ithdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM d"kd	Hkkfegh u	mi Hkkkd rk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री राजेन्द्र तिवारी	पुरुष									√		इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती पार्वती	महिला			√							√	पांचवी	
17	पुरवाँमीर	20/02/2013	अध्यक्ष	श्री जीतेन्द्र सिंह	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री दिनेश प्रताप सिंह	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती प्रभादेवी	महिला			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सुख निधान सिंह	पुरुष				√							इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री धीरेन्द सिंह	पुरुष					√						इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री रामनारायन पाल	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री कल्लू कोरी	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती सीमा सिंह	महिला							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती झमझम	महिला							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजेश कुमार	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती अर्मिला देवी	महिला	√		√								पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती मनोरमा साहू	महिला				√					√		पांचवी	
18	रायपुर नर्वल	20/02/2013	अध्यक्ष	श्री प्रकाश दिवाकर	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री पंकज कुमार	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्री महेश कुमार	पुरुष										√	इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्रीमती रामरती कुरील	महिला			√								आठवी	
			सदस्य	श्रीमती प्रीती कुशवाह	महिला					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रामप्रसाद पाल	पुरुष								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री धरमेन्द्र यादव	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री जीवन लाल	पुरुष							√				हाईस्कूल	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dh xBu@ iqufuZkd dk fnukad	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM+k d"kd	Hkkfegghu	mi Hkkkdrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री प्रवीन सिंह	पुरुष							√				आठवी	
			सदस्य	श्री राम आसरे कुशवाह	पुरुष			√						√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री प्रवीन सिंह	पुरुष	√								√		पांचवी	
			सदस्य	श्री रामचन्द्र यादव	पुरुष				√					√		पांचवी	
19	सेमरझाल	29/01/2017	अध्यक्ष	श्री सुरेश	पुरुष									√		स्नातक	
			सचिव	श्री पुत्तन	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती प्रेमा देवी	महिला			√						√		स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती नीलू	महिला	√								√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री मनोज कुमार	पुरुष							√				इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री राममिलन	पुरुष						√					हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती ममता	महिला								√			आठवी	
			सदस्य	श्रीमती रानी	महिला								√			हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री विनोद कुमार	पुरुष					√					√	पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती शीलू	महिला										√	इण्टरमीडिएट	
20	शिशूपुर	22/06/2016	अध्यक्ष	श्रीमती मन्जू सिंह	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री अनिल कुमार	पुरुष				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती विनीता सिंह	महिला				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्री राजकुमार सिंह	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री कुवाँरे	पुरुष			√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजबहादुर	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री राजा सिंह	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री छोटेलाल	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री सुरेश अवस्थी	पुरुष				√			√				स्नातक	
			सदस्य	श्री मनोज सिंह	पुरुष				√			√				स्नातक	
			सदस्य	श्री राकेश यादव	पुरुष				√			√				स्नातक	
			सदस्य	श्री रामरतन	पुरुष	√								√		आठवी	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dk xBu@ ithdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu- t k-	vu- t u t k-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM d"kd	Hkfeghu	miHkkDrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सदस्य	श्री अर्जुन सिंह	पुरुष			√						√		आठवी	
			सदस्य	श्रीमती ममता	महिला			√						√		आठवी	
21	सिकठियाँ	07/02/2013	अध्यक्ष	श्री राम सदन	पुरुष				√					√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री त्रिभुवन सिंह	पुरुष			√						√		स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती राजकुमारी	महिला					√				√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री लाखन सिंह	पुरुष			√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजू यादव	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री शेष कुमार	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री रामकरन	पुरुष						√		√			पांचवी	
			सदस्य	श्री महाबीर साहू	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजेन्द्र सिंह	पुरुष				√			√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री रजोल	पुरुष				√					√		पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती प्रभावती	महिला	√		√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीसुषमा सिंह	महिला			√						√		पांचवी	
22	टौंस	21/02/2013	अध्यक्ष	श्रीमती प्रभादेवी	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सचिव	श्री अविनाश सिंह	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्री प्रकाशी देवी	महिला			√							√	पांचवी	
			सदस्य	श्री जगमोहन सिंह	पुरुष			√								पांचवी	
			सदस्य	श्री ब्रजभान सिंह	पुरुष					√						पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती प्रेमा देवी	महिला								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री रामक्रपाल सिंह	पुरुष								√			स्नातक	
			सदस्य	श्री रामगोपाल सिंह	पुरुष							√				स्नातक	
			सदस्य	श्री रामस्वरुप	पुरुष						√					आठवी	
			सदस्य	श्री हरमोहन सिंह	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्रीमती विघा देवी	महिला				√					√		पांचवी	
23	थरेपाह	21/02/2013	अध्यक्ष	श्रीमती शलिनी देवी	महिला									√		इण्टरमीडिएट	

Øe l0	xke lHkk@xke ipk;r@ okVj'kM lfefr dk uke	lfefr dk xBu@ ifjorhdj.k dk fnukd	in uke	uke	i@L=h	vu-tk-	vu-tu tk-	y?k d"kd	lhekUr d"kd	cM d"kd	Hkkfegh u	miHkkDrk leg	Lo;a lgk;rk leg	xke ipk;r	vU;	'kf{kd ;kX;rk	lkik x;k dk;a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			सचिव	श्री शत्रुधन सिंह	पुरुष				√					√		स्नातक	
			सदस्य	श्री नारेन्द्र कुमार सिंह	पुरुष			√								पांचवी	
			सदस्य	श्री सूर्य प्रताप सिंह	पुरुष					√						इण्टरमीडिएट	
			सदस्य	श्री भीखम सिंह	पुरुष							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री चन्द्रभान सिंह	पुरुष							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री अनिल सविता	पुरुष								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री श्यामसुन्दर	पुरुष						√		√			आठवी	
			सदस्य	श्री बलवान सिंह	पुरुष									√		पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती सोमवती	महिला									√		पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती क्रष्णा देवी	महिला	√									√	आठवी	
			सदस्य	श्रीमती मुन्नी देवी	महिला										√	आठवी	
24	टीकरभाऊ	08/01/2013	अध्यक्ष	श्रीमती गीता तिवारी	महिला									√		इण्टरमीडिएट	
			सचिव	श्री दीपक सिंह	पुरुष									√		स्नातक	
			सदस्य	श्री गंगाराम कुशवाह	पुरुष					√						हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सूरज कुशवाह	पुरुष			√								हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री सोने लाल कोरी	पुरुष						√					हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती मिथलेश	महिला				√					√		पांचवी	
			सदस्य	श्री पप्पू	पुरुष				√					√		पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती माया देवी	महिला				√					√		हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री राजनारायण	पुरुष										√	हाईस्कूल	
			सदस्य	श्री महाबीर	पुरुष							√				पांचवी	
			सदस्य	श्रीमती नन्हकी	महिला							√				हाईस्कूल	
			सदस्य	श्रीमती पुष्पा	महिला								√			पांचवी	
			सदस्य	श्री रामजीवन कुरील	पुरुष	√							√			पांचवी	

3.5:- स्व–सहायता समूह (एस0एच0जी)

वाटरशेड समिति (डब्लू.सी.), वाटरशेड विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे तथा सीमांत कृषको के परिवारो, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन गरीब, खेतिहर मजदूरो, महिलाओ, चरवाहो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो में से वाटरशेड क्षेत्र में समान उद्देश्य के लिए एक जैसे लोगो का स्व–सहायता समूह होगे, जो अपनी जीविका के लिए वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर हैं । प्रत्येक स्व–सहायता समूह को नोडल मंन्त्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशी की आवर्ती निधि उपलब्ध करायी जाएगी । निम्नलिखित सारणी में गठित स्व–सहायता समूहो समूह के सदस्यो की सूची दी गयी है।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**B3C1a2c** नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	3	3	0	6	(1)भूमिहीन	15	15	30	5	10	15	15	15	30	25-12-2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	15	30	5	10	15	15	15	30	
		बड़ागांव	3	3	0	6	(1)भूमिहीन	15	15	30	10	10	20	15	15	30	24-12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	15	30	10	10	20	15	15	30	
		करबिगवां साड	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	17.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		कुसमरा	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	20.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
			2	3	0	5	(1)भूमिहीन	10	15	25	5	10	15	10	15	25	15.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.01.2014
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		महोली					**योग**	10	15	25	5	10	15	10	15	25	
		पूरनपुर	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	07.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		पुरवामीर	3	3	0	6	(1)भूमिहीन	15	15	30	15	15	30	15	15	30	09.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.09.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	15	30	15	15	30	15	15	30	
		सिकठिया	4	10	0	14	(1)भूमिहीन	20	40	60	15	30	45	20	40	60	13.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	10	10	0	0	0	0	10	10	25.01.2014
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	20	50	70	15	30	45	20	50	70	
		एम0डब्ल्यू0 का योग					(1)भूमिहीन	**85**	**120**	**205**	**60**	**95**	**155**	**85**	**120**	**205**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(3)सीमान्त कृषक	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	
			14	**23**	**0**	**37**	(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							योग	**85**	**130**	**215**	**60**	**95**	**155**	**85**	**130**	**215**	
2			2	3	0	5	(1)भूमिहीन	10	15	25	10	15	25	10	15	25	18.09.2013
		हरचन्दखेड़ा					(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
	2B3C1a3a						(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.10.2013
	हरचन्दखेड़ा						(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	15	25	10	15	25	10	15	25	
		पौहार	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	14.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		रायपुर नर्वल	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	17.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		सगुनपुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	07.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		शीशूपुर	4	5	0	9	(1)भूमिहीन	20	15	35	15	10	25	20	15	35	20.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	10	10	0	0	0	0	10	10	05.10.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	20	25	45	15	10	25	20	25	45	
		एम0डब्ल्यू0	**10**	**13**	**0**	**23**	**(1)भूमिहीन**	**50**	**55**	**105**	**45**	**50**	**95**	**50**	**55**	**105**	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		का योग					**(2)लघु कृषक**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	**0**	5	5	**0**	**0**	**0**	**0**	5	5	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	
							योग	**50**	**65**	**115**	**45**	**50**	**95**	**50**	**65**	**115**	
3	**2B3C1a3b अखरी**	अखरी	3	3	0	6	(1)भूमिहीन	15	15	30	10	15	25	15	15	30	30.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	15	30	10	15	25	15	15	30	
		हरचन्दखेड़ा	3	4	0	7	(1)भूमिहीन	15	20	35	10	10	20	15	20	35	18.10.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	20	35	10	10	20	15	20	35	
		हजरतपुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	28.07.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		नर्वल	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		प्रतापपुर नर्वल	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	21.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		सगुनपुर	0	2	0	2	(1)भूमिहीन	0	10	10	0	10	10	0	10	10	15.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	10	10	0	10	10	0	10	10	
		एम0डब्ल्यू0 का योग	**12**	**15**	**0**	**27**	(1)भूमिहीन	**60**	**75**	**135**	**50**	**65**	**115**	**60**	**75**	**135**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(3)सीमान्त कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**60**	**75**	**135**	**50**	**65**	**115**	**60**	**75**	**135**	
4	**2B3C1a3c नर्वल**	नर्वल	3	4	0	7	(1)भूमिहीन	15	20	35	10	15	25	15	20	35	10.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.10.2013
							योग	15	20	35	10	15	25	15	20	35	
		टीकरभाऊ	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	14.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		भगवाखेड़ा	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	16.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		हजरतपुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	5	10	15	10	10	20	28.07.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.08.2014
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	5	10	15	10	10	20	
		मंडिलवा	0	1	1	2	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	26.07.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		कुरियानी	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	26.07.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		नसरा	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	22.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		नेवादा उजागर	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	06.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		सेमरझाल	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		टौंस	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10	**14**	**1**	**25**	**(1)भूमिहीन**	**50**	**70**	**120**	**40**	**65**	**105**	**50**	**70**	**120**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		एम0डब्ल्यू0 का योग					**(3)सीमान्त कृषक**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**50**	**70**	**120**	**40**	**65**	**105**	**50**	**70**	**120**	
5	**2B3C1b1a करबिगवां साड**	करबिगवां साड	5	8	0	13	(1)भूमिहीन	25	40	65	15	25	40	25	40	65	17.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.02.2014
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	25	40	65	15	25	40	25	40	65	
		पूरनपुर	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		शिशूपुर	2	3	0	5	(1)भूमिहीन	10	15	25	5	10	15	10	15	25	20.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05.10.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							योग	10	15	25	5	10	15	10	15	25	
		सिकठिया	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7	**11**	**0**	**18**	**(1)भूमिहीन**	**35**	**55**	**90**	**20**	**35**	**55**	**35**	**55**	**90**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		एम0डब्ल्यू0 का योग					**(3)सीमान्त कृषक**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**35**	**55**	**90**	**20**	**35**	**55**	**35**	**55**	**90**	
6	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**	रायपुर नर्वल	2	3	0	5	(1)भूमिहीन	10	15	25	10	10	20	10	15	25	17.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.09.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	15	25	10	10	20	10	15	25	
		दीपापुर	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		करबिगवां साड	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नर्वल	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	10.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		प्रतापपुर नर्वल	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		पूरनपुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	07.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.09.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		सगुनपुर	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	07.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.01.2014
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		शिशुपुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	20.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.10.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		थारेपाह	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	29.12.2013

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		टीकराकान्ह	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	06.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		एम0डब्ल्यू0 का योग	**9**	**12**	**0**	**21**	**(1)भूमिहीन**	**45**	**60**	**105**	**45**	**55**	**100**	**45**	**60**	**105**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(3)सीमान्त कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**45**	**60**	**105**	**45**	**55**	**100**	**45**	**60**	**105**	
7	**2B3C1b1c पूरनपुर**	पूरनपुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	07.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	To
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.09.2013
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		बड़ागांव	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	28.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		बड़ागांव	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	24.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		करबिगवां साड	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	18.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		शिशुपुर	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		थारेपाह	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		तिवारीपुर सलेमपुर	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	**5**	**0**	**8**	**(1)भूमिहीन**	**15**	**25**	**40**	**15**	**25**	**40**	**15**	**25**	**40**	-
		एम0डब्ल्यू0 का योग					**(2)लघु कृषक**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(3)सीमान्त कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**15**	**25**	**40**	**15**	**25**	**40**	**15**	**25**	**40**	
8	**2B3C1b2a टौंस**	टौंस	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	07.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		बौसर	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	06.09.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		दीपापुर	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	26.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		मंडिलवां	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		कुरियानी	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		नरौरा	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.10.2013
		नरवल	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		नेवादा बौसर	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	21.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		पनोरी	1	2	0	3	(1)भूमिहीन	5	10	15	5	10	15	5	10	15	06.09.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
		फुफुआरसुईथोक	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		सेमरझाल	2	2	0	4	(1)भूमिहीन	10	10	20	10	10	20	10	10	20	11.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
		थारेपाह	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	5	5	0	5	5	0	5	5	29.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
		टिकराचौहान	2	3	0	5	(1)भूमिहीन	10	15	25	10	15	25	10	15	25	03.01.2014
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	10	15	25	10	15	25	10	15	25	
		टिकरा कान्ह	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	08.12.2013
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
			13	**19**	**0**	**32**	(1)भूमिहीन	**65**	**95**	**160**	**65**	**95**	**160**	**65**	**95**	**160**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		एम0डब्ल्यू0 का योग					(3)सीमान्त कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**65**	**95**	**160**	**65**	**95**	**160**	**65**	**95**	**160**	
9	**2B3C1b3b**	दीपापुर	3	3	0	6	(1)भूमिहीन	15	15	30	15	15	30	15	15	30	20.08.2013

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	दीपापुर						(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	15	30	15	15	30	15	15	30	
		बौसर	0	1	0	1	(1)भूमिहीन	0	10	10	0	5	5	0	10	10	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		हाथीगांव	1	1	0	2	(1)भूमिहीन	5	5	10	5	5	10	5	5	10	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	5	5	10	5	5	10	5	5	10	
		नेवादा बौसर	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फुफुआरसुईथोक	3	3	0	6	(1)भूमिहीन	15	15	30	10	10	20	15	15	30	-
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	15	15	30	10	10	20	15	15	30	
		थारेपाह	0	0	0	0	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(2)लघु कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			स्वयं सहायता समूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)सीमान्त कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7	**8**	**0**	**15**	(1)भूमिहीन	**35**	**35**	**70**	**30**	**30**	**60**	**35**	**35**	**70**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		एम0डब्ल्यू0 का योग					(3)सीमान्त कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**35**	**35**	**70**	**30**	**30**	**60**	**35**	**35**	**70**	
परियोजना का महायोग			**85**	**120**	**1**	**206**	**(i) भूमिहीन**	**440**	**590**	**1030**	**370**	**515**	**885**	**440**	**590**	**1030**	
							(2)लघु कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(3)सीमान्त कृषक	**0**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**440**	**620**	**1050**	**370**	**520**	**890**	**440**	**620**	**1060**	

कुल 206 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें 85 केवल पुरुष तथा 120 केवल महिला तथा 1 समूह महिला–पुरूष दोनों के है। सदस्यों की कुल संख्या 1050 है, जिसमें से 440 पुरूष तथा 620 महिला सदस्य हैं। बीपीएल सदस्यों की संख्या 1060 है जिसमें 440 पुरूष तथा 620 महिला है। एस.सी. सदस्यो की संख्या 890 हैं।

3.6- प्रयोक्ता समूह

वाटरशेड समिति (डब्लू.सी) वाटरशेड विकास दल की सहायता से वाटरशेड क्षेत्र में प्रयोक्ता समूह गठित करेगी जो प्रत्येक कार्य/कार्य कलाप से अत्यधिक प्रभवित व्यक्तिाओ में से समानरुप समूह होगे और इसमें वाटरशेड क्षेत्र में भूमि जोत रखने वाले व्यक्ति शामिल होगे जो सृजित कार्य का प्रबन्धन/रखरखाव करेगें । यह समूह अपने सदस्यो से प्रयोक्ता चार्ज भी एकत्र करेगें तथा कार्यो की निगरानी के साथ–साथ सामूहिक सम्पत्तियों का रखरखाव भी करगें । निम्नलिखित सारणी में प्रयोक्ता समूहो का विवरण दिया गया ।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**B3C1a2c** नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		बड़ागांव	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	4	0	4	1	0	1	4	0	4	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**6**	**0**	**6**	
		करबिगवां साड	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	2	0	2	1	0	1	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		कुसमरा	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		महोली	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	1	0	1	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		योग	1	0	0	1	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	
		पूरनपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		पुरवामीर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	5	0	5	2	0	2	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	1	0	0	1	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	
		सिकठिया	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	1	0	1	0	0	0	0	0	0	05.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	1	0	1	1	0	1	1	0	1	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)लघु कृषक	3	0	3	2	0	2	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	1	0	0	1	**योग**	**5**	**0**	**5**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	
		एम0डब्ल्यू0 का योग	**6**	**0**	**0**	**6**	(1)भूमिहीन	1	0	1	0	0	0	0	0	0	05.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	13	0	13	5	0	5	7	0	7	
							(3)लघु कृषक	18	0	18	7	0	7	8	0	8	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
							योग	33	0	33	12	0	12	15	0	15	
2	**2B3C1a3a**	हरचन्दखेड़ा	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.09.2014
	हरचन्दखेड़ा						(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	4	0	4	3	0	3	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**4**	**0**	**4**	**2**	**0**	**2**	
		पौहार	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	
		रायपुर नर्वल	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		सगुनपुर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	2	0	2	1	0	1	
							(3)लघु कृषक	4	0	4	0	0	0	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	
		शीशूपुर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	4	0	4	1	0	1	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	2	0	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**7**	**0**	**7**	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**1**	
		एम0डब्ल्यू0	**4**	**0**	**0**	**4**	(1)भूमिहीन	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15.09.2014
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	**10**	**0**	**10**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	
							(3)लघु कृषक	**14**	**0**	**14**	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	
							(4)बड़े कृषक	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							योग	**24**	**0**	**24**	**10**	**0**	**10**	**7**	**0**	**7**	
3		अखरी	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.09.2014
	2B3C1a3b अखरी						(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	4	0	4	2	0	2	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**	
		हरचन्दखेड़ा	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		हजरतपुर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		नर्वल	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		प्रतापपुर नर्वल	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**4**	
		सगुनपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		एम0डब्ल्यू0	**3**	**0**	**0**	**3**	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.09.2014

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	7	0	7	4	0	4	5	0	5	
							(3)लघु कृषक	9	0	9	4	0	4	5	0	5	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
							योग	**17**	**0**	**17**	**8**	**0**	**8**	**10**	**0**	**10**	
4	**2B3C1a3c नर्वल**	नर्वल	2	0	0	2	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	5	0	5	1	0	1	4	0	4	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		योग	**2**	**0**	**0**	**2**	**योग**	**9**	**0**	**9**	**2**	**0**	**2**	**6**	**0**	**6**	
		टीकरभाऊ	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		भगवाखेड़ा	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	30.09.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	
		हजरतपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		योग	-	-	-	-	**योग**										
		मंडिलवा	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	5	0	5	2	0	2	5	0	5	
		कुरियानी	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**7**	**0**	**7**	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	4	
		नसरा	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	2	0	2	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**4**	
		नेवादा उजागर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	4	0	4	2	0	2	3	0	3	
							(3)लघु कृषक	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**5**	
		सेमरझाल	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		टौंस	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		एम0डब्ल्यू0	**10**	**0**	**0**	**10**	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	10.10.2014
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	23	0	23	8	0	8	20	0	20	
							(3)लघु कृषक	20	0	20	7	0	7	15	0	15	
							(4)बड़े कृषक	4	0	4	1	0	1	1	0	1	
							योग	**48**	**0**	**48**	**17**	**0**	**17**	**36**	**0**	**36**	
5	**2B3C1b1a करबिगवां साड n**	करबिगवां साड	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.10.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	2	0	2	1	0	1	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**	
		पूरनपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		शिशूपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		सिकठिया	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		एम0डब्ल्यू0	**1**	**0**	**0**	**1**	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.11.2014
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	2	0	2	1	0	1	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	**5**	**0**	**5**	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**	
6	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**	रायपुर नर्वल	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.11.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	4	0	4	2	0	2	3	0	3	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**4**	**0**	**4**	**5**	**0**	**5**	
		दीपापुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		करबिगवां साड	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नर्वल	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		प्रतापपुर नर्वल	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.11.2014
							(2)सीमान्त कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	5	0	5	2	0	2	4	0	4	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		पूरनपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		सगुनपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		शिशुपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		एम0डब्ल्यू0	**2**	**0**	**0**	**2**	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.11.2014
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	2	0	2	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	9	0	9	4	0	4	7	0	7	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	**12**	**0**	**12**	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**9**	
7	**2B3C1b1c पूरनपुर**	पूरनपुर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.11.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		बड़ागांव	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	29.11.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	0	0	0	2	0	2	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**5**	
		बड़ागांव	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		करबिगवां साड	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		शिशुपुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		थारेपाह	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		तिवारीपुर सलेमपुर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.12.2014
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		एम0डब्ल्यू0	**3**	**0**	**0**	**3**	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	01.12.2014
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	6	0	6	2	0	2	6	0	6	
							(3)लघु कृषक	8	0	8	2	0	2	7	0	7	
							(4)बड़े कृषक	2	0	2	1	0	1	0	0	0	
							योग	**17**	**0**	**17**	**6**	**0**	**6**	**13**	**0**	**13**	
8	**2B3C1b2a टौंस**	टौंस	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05.12.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		बौसर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05.12.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**6**	**0**	**6**	
		दीपापुर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							कृषक										
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		मंडिलवां	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		कुरियानी	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नरौरा	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नरवल	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नेवादा बौसर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	29.12.2013
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	2	0	2	3	0	3	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**4**	**0**	**4**	**5**	**0**	**5**	
		पनोरी	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.12.2013
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	3	0	3	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		फुफुआरसुईथोक	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.12.2013
							(2)सीमान्त कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		सेमरझाल	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		थारेपाह	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							कृषक										
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		टिकराचौहान	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03.01.2014
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**4**	
		टिकरा कान्ह	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.12.2013
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	1	0	1	0	0	0	
							(3)लघु कृषक	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**4**	**0**	**4**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	
		एम0डब्ल्यू0	**7**	**0**	**0**	**7**	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	08.12.2013
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	20	0	20	8	0	8	16	0	16	
							(3)लघु कृषक	14	0	14	7	0	7	10	0	10	
							(4)बड़े कृषक	2	0	2	0	0	0	1	0	1	
							योग	**37**	**0**	**37**	**16**	**0**	**16**	**27**	**0**	**27**	
9		दीपापुर	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.12.2013
	2B3C1b3b दीपापुर						(2)सीमान्त कृषक	4	0	4	2	0	2	4	0	4	
							(3)लघु कृषक	2	0	2	1	0	1	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**6**	**0**	**6**	**3**	**0**	**3**	**5**	**0**	**5**	
		बौसर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		हाथीगांव	1	0	0	1	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	08.12.2013
							(2)सीमान्त कृषक	3	0	3	2	0	2	2	0	2	
							(3)लघु कृषक	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**1**	**योग**	**5**	**0**	**5**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	
		नेवादा बौसर	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		फुफुआरसुईथोक	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		थारेपाह	-	-	-	-	(1)भूमिहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(2)सीमान्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम का नाम	गठित/पंजीकरण प्रयोक्ता समूहों की कुल संख्या				सदस्यों की संख्या				प्रत्येक श्रेणी में अनु0जा0/अनु0जन जातियों की संख्या			प्रत्येक श्रेणी में बीपीएल की संख्या			प्रयोक्तासमूह के गठन का दिनांक
			केवल पुरूष	केवल महिला	दोनों	योग	श्रेणी	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	पु0	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							कृषक										
							(3)लघु कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							(4)बड़े कृषक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	-	**योग**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		एम0डब्ल्यू0	**2**	**0**	**0**	**2**	(1)भूमिहीन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	**15.12.2014**
		का योग					(2)सीमान्त कृषक	7	0	7	4	0	4	6	0	6	
							(3)लघु कृषक	3	0	3	1	0	1	2	0	2	
							(4)बड़े कृषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							योग	**11**	**0**	**11**	**6**	**0**	**6**	**8**	**0**	**8**	
	परियोजना का महायोग		**38**	**0**	**0**	**38**	(1)भूमिहीन	**5**	**0**	**5**	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	
							(2)सीमान्त कृषक	**91**	**0**	**91**	**40**	**0**	**40**	**65**	**0**	**65**	
							(3)लघु कृषक	**98**	**0**	**98**	**38**	**0**	**38**	**60**		**60**	
							(4)बड़े कृषक	**10**	**0**	**10**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	
					परियोजना का कुल योग			**204**	**0**	**204**	**84**	**0**	**84**	**127**	**0**	**127**	

कुल 38 उपभोक्ता समूह बने हैं, जो सभी पुरूषों के समूह हैं, जिनकी सदस्य संख्या 204 है, अनसुचित जाति के सदस्यो की संख्या 84 तथा बीपील सदस्यो संख्या 127 हैं।

अध्याय–4

समस्याओं का अध्ययन एवं व्याख्या

4.1 – सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वाटरशेड विकास कार्यो के नियोजन एवं कार्यान्यवयन तथा रखरखाव में ग्रामीणो का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करना है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार से होता है –

1. प्रत्येक स्टेकहोल्डर की भागीदारी एवं उसका सशक्तिकरण ।
2. समस्याओ की खोज एवं उनके समाधान ढूढ़ना ।
3. वाटरशेड विकास कार्यो के नियोजन एवं कियान्वयन में स्थानीय समुदाय की उत्साहवर्धक पूर्ण भागीदारी ।
4. वाटरशेड प्रबन्धन टीम तथा अन्य तकनीकी विशेषज्ञो तथा स्थानीय समुदाय के बीच सेतु का कार्य ।

श्री एस.एच. लारी एसएलई, वाप्कोस लखनऊ की अध्यक्षता में निम्नविवरण के अनुसार आई.डब्लू.एम.पी.–5 जनपद–कानपुर नगर, ग्राम टौंस माइक्रोवाटरशेड टौंस, विकास खण्ड सरसौर का ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन किया गया । मूल्याकन के समय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद कानपुर नगर के श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी, परियोजना प्रभारी, श्री शिवनाथ सिंह चन्देल व श्री रामाधार, सींच पर्यवेक्षक, श्रीमती पूनम गौतम, श्री रवीन्द्र कुमार उत्तम, श्री सौरभ गौतम व राकेश त्रिवेदी, डब्लू.डी.टी. तथा श्री रामराज सिंह, वाटरशेड कमेटी के सचिव व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री चन्द्र किशोर के साथ–साथ अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। श्री चन्द्र किशोर, ग्राम प्रधान के पति ने अवगत कराया कि इस ग्राम पंचायत में सिघरनपुर और खुटारा दो राजस्व ग्राम है। यह ग्राम पंचायत पाण्डव नदी के परिक्षेत्र में है। इस गॉव की आबादी लगभग 5000 तथा रकबा लगभग 300 हे0 है। इस ग्राम पंचायत लगभग 1000 परिवार निवास करते हैं ।

दिनांक	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	माइक्रोवाटरशेड कोड व नाम
20-02-2015	टौंस	सरसौर	2B3C1b2a, टौंस

उक्त गांव में ग्रामीणो की बैठक दिनांक 20.02.2015 को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर नगर द्वारा बुलाई गयी जिसमें ग्रामीणों ने बढ–चढ कर भाग लिया । उपस्थित ग्रामवासियो से बातचीत का सिलसिला शुरु किया गया तथा बाद में रिसोर्स मैपिंग तथा सोशल मैपिंग करायी गयी तदउपरान्त ट्रांजेक्ट वाक किया गया । जब ग्रामीण टेक्निकल टीम के साथ पूरी तरह से परिचित हो गये तब उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्नो के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया गया और समस्याओ की सूची बनायी गयी । अन्त में एक एक प्रश्न पर वोटिग करा कर प्राथमिकता का निर्धारण किया गया । ग्रामीणो से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाए प्राप्त की गयी ।

(1) मुख्य फसलो का विवरण, आच्छादित क्षेत्र एवं उत्पादकता आदि का विवरण

क्रम सं०	फसल सिजन	फसल का नाम	रकबा	उपज कु०/हे०	सिंचाई	बोआई की विधि	कटाई की विधि	उर्वरको का प्रयोग किलो/हे०		
								DAP	UREA	K
	खरीफ									
1		धान	10 प्र०	30	3–4 सिंचाई	पौध लगा कर	मजदूर से	100kg	50kg	-
2		तिल	01 प्र०	05	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	-	-
3		मक्का	10 प्र0	15	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	-	-
4		बाजरा	04 प्र0	14	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	-	-
5		अरहर	05 प्र०	15	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	-	-
6		उडद	05 प्र0	10	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	-	-
7		चारा	15 प्र0	150	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	-	-
8		फेलो	40 प्र0							
	रबी									
1		गेहू	80 प्र०	30	2 से 3 सिंचाई	फर्टीसीडड्रिल से बोआई/छिटकवा करते है।	90 प्र० मजदूर से 10 प्र० मशीन से	100 kg	50 kg	-
2		जौ	01 प्र०	20	1 सिंचाई	छिडकवा विधि द्वारा	मजदूर से	_	–	-
3		सरसो	05 प्र०	10	1 सिंचाई	छिडकवा विधि द्वारा	मजदूर से	50 kg	-	-

4		आलू	05 प्र०	200	3 सिंचाई	मशीन से लाइन में	मजदूर से	200kg	50kg	-
5		मटर	02 प्र0	10	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	–	50kg	–
6		चना	10 प्र०	15	–	छिडकवा विधि से	मजदूर से	–	50kg	–
7		चारा	2 प्र0	150	1 सिंचाई	छिडकवा विधि से	–	–	-	–
	जायद									
1		चारा	05 प्र०	150	1 सिंचाई	छिडकवा विधि से	मजदूर से	-	50 kg	-
2		फेलो	95 प्र0	–	–	–	-	-	-	-

मुख्य फसल– धान, मक्का, बाजरा, उर्द, अरहर, तिल, ज्वार, गेहूँ, सरसों, आलू, मटर, चना, जौं

कृषको का जोतवार वर्गीकरण –

क्रम संख्या	कृषको की श्रेणी	ग्राम का नाम – टौंस
1	सीमांत कृषक	80 प्रतिशत
2	लघु कृषक	18 प्रतिशत
3	बडे किसान	02 प्रतिशत
4	भूमिहीनों की संख्या	40

सामाजिक वर्गीकरण एवं पेशा –

क्रम सं०	गांव का नाम	परिवार सं०/पेशा	मुख्य जातिया एवं पेशा													
			ब्राह्मण	श्रीवास्तव	कहार	हरिजन	यादव	नाई	धोबी	कुम्हार	लोहार	भड़भूज	सैनी	लोध राजपूत	कुर्मी	ठाकुर
1	टौंस	परिवार संख्या	27	01	07	100	150	06	01	06	04	01	08	04	40	25
		पेशा	खेती/पशुपालन व नौकरी	खेती/पशुपालन व नौकरी	पुश्तैनी कार्य	मजदूरी	खेती/पशुपालन व नौकरी	पुश्तैनी कार्य	पुश्तैनी कार्य/मजदूरी	बर्तन/पुश्तैनी कार्य	पुश्तैनी कार्य	पुश्तैनी काय	पुश्तैनी काय	खेती/पशुपालन व नौकरी	खेती/पशुपालन व नौकरी	खेती/पशुपालन व नौकरी

मुख्य पशुओ का विवरण –

भैस टौंस ग्राम में देसी भैंसो की संख्या लगभग 500 है जो 4–5 ली0 दुध देती हैं।

गाय टौंस ग्राम देसी गायों की संख्या 50 है, जो 2 से 2.5 ली0 दूध देती हैं ।

मुर्गी टौंस ग्राम के 2 परिवारों में लगभग 100 मुर्गीया है, जिनका प्रयोग मांस व अण्डे के रूप में जाता है ।

बकरी टौंस ग्राम में लगभग 100 परिवारो में लगभग 1000 बकरियों का पालन हो रहा है, जिसको मांस के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सुअर टौंस ग्राम में 05 परिवारों में 20 सुअरों का पालन किया जा रहा है, जिसका उपयोग मांस के रूप में किया जाता है।

बैल टौंस ग्राम में 05 परिवारों में 10 बैलों का पालन किया जा रहा है, जिनका प्रयोग जुताई एवं ढुलाई के लिये किया जाता है।

भूमि की किस्म टौंस ग्राम में बलुई दोमट भूमि 70 प्रतिशत तथा ऊसर भूमि 30 प्रतिशत है। मिट्टी की गहराई 90 सेमी से अधिक है।

भूमि का ढाल टौंस ग्राम में 80 प्रतिशत भूमि समतल है तथा 20 प्रतिशत ढालू है।

भूमि का कटाव टौंस ग्राम में 80 प्रतिशत शीट इरोजन है तथा 20 प्रतिशत रिल इरोजन है।

जीवकोपार्जन के अन्तर्गत सम्भावनांऐ–

परियोजना क्षेत्र में 80 प्रतिशत सीमांत कृषक है जो खेती के साथ साथ मजदूरी करते है । लगभग 500 मजदूर है जिसमें से लगभग 200 मजदूर प्रक्षेत्र में मजदूरी करते है, और लगभग 300 मजदूर गांव से बाहर मजदूरी करने जाते है। क्षेत्र में मजदूरो की मजदूरी 200 रु है तथा बाहर रु 250–300 मजदूरी मिलती है। भूमिहीन परिवारों की महिलाये मुर्गी पालन, बकरी पालन का कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में मछली पालन व डेरी की संभावनाऐ है। जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है । पेन्टिग का कार्य, मेसन कार्य, फेरी द्वारा कपडा बेचने का कार्य, बिसातखाना, हलवाईगिरी, बढईगिरी, लोहारगिरी, बिजली मिस्त्री के कार्य को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

सिचाई के साधन – परियोजना क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य साधन उथले नलकूप है, जिनकी सख्या लगभग 30 है तथा डीजल पम्पसेटों की संख्या लगभग 30 है तथा 07 तालाब है ।

भूमिगत जल स्तर की स्थिति– गर्मियों में जल स्तर लगभग 70 फीट तथा बरसात मे लगभग 60 फीट पर रहता है।

मुख्य समस्यांऐ –

1. भूमिगत जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है । इस समय भूमिगत जलस्तर लगभग 60–70 फिट नीचे है । आज से 15 साल पहले जलस्तर लगभग 40 से 50 फिट नीचे था। भूमिगत जलस्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्षेत्र में अपनायी जाने वाली फसल चक्र तथा जल का अतिदोहन है । रबी में 80 प्रतिशत क्षेत्र में गेंहू व खरीफ में 10 प्रतिशत क्षेत्र में धान बोया जाता है। जिसे कम से कम 3–4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की पूर्ति हेतु भूमिगत जल का अधिकाधिक दोहन हो रहा है । यह क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र में है जहा वर्षा कम होने के कारण भूमिगत जल की रिचार्जिग उस अनुपात में नही हो पा रही है जिस अनुपात में पानी का दोहन हो रहा है । जिसके कारण जलस्तर निरन्तर गिरता जा रहा है । भूमिगत जल की रिचार्जिग हेतु नमी संरक्षण एवं जल संचयन पर बल देने की आवश्यकता है। क्षेत्र में बहने वाली नदियों से भी पानी लिफ्ट कर सिचाई की जा सकती है जिससे भूमिगत जल पर दबाव कम हो सकेगा।
2. क्षेत्र की भूमि 20 प्रतिशत ढाल दार है जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है जिसको रोकने हेतु कण्टूर बंड एवं मार्जनल बंड बनाने की आवश्यकता है ।
3. किसानो द्वारा रबी में मुख्य रुप से गेहू, सरसो, चना, जौं तथा आलू की खेती की जा रही है, खरीफ में 10 प्रतिशत भूमि में धान की खेती की जा रही है। जिसमें उर्वरको का प्रयोग अधिक हो रहा है । इस प्रकार नत्रजन और फास्फोरस जैसी कीमती उर्वरको का अपव्यय हो रहा है और इसका कुप्रभाव मृदा स्वाथ पर भी पड रहा है । अतः मृदा परीक्षण के आधार उर्वरको के प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता है ।
4. रासायनिक उर्वरको के अन्धाधुन्ध उपभोग रोककर गोबर की खाद तथा नाडेप एवं वर्मी कम्पोस्ट अपनाने पर बल देने की आवश्यकता है ।
5. छोटे कृषकों ,भूमिहीनों एवं मजदूरो के आर्थिक स्थिति सुधार लाने के लिए छोटे छोटे आय में वृद्धि करने वाले कुटिर उद्योगो के अपनाने पर बल

देने की आवश्यकता है । बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेरी तथा अन्य छोटे–छोटे कुटीर धन्धे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । महिला समूहो को आगे आने और सिलाई कढाई तथा अन्य उपयुक्त कियाकलापो में नियोजित करने की आवश्यकता है ।

6 कृषको ने अवगत कराया कि इस ग्राम में लगभग 70 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, 04 किराना की दुकाने, 3 प्राइमरी पाठाशाला, 1 जूनियर हाईस्कूल, 20 ट्रैक्टर, 20 कल्टीवेटर, 05 रोटावेटर तथा 20 थ्रेसिंग मशीन है । परिक्षेत्र में 80 प्रतिशत हाईस्कूल पास, 50 प्रतिशत इण्टर पास, 20 प्रतिशत स्नातक तथा 01 इंजीनियर हैं। गांव विधुतीकृत है ।

7 सिंचाई के साधनों का अभाव।

8 लघु उद्योगों की कमी।

9 बेरोजगारी

11 नील गाय व जंगली जानवरों का प्रकोप।

कॉप कलेण्डर :–

Month - Jul-----Aug-----Sep-----Oct------Nov------Dec------- Jan-----Feb-----Mar-----Apr-----May-----Jun



फसल– धान, मक्का, बाजरा, अरहर, ज्वार, उर्द, तिल | गेहू, मटर, सरसो, चना, जौ | खाली

उपरोक्त काप कैलेण्डर में दिसम्बर से मार्च तथा अप्रैल से जून के मध्य खाली समय दिखाया गया है जब खेती किसानी का कार्य नहीं होता है अथवा बहुत कम होता है। ऐसे समय में खेतिहर मजदूरो को खेतो पर मजदूरी करने का अवसर नहीं मिलता है और वे क्षेत्र से बाहर लखनऊ, कानपुर, मुम्बई मजदूरी की तलाश में चले जाते है और रु 10000–12000 प्रति माह कमा लेते है।

उत्पादकता एवं उत्पादन :– किसानो ने विभिन्न फसलो की कम उत्पादकता की शिकायत की और उनका कारण निम्नलिखित बताया –

1. समय से अच्छी गुणवत्ता का बीज एवं खाद का उपलब्ध न होना

2. सिचाई साधनो की कमी
3. छोटी जोत के किसान
4. छोटे एवं असमतल खेत जिन्हे समतल करना आवश्यक है।
5. छोटे तथा सीमांत कृषको के लिए निराई, गुडाई तथा खेत की तैयारी के लिए उपयुक्त मशीनो की कमी
6. पूंजी का अभाव

वास्तविक मजदूरी – क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी रु 200 प्रति दिन है ।

कृषको ने बताया कि गेहू, धान, उरद, तिल, अरहर, ज्वार, मक्का, चना, सरसों आदि मुख्य फसलो की उत्पादकता में कमी आ गयी है। उत्पादकता में यह कमी सिचाई साधनो की कमी और मिट्टी के स्वास्थ के साथ–साथ नीलगायों व जंगली जानवरों के कारण प्रतीत होता है। क्षेत्र की मुख्य समस्या और उनका समाधान नीचे दिया जा रहा है –

क्रम सं०	समस्या	कारण	समाधान
1	मुख्य फसलो की उत्पादकता कम है।	1.समय से प्रमाणित बीज एवं खाद उपलब्ध न होना 2. सिचांई के साधनो की कमी 3.छोटे कृषको योग्य खेती के मशीनो का अभाव 4. मृदा परिक्षण के बिना रासायनिक उर्वरको का उपयोग	1. बोआई के समय प्रमाणित बीज एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना 2. मृदा परिक्षण की रिर्पोट के अनुसार सन्तुलित उर्वरको का प्रयोग करना 3.कृषको के खेत पर फसल प्रदर्शन आयोजित कर लाइन में बोआई, पोध की संख्या/वर्ग मी०, निराई गुढ़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण का धान एवं गेहू की फसल पर प्रभाव दिखलाना । 4. नमी संरक्षण हेतु समतली करण तथा कण्टूर बंन्डिग कराना । 5. गोबर की खाद/नाडेप खाद का प्रयोग । 6. बीमारी और कीडो के प्रकोप से रोकथाम । 7. नालो पर चेक डेम बनाकर पानी की उपलब्धता बढ़ाना । 8.बेकार भूमि में प्रक्षेत्र तालाब का निर्माण ।
2	कृषको की कम आय	1. पुरानी फसल पद्धति 2. कम दुधारु जानवर 3. आय में वृद्धि करने वाली क्रियाओं का अभाव	1.फसल पद्धति में नकदी फसलो तथा शाक सब्जी की खेती को सम्मिलित करना 2.साहीवाल गाय तथा मुर्रा भैस जैसी अधिक दूध देने वाली प्रजातियो को बढ़ावा देना 3.स्व सहायता समूहो के माध्यम से लघु उघमों जैसे छोटी राइस मिल, मिनी डेयरी, गुड बनाना/बेचना, भैस की पडिया पालना/बेचना, गारर्मेन्ट बनाना व बेचना आदि आय बढ़ाने वाले क्रियाकलापो को लागू करना ।
3	जंगली जानवरो की समस्या	नील गाय तथा जंगली सुअर से फसलो को क्षति होती है।	जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर समस्या का समाधान निकाला जाए ।

उपरोक्त समस्याए सभी माइक्रोवाटरशेड में है। अतः इसी के आधार पर वाटरशेड विकास कार्यो, जीवकोपार्जन क्रियाकलापो तथा उत्पादन प्रणाली की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।

4.2 – वाटरशेड की समस्यायें एवं उनके संभावित समाधान

ग्रामीण सहभागी मूल्यंकन के समय निम्नलिखित समस्याऐ पायी गयी जिनका समाधान निम्नलिखित सारणी में दिया गया है ।

वाटरशेड की समस्यायें एवं उनके संभावित समाधान

वाटरशेड की समस्यायें	संभावित समाधान एवं उपचार विधियां
1	2
मृदा जल की कमी–सूखा की स्थिति	मृदा एवं नमी संरक्षण
मृदा क्षरण एवं अवक्रमितक भूमि	मृदा एवं जल संरक्षण/मृदा कटाव रोकने के उपाय
अधिक अपवाह(रनआफ)	अपवाह (रनआफ) संचयन की संरचनायें
कम उर्वर भूमि	गोबर की खाद, हरी खाद/वर्मी व नाडेप कम्पोस्ट, जैविक कारक, जैविक खाद आदि का प्रयोग
भूजल का ह्रास/गहरा भूजल, भूजल की खराब गुणवत्ता	प्रक्षेत्र बांध/कन्टूर बांध, गली प्लग, अवरोध बांध, जल संचयन संरचनायें, भूजल के पुर्नभरण संरचनायें, प्रक्षेत्र तालाब, जल रिसाव टैंक आदि
कम फसल सघनता	बहु फसलीय उत्पादन प्रणाली
तकनीकी ज्ञान का आभाव	परियोजना के सभी हितधारकों का गहन प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा ज्ञानवर्धक भ्रमण
सिंचाई साधानों की कमी	पानी के सतही भण्डारण में वृद्धि करके सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
फसलों की कम उत्पादकता	अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ कृषि उत्पादन के नवीनतम उत्पादन प्रणाली का प्रयोग
पेयजल की कम उपलब्धता (मनुष्य एवं पशुओं को)	भूजल पुनर्भरण, सतही जल भण्डारण में वृद्धि तथा तालाबों एवं पक्का चेकडैम का निर्माण
अत्यधिक चराई	नियंत्रित चराई तथा चारागाह एवं घास–मैदान का विकास
कम वानास्पति आच्छादन	वानास्पतिक एवं वन आच्छादन का विकास एवं वृद्धि
कम दूध देने वाले दुधारू पशुओं की प्रजातियां	कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशु नस्ल में सुधार और पैरावेट कर्मियों की स्वरोजगार वृद्धि
कम दुग्ध उत्पादन	नस्ल सुधार, पोषक तत्व युक्त संतुलित एवं पर्याप्त आहार जिसमें हरा चारा आदि सम्मिलित हो
भूसा एवं हरे चारे की कमी	हरे चारे का उत्पादन एवं सुंतुलित आहार की व्यवस्था
लकड़ी/इर्धन की कमी	वानास्पतिक/वन आच्छादन में वृद्धि तथा सामूहिक संसाधनों का सुधार
उचित बाजार सुविधाओं का अभाव	लिंक मार्गो के निर्माण द्वारा बाजार तक आसान पहुँच तथा उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि
शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव	शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार
अनार्थिक आजीविका गतिविधियां, अल्प मजदूरी, रोजगार अवसरों की कमी	लाभकारक आजीविका गतिविधियों में वृद्धि, भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो द्वारा रोजगार के अवसर एवं मजदूरी में वृद्धि तथा आजीविका, स्वरोजगार, लघुउद्यम एवं आय में वृद्धि सम्बन्धित गतिविधियों का विस्तार
छोटी जोत एवं परिवारों की कम आय	फसल उत्पादकता, बहु फसलीय खेती तथा घरेलू उत्पादन में सुधार
परियोजना क्षेत्र से प्रवासन	भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो द्वारा रोजगार के अवसर एवं मजदूरी में वृद्धि, आय में वृद्धि सम्बन्धित गतिविधियों का विस्तार द्वारा प्रवासन में कमी

श्री हजारी लाल, जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष है, ने अवगत कराया कि 25 वर्ष पूर्व में अरहर, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, तिल, मूँगफली, जौ, गोजई, मड़वा, कूदो, सनही, ढेंचा आदि फसलों की खेती की जाती थी तथा सिंचाई कुओं से रहट और ढेकुली इत्यादि से की जाती थी।

4.3. मृदा कटाव, मृदा एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित समस्यायें

पानी द्वारा मृदा कटाव तीन प्रकार से होता है, (1) शीट इरोजन या चादरीय कटाव (2) रिल इरोजन या नालीदार कटाव तथा (3) गली इरोजन। चादरीय कटाव वाटरशेड के सबसे ऊपरी भाग में कम ढ़ाल वाले क्षेत्र में होता है। वर्षा का पानी मिट्टी के महीन कणों तथा उर्वरक तत्वों को समान रूप से बहा ले जाता है। यह सबसे खतरनाक कटाव है। क्योंकि कृषक इस पर ध्यान नहीं देता है। परियोजना क्षेत्र में यह कटाव 65 प्रतिशत क्षेत्र में है। रिल कटाव में वाटरशेड के मध्य निचले भाग में छोटी–छोटी नालियां बनने लगती हैं जो आगे चलकर बड़ी–बड़ी नालियों में बदल जाती हैं। परियोजना क्षेत्र में यह कटाव 30 प्रतिशत भूभाग में फैला है। केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र में गली कटाव है। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न कटाव के अन्तर्गत क्षेत्रफल दर्शाया गया है जिसे नीचे रंगीन पाई चार्ट में भी दर्शाया गया।

क्र0 सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	पानी से मिट्टी के विभिन्न कटाव द्वारा प्रभावित क्षेत्र				जल अपवाह (रनआफ) (मिमी/हे0/वर्ष)	औसत मृदा ह्रास (टन/हे0/वर्ष)
		शीट	रिल	गली	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2B3C1a2c, नौगवां गौतम	871.62	402.29	67.05	1340.96	280-330	18-20
2	2B3C1a3a, हरचन्दखेड़ा	409	188.77	31.46	629.23	280-330	18-20
3	2B3C1a3b, अखरी	546.79	252.36	42.06	841.21	280-330	18-20
4	2B3C1a3c, नर्वल	494.48	228.23	38.04	760.75	280-330	18-20
5	2B3C1b1a, करबिगवां साड़	395.68	182.62	30.44	608.74	280-330	18-20
6	2B3C1b1b, रायपुर नर्वल	508.1	234.5	39.08	781.68	280-330	18-20
7	2B3C1b1c, पूरनपुर	390.31	180.14	30.02	600.47	280-330	18-20
8	2B3C1b2a, टौंस	734.56	339.02	56.5	1130.08	280-330	18-20
9	2B3C1b3b, दीपापुर	397.94	183.67	30.61	612.22	280-330	18-20
	परियोजना का योग	**4748.47**	**2191.6**	**365.27**	**7305.34**	280-330	18-20



संस्तुतियाँ–

परियोजना के 65 प्रतिशत क्षेत्र में शीट इरोजन की समस्या है। रिल इरोजन 30 प्रतिशत क्षेत्र में और गली इरोजन 5 प्रतिशत क्षेत्र में है। इस प्रकार क्षेत्र में मृदा कटाव की मध्यम गम्भीर समस्या है। शीट इरोजन से प्रभावित क्षेत्रों में माइक्रोवाटरशेड के सबसे ऊपरी भाग में जहां पर हल्का ढाल है फील्ड बन्डिंग कराया जा सकता है जिससे खेत का पानी खेत में रूकने के कारण मृदा प्रोफाइल में नमी का प्रतिशत बढ़ेगा तथा भूमिगत जल की रिचार्जिंग हो सकेगी। फील्ड बंडिंग के द्वारा पानी के साथ बहने वाले पोषक तत्वों को भी खेत में ही रोका जा सकता है। शेष भाग में जहां पर ढाल स्पष्टतः दिखाई दे कनटूर बंडिंग का कार्यक्रम लिया जा सकता है। कन्टूर बंडिंग का लेआउट करते समय हुकिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिये और कन्टूर बण्ड के आरएल से कम से कम 22 से0मी0 की ऊंचाई पर हुकिंग का तल निश्चित करना चाहिये। कन्टूर बण्डकी लम्बाई अधिक होने पर बीच–बीच में लैटरल भी देना चाहिये जिससे पानी एक स्थान पर एकत्रित होकर कन्टूर बण्ड को तोड़ ना सके। कन्टूर बण्ड का क्रास सेक्सन–आधार की लम्बाई, ऊंचाई, शीर्ष की चौड़ाई तथा साइड स्लोप का निर्धारण मिट्टी की किस्म के आधार पर किया जाता है जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। कण्टूर बंड के पश्चात जहां ढाल में परिवर्तन हो या मृदा कटाव शीट इरोजन से रिल इरोजन में परिवर्तित होने लगे, मार्जिनल बंड का निर्माण करना चाहिए । नालो के किनारे कृषि क्षेत्र में उनके विस्तार रोकने के उददेश्य से पेरिफेरल बांध का निर्माण करना चाहिये । छोटी छोटी गली के नियंत्रण हेतु गलीप्लग का नियोजन एवं निर्माण कराया जा सकता है ।

4.4 सारणी–फील्ड बण्ड, कन्टूर बण्ड, मार्जिनल बण्ड तथा पेरीफेरल बण्ड की विशिष्टियाँ

बाँध का प्रकार		मृदा प्रकार/ढ़ाल	विशिष्टियाँ (से0मी0 में)				
			शीर्ष की चौड़ाई	आधार	ऊचाई	पार्श्व ढ़ाल	अनुप्रस्थ काट
1.	फील्ड बण्ड	0-0.5% ढ़ाल	30	120	45	1:1	0.34 m^2
2.	कन्टूर बण्ड	0.5-3% ढ़ाल दोमट	45	225	60	1.5:1	0.81 m^2
		बलुई मिट्टी	45	285	60	2:1	0.99 m^2
3.	मार्जिनल बण्ड	3-5% ढ़ाल रिल प्रभावित क्षेत्र	60	360	100	1.5:1	2.10m^2
4.	पेरीफेरल बण्ड	ऐसी गली के शीर्ष पर जो कृषि भूमि में फैल रही हो	100	400	100	1.5:1	2.5m^2
5.	गली प्लग	उथली एवं मध्यम गहरी गली में	100	475	125	1:5:1	3.60m^2
6.	मिट्टी का चेक बाँध	मध्यम बड़ी गली में	150 150 150 200	750 850 950 1200	150 175 200 250	2:1 2:1 2:1 2:1	6.75m^2 8.75m^2 11.00m^2 17.50m^2

पानी के सुरक्षित निकास हेतु निम्नलिखित प्रकार के **आउटलेट** में से पानी निकासी की मात्रा एवं ड्राप के अनुसार चुनना चाहिये–

1. घासदार आउटलेट
2. स्थानीय कंकड़ से पिच किया गया आउटलेट
3. ईट से पिच किया गया आउटलेट
4. पाइप आउटलेट बिना हेडवाल/हेडवाल सहित
5. ड्राप स्पिलवे
6. सूट स्पिलवे
7. पाइप इनलेट स्पिलवे या ड्राप इनलेट स्पिलवे

उपयुक्त आउटलेट का चुनाव निम्नलिखित सारणी में से किया जा सकता है–

क्रम सं0	आउटलेट का प्रकार	उद्देश्य	उपचार का नाम	ड्राप/फाल मी0 में	सम्भावित डिस्चार्ज क्यूबिक मी प्रति सेकण्ड
1	कंकर पिच आउटलेट ब्रिक पिच आउटलेट	अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकासी हेतु	फील्ड/कन्टूर बण्ड	0.5 m	0 - 0.5 cumec
2	साधारण पाइप आउटलेट	फील्ड बण्ड आउटलेट	फील्ड बण्ड	0.5 m.	0.05 – 0.10 cumec
3	ब्रिक वर्क के साथ हयूम पाइप	अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकासी हेतु	कन्टूर बण्ड	0.5-1.0 m.	0.10 - 0.25 cumec
4	छोटी सूट	अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकासी हेतु	कन्टूर बण्ड/मार्जिनल बण्ड	1.0 -1.5 m.	<+0.5 cumec
5	ड्राप स्पिलवे	गली हेड कन्ट्रोल	मार्जिनल, पेरीफेरल बण्ड एवं गली नियंत्रण कार्य	<+3.0 m.	>0.5 cumec
6	ड्राप इनलेट जल भण्डारण के साथ	अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकासी हेतु	जल संचयन बंधी	1.5 m.	1.0 cumec
4	ड्राप इनलेट बिना जल भण्डारण के साथ	अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकासी हेतु	चेक डैम (मैसनरी)	2.0 m	>1.5 cumec

4.5 भूमिहीन, सम्पत्तिविहीन, एससी, एसटी व्यक्तियों तथा महिलाओं से सम्बन्धित समस्यायें एवं प्रस्तावित समाधान

क्रम सं0	समस्या	समाधान
1	स्थानीय स्तर पर उचित मजदूरी दर पर रोजगार की अनुपलब्धता	क्षेत्र में श्रमिक बाहुल्य निर्माण कार्यो को लागू करना जिससे उचित मजदूरी दर पर भरपूर कार्य मिल सके
2	अन्य आय सृजनात्मक गतिविधियों की कमी	आय में वृद्धि करने वाली छोटी–छोटी गतिविधियों को प्रारम्भ करना
3	गरीबी के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने का अभाव	स्वयं सहायता समूहों का गठन करना
4	कौशल विकास प्रशिक्षण का अभाव	कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करना
5	लघु कुटीर उद्योग ढ़ांचा का अभाव	स्थानीय कच्चा माल आधारित लघु कुटीर उद्योगों का चेन बनाना

4.6 उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्यम से संबन्धित समस्यायें एवं प्रस्तावित समाधान

क्रम सं0	समस्या	समाधान
1	फसलों के पुराने बीजों का प्रयोग	नई प्रजातियों के संस्तुत बीजों का प्रयोग किया जाना
2	परम्परागत/पुरानी कृषि पद्धतियों तथा फसल उत्पादन तकनीकी का प्रयोग	उन्नत/नई कृषि पद्धतियों का प्रयोग जैसे धान के लिये श्रीविधि तथा गेहूँ के लिये पंक्ति में बुवाई
3 4	उर्वरकों का संतुलित प्रयोग न करना खराब मृदा स्वास्थ	मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना गोबर की खाद, हरी खाद, नाडेप खाद, वर्मी कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करना
5	सिंचाई जल का दुरूपयोग	सिंचाई जल को ले जाने के लिये एचडीपीई पाइप का प्रयोग करना, असमतल भूमि पर स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग तथा फलों एवं सब्जियों की खेती में माइक्रो इरीगेशन सिस्टम का प्रयोग
6	लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये उपयोगी कृषि यंत्रों का अभाव	रोटावेटर, फर्टी कम सीड ड्रिल, जीरो टिल सीड ड्रिल, ट्रैक्टर टिलर आदि को बढ़ावा देना
7	कौशल विकास प्रशिक्षण का अभाव	कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करना
8	लघु कुटीर उद्योग ढ़ांचा का अभाव	स्थानीय कच्चा माल आधारित लघु कुटीर उद्योगों का चेन बनाना

अध्याय–5
प्रस्तावित उपाय एवं गतिविधियो का विवरण

प्रारम्भिक चरण

प्रारम्भिक चरण का मुख्य उद्देश्य सहभागी द्रष्टिकोण तथा स्थानीय संस्थाओ जैसे वाटरशेड कमेटी, स्वंय सहायता समूह, प्रयोक्ता समूह, वाटरशेड विकास दल के सशक्तीकरण हेतु उचित तंत्र विकसित करना है । इस कार्यचरण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां सम्मिलित है –

5.1 प्रारम्भिक कार्यकलाप(ई0पी0ए0)

ग्रामीण समुदाय में वाटरशड विकास दल की साख को स्थापित करने एवं ग्रामीणो से आपसी विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारम्भिक कार्यकलाप कराया जाता है । इस मद में निम्नलिखित कार्य कराया गया है ।

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	ईपीएकी लक्षित संख्या	कार्य शुरू किये गयेईपीएकी संख्या	ईपीए का नाम	स्थान/गाँव	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानुर नगर	सरसौल/ भीतरगांव	नौगवां गौतम	5	5	1.तालाब के घाट का निर्माण – 01 2-पुलिया निर्माण कार्य–03 3. तालाब के घाट पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य–01	सिकठिया	5,18,300.00
2			हरचन्दखेड़ा	4	4	1.सामुदायिक केन्द्र की बाउण्डरी दीवाल का निर्माण – 01 2.जल निकासी संरचना–02 3.सायफन का निर्माण कार्य –01	हरचन्दखेड़ा	2,23,219.00
3			अखरी	5	5	1.सड़क के किनारे नाली का निर्माण कार्य–02	अखरी	3,10,780.00

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	ईपीएकी लक्षित संख्या	कार्य शुरू किये गयेईपीएकी संख्या	ईपीए का नाम	स्थान / गाँव	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3.सायफन का निर्माण कार्य–03		
4			नरवल	11	11	1.सड़क के किनारे नाली का निर्माण कार्य–03 2. हैण्ड पम्प के प्लेटफार्म का निर्माण कार्य –02 3. सोख्ता का निर्माण कार्य – 03 4.पक्के प्लेटफार्म का निर्माण कार्य–01 5- टैंक का निर्माण कार्य– 01 6. कुयें का मरम्मत कार्य -01	टीकरभाऊ	2,59,643.00
5			करबिगवां साड	2	2	1. सड़क के किनारे नाली का निर्माण कार्य–01 2.पैदल पार करने का रास्ता-01	करबिगवां	2,79,169.00
6			रायपुर नर्वल	3	3	1.दूषित जल निकास नाली का निर्माण कार्य -01 2.पुलिया का निर्माण कार्य-02	थारेपाह	3,53,378.00

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	ईपीएकी लक्षित संख्या	कार्य शुरू किये गयेईपीएकी संख्या	ईपीए का नाम	स्थान/गाँव	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7			पूरनपुर	1	1	1.सौर्य ऊर्जा संचालित प्रकाश उपकरण–01	पूरनपुर	22,900.00
8			टौंस	8	8	1. पुलिया का निर्माण कार्य-01 2. हैण्ड पम्प के प्लेटफार्म का निर्माण कार्य–03 3. सोख्ता का निर्माण कार्य-02 4. तालाब के घाट का निर्माण-01 5.सौर्य ऊर्जा संचालित प्रकाश उपकरण-01	टौंस सेंगरनपुरवा	2,54,214.00
9			दीपापुर	8	8	1.पैदल पार करने का रास्ता-03 2. दूषित जल निकास नाली का निर्माण कार्य -01 3. टैंक का निर्माण कार्य – 02 4. सौर्य ऊर्जा संचालित प्रकाश उपकरण-02	दीपापुर	1,78,397.00
परियोजना का योग								24,00,000.00

प्रारम्भिक कार्यकलापो के अन्तर्गत मुख्यतः तालाब का घाट एवं सीढी निमार्ण, सामुदायिक क्रेन्द्र की बाउन्डरी वाल, जल निकास नाली, साइफन इत्यादि का निर्माण कार्य कराया गया है। इस मद में कुल रु 2400000 व्यय किया गया है ।

कार्य चरण

5.2 वाटरशेड विकास कार्य

माइक्रोवाटरशेड में सहभागी ग्रामीणम मूल्यांकन (पीआरए) एक्सरसाइज करते समय क्षेत्र की विभिनन समस्याओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया जिसे निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

कार्यमद का नाम	प्रमुख गतिविधियों का नाम	उप गतिविधियों का नाम
1	2	3
1.वाटरशेड विकास कार्य	1.1भूमि विकास	1.1.1वनीकरण
		1.1.2बागवानी
		1.1.3कृषि
		1.1.4चारागाह
		1.1.5अन्य
	1.2मृदा एवं नमी संरक्षण	1.2.1स्टैगर्ड खाइयाँ ×
		1.2.2कन्टूर बाँध
		1.2.3ढालदार बाँध ×
		1.2.4सीढ़ीदार खेती ×
		1.2.5अन्य
		1.2.5.1फील्ड बाँध
		1.2.5.2सीमान्त बाँध
		1.2.5.3परीधीय बाँध
		1.2.5.4जलभराव बाँध
		1.2.5.5अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)
	1.3वानास्पतिक एवं अभियंत्रिक संरचनायें	1.3.1मिट्टी के चेक बाँध
		1.3.2ब्रसवुड चेक बाँध ×
		1.3.3गली प्लग
		1.3.4खुला बोल्डर बाँध ×
		1.3.5गैबियन संरचना ×
		1.3.6अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)

कार्यमद का नाम	प्रमुख गतिविधियों का नाम	उप गतिविधियों का नाम
1	2	3
	1.4जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)	1.4.1प्रक्षेत्र तालाब ×
		1.4.2चेक डैम ×
		1.4.3नाला बण्ड ×
		1.4.4रिसाव टैंक ×
		1.4.5भूजल पुर्नभरण संरचना ×
		1.4.6अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें) ×
	1.5जल संचयन संरचनायें(जीर्णोद्धार)	1.5.1प्रक्षेत्र तालाब
		1.5.2चेक बाँध
		1.5.3नाला बण्ड
		1.5.4रिसाव टैंक ×
		1.5.5भूजल पुर्नभरण संरचना ×
		1.5.6अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)
2. भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका गतिविधियां	2.1आजीविका गतिविधियों की योजनायें(उपयुक्त गतिविधियों का चयन डीपीआर फार्मेट 5.3 से किया जाये)	विस्तृत विवरण आगे दिया है
3.उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्यम	3.1रेशम उत्पादन	×
	3.2मधुमक्खी पालन	
	3.3मुर्गी पालन	
	3.4मछली पालन	
	3.5जैव–ईधन वृक्षारोपण	×
	3.6अन्य(उपयुक्त गतिविधियों का चयन डीपीआर फार्मेट5.4 से किया जाये)	विस्तृत विवरण आगे दिया है

5.3 सहभागी नेट प्लानिंग/नियोजन

सहभागी नेट प्लानिंग/नियोजन (Participatory Net Plaining), वाटरशेड विकास कार्यो जैसे मृदा एवं नमी संरक्षण के विभिन्न कार्य, वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनाए जल संचयन संरचनाए नव सृजित/जीर्णोद्धार जैसे विभिन्न उपचारो के नियोजन का एक ऐसा साधन है जिसमें कृषक परिवारों को उनके खेतों के आवश्यक उपचारों के नियोजन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। इसमें संबंधित कृषक परिवार अपनी भूमि, जो उसके लिए स्थानिक एवं सामाजिक महत्व रखती है तथा जिससे वह अपनी आवश्यकता व हित की पूर्ति करता है, को ध्यान में रखते हुए उस पर उपयुक्त उपचारों का नियोजन करता है। इस प्रकिया में संबंधित भूखण्ड की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में भू स्वामी के परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श के पश्चात् आवश्यकतानुसार उपयुक्त भूमि एवं जल संरक्षण उपचार प्रस्तावित किये जाते हैं तथा उनकी अनुमानित लागत/व्यय का आंकलन किया जाता है जिसकी जानकारी भूमिस्वामी को दी जाती है । जब प्रस्तावित कार्यों के संबंध में सहमति प्राप्त हो जाती है तो कार्यों के निष्पादन मे किसी प्रकार का विरोध होने का प्रश्न समाप्त हो जाता है। इस प्रकार सहभागी नेट प्लानिग से उपचारित कार्यों के स्वामित्व तथा स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। इससे आपसी सीख, स्वदेशी तकनीक तथा कृषक परिवार के सुझाव का समावेश होता है और यह नियोजित कार्यों/उपचारों के सूचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। यह कार्य वाटरशेड कमेटी के सहयोग से करना चाहिये। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे भूमि कटाव रोकने से सम्बन्धित कन्टूर बण्डिंग, मार्जिनल बांध, पेरीफरल बांध, गली प्लग तथा जल संचयन से सम्बन्धित संरचनाओं जैसे वाटरहार्वेस्टिग बंधी, चेक डैम एवं पक्के जल निकास के निर्माण हेतु आवश्यक विशेष भूआकृतिक सर्वेक्षण भी करना आवश्यक होता है। पश्नगत परियोजना के अर्न्तगत सहभागी नेट प्लानिंग के सिधान्तो पर अमल करते हुए वाटरशेड विकास कार्यो का प्लाट वार नियोजन एवं आगणन तैयार किया जाए तथा विभिन्न पक्की संरचनाओ की डिजाइन तैयार की गयी है ।

5.4 संरचनाओं की डिजाइन एवं अभिकल्पन के महत्वपूर्ण बिन्दु

स्थान विशेष की आवश्यकता व भूस्थलाकृति तथा जल अपवाह दर के दृष्टिगत वांछित प्रकार की संरचनाओं की डिजाइन निम्न प्रकार से करनी चाहिये–

1. **हाइड्रोलोजिकल डिजाइनः**
   इसके अन्तर्गत संरचना स्थल पर जल समेंट क्षेत्र से आने वाले अधिकतम जल अपवाह दर/रन आफ का आकलन किया जाता है।
2. **हाइड्रालिक डिजाइनः**
   इसके अन्तर्गत संरचना की क्रेस्ट की लम्बाई ज्ञात की जाती है।
3. **स्ट्रकचरल डिजाइन :**
   इसके अन्तर्गत संरचना के विभिन्न अवयवों/अंगों/भागों के माप तथा भार सहने की क्षमता ज्ञात किये जाते है।

हाइड्रॉलाजिकल डिजाइनः–

वर्षा जल अपवाह का आकलन (Estimation of Runoff)

रेशनल विधि द्वारा जल अपवाह रन आफ का आकलन

इस विधि द्वारा रन आफ ज्ञात करने के लिये निम्न रैमसर सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

$$Q = (CIA)/360$$

जहां Q = अधिकतम जल अपवाह पीक रेट आफ रन आफ क्यूमेक

C = जल अपवाह गुणांक आफ (रन आफ कोफीसियेंट)

I= वर्षा की सघनता मि.मी. में (सकेन्द्रता समय/ टाइम आफ कन्सेन्ट्रेषन) के बराबर की अवधि के लिये

A = जल ग्रहण/जल समेट क्षेत्र का क्षेत्रफल हेक्टेयर में।

इस विधि से जल अपवाह दर की गणना में निम्नलिखित परिकल्पनायें हैंः–

- जलसमेट क्षेत्र में वर्षा कम से कम उस अवधि तक समान सघनता की अवश्य हों, जितना कि उस जलसमेट क्षेत्र का टाइम ऑफ कंसन्ट्रेशन है।
- टाइम ऑफ कंसन्ट्रेशन जलसमेट क्षेत्र के सुदूर स्थित बिन्दु से पानी के जल निकास तक पहुँचने के समय को कहते हैं।
- समान सघनता की वर्षा पूरे जलसमेट क्षेत्र में हो।

अधिकतम जल अपवाह पीक रेट आफ रन आफ का आकलन में निम्न प्रकार से किया जाय –

(1) जल अपवाह गुणांक (Runoff Coefficeint) C का मान ज्ञात करना

इसे जल समेंट क्षेत्र की भूमि व वानस्पतिक आवरण के अनुसार निम्न सारिणी से ज्ञात किया जा जा सकता है।

जल अपवाह गुणांक (Runoff Coefficeint) C

क्र.सं.	मृदा प्रकार	जल ग्रहण क्षेत्र की भूमि का उपयोग		
		कृषि क्षेत्र	चारागाह	वन क्षेत्र
अ	अधिक इंफिल्ट्रेशन दर वाली बलुई या कंकरीली मिट्टी	0.29	0.15	0.10
ब	मध्यम इंफिल्ट्रेशन दर वाली दोमट या अन्य सामान्य मिट्टी	0.40	0.35	0.30
स	न्यून इंफिल्ट्रेषन दर वाली चिकनी मिट्टी	0.5	0.45	0.40

यदि सम्पूर्ण जलसमेट क्षेत्र कई प्रकार के भूमि उपयोग में हो, तो औसत 'सी' का मान निम्न प्रकार ज्ञात करनी चाहिये–

$$\text{सी} = \frac{ए_1 \times \text{सी}_1 + ए_2\text{सी}_2 + ए_3\text{स}_3 + \ldots\ldots\ldots}{ए}$$

जहाँ $ए_1$, $ए_2$ तथा $ए_3$ विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत क्षेत्र है तथा सी_1, सी_2 तथा सी_3 उन भूमि उपयोगों का अलग–अलग 'सी' का मान है।

(2) वर्षा की सघनता (रेनफाल इन्टेसिटी)

समान्यतः वर्षा की सघनता मौसम विभाग की वेधशाला से ज्ञात किया जाता है, किन्तु इसके लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आकड़ों के आधार पर 10, 25 व 50 वर्षान्तरालों (रिकरेन्श इन्टरवल) पर प्रति घण्टा वर्षा सघनता के कन्टूर्स तैयार किये गये है जहां से संबंधित क्षेत्र की प्रति घण्टा वर्षा सघनता (I) ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त वर्षा सघनता कन्टूर निम्न चित्र में दर्शाया गया है –







(3) सकेन्द्रता समय/टाइम आफ कन्सेन्ट्रेषन (TC) के बराबर की अवधि के लिये वर्षा की सघनता I, का मान ज्ञात करना।





5(a)

यह प्रक्रिया निम्न प्रकार करनी चाहिये–

- उपरोक्त वर्षा की सघनता/कंटूर की सहायता से अधिकतम वर्षा की सघनता (Maximum Rain fall Intensity) (मि0 मि0 प्रति घंटा) ज्ञात की जाय।
- सकेन्द्रता समय/टाइम आफ कन्सेन्ट्रेशन निम्न प्रकार ज्ञात किया जाय–
  जल समेंट क्षेत्र के आउटलेट/डिजाइन की जाने वाली संरचना स्थल से जल समेंट क्षेत्र के दूरस्थ विन्दु के बीच की अधिकतम लम्बाई/दूरी (L) व इन विन्दुओं के बीच के तलों में अन्तर/ऊर्ध्वाधर दूरी (Vertical distance) (H) मीटर में ज्ञात करें तथा सूत्र (फार्मूला) द्वारा सकेन्द्रता समय/टाइम आफ कन्सेन्ट्रेषन निम्न सूत्र से ज्ञात करे –

$$t = 0.01947\ K^{0.77}$$

  - जहाँ t = टाइम ऑफ कंसन्ट्रेशन, मिनट में
  - $k = \sqrt{L^3/H}$
  - जहाँ L = जलसमेट के सुदूर बिन्दु से आउटलेट की दूरी, मीटर
  - H = सुदूर बिन्दु एवं आउटलेट के बीच तल का अंतर, मी0

नोमोग्राफ द्वारा सकेन्द्रता समय/टाइम आफ कन्सेन्ट्रेषन ज्ञात करना –

- नोमोग्राफ जिसमें (L), (TC) तथा (H) की खड़ी (Vertical) रेखाओं में इनके विभिन्न मान दिए गए हैं, इस नोमोग्राफ में प्रश्नगत जल समेंट के (L), तथा (H) के ज्ञात किए गए मान के बिन्दु मार्क कर लिए जांय तथा दोनों बिन्दुओं को सीधी रेखा से मिलाया जाय।
- यह रेखा (TC) की खड़ी रेखा को जिस बिन्दु पर काटेगी वही (TC) का मान होगा।

सकेन्द्रता समय/टाइम आफ कन्सेन्ट्रेषन के बराबर की अवधि के लिये वर्षा की सघनता I, का मान निम्न प्रकार ज्ञात करना –

ग्राफ के लम्बवत (Vertical) (Y) अक्ष पर अधिकतम वर्षा के आंकडों अथवा भारत के मानचित्र पर दिए गए अधिकतम वर्षा के कंटूर के अनुसार अधिकतम वर्षा की सघनता (Maximum Rain fall Intensity) प्रदर्शित की गई है। इसी नोमो ग्राफ में विभिन्न सकेन्द्रता समय (5, 15, 30, 60 मिनट आदि) की वक्र रेखायें तथा क्षैतिज (Horigental) (X) अक्ष पर सकेन्द्रता समय **(TC)** के अनुसार वर्षा की सघनता (I) के मान दिये गये है।
वर्षा के आकड़ों/भारत के मानचित्र पर वर्षा की सघनता के कन्टूर के आधार पर प्रति घण्टा वर्षा की सघनता को नोमोग्राफ की सहायता से ज्ञात किये सकेन्द्रता समय के अनुसार जल अपवाह (Runoff) सूत्र में प्रयोग होने वाली वर्षा की सघनता (I) का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाय।

- नोमो ग्राफ के उर्ध्वाधर (Vertical) (Y) अक्ष पर वर्षा के आकड़ों/भारत के मानचित्र पर वर्षा की सघनता के कन्टूर्स के आधार पर प्रति घण्टा वर्षा की सघनता के मान का बिन्दु मार्क/चिन्हित करें।
- उक्त बिन्दु से क्षैतिज (X) अक्ष के समानान्तर रेखा खींची जाये जो नोमोग्राफ की सहायता से प्राप्त सकेन्द्रता समय वाले वक्र को किसी बिन्दु पर कांटे। इस बिन्दु से क्षैतिज अक्ष पर एक लम्बवत् रेखा खींची जाये यह रेखा क्षैतिज अक्ष के जिस बिन्दु पर काटे सूत्र में प्रयोग की जाने वाली वर्षा की सघनता (I) का अभीष्ठ मान होगा।

- जल समेंट क्षेत्र का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करें।
- Q = CIA/360, सूत्र का प्रयोग कर, Q (Runoff)/जल अपवाह ज्ञात किया जा सकता है।

अध्याय–6

आजीविका क्रियाकलाप

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के अंतर्गत भूमि, जल एवं पादप संरक्षण आदि कार्यों के अतिरिक्त वाटरशेड क्षेत्र के समग्र विकास तथा सम्पूर्ण वाटरशेड समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु भूमिहीन/सम्पत्तिहीन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया परिवारों तथा अन्य हाशिये पर आये समुदायों के आजीविकोपार्जन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। परियोजना की कुल लागत का 9 प्रतिशत भाग ऐसे परिवारों के आजीविका क्रियाकलापों की सहायता हेतु निर्धारित किया गया है।

6.1 उद्देश्यः–

- सृजित वाटरशेड कार्यो की संभावित कार्यक्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए दीर्घकालीन आजीविका के अवसर प्रदान करना।
- वाटरशेड समुदाय की आय में वृद्धि करना।
- गरीबों की सम्पत्तियों में निवेश, उत्पादकता तथा आय में वृद्धि द्वारा आजीविकोपार्जन में सुधार का सुअवसर प्रदान करना।
- सामूहिक संसाधनों के उपयोग व लाभ में बढ़ोत्तरी करना।

6.2 आजीविका कार्य कलाप

वाटरशेड क्षेत्रों में उन्हीं आजीविका क्रिया कलापों का चयन किया जाय जो पहले से भली–भाँति प्रचलित व उपयुक्त हों और लाभकारी ढंग से संचालित कियें जा सकते हो। ऐसे कार्यकलाप स्वंय सहायता समूह की आपसी सहमति से निश्चित किये जाने चाहिए और उन्हीं का नियोजन व क्रियान्वन किया जायेगा। आई0डब्ल्यू0एम0पी0 योजनान्तर्गत आजीविका कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु कुल परियोजना लागत की 9 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत है जिसमें कृषि प्रक्षेत्र आधारित तथा गैर प्रक्षेत्र आधारित आजीविका कार्यकलाप सम्मिलित है जिनमें से आवश्यकतानुसार अथवा अन्य कार्यकलापों जो उचित व उपयुक्त समझें जायें का चयन करके उनकी आजीविका कार्ययोजना बनाकर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

6.3 आजीविका नियोजन (Livelihood Planning)

आजीविका नियोजन में उन्हीं कार्यकलापों को प्राथमिकता दी गयी है , जो वाटरशेड समुदाय द्वारा पहले से की जा रही हैं अथवा उस क्षेत्र के लिए उपयोगी एवं सुलभ है और उनके उत्पादों का समुचित मूल्य स्थानीय बाजार में प्राप्त हो सके। नये तथा आधुनिक कार्यकलापों को थोपा न जाय। यदि कोई कार्यकलाप क्षेत्रवासियों के लिये उपयुक्त, उपयोगी, व लाभप्रद हों, उनके उत्पादन खपत व विपणन में कोई कठिनाई न हो तो उसे समूहों से विचार विमर्श व उनकी सहमति के उपरान्त ही प्रस्तावित/नियोजित कियें जाय। इसके कार्यान्वयन के संबंध में क्षमता वृद्धि हेतु विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा आवश्यक पिछली व अगली कड़ियों (Backward and forwardLinkages) को भी सुनिश्चित किया जाय जिससे ये कार्यकलाप लाभकारी सिद्ध हो सकें।

आजीविका नियोजन का सर्वप्रथम कार्य आजीविका कार्य योजना तैयार करना है। जिसके लिए निम्न लिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

6.4 आजीविका कार्य योजना के मुख्य आयाम/बिन्दु

- लक्षित लाभार्थियों को आजीविका के क्रिया कलापों के प्रति पूर्ण जानकारी तथा सुग्राह्यता हेतु ग्राम सभा स्तर पर जागरूकता उत्पन्न किया जाना चाहिए।
- आजीविका कार्य योजना (Livelihood Action Plan) तैयार करना, आजीविका के सभी घटकों हेतु धनराशि की प्राप्ति हेतु अपेक्षित/आवश्यक कार्य है।
- आजीविका कार्य योजना, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) द्वारा प्रारम्भिक चरण के दौरान ही वाटरशेड विकास दल (WDT), वाटरशेड समिति (WC), स्वंय सहायता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन परिवारों के सदस्यों से विचार विमर्श करके तैयार की जानी चाहिए।
- आजीविका कार्य योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) का एक अभिन्न अंग होगी। इसे तैयार करने में किसी विशेषज्ञ पेशेवर, संस्था या दल, की सेवाऐं संविदा पर ली जा सकती है जिसका व्यय प्रशासनिक मद से वहन किया जा सकता है।
- पी0आई0ए0 को परियोजना की आजीविका कार्य योजना, द्वितीय किस्त के अवमुक्त होने के पूर्व तैयार कर लेना आवश्यक है।
- आजीविका कार्य योजना का रोजगार सृजन के अन्य कार्यक्रमों जैसे– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MNREGS), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन (NRLM), आदि से सुमेलीकरण/सम्मिलन (Convergence) किया जा सकता है।
- आजीविका कार्य योजना निर्माण में आजीविका क्रिया कलापों, सहायता किए जाने वाले समूहों की संख्या तथा प्रत्याशित परिणाम का समावेश होना चाहिए।
- आजीविका कार्य योजना की एक प्रति संबंधित स्वंय सहायता समूहों, तथा ग्राम पंचायतों/वाटरशेड कमेटी को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

- पी0आई0ए0 द्वारा योजना की समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो हित ग्राहियों से विचार विमर्शोपरान्त कार्य योजना को संषोधित किया जा सकता है।

6.5 लाभार्थियों की मौजूदा आजीविका कार्यकलापों का विश्लेषण

- मौजूदा आजीविका का विश्लेषण वाटरशेड क्षेत्र के ग्रामों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं मौजूदा आजीविका संबंधी पूंजी व परिस्थिति, उत्पादन, खपत व विपणन तथा आवश्यक पिछली व अगली कड़ियों की सुनिश्चितता आदि के आधार पर करना चाहिए। यह विश्लेषण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) के दौरान सकेन्द्रित समूह चर्चा (Focus Group Discussion) तथा लाभार्थियों व वाटरशेड समिति से विचार विमर्श के माध्यम से किया जा सकता है।
- उपरोक्तानुसार व्यक्तियों तथा उनके समुदायों व समूहों की मुख्य आजीविका क्या है तथा वे और कौन कौन सी आजीविका अपनाना चाहते हैं के विषय में पूर्ण सूचना व जानकारी एकत्रित करनी चाहिए।

6.6 योजना के लाभार्थी

सीमान्तक समाज, जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह तथा कम से कम 5 स्वयं सहायता समूहों के संघ योजना के लाभर्थी होंगे। उद्यमशील व्यक्तियों को भी आजीविका कार्यकलापों हेतु मात्राकृत 09 प्रतिशत धनराषि के 10 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर विचार किया जा सकता है। इनमें से भी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए।

6.7 आजीविका कार्यकलापों हेतु मात्राकृत धनराशि

1. कुल परियोजना लागत का 9 प्रतिश्शत भाग भूमिहीन/सम्पत्तिहीन परिवारों के आजीविका क्रियाकलापों के संवर्धन हेतु निर्धारित है।
2. आजीविका कार्य योजना स्वयं सहायता समूहों तथा इनके संघ (Federation) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
3. उद्यमशील व्यक्तियों को भी आजीविका के अंश के अन्तर्गत मात्राकृत 9 प्रतिशत धनराशि के अधिकतम 10 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
4. आजीविका फण्ड का कम से कम 70 प्रतिशत, स्वंय सहायता समूहों/संघों तथा उद्यमशील व्यक्तियों की सहायता हेतु रिवालविंग फण्ड और अधिकतम 30 प्रतिशत उद्यमशील स्वंय सहायता समूहों/स्वंय सहायता समूह संघों को वृहद् आजीविका क्रियाकलापों हेतु अनुदान/सहायता के रूप में उपयोग किया जाएगा।

6.8 स्वंय सहायता समूहों के लिये प्रारंभिक धन (Seed money)

- आजीविका क्रिया कलापों के वाटरशेड कमेटी की बैठक में अनुमोदनोपरांत 25000.00 रू0 तक की प्रारंभिक धनराशि (सीडमनी) की आरंभिक (Initial) धनराशि एक स्वंय सहायता समूहको परिक्रमी निधि (Revolving Fund) के रूप में दी जाएगी।
- स्वंय सहायता समूहको प्रारंभिक धन (सीडमनी) अधिकतम 18 माह में मासिक किस्तों में वापस करना होगा। वापस प्राप्त धनराशि उसी तथा दूसरे स्वयं सहायता समूह में पुनर्निवेशित की जा सकती है। धनराशि का भुगतान, समूह के संयुक्त खाते में चेक द्वारा किया जायेगा।
- किस्तों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जब तक आजीविका कार्यकलाप से कोई लाभ न प्राप्त होने लगे तब तक की अवधि (Gestation period) में वसूली हेतु किस्ते न निर्धारित की जाय।
- इस अवधि के बाद मासिक किस्ते इस प्रकार निर्धारित की जाय कि प्रारम्भिक धन प्रदान करने से 18 महीने के अन्दर किस्तों की पूर्ण वसूली हो जाय।
- स्वंय सहायता समूह इस मात्राकृत धनराशि का उपयोग संयुक्त क्रिया कलाप अथवा संबंधित सदस्य को आय वृद्धि के क्रिया कलाप के विपरीत व्यक्तिगत ऋण के रूप में भी प्रदान कर सकता है। जिसमें व्यक्ति विशेष वित्त एंव कार्य प्रदर्शन के लिए मुख्य स्वंय सहायता समूह के प्रति उत्तरदायी होगा।

6.9 उद्यमशील व्यक्तियों के लिये प्रारंभिक धन (सीडमनी)

- उद्यमशील व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उनके लाभकारी आजीविका प्रस्ताव के वाटरशेड कमेटी की संस्तुति एवं डब्लू0सी0डी0सी0 के अनुमोदनोपरांत व्यक्ति विशेष/व्यक्तियों को परिक्रमी निधि (Revolving Fund) के रूप में प्रारंभिक धन (सीडमनी) योग्यता/गुणदोष के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- वाटरशेड कमेटी द्वारा उद्यमशील व्यक्तियों को, डब्लू0सी0डी0सी0 के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय सहायता का भुगतान "एकाउन्ट पेयी" चेक द्वारा किया जाएगा।
- ऐसे व्यक्ति प्रारंभिक धन (सीडमनी) को अधिकतम 18 माह में मासिक किस्तों में वापस करेंगें जिसे दोबारा पुनर्निवेशित किया जा सकता है। किस्तों की वापसी की धनराशि उपरोक्त प्रक्रियानुसार संबंधित समूह अलग से भी तय कर सकता है।

6.10 बृहद आजीविका क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता

1. बृहद आजीविका क्रिया कलापों हेतु वित्तीय सहायता, उद्यमशील स्वंय सहायता समूह / स्वंय सहायता समूह संघ (कम से कम 5 स्वंय सहायता समूह) को डब्लू0सी0 द्वारा संस्तुत बृहद क्रिया कलापों अथवा उनके विस्तार/उच्चीकरण हेतु कम्पोजिट लोन (Composite Loan) के रूप में उपलब्ध हो सकेगी।

2. ऐसे क्रिया कलापों के लिए कम्पोजिट लोन (अनुदान एवं बैक ऋण) क्रियाकलापों की किस्म/प्रकार के आधार पर तय किया जा सकता है। अनुदान धनराशि क्रिया कलाप की लागत के 50 प्रतिशत या रू0 2.00 लाख जो भी कम हो, देय होगी।
3. अनुदान की कुल धनराशि आजीविका अंश (कुल परियोजना लागत का 9 प्रतिशत) के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6.11 लाभार्थियों का क्षमता निर्माण

- आजीविका संबंधी प्रशिक्षण हेतु व्यय, परियोजना लागत के 5 प्रतिशत अंश, जो कि संस्थागत तथा क्षमता निर्माण हेतु मात्राकृत है, से किये जाने का प्राविधान है।
- स्वंय सहायता समूह द्वारा वांछित प्रशिक्षण की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्न विषयों पर कौशल/हुनर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- अभिलेखों का रख रखाव (बुक कीपिंग), कैष बुक एवं लेजर रजिस्टर, बजट तैयार करना तथा लेखों का रखरखाव आदि।
- बैठक की कार्यवाही तथा उसका अनुसरण/परिपालन।
- पशुपालन, कृषि/औद्यानिकी, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन एवं वाटरशेड संबंधी आय वृद्धि परक क्रिया कलापों, सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो एन्टरप्राइजेज), सूक्ष्म ऋण आदि विशिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत दृश्य दर्शन एवं विचार विमर्श।
- बाजार तथा बाजार भावों/मूल्य निर्धारण (Pricing) की जानकारी, मूल्य संवर्धन (Value addition), कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों, को शामिल करते हुए अन्य वैकल्पिक संस्थाओं की जानकारी।

6.12 आजीविकोपार्जन मद में आवंटित धनराशि का विवरण

सीड मनी/सहायता धनराशि का विवरण

क्रम सं0	विवरण	मात्राकृत धनराशि लाख रू0
1	स्वयं सहायता समूहों/संघो को सीड मनी की धनराशि	32.40
2	उद्यमशील व्यक्तियों को सीड मनी की धनराशि	5.40
3	उद्यमशील स्वयं सहायता समूहों/संघो (कम से कम 5 उद्यमशील स्वयं सहायता समूह) को वृहद् आजीविकोपार्जन योजना पर ग्रांट/सहायता धनराशि	16.20
योग		**54.00**

6.13 लाइवलीहुड एक्सन प्लान (लैप)

आजीविकोपार्जन हेतु मात्रांकित धनराशि रु0 54.00 लाख का माइक्रोवाटरशेडवार/वर्षवार विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

क्र0 सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम	माइक्रो वाटरशेड का कोड	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	**प्रस्तावित धनराशि रू0 लाख**	**आजीविका गतिविधियों में परियोजना लागत का 9% धनराशि रू लाख**				
					2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**योग**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2B3C1a2c	नौगवां गौतम	990	10.69	1.18	2.99	2.99	3.53	10.69
2	2B3C1a3a	हरचन्दखेड़ा	510	5.51	0.61	1.54	1.54	1.82	5.51
3	2B3C1a3b	अखरी	650	7.02	0.77	1.97	1.97	2.32	7.02
4	2B3C1a3c	नर्वल	545	5.89	0.65	1.65	1.65	1.94	5.89
5	2B3C1b1a	करबिगवां साड	425	4.59	0.50	1.29	1.29	1.51	4.59
6	2B3C1b1b	रायपुर नर्वल	500	5.40	0.59	1.51	1.51	1.78	5.40
7	2B3C1b1c	पूरनपुर	315	3.40	0.37	0.95	0.95	1.12	3.40
8	2B3C1b2a	टौंस	690	7.45	0.82	2.09	2.09	2.46	7.45
9	2B3C1b3b	दीपापुर	375	4.05	0.45	1.13	1.13	1.34	4.05
		योग	**5000**	**54.00**	**5.94**	**15.12**	**15.12**	**17.82**	**54.00**

6.14 आजीविका क्रियाकलाप तथा सीडमनी का वितरण

उपर्युक्त आजीविका क्रियाकलापों के आधार पर चयनित स्वयं सहायता समूहों तथा उद्यमशील व्यक्तियों तथा सघों को दिये जाने वाले सीड मनी/ग्रांट इन एड का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है–

: भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तियों तथा संघो के लिए प्रस्तावित आजीविका क्रियकलापों का विस्तृत व्यय अनुमान

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप							
1	2B3C1a2c/ नौगवां गौतम **919998 रू 708398**	नौगवां गौतम, बड़ा गांव, करबिगवां साड, कुसमरा, महोली, पूरनपुर, पुरवामीर, सिकठिया	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	10	0.25	2.5	2.5	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	1	0.06	0.06	0.06		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप							
			दोना पत्तल	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	2	0.25	0.5	0.5	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			रस्सी बनाना	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	1	0.196	0.196	0.196	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.18	0.18	0.18	-	3000/माह
			लिफाफा बनाना	एसएचजी	1	0.119	0.119	0.119	-	5000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.24	0.24	0.24	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	
			वर्मी कम्पोस्ट (100 मी0टन प्रति वर्ष)	संघ	1	3.54	3.54	-	1.77	156000/unit
		योग	**महायोग**		**34**		**10.96998**	**7.42998**	**1.77**	
			प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप							
2	2B3C1a3a/ हरचन्दखेड़ा 448740	हरचन्दखेड़ा, पौहार, रायपुर नर्वल, सगुनपुर, शिशुपुर	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	0	0.25	0	0	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	4	0.06	0.24	0.24		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.2	0.2	0.2		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप							

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	1	0.2	0.2	0.2	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.18	0.18	0.18	-	3000/माह
			लिफाफा बनाना	एसएचजी	1	0.12	0.12	0.12	-	5000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.24	0.24	0.24	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	
			वयस्क बकरी पालन	संघ	1	1.652	1.652	-	0.826	48800/unit
		योग	**महायोग**		**21**		**5.3134**	**3.6614**	**0.826**	
			प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप							
3	2B3C1a3b अखरी 590220	अखरी, हरचन्दखेड़ा, हजरतपुर, नरवल, प्रतापपुर नरवल, सगुनपुर	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	2	0.25	0.5	0.5	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	1	0.06	0.06	0.06		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप							
			दोना पत्तल	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			रस्सी बनाना	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.15	0.15	0.15	-	3000/माह
			लिफाफा बनाना	एसएचजी	1	0.15	0.15	0.15	-	5000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.24	0.24	0.24	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	
			वयस्क बकरी पालन	संघ	1	1.652	1.652	-	**0.826**	48800/unit
		योग	**महायोग**		**25**		**6.7282**	**5.0762**	**0.826**	
			प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप							
4	2B3C1a3c/ नरवल 536954	नरवल, टीकरभाऊ, भगवाखेड़ा, हजरतपुर, मंडिलवा,	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	1	0.06	0.06	0.06		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		कुरियानी, नसरा, नेवादा उजागर, सेमरझाल, टौंस	दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप							
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.21	0.21	0.21	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.15	0.15	0.15	-	3000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.24	0.24	0.24	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.20	0.199	0.199	-	
			आयल एक्सपेलर यूनिट	संघ	1	2.572	2.572	-	**1.286**	171600/unit
		योग	**महायोग**		**21**		**6.65554**	**4.08354**	**1.286**	
5			**प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप**							
	2B3C1b1a/ करबिगवां साड	करबिगवां साड, पूरनपुर, शिशुपुर,	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	1	0.06	0.06	0.06		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	446256	सिकठिया	बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप							
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	1	0.1	0.1	0.1	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.21	0.21	0.21	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	0	0.15	0.00	0.00	-	3000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.24	0.24	0.24	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	0	0.25	0	0	-	
			वयस्क बकरी पालन	संघ	1	1.652	1.652	-	**0.826**	48800/unit
		योग	**महायोग**		**19**		**5.28856**	**3.63656**	**0.826**	
6			**प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**							
	2B3C1b1b/	रायपुर नर्वल,	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	रायपुर नरवल 572670	दीपापुर, करबिगवां, साड, नरवल, प्रतापपुर, नरवल, पूरनपुर, सगुनपुर, शिशुपुर, थारेपाह, टिकराकान्ह	बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	0	0.06	0.00	0.00		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	0	0	0.00	0.00	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.10	0.10		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप				0.00	0.00		
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	1	0.11	0.11	0.11	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.21	0.21	0.21	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.23	0.23	0.23	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.15	0.15	0.15	-	3000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.24	0.24	0.24	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	
			वर्मी कम्पोस्ट (100 मी0टन प्रति वर्ष)	संघ	1	3.94	3.94	-	**1.97**	156000/unit
		योग	**महायोग**		**19**		**7.696698**	**3.756698**	**1.97**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2B3C1b1c/ पूरनपुर 458125	पूरनपुर, बड़ा गांव, करबिगवां साड, बड़ा गांव, शिशुपुर, थारेपाह, तिवारीपुर सलेमपुर	**प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**							
			बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	1	0.06	0.06	0.06		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.10	0.10		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप				0.00	0.00		
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.2	0.20	0.20	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	0	0	0.00	0.00	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.21	0.21	0.21	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	0	0.10	0.00	0.00	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	0	0.20	0.00	0.00	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.15	0.15	0.15	-	3000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.15	0.15	0.15	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			आयल एक्सपेलर यूनिट)	संघ	1	2.572	2.57	-	**1.286**	171600/unit
		योग	**महायोग**		**18**		**5.867248**	**3.295248**	**1.286**	
8	2B3C1b2a/ टौंस 918216	टौंस, बौसर दीपापुर, मंडिलवा, कुरियानी, नरौंना, नरवल, नेवादा बौसर, पनौरी, फुफुआरसुईथोक, सेमरझाल, थारेपाह, टिकराचौहान, टिकराकान्ह	**प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप**							
			बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	6	0.25	1.50	1.50	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	2	0.06	0.12	0.12		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	2	0.25	0.50	0.50	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.10	0.10		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	2	0.25	0.50	0.50		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	2	0.25	0.50	0.50		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप				0.00	0.00		
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	2	0.25	0.50	0.50	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	2	0.25	0.50	0.50	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	2	0.18	0.37	0.37	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	2	0.25	0.50	0.50	-	3000/माह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.15	0.15	0.15	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	
			वर्मी कम्पोस्ट (100 मी0टन प्रति वर्ष)	संघ	1	3.94	3.94	-	**1.97**	156000/unit
		योग	**महायोग**		**34**	**8.159629**	**11.152159**	**7.212159**	**1.97**	
			प्रक्षेत्र आधारित कियाकलाप							
9	2B3C1b3b/ nhikiqj 508820	दीपापुर, बौसर, हाथीगांव, नेवादा बैसर, फुफुआरसुईथोक, थारेपाह	बकरी पालन (8 बकरी की 1 यूनिट)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बकरी पालन (2 बकरी की 1 यूनिट)	व्यक्तिगत	1	0.06	0.06	0.06		
			पोल्ट्री (500 चिक्स)	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बैकयार्ड पोल्ट्री (50 चिक्स)	व्यक्तिगत	1	0.03	0.03	0.03		
			सुअर पालन	एसएचजी	0	0.25	0.00	0.00		5000/माह
			दाल मील	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	10000/वार्षिक
			भैंस की पड़िया पालन	व्यक्तिगत	1	0.1	0.10	0.10		
			आयल एक्सपेलर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			बर्मी कम्पोस्ट	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25		
			गैर प्रक्षेत्र क्रियाकलाप				0.00	0.00		
			आचार–मुरब्बा	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			सिंलाई कढ़ाई	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	2500/माह
			मोमबत्ती बनाना	एसएचजी	1	0.20	0.20	0.20	-	2500/माह
			बढ़ईगिरी	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			टेण्ट हाउस	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			बिजली मिस्त्री कार्य	व्यक्तिगत	0	0.00	0.00	0.00	-	4000/माह
			जनरल स्टोर	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड कोड़	गांव का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी	ग्रान्ट इन एड	अपेक्षित आय/परिणाम प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			पेन्टिग कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	5000/माह
			मैकैनिक दो पहिया	व्यक्तिगत	1	0.25	0.25	0.25	-	3000/माह
			वेल्डिंग कार्य	व्यक्तिगत	1	0.165101	0.17	0.17	-	
			डीजल इंजन रिपेयर कार्य	एसएचजी	1	0.25	0.25	0.25	-	
			आयल एक्सपेलर यूनिट	संघ	1	2.572	2.57		**1.286**	171600/unit
		योग	**महायोग**		**19**		**6.3742**	**3.8022**	**1.286**	
			कुल महायोग		**210**		**66.045985**	**41.953985**	**12.046**	

1&oeh dEikLV ;fuV

कार्मशियल खाद्य उत्पादन के लिये 2000–2500 वर्ग मी0 (0.5 से 0.6 एकड़) भूमि की आवश्यकता होगी जिसके मद में वर्मी से तथा अन्य जगहों पर पम्पसेट एवं उपकरण रखने का स्थान तथा भण्डारण जमीन को दस से 15 वर्षो के लिये लीज अथवा किराये पर लिया जाना उचित होगा।

Vermi-Composting (200 TPA)

Capital Cost

Sr	Particulars of item	Amt (Rs)	
		Year 1	Year 2 onwards
A.	Land and Building		
1.	Land (On lease)	----	----
2.	Levelling and earth filling for vermicompost sheds	7500	----
3.	Fencing and gate	25000	----
4.	Open Shed with brick lined bed bottom & platform with RCC / MS pipe post & truss and thatch /HDPE / locally available roof (@ 1000/m^2) for :		
a.	Vermicompost beds (15 m*1.5 m*24 nos = 540 m^2 + 20 m^2 pathways/utility = 560 m^2)	560000	
b.	For finished products 30 m^2	30000	----
5.	Godown / Store cum office 50 m^2 @ 5000/-per m^2	250000	----
	Sub total	**872500**	**----**
B.	Implements and machinery		----
1	Shovels, spades, crowbars, iron baskets, dung fork, buckets, bamboo baskets, trowel,	5000	----
2	Plumbing and fitting tools	1500	----
3	Power operated shredder	25000	----
4	Sieving machine with 3 wire mesh sieves- 0.6 m x 0.9 m size - power operated with motor	45000	----
5	Weighing scale (100 kg capacity)	2500	----
6	Weighing machine (platform type)	6000	----
7	Bag sealing machine	5000	----

8	Culture trays (plastic) (35 cm x 45 cm) - 4 Nos	1600	----
9	Wheel barrows - 2 Nos.	12000	----
	Sub total	**103600**	**----**
C.	Water provision – Borewell with hand pump, pipe, dripper	75000	----
D.	Electrical installation	10000	----
E.	Furniture & fixtures	25000	----
F.	Earthworms (@1 Kg per m^3 and @`300/Kg, total utilized bed volume = 324 m^3)	97200	----
	TOTAL CAPITAL COST	**1183300**	

Total operational cost for one year with 7 cycles of 65-75 days

Bed volume 324 m^3 Recovery : 30 %

Operational Cost

Sr	Particulars of item	Amt (Rs)	
		Year 1	Year 2 onwards
1.	Agricultural wastes (cost, collection and transportation) @ 320 kg per m^3 and Rs.200/MT (15*1.5*0.6*24*5*320*200/1000) [at 50% in 1st year]	51840	103680
2.	Cow dung (cost, collection and transportation) @ 80 kg/m3 and Rs.250/MT (15*1.5*0.6*24*5*80*250/1000) [at 50% in 1st year]	16200	32400
3.	Salary wages for 2 permanent skilled labourers @ Rs.6000/month	12000	12000
4.	Labour wages on day to day basis in formation of vermibed with agro-waste, cow dung and worms, watering, stirring, harvesting, sieving, packing, etc., including cost of bags (250 mds[@Rs.200/md) [at 50% in 1st year]	25000	50000
5.	Electrical charges for pump, machinery, lighting etc. [at 50% in 1st year]	12000	24000
6.	Repair and maintenance [at 50% in 1st year]	30000	60000

7.	Cost of bags and marketing cost [at 50% in 1st year]	15000	30000
	Sub Total	**156040**	**312080**
8.	Lease rent, Miscellaneous etc.	30000	30000
	Total Operational Cost	**186040**	**342080**

Costs and Benefits

Sr	Cost	Amt (Rs)	
		Year 1	Year 2 onwards
1.	Total Capital cost	1183300	---
2.	Total Operational cost	186040	342080
3.	Total cost	1369340	342080
4.	Benefit		
4a.	Sale of vermicompost (200 MT @ 30% conversion) [@ Rs.4500/MT at 60% in 1st year and 90% in 2nd year onwards]	405000	810000
4b.	Sale of worms [@ 5 Kg/MT of compost and @ Rs.200/Kg.]	90000	180000
4c.	Total benefit	495000	990000
5.	Net benefit	(874340)	647920

Financial Analysis

Sr	Cost	Amt (Rs)	
		Year 1	Year 2 onwards
1.	Total Capital cost	1183300	---
2.	Total Operational cost	186040	342080
3.	Total cost	1369340	342080
4.	Benefit		
4a.	Vermicompost	405000	810000
4b.	Sale of worms	90000	180000
4c.	Total benefit	495000	990000

5.	Net benefit	(874340)	647920
6.	Discounting rate – 15%		
7.	PVC –Rs. 2893538		
8.	PVB – Rs. 3655654		
9.	NPV – Rs. 762116		
10.	BCR – Rs 1.226		
11.	IRR – 34%		

Repayment Schedule

TFO (Rs.) = 1338132 (Say Rs.13.50 lakh)

(Capital cost + Operational cost for two cycles + lease rent for 1st year) Bank Loan (Rs) = 1012500 337500

Rate of Interest = 13%

Year	Loan O/s	Net Income*	Principal	Interest	Total outgo	Net surplus
1	1012500	456584	75000	131625	206625	249959
2	937500	647920	160000	121875	281875	366045
3	777500	647920	180000	101075	281075	366845
4	597500	647920	200000	77675	277675	370245
5	397500	647920	220000	51675	271675	376245
6	177500	647920	177500	23075	200575	447345

2–वयस्क बकरी पालन (10 वयस्क बकरी + 1 प्रौढ़ नर)

शेड की लागतः स्थानीय उपलब्ध सामग्री से बनेगा

क्रम सं0	विवरण	धनराशि रु0
1	छप्पर/खैपरैल शेड (साइज: 15 X 300 फीट) जिसमें एक नर बकरे के लिये अलग कमरा होगा	
2	1 खैपरैल/बांस	4000.00
3	2 छप्पर/पुवाल इत्यादि	1000.00
4	3 रस्सी/पटेरा	500.00
5	4 चारो ओर कच्ची/खण्डे की दीवार	3000.00
6	5 अन्य व्यय	1500.00
	योग	**10000.00**

निवेशों की लागत

क्रम सं0	विवरण	धनराशि रु0
1	प्रौढ़ मादा सं0- 10@ 3000/	30000.00
2	प्रौढ़ नर @ 4000 /	4000.00
	योग	**34000.00**

आवर्ती लागत

क्रम सं0	विवरण	धनराशि
1	मजदूर–बकरी को चराने के लिये (मानव दिवस प्रति वर्ष प्रतिदिन @ रु0 150 /	54000.00

कम सं0	विवरण	धनराशि
2	आहार की लागत (@ रु0 5000 / माह एक वर्ष के लिये –)	60000.00
	जौ व गेहूँ छोटा दाना	
	अरहर छोटा दाना	
	हरा चारा (सुबबूल, लोबिया, घास आदि)	
	गेहूँ का भूसा	
3	दवा तथा हेल्थ केयर (एमएमडी, डिवार्मिंग तथा वैक्सीन) तथा प्रशिक्षध्ण वार्षिक आधार पर	8000.00
4	बीमा व्यय वार्षिक	1200.00
	योग	**133200.00**
	कुल योग (1 ,2 व 3)	**165200.00**

आउटपुट / बकरी पालन से प्राप्तियां

कम सं0	विवरण	धनराशि रु0
	अ–दुग्ध उत्पादन	
1	10 बकरियों से दुग्ध उत्पादन (5 माह @ 1 ली0 प्रतिदिन प्रति बकरी = 1500 ली0, विक्रय मूल्य @ रु0 20/ ली0	30000.00
2	दुग्ध उत्पादन (4 माह½= 1200 ली0 @ रु0 20/ ली0	24000.00
	योग	**54000.00**
	ब– बकरी के बच्चों का विक्रय (6 माह से 1 वर्ष के बच्चे)	
3	प्रथम उत्पादन (प्रारम्भ से 6 माह बाद) औसत 2 बच्चे (नर, मादा 50–50 प्रतिशत) 10 नर @ रु0 2000 / बच्चा 10 मादा अगले उत्पादन के लिये रखा गया जिसकी कीमत	 20000.00 30000.00
4.	द्वितीय उत्पादन (औसत 2 बच्चा / बकरी) 10 पिछला उत्पादन–20 बच्चे (नर मादा अनुपात 50:50) अ– 10 नर @ रु0 1800 / बच्चा ब– 10 मादा बच्चा रु0 2300 / बच्चा	 18000.00 23000.00
	योग	**91000.00**

	स–बकरी का गोबर (लेड़ी)	
5.	एक साल बाद 50 कु0 (यदि चरने के लिये नहीं छोड़ते हैं) वर्मी कम्पोस्ट/नडेप कम्पोस्ट के लिये बेचेगा	**25000.00**
	द–पैरेन्ट स्टाक	
6.	11 पैरेन्ट– एक यून्टि @ रु0 4000 / बकरी	**44000.00**
	योग	**214000.00**

बकरी पालन से शुद्ध आय–214000 – 165200 = 48,800.00

बकरी पालन से सम्बन्धित सूचनायें निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती हैं।

(1) **केन्द्रीय बकरी अनुसांधन संस्थान,**
फराह, मकदूम, मथुरा, उ0प्र0

(2) **स्थानीय बाजार जहां से बकरियां प्राप्त की जा सकती है:**

1. कोसी, मथुरा
2. पुखरायां, कानपुर देहात

3–आयल एक्सपेलर यूनिट

1 भूमि की आवश्यकता; 1250 वर्ग फीट, किराया रु0 1500.00 प्रतिमाह

2 क्षमता: 300 कार्य दिवस
50 कि0 सरसो/घंटा

40 % जाब वर्क

3. मशीनरी की आवश्यकता

क्रम सं0	विवरण	संख्या	दर	धनराशि रु0
1.	आयल एक्पेलर (6 वोल्ट औसत 50कि0 प्रति घंटा)	01	48000	48000.00
2.	फिल्टर प्रेस	01	15000.00	15000.00
3.	साफ्ट, पट्टा इत्यादि	-	7500.00	7500.00
4.	विद्युत आदि	-	15000.00	15000.00
	योग			**85500.00**

कार्यशील पूंजी प्रतिमाह

4. कच्चा माल

क्रम सं0	मद	मात्रा	दर	धनराशि रु0
1	सरसों	6000 कि0	25 / कि0	150000.00
	योग			**150000.00**

5. कार्यकर्ता / मजदूर

1 कुशल श्रमिक 01 @ रु0 6000 / माह	6000.00
2 सहायक 01 @ रु0 4500 / माह	4500.00
योग	**10500.00**

6. उपभोग व्यय प्रतिमाह

1 विद्युत व्यय	3500.00
2 पानी इत्यादि	1000.00
योग	**4500.00**

7. अन्य व्यय प्रतिमाह

1 किराया	1500.00
2 पोस्टेज / लेखन सामग्री पर व्यय	500.00
3 यात्रा व्यय / परिवहन	2000.00
4 बीमा	500.00
5 प्रशासनिक व्यय	1200.00
योग	**5700.00**

8. पूंजी की आवश्यकता प्रतिमाह

1. कच्चा माल	150000.00
2. कार्यकर्ता एवं मजदूर	10500.00
3. उपभोग व्यय	4500.00
4. अन्य व्यय	5700.00
योग	**171700.00**

प्रोजेक्ट की कुल लागत

अ–मशीनरी एवं टूल्स	85500.00
ब–पूंजी (आवर्ती)	171700.00
योग	**257200.00**

आय

1. तेल 1575 कि0 @ रु0 70/कि0	147000.00
2. खली 2925 कि0 @ रु0 10/कि0	39000.00
योग	**186000.00**

वार्षिक आय रु0 **171600.00**

4– छोटी पोल्ट्री यूनिट

अ पूंजीगत व्यय

1. ब्वायलर शेड–ट्यूबलर स्ट्रकचर

अनुमानतः 1000 वर्गफीट @ रु0 150 / वर्गफीट =	1,50,000.00

2. बर्तन

अ प्रौढ़ फीडर 25 सं0 @ रु0 250 / सं0	6250.00
ब चिकफीडर 25 सं0 @ रु0 100 / सं0	2500.00

3. ब्रुडर आटोमेटिक	03 सं0 @ रु0 2500 / सं0	7500.00		
4. इलेक्ट्रिक फिटिंग		7500.00		
	योग	**23750.00**		

ब कार्यशील पूंजी

1. 1000 एक दिन पुराना चिक्स @ 20 / चिक		20000.00	
2. संतुलित ब्वायलर फीड 45 दिनों के लिये @ 2.5 कि0/ चिक रु0 22.00 / कि0		55000.00	
3. धान की भूसी		3000.00	
4. दवाइयां		2000.00	
5. यातायात		1000.00	
6. कार्यकर्ता एवं मजदूर		13500.00	
7. अन्य		5000.00	
	योग	**99500.00**	

कुल इकाई लागत

1. पूजीं पर व्यय	–	173750.00		
2. कार्यशील पूंजी	-	99500.00		
योग		**273250.00**		

आय

3. ब्रायलर–1000, वजन 1.5 कि0 @ रु0 110/बर्ड		110000.00		
4. पोल्ट्री खाद		2000.00		
5. खाली फीड के बोरे		2500.00		
	योग	**114500.00**		
	लाभ प्रति रोटेशन	**(-)99500.00**	**=**	**15000.00**
	कुल 6 रोटेशन से आय रु0	**6x15000.00**	**=**	**90000.00**

अध्याय–7

उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम

7.1. परिचय

उत्पादनप्रणाली व सूक्ष्म उद्यम आधारित क्रिया कलाप, वाटरषेड विकास परियोजनाओं के सामान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008/2011 में शामिल घटकों में से एकमहत्वपूर्ण घटक है। इसके अन्तर्गत कुल परियोजना लागत का दस (10) प्रतिषत, भूमि धारक/भूस्वामी परिवारों के उत्पादन प्रणाली और सूक्ष्म उद्यमों (Micro-Enterprises) के लिए निर्धारित किया गया है। इस घटक का उद्देष्य कृषि प्रणाली का विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता को अधिकतम करना तथा भू–स्वामियों को लक्षित करते हुए भूमिहीन कृषि श्रमिकों पट्टेदार कृषकों, व बटाई दारों (Share croppers) को भी व्यापक रूप से लाभान्वित करना है।

7.2. उत्पादन प्रणाली के उद्देश्य

इसके उद्देश्य निम्नवत् है।

(क) विविधीकृत उत्पादन/कृषि प्रणाली आधारित आजीविका क्रिया कलापोंव उपयों को प्रोत्साहित करना।

(ख) आजीविका वृद्धि के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकी, एकीकृत कृषि प्रणाली एवं बेहतर खेती के तरीकों के सफल अनुभवों को अपनाने तथा इसमें वृद्धि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना।

7.3. उत्पादन प्रणाली के कार्यकलाप

आईडब्ल्यूएमपीयोजना में उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम कार्यकलापों के अंतर्गत 10 प्रतिषत की धनराशि मात्राकृत की गई है जिसके अंतर्गत रु0 61.560 लाख उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित क्रियाकलपों को सम्मिलित किया गया है।

7.4 वर्तमान फसल चक्र एवं कृषि पद्धतियो का विश्लेषण

परियोजना क्षेत्र का ग्रामीण सहभागी मूल्याकन करते समय कृषको से विचार विमर्श के द्वारा निम्नलिखित कृषि प्रणालियो की जानकारी प्राप्त हुई–

1- **कृषि –**

(1) धान–गेहू/सरसों
(2) मक्का–गेहू/सरसों
(3) धान–मसूर
(4) बाजरा/गेहू/सरसों
(4) अरहर/ज्वार

2- कृषि + पशुपालन

(1) डेयरी
(2) डेयरी/मुर्गी पालन या दोनों
(3) मछली पालन + डेयरी

3- कृषि + उघानीकरण

(1) मक्का–आलू/मिर्च
(2) फेलो–आलू/मिर्च

7.5 मध्य मैदानी क्षेत्र हेतु संस्तुत फसलो/सब्जियों की प्रजातियों का विवरण – यह क्षेत्र मध्य मैदानी कृषि परिरक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्षा आधारित परिक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित फसलो/सब्जियो की प्रजातियो को अपनाने की संस्तुती की जाती है ।

कम संख्या	फसल सीजन	फसल का नाम	प्रजाति का नाम	अधिसूचना का दिनांक	पकने की अवधि	उत्पादन	बीमारी प्रतिरोधी	अन्य उल्लेख
1	खरीफ	1-धान (1)असिंचित शीघ्र पकने वाली						
		(क) सीधी बुंआई	गोविन्द	8.7.1983	105-110	40-45	जीवाणुविक झुलसा तथा झोंका रोग प्रतिरोधी	-
			नरेन्द्र–97	15.11.92	85-90	40-45		असिंचित उपहार क्षेत्र के लिये
			नरेन्द्र–118	5.5.1988	85-90	40-50		
		(ख) रोपाई	अश्विनी	17.9.1997	96-110	40-45		सिचित व असिंचित
		(2)सिंचित दशा (क)शीघ्र पकने वाली (100–120 दिन)	नरेन्द्र–80	8.3.1987	110-120	50-60	झोंका रोग प्रतिरोधी	-
			आई आर– 50	–	105-110	45-50	–	–
		(ख) मध्यम अवधि में पकने वाली (120–140 दिन)	नरेन्द्र धान 3112–1	27.8.2009	125-130	55-60	–	–
			नरेन्द्र धान 359	2.9.1994	130-135	60-65	शाकाणविक झुलसा मध्यम अवरोधी	–
		2-अरहर (Pigeon Pee)	नरेन्द अरहर-1 नरेन्द अरहर- 2	- -	260-270 240-245	25-30 30-32	बंझा अवरोधी एवं उकठा मध्यम अवरोधी बंझा अवरोधी एवं उकठा मध्यम अवरोधी	-
		3- बाजरा	आई सी एम बी–155	-	80-100	18-24	–	
			पूसा–322	-	75-80	25-30	–	
		4-ज्वार	एसएसबी–15	-	105-110	23-28 grain 100-110 dryfodder	-	-

		5- मक्का	प्रो – 303	-	90-95	40-45	-	-
2	रबी	1-गेहूँ (a) असिंचित– बोआई अक्टूबर द्वितीय पक्ष से नवम्बर प्रथम तक	इन्द्रा (K-8962)	1-1-1996	90-110	25-35	-	Height 90-100 cm.
			गोमती (K-9465)	15-5-1996	90-110	28-35	-	do
		(b) सिंचित- समय से बुवाई– नवम्बर का प्रथम पक्ष से 25 नवम्बर तक	PBW-343	1997	125-140	60-65	-	Height 90-95
			देवा (K9107)	1-1-1996	130-135	45-50	रतुआ, झुलसा एवं करनालबन्ट अवरोधी	Height 105-110
		(C) सिंचित बिलम्ब से बुवाई – 25 दिसम्बर तक	DBW-14	2002	108-128	40-45		Height 70-95
		2- जौ	हरित्मा (K-560)		110-115	30-35		असिंचित
		3- तोरिया	PT-303	1985	90-95	15-18		
			T-9	1961	90-95	12-15	-	
		4- सरसो/राई	नरेन्द्र राई - 4	1999	95-110	15-20	-	
			वरूणा (T-59)	1975	125-130	20-25	-	
			पूसा बोल्ड	1984	125-130	22-25	-	-
		5-आलू की खेती	कुफरी चन्द्रमुखी	–	70-80	200-250 Qt		
			कुफरी बादशाह	–	100-120	350-400 Qt		
			कुफरी अशोका	–	70-80	250-300 Qt		
5		**चारा उत्पादन**						
		1-बरसीम	पुसा जायन्ट			900-1000 Qt Green fodder		Winter crop
		2-एमपी चरी	एमपी चरी		110	30 t/ha green fodder 10 t/ha dry fodder		

7.6 लघु और सीमान्त कृषकों के लिये उपयोगी कृषि यंत्र

केन्दीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा कुछ उपयोगी कृषि यंत्र विकसित किये गये हैं जिनसे छोटे एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, जिनमें से कुछ का विवरण निम्नवत् है–

चक्रीय रोपछिद्रक (रोटरी डिबलर)

उपकरण कोड : एस पी- 02

यह एक हस्त चलित धकेलकर चलाया जाने वाला उपकरण है जिससे अच्छी तरह तैयार किए गए खेत में बड़े तथा मध्यम आकार के बीजों की बुवाई कतारों में नियमित दूरी पर की जाती है। यह मक्का, सोयबीन, ज्वार, अरहर, चने के बीजों की काली या एल्यूवियल मिट्टी वाले क्षेत्र में बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसमें बीज हॉपर, बीज निकास जॉ, जॉ प्रचालन लीवर, लकड़ी का रोलर, हत्था, परिवहन तथा मिट्टी दबाने वाला पहिया आदि लगाए गए हैं।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	मापक वेलन का व्यास, मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	कार्यक्षमता, हे./घंटा	बुवाई में चूक, (%)	प्रचालन गति, किमी/घंटा
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई						
1570	790	680	21.5	70	20	0.046	5	2.6

आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/हे.	मूल्य, रू.	प्रचालन लागत, रू./हे.
22	1200/-	230/-

गड़रेदार पहिया युक्त मचाई यन्त्र

उपकरण कोड : टी एल-03

यह एक पशुचालित उपकरण है जो मिट्टी के ढेले तोड़कर महीन बनाता है ताकि यांत्रिकृत धान प्रतिरोपण के लिए समान मचाई युक्त खेत तैयार किया जा सके। यह उपकरण मिट्टी के उच्च यांत्रिक छितराव के साथ उथली मचाई के लिए उपयुक्त है। इस इकाई में लोहे की चद्दर का पाटा, मुख्य ढाँचा, यन्त्र खिचाव प्रणाली, प्रचालक सीट, एंगल युक्त बेलनाकार पहिया आदि लगाए गए हैं।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कार्यकारी चौड़ाई, मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	खिचाव, न्यूटन	प्रचालन गति, कि.मी./घंटा	कार्यक्षमता, हे./घंटा
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई						
1020	1360	1200	60	1140	100	650	1.35	0.10

कार्य दक्षता (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/हे.	मूल्य, रू.	प्रचालन लागत, रू./हे.
65	10	3,500/-	270/-

बुवाई एवंरोपाई उपकरण

नवीन रोपछिद्रक (डिब्लर)

उपकरण कोड : एस पी - 01

यह एकल कतार में अच्छी तरह तैयार खेत में बड़े या मध्यम बीजों की बुवाई करने या अंतर को पूरा करने के लिए हस्तचालित उपकरण है। यह छोटे खेतों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में सोयाबीन, ज्वार तथा मक्के की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसमें जॉ प्रकार की बीज डालने की प्रणाली, लकड़ी की गढ्ढेदार मापक प्रणाली, जॉ के लिए लीवर प्रकार की प्रचालन प्रणाली, बीज बक्सा-मय निकासद्वार इत्यादि लगाया गया है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	मापक वेलन का व्यास, मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	कार्यक्षमता, हे./घंटा	कार्य दक्षता, (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटा/हे.
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई						
280	260	1060	4	45	35	0.028	6	36

मूल्य रू.	प्रचालन लागत, रू./हे.
300/-	335/-

नवीन हंसिया

उपकरण कोड : एच वी- 01

इसके द्वारा घर्षण के सिद्धांत पर पौधों को काटा जाता है। इस कारण फसल कटाई बल में पारम्परिक हसिये की तुलना में उल्लेखनीय कमी हो जाती है जिसमें प्रहार सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें दांतेदार ब्लेड, फेरूयूल तथा लकड़ी का हत्था लगाया गया है। प्रचालक की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए लकड़ी के हत्थे को घुमाव दिया गया है। यह इकाई गेहूँ, चावल, घास तथा पतले तने वाली फसलों की कटाई करने के लिए उपयुक्त है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कटाई के किनारे की लम्बाई मिमी.	घुमाव का अर्द्धव्यास, मिमी.	दांते की संख्या/ सें.मी.	कार्यक्षमता, हे./घंटा (%)
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
405	155	40	0.257	255	260	5	0.018

आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/हे.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./हे.
80	40/-	800/-

दो पहिया निदाई यन्त्र

उपकरण कोड : आई सी - 04

यह एक हस्तचालित उपकरण है जिससे काली मिट्टी के शुष्क भूमि क्षेत्र में कतारबद्ध फसलों की निदाई तथा गुडाई की जाती है। इसमें एक द्विपहिया ढाँचा, कांटे सहित वी ब्लेड, यू क्लेम्प, हत्था आदि लगाया गया है। इकाई को आगे धकेलकर तथा पीछे खींचकर खरपतवार को काटा एवं उखाड़ा जाता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कार्यकारी चौड़ाई मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	निदाई दक्षता, (%)	पौध को नुकसान, (%)
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
1680	570	360	4.3	210	20-30	78	1

कार्यक्षमता है./घंटा, (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/हे.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./हेक्टे
0.01	100	300/-	1000/-

एकल पहिया निदाई यन्त्र

उपकरण कोड : आई सी - 03

यह 240 मिमी से अधिक अन्तराल वाली कतारीय फसलों में निंदाई तथा गुडाई के लिए हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें पहिया, ढाँचा, कांटे, हत्था, समायोजनीय वी ब्लेड आदि लगाये गये हैं। इकाई को आगे धकेलकर तथा पीछे खींचकर खरपतवार को काटा एवं उखाड़ा जाता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कार्यकारी चौड़ाई मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	निदाई दक्षता, (%)	पौध को नुकसान, (%)
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
1790	660	520	9.5	135-211	25-28	80-83	0.8-1.6

कार्यक्षमता है./घंटा, (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/हे.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./हेक्टे
0.009	111	350/-	1100/-

हस्तचलित धान रोपाई यन्त्र

उपकरण कोड : एस पी- 16

यह एक छः कतारी हस्तचालित उपकरण है जिससे कतारों में मचाई किये गये खेत में चटाई प्रकार के धान के पौधों का प्रतिरोपण किया जा सकता है। इसमें हत्था, पौध पकड़ने वाली प्रणाली, पौध ट्रे, इन्डेकसिंग प्रणाली, मुख्य/आधार ढाँचा, पौध धकाने वाली प्रणाली, लकड़ी का फिसलने वाली पट्टी आदि लगाये गये हैं।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कतार अन्तराल, मिमी.	कार्यकारी चौड़ाई मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	प्रचालन गति, किमी/घंटा	कार्य दक्षता (%)
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई						
1460	1330	530	20	200	1200	20-30	0.25-0.70	55-60

पौध/ हिल	हिल से हिल दूरी, मिमी.	खिचाव, न्यूटन	कार्य क्षमता हे./ घंटे	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे / हे	मूल्य, रू.	प्रचालन लागत, रू./हे.
2-5	20	120-180	0.04-0.05	40-50	6,500/-	505/-

आटा पृथककरण यंत्र

उपकरण कोड : सी जी एस - 04

यह एक 1.0 अश्वशक्ति की सिंगल फेज विद्युत मोटर चालित उपकरण है जिससे पीसे गए गेहूं को दलिया, मैदा, सूजी तथा आटे में अलग-अलग किया जा सकता है। यह पीसे गए गेहुं, चना तथा सोय आटे के लिए उपयुक्त है। इसमें हॉपर, पृथककारक प्रकोष्ठ मय उपयुक्त छलनियों तथा निकासी द्वार के लगाए गए हैं।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	स्क्रीन पिच, मिमी	हॉपर क्षमता किग्रा	ऊर्जा की खपत, कि.वा.घंटा	क्षमता, किग्रा/घंटा
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
1270	1000	1510	127	4.5	30	0.21-0.26	80-120

आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
1.0	22,000/-	14/-

कम मूल्य बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र

उपकरण कोड : एस पी- 04

यह बीज तथा उर्वरक की बुवाई के लिए एक पशुचालित द्विकतारी उपकरण है। यह सोयाबीन, मक्का, अरहर, ज्वार, चना, गेंहूं, सूर्यमुखी, कुसुंभ, सरसों आदि के बीजों की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसमें बीज तथा उर्वरक प्रकोष्ठ, सेल सहित बीज मापक प्रणाली, चेन तथा दांतेदार पहिया युक्त प्रचालन प्रणाली, प्रचालन पहिया, शू प्रकार का कूड बनाने आदि लगाये गये हैं।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार,	खिचाव,	प्रचालन गति,	कार्यक्षमता,	कार्य दक्षता,	आवश्यक श्रम,
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	किग्रा	न्यूटन	किमी/घंटा	हे./घंटा	(%)	श्रमिक कार्य घंटा/हे.
960	930	890	30	300	2.0-2.5	0.06-0.20	65-70	5-15

मूल्य, रू.	प्रचालन लागत, रू./हे.
2,500/-	140-420/-

पशु चालित बुवाई यन्त्र (प्लान्टर)

उपकरण कोड : एस पी- 10

यह एक तीन कतारी उपकरण है जिसमें मूंगफली, मक्का, अरहर, ज्वार, तथा अन्य तिलहनों तथा दलहनी बीजों की झुकी प्लेट युक्त मापक प्रणाली से कतार में उपयुक्त दूरी पर बोआई की जाती है। इसमें बीज/उर्वरक बॉक्स, गहराई नियंत्रण पहिया, शू प्रकार का कूड बनाने वाला तथा चेन एवं दांतेदार पहिया युक्त प्रचालन प्रणाली आदि लगाये गये है। उर्वरक का मापन एल्यूमीनियम फ्लूटेड रोलर द्वारा किया जाता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार,	खिचाव,	कार्यकारी	प्रचालन गति,	कार्यक्षमता,	कार्य दक्षता,
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	किग्रा	न्यूटन	चौड़ाई मिमी.	किमी/घंटा	हे./घंटा	(%)
4200	1300	900	115	800-900	1350	100	2.0-3.0	0.12-0.15

कार्य दक्षता (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/हे.	मूल्य, रू.	प्रचालन लागत, रू./हे.
60-65	7-8	10,000/-	260/-

दलाई / पिसाई उपकरण

दलहन दलाई यंत्र (दालमिल)

उपकरण कोड : एम-01

यह 2.0 अश्वशक्ति की थ्री फेज विद्युत मोटर चलित इकाई हैं जो अरहर, काला चना, हरा चना तथा मसूर का छिलका निकालकर दाल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें कार्बोरेन्डम रोलर, फीड हॉपर तथा दाल निकलने का मार्ग बनाया गया है। दलाये जाने वाले उत्पाद को पहले पानी में भिगोकर (प्रिकन्डीशन) तथा धूप में सुखाकर बाद में इकाई में भर दिया जाता है और दो बार में दलाई पूरी कर ली जाती है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार,	पिसाई दक्षता,	टूटे हुए,	प्रचालन गति,	क्षमता,
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	किग्रा	(%)	(%)	चक्र/मिनिट	किग्रा/घंटा
770	630	1020	90	88	3-5	900	100

आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
1.0	13,500/-	17/-

मूंगफली एवम अरेंणी फोड़ाई यंत्र

उपकरण कोड : एस डी पी - 03

यह एक हस्तचालित उपकरण है जिससे मूंगफली तथा अरेंणी की फली से दाने अलग किए जाते हैं। इस इकाई में ढाँचा, हत्था, दोलन आर्म तथा मूंगफली तथा अरेंणी के लिए अलग अलग छलनियां है। मूंगफली को 5 किग्रा के समूह में अवतल तथा ढलवा लोहा/नायलोन शू-युक्त दोलन आर्म के बीच में फोड़ा जाता ताकि फली से दाना अलग किया जा सके।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार,	मूंगफली जाली	कुसुंभ जाली	टूटे दाने ,	कुल हानि
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	किग्रा	आकार, मिमी	का आकार, मिमी	(%)	(%)
500	250	1110	15	45 X 9	45 X 6 या 20 X 6	2.30 - 2.65	2.30 - 2.65

सफाई दक्षता, (%)	क्षमता किग्रा/घंटा	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
93-98	60-68	1.6	900/-	18/-

पशु चालित खुदाई यन्त्र

उपकरण कोड : एच वी - 02

यह एक बैलों की जोड़ी द्वारा प्रचालित मूंगफली तथा आलू खोदाई के लिए उपयुक्त यन्त्र हैं। यह द्वितीय जुताई (हैरोईंग) के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक बीम, ढाँचा, हत्था, प्रचालन पहियाँ, गहराई समायोजन प्रणाली तथा वी ब्लेड लगाये गये हैं। इसमें झुंड अथवा छितरायी प्रकार की मूंगफली फसलों के लिए क्रमश 12" तथा 18" के ब्लेडों का प्रयोग किया जाता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कटाई चौड़ाई मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	खिचाव, न्यूटन	प्रचालन गति, किमी/घंटा
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
3600	850	850	54	300-450	200	600-750	2.0-2.5

कार्यक्षमता है./घंटा,	कार्य दक्षता, (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/है.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./हेक्टे
0.05-0.12	60	8-20	3,500/-	220-470/-

पशु चालित आलू खुदाई यन्त्र

उपकरण कोड : एच वी - 03

यह आलू खोदने का पशुचालित एक कतारी उपकरण है। इसमें बहुउद्देशीय टूल फ्रेम, वी आकार ब्लेड, आलू से मिट्टी हटाने के लिये ब्लेड पर विस्तार छड़े आदि लगाये गये हैं। यह उपकरण पारम्परिक खोदाई की तुलना में 11% आलू खोदाई क्षति कम करता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	कटाई चौड़ाई मिमी.	कार्यकारी गहराई, मिमी.	खिचाव, न्यूटन	प्रचालन गति, किमी/घंटा
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
3325	600	900	46	300	250	460	1.0-1.9

कार्यक्षमता है./घंटा,	कार्य दक्षता, (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/है.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./हेक्टे
0.06-0.07	75	14-17	3500/-	450/-

कम लागत बहुउद्देशीय पिसाई यंत्र

उपकरण कोड : एम - 02

यह एक 1.0 अश्वशक्ति सिंगल फेज विद्युत मोटर चालित उपकरण है जिससे अनाज, धनियाँ तथा दलहनों की बारीक/मोटी पिसाई तथा दलहनों की दलाई की जाती है। इस इकाई के लिये 8-10% नमी धारिता (गीले आधार) वाले कम तेल मात्रा का अनाज सबसे उपयुक्त है। इसमें हॉपर, भराई समायोजक, उर्ध्वाधर प्रणाली आदि लगाई गई हैं।



तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	प्रचालित गति, चक्र/मिनिट	ऊर्जा की खपत, कि.वा.घंटा	क्षमता , किग्रा / घंटा		
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				अनाज/दलहन का आटा	धनिया	दाल
840	580	670	69	500-600	1.0	11-20	10	50-70

आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
2-5	9,500/-	45-110

मूल्य संवर्धन उपकरण

आलू चिप्स यंत्र

उपकरण कोड : वी ए - 01

यह एक सरल हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है जो आलू को काटकर चिप्स और वेफर्स का उत्पादन करने के काम आता है। इसमें एक मुख्य ढांचा, चार सिलेण्डर तथा आलू दबाने की प्रणाली लगायी गयी है इसमें 75 मिमी व्यास तक का आलू लगाया जा सकता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार, किग्रा	क्षमता, किग्रा/घंटा	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					
625	600	910	30	30	3.3	4,500/-	35/-

फोडाई / छिलाई उपकरण

नलिकाकार मक्का शेलर

उपकरण कोड : एस डी पी - 01



यह एक हाथ से चलाया जाने वाला औजार है जिससे छीले गए भुट्टों से मक्के के दाने निकाले जा सकते हैं। इस इकाई में कलई युक्त पाईप की अन्दरूनी परिधि में चार टेपर्ड फिन्स लगाए गए हैं। इकाई को बांये हाथ तथा भुट्टे को दायें में पकड़कर इकाई में डालकर घुमाया जाता है जिससे दाने अलग किये जा सकते। यह इकाई अष्ठ कोणीय डिजाइन में भी उपलब्ध है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.		भार,	छिलाई दक्षता	सफाई दक्षता,	क्षमता,	आवश्यक श्रम,
लम्बाई	व्यास	किग्रा	(%)	(%)	किग्रा/घंटा	श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.
64	72	0.220	100	100	18-22	6

मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
30/-	62/-

महिलाओं के लिए मूंगफली फोडाई यन्त्र

उपकरण कोड : एस डी पी 02

यह ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाया गया एक हस्तचलित उपकरण है जो फली से दाने को फोड़कर अलग करता है। ग्रामीण महिलाएं सामान्यत: जमीन पर बैठकर कार्य करती हैं। इस इकाई में एक फ्रेम, हैण्डिल तथा इधर उधर हिलने वाली छलनी होती है जिसमें आयताकार छेद होता है। एक बार में 2 किलो फली फोड़ने के लिए इसमें डाली जाती है जिसे अवतल तथा दोलन करने वाली लोहे/नायलोन शू लगी हुई थ्रेड के बीच फोड़ा जाता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार,	मूंगफली जाली	टूटे दाने	कुल हानि	फोडाई दक्षता
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	किग्रा	मिमी	(%)	(%)	(%)
500	270	640	5.7	45 X 9	2.30-2.65	2.30-2.65	93-98

क्षमता किग्रा/घंटा	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
35-40	2.5	750/-	24/-

स्वचलित भराई एवं सफाई सहित मूंगफली एवं सुर्यमुखी फोडाई यन्त्र

उपकरण कोड : एस डी पी 04



यह स्वचालित भराई के साथ एक हस्तचलित उपकरण है जो मूंगफली तोड़कर मिश्रण में से दाना अलग करता है। इसमें ढांचा, होपर, नियंत्रक भराई प्रणाली, हत्था, अवतल, दोलक आर्म, खूंटीदार शू तथा पृथक कारक प्रणाली लगाये गये हैं। इस इकाई की जाली तथा शू बदलकर सूर्यमुखी के बीज की फोडाई के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है।

तकनीकी एवं कार्यकारी विशेषताएं :

समग्र माप, मि.मी.			भार,	मूंगफली जाली	टूटे दाने	कुल हानियाँ
लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	किग्रा	मिमी	(%)	(%)
500	250	1800	18	45 X 9	2.0	2.0

फुडाई दक्षता (%)	सफाई दक्षता, (%)	आवश्यक श्रम, श्रमिक कार्य घंटे/क्वि.	मूल्य रू.	प्रचालन लागत रू./क्वि.
93-98	60-65	1.6	1200/-	21/-

7.7 नाडेप कम्पोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ -

नाडेप विधि से कम्पोस्ट बनाने का तरीका यवतमाल जनपद महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान नारायण राव पाण्डरी पाण्डे ने विकसित किया । इसमें जमीन की सतह पर 9 इंच मोटी ईट की चिनाई कर 10 फिट लम्बा × 6 फिट चौडा × 3 फिट उॅचा 180 घन फिट का ढॉचा बना कर उसमें गोबर, मिट्टी, फसल अवशेष आदि के सहयोग से खाद बनाई जाती है । इसके द्वारा 100 किग्रा, गोबर से 3000 किग्रा उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद 90 से 100 दिन में प्राप्त होती है । साथ ही बेकार अनुपयोगी व प्रदूषण कारी पदार्थ का प्रयोग भी हो जाता है ।

ढॉचा भरने में प्रयुक्त सामग्री – कचरा 30–25 कुन्तल, मिट्टी 5–10 कुनतल, गोबर 3–4 कुन्तल, पानी 800–1200 लीटर, पी.एस.बी. कल्चर 4 पैकेट, एजेटोबैक्टर 4 पैकेट, गो मूत्र 10 लीटर, गुड 2 किग्रा, हवन की राख 100 ग्राम ।

ढॉचा का निर्माण एवं भराई – प्रथम तीन पंक्तियों में कोई छेद नहीं होत, चौथी, छठी, आठवी, दसवीं पंक्ति की चिनाई में एक फुट के अन्तराल पर 5 इंच चौडाई का एक छेद बनाते जाते है । ग्यारहवीं, बारहवी, एवं तेरहवीं पंक्ति में पुनः छेद नही छोडते है । ढॉचे के अंदर की जमीन को ईट बिछाकर पक्का कर देते है ।

- 40–50 किग्रा गोबर 100–150 लीटर पानी में घोल कर ढॉचे की तह पर डाल दें ।
- 8 इंच मोटी कचरे की तह दबा–दबा कर बिछा दें, फिर 30–40 किग्रा गोबर, 100–125 लीटर पानी का घोल कचरे के ऊपर डाले, तत्पश्चात लगभग 100 किग्रा मिट्टी को ऊपर बिछा दे ।
- यह क्रिया ढॉचे की उचाई से 10–12 इंच ऊपर भरने तक दोहराते है ।
- बाद में गोबर एवं मिट्टी की मोटी परत लगागर ढॉचे को ऊपर से बंद कर देते है । 70–80 दिन बाद गढ्ढे के उपर 15–20 छेद मोटे डंडे की सहायता से बना देते है तथा 10 लीटर गौ मूत्र में पी.एस.बी. व एजेटोबक्टर कल्चर के पैकट, 2 क्रिग्रा गुड एवं 100 ग्राम हवन की राख को मिलाकर घोल तैयार कर लेते है । उक्त घोल को छेदों को पुनः बंद कर देते है, तत्पश्चात 30–40 दिन उपरान्त खाद तैयार हो जाती हे । इस प्रकार एक बार की खाद 100–120 दिन में पूर्ण रुपेण तैयार हो जाती है ।

खाद निकालने एवं रखने की विधि – तैयार खाद को निकालकर छनने से छान लें तथा बगैर सडे पदार्थ को अलग कर लें । खाद को किसी छायादार स्थान में ढंक कर रखते है । बगैर सडे पदार्थ को पुनः भराई में प्रयोग करते है । इस प्रकार एक बार में 30 कुन्तल के लगभग अच्छी सडी खाद प्राप्त होती है । वर्ष में तीन भराई करने से लगभग 100 कुन्तल खाद प्राप्त होती है ।

खाद में तत्वों की उपलब्धता

- नत्रजन 0.75–1.75 प्रतिशत ।
- फास्फोरस 0.70–0.90 प्रतिशत ।

- पोटास 1.20–1.40 प्रतिशत ।
- सूक्ष्म तत्व पौधें/फसलो की आवश्यकतानुसार ।

नाडेप कम्पोस्ट प्रयोग के लाभ

- रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम या बंद होना ।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढने से सिंचाइ की कम आवश्यकता पडना ।
- फसलों में रोग व कीट का प्रभाव कम होना ।
- खेती की लागत 20 प्रतिशत घट जाना ।
- गांवों की स्थानीय सामग्रीयों का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली खाद का बनना ।
- गांव के अनुपयोगी व प्रदूषणकारी कूडा–कचरा, खरपतवार, जलकुंभी आदि को लाभदायक रुप में परिवर्तित कर लेना ।

यह विधि गांव की स्वच्छता को बढाती है ।



7.7.1 वर्मी कम्पोस्ट – जैविक खादो में वर्मी कम्पोस्ट का प्रमुख स्थान है । वर्मी कम्पोस्ट केचुओ से तैयार होनी वाली उत्तम जैविक खाद है । वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, शहर तथा रसोई के कूडे कचरे को पुन उपयोगी पदार्थ में बदलने तथा प्रदूषण कम करने की एक प्रभावशाली विधा है । वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका केचुओ की होती है । एक विशेष प्रकार के केचुए की प्रजाति द्वारा कार्बनिक/जिवांश पदार्थो को विघटित करके/सडा कर यह खाद तैयार की जाती है । यही केचुए की खाद या वर्मी कम्पोस्ट कहलाती है ।

वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि –

(1)स्थान का चयन – वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करे जहॉ दिन भर छाया रहती हो और भूमि की सतह से कम से कम 1 मीटर उचाई हो । पेड के नीचे, बागीचे में या पुआल आदि का छप्पर बना कर छाया दार स्थान चिन्हित कर ले । स्थान जमीन की सतह से ऊचा न हो तो मिटटी डाल कर ऊचा कर ले । छायादार स्थान पर 2 मी० × 2 मी० × 1 मी० लम्बाई, चौडाई, गहराई के आवश्यकतानुसार गढढा बना ले । गढढे के आभाव में इसी माप का लकडी की पेटी या प्लास्टिक की पेटी का प्रयोग किया जा सकता है जिसके निचले सतह पर जल निकास हेतु 10–15 छेद बना लेना चाहिए ।

(2) बनाने की विधि – 1- सबसे नीचे ईट या पत्थर की 11 सेमी की परत बनाइये फिर 20 सेमी मोरंग या बालू की दूसरी तह लगाइये । इसके उपर 15 सेमी उपजाऊ मिटटी तह लगा कर पानी के हल्के छिडकाव से नम कर दे । इसके बाद ढंडा एवं अधसडी गोबर डालकर 1 किलो प्रति गढढे की दर से केचुए छोड दे ।

1 – इसके ऊपर 5 से 10 सेमी घरेलू कचरे जैसे फल और सब्जियो के छिलके, अवशेष आदि कटे हुए फसल अवशेष जैसे पुआल, भूसा, मक्का, जलकुम्भी पेड, पौधो की पत्तिया आदि बिछा दे । 20–25 दिन तक आवश्यकतानुसार पानी का छिडकाव करते रहे । इसके बाद प्रति सप्ताह 2 बार 5 से 10 सेमी सडने योग्य कूडे कचरे की तह लगाते रहे जबतक की पूरा गढढा भर न जाए । रोज पानी का छिडकाव करते रहे । कार्बनिक पदार्थ के ढेर पर लगभग 50 प्रतिशत नमी होनी चाहिए । 6 से 7 सप्ताह में वर्मी कम्पोस्ट बनकर तैयार हो जाता है । वर्मी कम्पोस्ट बनने के बाद 2–3 दिन पानी का छिडकाव बन्द कर देना चाहिए । इसके बाद खाद निकाल कर छाया में ढेर लगा कर सुखा लेते है । फिर इसे 2 मिली मी छन्नी से छान कर अलग कर लेते है । इस तैयार खाद को आवश्यकतानुसार मात्रा में प्लास्टिक की थैलियो में भर लेते है ।

वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थो का प्रयोग किया जाता है –

1- कृषि फसल अवशेष – पुआल, भूसा, गन्ने की खोई, पत्तियां, खरपतवार, फूस, फसलो के डंढल, मक्का कुण्ड, छिलका एवं मक्का पेड, बायो गैस अवशेष गोबर आदि

2- घरेलू तथा शहरी कूडा कचरा, फलो के छिलके तथा अवशेष सब्जियो के छिलके, सब्जी मण्डी का कचरा, भोजन का अवशेष आदि

3- कृषि उघोग सम्बन्धी व्यर्थ पदार्थ – चीनी मिल, धान मिल, वनस्पति तेल मिल, शराब उघोग, बीज विधायन सयंत्र, खाद प्रसंस्करण उघोग आदि के अपशिष्ट पदार्थ

केचुओ की प्रजातियां – वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त प्रजातियो में मुख्य रुप से **इसेनिया फोटीडा** तथा **इयूड्रिल्स इयूजीनी** है जिन्हे केचुए की लाल प्रजाति भी कहते है ।

केचुंए का कल्चर या इनाकुलम तैयार करना – केचुए कूडे कचरे के ढेर के नीचे से कम्पोस्ट बनाते हुए उपर की तरफ बढते है । पूरे गढढे की कम्पोस्ट तैयार होने के बाद ऊपरी सतह पर कूडे कचरे की एक नई सतह लगा देते है तथा पानी छिडककर नम कर देते है । इस सतह की ओर सभी केचुए आकर्षित हो जाते है । इन्हे हाथ या किसी चीज से अलग कर इकटठा कर लेते है जिसे दूसरे नए गढढे में अन्तः क्रमण के लिए प्रयोग करते है ।

7.8 उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियां –

उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत क्रिया कलापो का विवरण अध्याय 8 के सम्बध्ति सारणी में दिया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न फसलो के फसल प्रदर्शन, मिनी किट वितरण, उपयोगी कृषि यन्त्रो का वितरण, अन्न सुरक्षा/भण्डारण हेतु बखारी {ग्रेन बिन}, कृषि बागवानी के अर्न्तगत आम, अमरुद, ऑवला तथा बेल के बाग का प्रर्दशन, पशुधन विकास तथा सुक्ष्म उघम के अर्न्तगत मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, मिनी आयल एक्सपेलर, नाडेप कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि को सम्मिलित किया गया है जिसका व्यय विवरण आगे दिया गया है ।

7.9 विभिन्न फसल प्रर्दशनो का नियोजन–परियोजन के अर्न्तगत नियोजित किये गये विभिन्न फसलो का विवरण, उन पर व्यय, लाभार्थी अंश विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/कीट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	शाहपुर/बेरी खेड़ा	राम कृष्णा	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
2		मुन्नू लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
3		सुखवशी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
4		करन सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
5		जगरूप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
6		राम औतार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
7		बाबू राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
8		गंगा नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
9		महावीर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
10		सोबरन सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
11		राजेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
12		शिव राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
13		राजा राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
14		नन्कू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
15		सालिग राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
16		जय करन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
17		जगत पाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
18		मुन्नै लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19		राम नरेश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
20		सुखमी चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
21	बिरहर/बिहर	मन्नी लाल	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
22		श्रीमती माधुरी देवी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
23		जय नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
24		गंगा सागर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
25		शिवनाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
26		रतीराम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
27		गंगा नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
28		राम स्वारूप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
29		इन्द्रा पाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
30		राम गोपाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
31		रज्जन लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
32		मिनी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
33		शिवनाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
34		शिवराज सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
35		श्रीमती सुमन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
36		महादेव		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
37		शिव शंकर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38		श्रीमती प्रभा देवी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
39		ज्ञान सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
40		राधे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
41	शाहपुर/शाहपुर	नन्द कुमार	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
42		रवीन्द्र नाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
43		रंजीत		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
44		पुतिया		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
45		चम्पा देवी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
46		राम खिलावन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
47		शिव कुमार सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
48		आशा सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
49		शिव वरन सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
50		श्री कृष्णा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
51		बराती लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
52		कल्लू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
53		गिजरा शंकर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
54		राजेन्द्र कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
55		ओम प्रकाश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
56		ओम प्रकाश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57		शिव दत्त		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
58		इन्द्र दत्त		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
59		विनोद बिहारी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
60		नरेश चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
61	मडेपुर/मडेपुर	राम गोपाल	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
62		सीता राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
63		बुद्धि लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
64		जय देव		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
65		हीरा लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
66		भगवान दीन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
67		बदलू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
68		राम स्वारूप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
69		राम औतार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
70		बाबू लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
71		रामपाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
72		बिन्द्रा प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
73		रूप नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
74		राजेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
75		राजा राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76		महादेव		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
77		मौजी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
78		विशम्भर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
79		कल्लू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
80		सदन लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
81	उमरी/उमरी	पुत्तन लाल	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
82		सत्य नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
83		अवधेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
84		जगदीश नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
85		प्रमोद कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
86		विशम्भर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
87		राम चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
88		अरूण		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
89		बाबू लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
90		सुबोध कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
91		दिनेश चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
92		रघुनाथ प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
93		प्रदीप कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
94		राम प्रकाश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
95		गंगा सहाय		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
96		राम स्वारूप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
97		राजेन्द्र कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
98		शिव कुमारी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
99		मो0 आरिफ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
100		इन्द्र नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
101	गुगरा/गुगरा	शिव राज	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
102		राम दास		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
103		सत्य नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
104		बैज नाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
105		राज नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
106		पुत्तन लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
107		राम विलास		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
108		मुन्ना प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
109		अरूण		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
110		बाबू लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
111		सर्वेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
112		दिनश चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
113		सुनील कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
114		प्रदीप कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
115		रघुनाथ प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
116		राम प्रकाश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
117		गंगा सहाय		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
118		राम स्वारूप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
119		श्रीमती शिव कुमारी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
120		मो0 फरीक		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
121	उदयपुर/उदयपुर	राम गोपाल	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
122		राम गोपाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
123		सीता राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
124		चन्द्र शेखर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
125		जय करन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
126		शिव राम सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
127		सुरेन्द्र नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
128		राम आधार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
129		राज कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
130		कपूरे एवं भगवानदीन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
131		बाबू राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
132		जगदेव		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
133		राम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
134		महादेई		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
135		सुशील कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
136		महादेई		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
137		बाबू लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
138		राम लाखन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
139		शिव नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
140		धनीराम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
141	फैजुल्लापुर/फैजुल्लापुर	शिव पाल	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
142		भगवान दीन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
143		परसूराम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
144		बद्री प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
145		राम कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
146		जहीर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
147		राम सनेही		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
148		दिलीप कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
149		राम प्यारे		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
150		राम आसरे		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
151		लक्ष्मी नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
152		कृपा शंकर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
153		श्रीमती मुन्नी देवी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
154		शिव राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
155		राम गोविन्द		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
156		शंकर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
157		राजेन्द्र प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
158		राज कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
159		भूरा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
160		श्रीमती रामकली		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
161	पहेवा/पहेवा	प्रेम नारायन	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
162		राजेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
163		श्रीमती मंजू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
164		श्रीमती राम श्री		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
165		हीरा लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
166		रंगी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
167		राम औतार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
168		मदनराम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
169		दया राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
170		सुधीर कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
171		नन्द लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
172		गया प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
173		गंगा राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
174		भूरा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
175		ओंकार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
176		घसीटे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
177		विवेक कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
178		राज कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
179		योगेन्द्र कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
180		श्रीमती लीलामती		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
181	पासीखेड़ा/पासीखेड़ा	राम किशोर	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
182		देवकी नन्दन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
183		राजेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
184		बोदी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
185		कल्लू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
186		प्रेम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
187		महावीर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
188		मथूरा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
189		प्रमोद कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
190		जगन्न नाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
191		छेदुआ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
192		रघुनाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
193		छोटे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
194		जागेश्वर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
195		मंगल प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
196		जागेश्वर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
197		विष्णु नाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
198		देवी चरन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
199		रघुवीर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
200		कमल प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
201	बरीगांव/बरीगांव	श्री कृष्णा	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
202		आशीष		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
203		महावीर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
204		दिनेश चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
205		सत्य नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
206		शिव प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
207		राम किशोर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208		अजीत सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
209		श्रीमती उर्मिला देवी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
210		पुन्नी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
211		श्री नारायन सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
212		राम चन्द्र		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
213		मदन मोहन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
214		रती राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
215		विष्णु पालसिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
216		राज नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
217		अनिल कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
218		प्रेम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
219		महेश प्रासद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
220		श्रीमती लीलामती		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
221	तिवारीपुर साढ़/तिवारीपुर साढ़	अमर सिंह	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
222		नहर सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
223		शिव प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
224		शिव प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
225		राम औतार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
226		राम किशन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
227		बदई		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
228		गोरे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
229		दनमऊ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
230		राम बिहारी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
231		दशरथसिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
232		ओम सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
233		जय पाल सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
234		उदयवीर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
235		प्रेम सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
236		संजीव कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
237		राम भरोसे		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
238		मन्नी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
239		परशूराम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
240		नन्हकऊ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
241	बेहटा बुजुर्ग/बेहटा बुजुर्ग	अशोक कुमार	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
242		वीरेन्द्र सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
243		नरेन्द्र सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
244		कैलाश नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
245		छुन्ना		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
246		राजेन्द्र प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
247		हीरा लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
248		श्रीमती द्रोपती		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
249		नारायन प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
250		गुलाब सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
251		शिव राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
252		राम कृष्णा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
253		राम सागर सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
254		राम कृष्णा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
255		मो0 खालिद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
256		विनोद कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
257		महीपाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
258		मिथलेश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
259		राजेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
260		जयावर्धन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
261	भीतरगांव/कुम्हऊपुर	सर्वेश कुमार	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
262		श्रीमती राम दुलारी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
263		विनय कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
264		जीवन लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
265		शिव नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
266		राम कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
267		संजय		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
268		अनिल कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
269		पुत्तन लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
270		गया प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
271		रमेश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
272		रघुवीरसिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
273		प्रदीप कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
274		गंगा विशणु		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
275		रमेशचन्द्रा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
276		जौहारी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
277		केवल सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
278		श्रीमती किरन शुक्ला		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
279		दमोदर प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
280		जुबेदा खातून		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
281	पसेमा/पसेमा	राम कृष्णा	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह	34
282		कन्हैया लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
283		उजागर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
284		राजेन्द्र सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	नवम्बर तक	34
285		दुलारे		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
286		श्रीमती ज्ञानवती		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
287		विजय बहादुर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
288		मुन्ना लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
289		राजेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
290		राम स्वारूप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
291		देवी प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
292		सदन कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
293		राम कृपाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
294		राजाराम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
295		बृज किशोर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
296		महादेव		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
297		सोने लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
298		शिव कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
299		प्यारे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
300		राम प्रताप		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
301	Hkhrjxkao@Hkhrjxkao	जितेन्द्र	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से	34
302		प्रेम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
303		कौशल कुमार	के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
304		अच्दे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
305		राम आसरे		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
306		राम पाल सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
307		राम नाथ		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
308		सुरेन्द्र कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
309		राकेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
310		राम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
311		राज कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
312		दिनेश कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
313		चन्द्रा नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
314		मंगल प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
315		शिव प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
316		नन्द किशोर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
317		महेश प्रासद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
318		ुक्ला प्रसाद		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
319		राज विशम्भर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
320		अमर सिंह		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
321	रावतपुर/रावतपुर	श्रीमती मीना कुमारी	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर	34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
322		कमल कान्त	यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
323		प्रेम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
324		गोपी चरन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
325		ओम श्शंकर		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
326		मूल चन्द्रा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
327		प्रमोद कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
328		अशोक कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
329		सजीवन लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
330		अतुल कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
331		प्रशान्त कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
332		सुबेदार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
333		संतोष कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
334		बाबू लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
335		राम कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
336		घसीटे		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
337		सुरेश		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
338		श्रीमती चन्द्रा कली		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
339		राम औतार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
340		मौजी लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
341	बिरसिंहपुर/बिरसिंहपुर	भगवानदीन	गेहू (यू0पी0–2338, डब्ल्यूएच–542,पीबीडब्ल्यू–343,502,550 के–9006,307)	0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419	मध्य अक्टूबर से द्वितीय सप्ताह नवम्बर तक	34
342		राम सहाय		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
343		श्रीमती रेनू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
344		श्रीमती राम देवी		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
345		चन्द्र भूषण		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
346		प्रकाश नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
347		लक्ष्मी कान्त		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
348		राम किशुन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
349		केशे लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
350		राज कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
351		देवीदीन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
352		सतीश चन्द्रा		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
353		शिव लाल		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
354		सालिग राम		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
355		श्रीमती सरस्वती		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
356		राम कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
357		छुन्नू		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
358		सुशील कुमार		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
359		प्रेम नारायन		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34
360		पराग		0.25	1500	1200	2500	600	1500	1875	1500	500	11175	2794	419		34

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
योग				**5**	**30000**	**24000**	**50000**	**12000**	**30000**	**37500**	**30000**	**10000**	**223500**	55875	8381		**680**
कुल योग				**90**	**540000**	**432000**	**900000**	**216000**	**540000**	**675000**	**540000**	**180000**	**4023000**	1005750	150863		**12240**
1	mejh@mejh	पुत्तन लाल	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
2		सत्य नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
3		अवधेश कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
4		जगदीश नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
5		प्रमोद कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
6		विशम्भर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
7		राम चन्द्र		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
8		अरूण		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
9		बाबू लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
10		सुबोध कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
11		दिनेश चन्द्र		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
12		रघुनाथ प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
13		प्रदीप कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
14		राम प्रकाश		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
15		गंगा सहाय		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
16		राम स्वारूप		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
17		राजेन्द्र कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
18		शिव कुमारी		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19		मो0 आरिफ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
20		इन्द्र नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
21	गुगरा/गुगरा	शिव राज	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
22		राम दास		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
23		सत्य नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
24		बैज नाथ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
25		राज नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
26		पुत्तन लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
27		राम विलास		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
28		मुन्ना प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
29		अरूण		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
30		बाबू लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
31		सर्वेश कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
32		दिनेश चन्द्र		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
33		सुनील कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
34		प्रदीप कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
35		रघुनाथ प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
36		राम प्रकाश		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
37		गंगा सहाय		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38		राम स्वारूप		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
39		श्रीमती शिव कुमारी		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
40		मो0 फरीक		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
41	पासीखेड़ा/पासीखेड़ा	राम किशोर	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
42		देवकी नन्दन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
43		राजेश कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
44		बोदी लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
45		कल्लू		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
46		प्रेम नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
47		महावीर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
48		मथूरा		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
49		प्रमोद कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
50		जगन्न नाथ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
51		छेदुआ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
52		रघुनाथ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
53		छोटे लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
54		जागेश्वर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
55		मंगल प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
56		जागेश्वर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57		विष्णु नाथ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
58		देवी चरन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
59		रघुवीर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
60		कमल प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
61	बरीगांव/बरीगांव	श्री कृष्णा	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
62		आशीष		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
63		महावीर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
64		दिनेश चन्द्र		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
65		सत्य नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
66		शिव प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
67		राम किशोर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
68		अजीत सिंह		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
69		श्रीमती उर्मिला देवी		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
70		पुन्नी लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
71		श्री नारायन सिंह		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
72		राम चन्द्र		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
73		मदन मोहन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
74		रती राम		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
75		विष्णु पालसिंह		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76		राज नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
77		अनिल कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
78		प्रेम नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
79		महेश प्रासद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
80		श्रीमती लीलामती		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
81	भीतरगांव/भीतरगांव	जितेन्द्र	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
82		प्रेम नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
83		कौशल कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
84		अच्दे लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
85		राम आसरे		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
86		राम पाल सिंह		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
87		राम नाथ		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
88		सुरेन्द्र कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
89		राकेश कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
90		राम नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
91		राज कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
92		दिनेश कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
93		चन्द्रा नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
94		मंगल प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
95		शिव प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
96		नन्द किशोर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
97		महेश प्रासद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
98		शुक्ला प्रसाद		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
99		राज विशम्भर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
100		अमर सिंह		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
101	रावतपुर/रावतपुर	श्रीमती मीना कुमारी	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
102		कमल कान्त		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
103		प्रेम नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
104		गोपी चरन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
105		ओम श्शंकर		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
106		मूल चन्द्रा		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
107		प्रमोद कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
108		अशोक कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
109		सजीवन लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
110		अतुल कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
111		प्रशान्त कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
112		सुबेदार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
113		संतोष कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
114		बाबू लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
115		राम कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
116		घसीटे		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
117		सुरेश		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
118		श्रीमती चन्द्रा कली		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
119		राम औतार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
120		मौजी लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
121	बिरसिंहपुर/बिरसिंहपुर	भगवानदीन	जौं (जाग्रती, नरेन्द्र–1,2,3, के–603, ज्योति, आजाद, के–141	0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238	20 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	28
122		राम सहाय		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
123		श्रीमती रेनू		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
124		श्रीमती राम देवी		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
125		चन्द्र भूषण		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
126		प्रकाश नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
127		लक्ष्मी कान्त		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
128		राम किशुन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
129		केशे लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
130		राज कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
131		देवीदीन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
132		सतीश चन्द्रा		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133		शिव लाल		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
134		सालिग राम		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
135		श्रीमती सरस्वती		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
136		राम कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
137		छुन्नू		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
138		सुशील कुमार		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
139		प्रेम नारायन		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
140		पराग		0.25	930	1050	525	500	800	750	1300	500	6355	1589	238		28
योग				**5**	**18600**	**21000**	**10500**	**10000**	**16000**	**15000**	**26000**	**10000**	**127100**	31775	4766	**0**	**560**
				35	**130200**	**147000**	**73500**	**70000**	**112000**	**105000**	**182000**	**70000**	**889700**	222425	33364		**3920**
1	बिरहर/बिरहर	मन्नी लाल	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
2		श्रीमती माधुरी देवी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
3		जय नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
4		गंगा सागर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
5		शिवनाथ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
6		रतीराम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
7		गंगा नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
8		राम स्वारूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
9		इन्द्रा पाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
10		राम गोपाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11		रज्जन लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
12		मिनी लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
13		शिवनाथ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
14		शिवराज सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
15		श्रीमती सुमन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
16		महादेव		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
17		शिव शंकर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
18		श्रीमती प्रभा देवी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
19		ज्ञान सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
20		राधे लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
21	पतारी/पतारी	जसवन्त सिंह	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
22		रैस मोहम्मद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
23		करन सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
24		भगवान दास		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
25		कुन्दन लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
26		धर्मेन्दर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
27		राजेन्द्र स्वरूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
28		सत्य प्रकाश		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
29		विजय नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30		महेश बाबू		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
31		सुनील कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
32		राम नाथ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
33		राम स्वारूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
34		श्रीमती सुमन देवी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
35		सुरेन्द्र सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
36		राम स्वारूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
37		महेन्गू		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
38		लालता प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
39		मेवा लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
40		शिव रतन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
41	गुगरा/गुगरा	शिव राज	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
42		राम दास		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
43		सत्य नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
44		बैज नाथ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
45		राज नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
46		पुत्तन लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
47		राम विलास		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
48		मुन्ना प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49		अरूण		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
50		बाबू लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
51		सर्वेश कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
52		दिनेश चन्द्र		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
53		सुनील कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
54		प्रदीप कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
55		रघुनाथ प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
56		राम प्रकाश		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
57		गंगा सहाय		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
58		राम स्वारूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
59		श्रीमती शिव कुमारी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
60		मो0 फरीक		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
61	बरीगांव/बरीगांव	श्री कृष्णा	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
62		आशीष		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
63		महावीर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
64		दिनेश चन्द्र		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
65		सत्य नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
66		शिव प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
67		राम किशोर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68		अजीत सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
69		श्रीमती उर्मिला देवी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
70		पुन्नी लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
71		श्री नारायन सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
72		राम चन्द्र		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
73		मदन मोहन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
74		रती राम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
75		विष्णु पालसिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
76		राज नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
77		अनिल कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
78		प्रेम नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
79		महेश प्रासद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
80		श्रीमती लीलामती		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
81	तिवारीपुर साढ़/मलखानपुर	बंश लाल	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
82		गजराम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
83		राम पाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
84		बाबू राम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
85		राम गोपाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
86		राजेश कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
87		बंश लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
88		राम औतार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
89		रामेश्वर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
90		श्रीमती भेलादेवी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
91		फूल सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
92		राज नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
93		राम स्वारूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
94		रणधीर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
95		राम सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
96		श्रीमती कलावती		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
97		त्रिवेनी दत्त		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
98		शिव लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
99		रामपाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
100		धनीराम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
101	तिवारीपुर साढ़/तिवारीपुर साढ़	अमर सिंह	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
102		नहर सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
103		शिव प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
104		शिव प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
105		राम औतार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106		राम किशन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
107		बदई		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
108		गोरे लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
109		दनमऊ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
110		राम बिहारी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
111		दशरथसिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
112		ओम सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
113		जय पाल सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
114		उदयवीर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
115		प्रेम सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
116		संजीव कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
117		राम भरोसे		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
118		मन्नी लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
119		परशूराम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
120		नन्हकऊ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
121	पसेमा/पसेमा	राम कृष्णा	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर चौथे	15
122		कन्हैया लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
123		उजागर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
124		राजेन्द्र सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
125		दुलारे		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	सप्ताह तक	15
126		श्रीमती ज्ञानवती		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
127		विजय बहादुर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
128		मुन्ना लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
129		राजेश कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
130		राम स्वारूप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
131		देवी प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
132		सदन कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
133		राम कृपाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
134		राजाराम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
135		बृज किशोर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
136		महादेव		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
137		सोने लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
138		शिव कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
139		प्यारे लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
140		राम प्रताप		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
141	भीतरगांव/भीतरगांव	जितेन्द्र	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर	15
142		प्रेम नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
143		कौशल कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
144		अच्दे लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	चौथे सप्ताह तक	15
145		राम आसरे		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
146		राम पाल सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
147		राम नाथ		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
148		सुरेन्द्र कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
149		राकेश कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
150		राम नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
151		राज कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
152		दिनेश कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
153		चन्द्रा नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
154		मंगल प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
155		शिव प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
156		नन्द किशोर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
157		महेश प्रासद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
158		शुक्ला प्रसाद		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
159		राज विशम्भर		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
160		अमर सिंह		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
161	बिरसिंहपुर/बिरसिंहपुर	भगवानदीन	चना (अवरोधी, राधे, उदय, पूसा–256, के–850, पूसा–372	0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	15
162		राम सहाय		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
163		श्रीमती रेनू		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246	से अक्टूबर चौथे सप्ताह तक	15
164		श्रीमती राम देवी		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
165		चन्द्र भूषण		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
166		प्रकाश नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
167		लक्ष्मी कान्त		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
168		राम किशुन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
169		केशे लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
170		राज कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
171		देवीदीन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
172		सतीश चन्द्रा		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
173		शिव लाल		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
174		सालिग राम		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
175		श्रीमती सरस्वती		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
176		राम कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
177		छुन्नू		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
178		सुशील कुमार		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
179		प्रेम नारायन		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
180		पराग		0.25	760	1600	1165	360	700	375	1100	500	6560	1640	246		15
योग				**5**	**15200**	**32000**	**23300**	**7200**	**14000**	**7500**	**22000**	**10000**	**131200**	32800	4920		**300**
				45	**136800**	**288000**	**209700**	**64800**	**126000**	**67500**	**19800**	**90000**	**11808**	295200	44280		**2700**

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											0		**00**				
1	बिरहर/बिरहर	मन्नी लाल	सरसो (वरूणा, क्रान्ती, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
2		श्रीमती माधुरी देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
3		जय नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
4		गंगा सागर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
5		शिवनाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
6		रतीराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
7		गंगा नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
8		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
9		इन्द्रा पाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
10		राम गोपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
11		रज्जन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
12		मिनी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
13		शिवनाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
14		शिवराज सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
15		श्रीमती सुमन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
16		महादेव		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
17		शिव शंकर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
18		श्रीमती प्रभा देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
19		ज्ञान सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20		राधे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
21	दौलतपुर नर्वल/इआरोरा	नन्द कुमार	सरसो (वरूणा, क्रान्ती, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
22		रवीन्द्र नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
23		रंजीत		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
24		पुतिया		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
25		चम्पा देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
26		राम खिलावन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
27		शिव कुमार सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
28		आशा सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
29		शिव वरन सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
30		श्री कृष्णा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
31		बराती लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
32		कल्लू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
33		गिजरा शंकर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
34		राजेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
35		ओम प्रकाश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
36		ओम प्रकाश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
37		शिव दत्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
38		इन्द्र दत्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39		विनोद बिहारी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
40		नरेश चन्द्र		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
41	मडेपुर/मडेपुर	धनीराम	सरसो (वरूणा, क्रान्ती, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
42		छोटे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
43		शिव नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
44		दिनेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
45		शिव गोपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
46		अनिल कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
47		मुन्नी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
48		शिव गोपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
49		श्रीमती कमलादेवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
50		बैज नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
51		राम पाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
52		शिव बरदानी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
53		राजेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
54		श्रीमती रमाकान्ती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
55		महेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
56		कैलाश नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
57		श्रीमती उमरानी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58		श्रीमती महाकली		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
59		शिवराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
60		राम सेवक		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
61	पतारी/पतारी	जसवन्त सिंह	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
62		रैस मोहम्मद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
63		करन सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
64		भगवान दास		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
65		कुन्दन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
66		धर्मेन्दर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
67		राजेन्द्र स्वरूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
68		सत्य प्रकाश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
69		विजय नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
70		महेश बाबू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
71		सुनील कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
72		राम नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
73		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
74		श्रीमती सुमन देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
75		सुरेन्द्र सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
76		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
77		महेन्नू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
78		लालता प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
79		मेवा लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
80		शिव रतन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
81	रार/चन्दौली	शंकर लाल	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
82		सूरज मुखी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
83		बदनू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
84		विजय नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
85		दुर्गा प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
86		अम्बिका प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
87		हीरा लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
88		गुलजारी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
89		श्रीमती सुमित्रा देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
90		छोटे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
91		गंगा दयाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
92		मरखू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
93		प्रकाश चन्द्रा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
94		मो0 हबीब		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
95		रवीन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96		विजय कान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
97		राजेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
98		पुत्तन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
99		महेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
100		प्रदीप कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
101	उमरा/उमरा	कैलाश नाथ	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
102		नयल सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
103		शिव प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
104		राम सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
105		राम भजन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
106		जय राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
107		परसूराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
108		छेदा लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
109		बलदेव प्रासद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
110		सजीवन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
111		राम सजीवन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
112		श्री कृष्णा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
113		कमता प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
114		विनोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
115		राज लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
116		जितेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
117		अच्दे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
118		राम विलास		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
119		सजीवन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
120		प्रमोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
121	उरमी/मेकरी	पुत्तन लाल	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
122		सत्य नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
123		अवधेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
124		जगदीश नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
125		प्रमोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
126		विशम्भर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
127		राम चन्द्र		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
128		अरूण		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
129		बाबू लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
130		सुबोध कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
131		दिनेश चन्द्र		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
132		रघुनाथ प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
133		प्रदीप कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
134		राम प्रकाश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
135		गंगा सहाय		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
136		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
137		राजेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
138		शिव कुमारी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
139		मो0 आरिफ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
140		इन्द्र नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
141	गुगुरा/गुगुरा	शिव राज	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
142		राम दास		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
143		सत्य नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
144		बैज नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
145		राज नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
146		पुत्तन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
147		राम विलास		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
148		मुन्ना प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
149		अरूण		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
150		बाबू लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
151		सर्वेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
152		दिनेश चन्द्र		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
153		सुनील कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
154		प्रदीप कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
155		रघुनाथ प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
156		राम प्रकाश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
157		गंगा सहाय		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
158		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
159		श्रीमती शिव कुमारी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
160		मो0 फरीक		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
161	उदयपुर/उदयपुर	राम गोपाल	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
162		राम गोपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
163		सीता राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
164		चन्द्र शेखर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
165		जय करन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
166		शिव राम सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
167		सुरेन्द्र नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
168		राम आधार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
169		राज कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
170		कपूरे एवं भगवानदीन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
171		बाबू राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
172		जगदेव		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
173		राम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
174		महादेई		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
175		सुशील कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
176		महादेई		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
177		बाबू लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
178		राम लाखन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
179		शिव नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
180		धनीराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
181	लाखनखेड़/लाखनखेड़	श्रीमती लालवती	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
182		धनीराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
183		लक्ष्मी कान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
184		उमाकान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
185		दया राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
186		लालमनी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
187		श्रीमती इन्द्रा देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
188		चन्द्र शेखर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
189		लक्ष्मी नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190		रामाकान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
191		राधे श्याम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
192		राज किशोर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
193		बंदे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
194		चन्द्रा पाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
195		श्रीराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
196		राम किशोर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
197		सुखनन्दा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
198		अमित		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
199		नन्कू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
200		मेहराज		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
201	पहेवा/पहेवा	प्रेम नारायन	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
202		राजेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
203		श्रीमती मंजू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
204		श्रीमती राम श्री		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
205		हीरा लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
206		रंगी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
207		राम औतार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
208		मदनराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
209		दया राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
210		सुधीर कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
211		नन्द लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
212		गया प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
213		गंगा राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
214		भूरा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
215		ओंकार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
216		घसीटे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
217		विवेक कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
218		राज कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
219		योगेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
220		श्रीमती लीलामती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
221	पसीखेड़ा/पसीखेड़ा	राम किशोर	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
222		देवकी नन्दन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
223		राजेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
224		बोदी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
225		कल्लू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
226		प्रेम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
227		महावीर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
228		मथूरा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
229		प्रमोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
230		जगन्न नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
231		छेदुआ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
232		रघुनाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
233		छोटे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
234		जागेश्वर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
235		मंगल प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
236		जागेश्वर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
237		विष्णु नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
238		देवी चरन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
239		रघुवीर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
240		कमल प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
241	रार/रार	वासुदेव	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
242		राज कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
243		श्रीमती वेदवती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
244		राकेश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
245		रामाकान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
246		मोतीलाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247		जगरूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
248		जावेगीदेवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
249		कुन्दन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
250		भगवती देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
251		कुसमादेवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
252		सुधा देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
253		राजेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
254		शिवनाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
255		उमा कान्ती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
256		फगुनी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
257		विनोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
258		किशोरी देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
259		चन्द्रीका प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
260		भगवान दीन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
261	लाखनखेड़ा/सरबंगशपुर	रमेशचन्द्रा	सरसो (वरूणा, क्रान्ती, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
262		हरी ओम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
263		जगदीश प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
264		प्रमोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
265		सतेन्द्र नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
266		ओंकार नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
267		सिया राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
268		जगदीश नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
269		रती राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
270		प्रेम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
271		बंशी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
272		कंघई		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
273		अशोक कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
274		गया प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
275		दिव्यांशू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
276		श्रीमती चन्द्रा शीला		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
277		श्रीमती प्रेम देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
278		शिव शंकर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
279		गुलाब		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
280		राजेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
281	बरीगांव/बरीगांव	श्री कृष्णा	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम	16
282		आशीष		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
283		महावीर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
284		दिनेश चन्द्र		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
285		सत्य नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सप्ताह तक	16
286		शिव प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
287		राम किशोर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
288		अजीत सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
289		श्रीमती उर्मिला देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
290		पुन्नी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
291		श्री नारायन सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
292		राम चन्द्र		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
293		मदन मोहन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
294		रती राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
295		विष्णु पालसिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
296		राज नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
297		अनिल कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
298		प्रेम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
299		महेश प्रासद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
300		श्रीमती लीलामती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
301	तिवारी साढ़/मलखानपुर	बंश लाल	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर	16
302		गजराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
303		राम पाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
304		बाबू राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	प्रथम सप्ताह तक	16
305		राम गोपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
306		राजेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
307		बंश लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
308		राम औतार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
309		रामेश्वर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
310		श्रीमती भेलादेवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
311		फूल सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
312		राज नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
313		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
314		रणधीर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
315		राम सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
316		श्रीमती कलावती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
317		त्रिवेनी दत्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
318		शिव लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
319		रामपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
320		धनीराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
321	तिवारी साढ़/तिवारी साढ़	अमर सिंह	सरसो (वरूणा, क्रान्ती, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह	16
322		नहर सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
323		शिव प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
324		शिव प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
325		राम औतार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
326		राम किशन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
327		बदई		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
328		गोरे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
329		दनमऊ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
330		राम बिहारी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
331		दशरथसिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
332		ओम सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
333		जय पाल सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
334		उदयवीर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
335		प्रेम सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
336		संजीव कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
337		राम भरोसे		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
338		मन्नी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
339		परशूराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
340		नन्हकऊ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
341	भीतरगांव/कुम्हऊपुर	सर्वेश कुमार	सरसो (वरूणा, क्रान्ती,	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर	16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
342		श्रीमती राम दुलारी	रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
343		विनय कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
344		जीवन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
345		शिव नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
346		राम कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
347		संजय		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
348		अनिल कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
349		पुत्तन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
350		गया प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
351		रमेश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
352		रघुवीरसिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
353		प्रदीप कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
354		गंगा विश्णु		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
355		रमेशचन्द्रा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
356		जौहारी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
357		केवल सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
358		श्रीमती किरन शुक्ला		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
359		दमोदर प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
360		जुबेदा खातून		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
361	पसेमा/पसेमा	राम कृष्णा	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
362		कन्हैया लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
363		उजागर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
364		राजेन्द्र सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
365		दुलारे		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
366		श्रीमती ज्ञानवती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
367		विजय बहादुर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
368		मुन्ना लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
369		राजेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
370		राम स्वारूप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
371		देवी प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
372		सदन कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
373		राम कृपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
374		राजाराम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
375		बृज किशोर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
376		महादेव		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
377		सोने लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
378		शिव कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
379		प्यारे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
380		राम प्रताप		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
381	बेहटा बुजुर्ग/भेलसर	रामेश्वर	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
382		कृष्णा कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
383		संत राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
384		जगदीश नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
385		अमर सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
386		शैलेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
387		शशी कान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
388		श्याम सुन्दर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
389		सिपाही लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
390		श्रीमती कृष्णा देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
391		आशीष कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
392		सिद्ध नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
393		विश्व नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
394		राम गोपाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
395		श्री नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
396		बृज किशोर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
397		लाल जी की सहाय		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
398		श्रीमती श्याम दुलारी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
399		संतोष कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		द्वारिका प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
401	भतरगांव/भतरगांव	जितेन्द्र	सरसो (वरूणा, क्रान्ती, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
402		प्रेम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
403		कौशल कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
404		अच्दे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
405		राम आसरे		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
406		राम पाल सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
407		राम नाथ		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
408		सुरेन्द्र कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
409		राकेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
410		राम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
411		राज कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
412		दिनेश कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
413		चन्द्रा नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
414		मंगल प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
415		शिव प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
416		नन्द किशोर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
417		महेश प्रासद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
418		शुक्ला प्रसाद		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
419		राज विशम्भर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
420		अमर सिंह		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
421	रावतपुर/रावतपुर	श्रीमती मीना कुमारी	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
422		कमल कान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
423		प्रेम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
424		गोपी चरन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
425		ओम श्शंकर		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
426		मूल चन्द्रा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
427		प्रमोद कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
428		अशोक कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
429		सजीवन लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
430		अतुल कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
431		प्रशान्त कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
432		सुबेदार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
433		संतोष कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
434		बाबू लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
435		राम कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
436		घसीटे		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
437		सुरेश		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
438		श्रीमती चन्द्रा कली		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
439		राम औतार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
440		मौजी लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
441	बिरसिंहपुर/बिरसिंहपुर	भगवानदीन	सरसो (वरूणा, क्रान्ति, रोहणी, उर्वसी, वैभव, आर्शीवाद	0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253	सितम्बर चौथे सप्ताह से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक	16
442		राम सहाय		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
443		श्रीमती रेनू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
444		श्रीमती राम देवी		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
445		चन्द्र भूषण		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
446		प्रकाश नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
447		लक्ष्मी कान्त		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
448		राम किशुन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
449		केशे लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
450		राज कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
451		देवीदीन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
452		सतीश चन्द्रा		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
453		शिव लाल		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
454		सालिग राम		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
455		श्रीमती सरस्वती		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
456		राम कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
457		छुन्नू		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
458		सुशील कुमार		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
459		प्रेम नारायन		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
460		पराग		0.25	1100	90	1384	600	1000	700	1375	500	6749	1687	253		16
योग				**5**	**22000**	**1800**	**27680**	**12000**	**20000**	**14000**	**27500**	**10000**	**134980**	33745	5062		**320**
				115	**506000**	**41400**	**636640**	**276000**	**460000**	**322000**	**632500**	**230000**	**3104540**	776135	116420		**7360**
1	दौलतपुर नर्वल/इआरोरा	नन्द कुमार	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
2		रवीन्द्र नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
3		रंजीत		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
4		पुतिया		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
5		चम्पा देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
6		राम खिलावन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
7		शिव कुमार सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
8		आशा सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
9		शिव वरन सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
10		श्री कृष्णा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
11		बराती लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
12		कल्लू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
13		गिजरा शंकर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
14		राजेन्द्र कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15		ओम प्रकाश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
16		ओम प्रकाश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
17		शिव दत्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
18		इन्द्र दत्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
19		विनोद बिहारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
20		नरेश चन्द्र		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
21	रार/चन्दौली	शंकर लाल	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
22		सूरज मुखी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
23		बदनू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
24		विजय नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
25		दुर्गा प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
26		अम्बिका प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
27		हीरा लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
28		गुलजारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
29		श्रीमती सुमित्रा देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
30		छोटे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
31		गंगा दयाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
32		मरखू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
33		प्रकाश चन्द्रा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34		मो0 हबीब		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
35		रवीन्द्र कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
36		विजय कान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
37		राजेन्द्र कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
38		पुत्तन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
39		महेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
40		प्रदीप कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
41	सिकौली/रातेपुर	भरत सिंह	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
42		छोटे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
43		रिषी पाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
44		राम औतार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
45		राम सनेही		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
46		विजय बहादुर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
47		तेज सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
48		धर्मराज पाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
49		वीरेन्द्र सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
50		कुलदीप सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
51		सुशीलकुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
52		धनीराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
53		संजय सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54		छोटा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
55		राम मिलन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
56		राधे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
57		गिजरा शंकर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
58		कप्तान सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
59		पंकजराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
60		मदन सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
61	उमरा/उमरा	कैलाश नाथ	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
62		नयल सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
63		शिव प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
64		राम सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
65		राम भजन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
66		जय राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
67		परसूराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
68		छेदा लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
69		बलदेव प्रासद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
70		सजीवन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
71		राम सजीवन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
72		श्री कृष्णा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
73		कमता प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74		विनोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
75		राज लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
76		जितेन्द्र कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
77		अच्दे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
78		राम विलास		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
79		सजीवन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
80		प्रमोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
81	उमरी/उमरी	पुत्तन लाल	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
82		सत्य नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
83		अवधेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
84		जगदीश नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
85		प्रमोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
86		विशम्भर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
87		राम चन्द्र		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
88		अरूण		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
89		बाबू लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
90		सुबोध कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
91		दिनेश चन्द्र		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
92		रघुनाथ प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
93		प्रदीप कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
94		राम प्रकाश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
95		गंगा सहाय		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
96		राम स्वारूप		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
97		राजेन्द्र कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
98		शिव कुमारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
99		मो0 आरिफ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
100		इन्द्र नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
101	गुगुरा/गुगुरा	शिव राज	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
102		राम दास		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
103		सत्य नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
104		बैज नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
105		राज नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
106		पुत्तन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
107		राम विलास		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
108		मुन्ना प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
109		अरूण		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
110		बाबू लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
111		सर्वेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
112		दिनेश चन्द्र		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
113		सुनील कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
114		प्रदीप कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
115		रघुनाथ प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
116		राम प्रकाश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
117		गंगा सहाय		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
118		राम स्वारूप		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
119		श्रीमती शिव कुमारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
120		मो0 फरीक		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
121	उदयपुर/उदयपुर	राम गोपाल	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
122		राम गोपाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
123		सीता राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
124		चन्द्र शेखर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
125		जय करन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
126		शिव राम सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
127		सुरेन्द्र नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
128		राम आधार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
129		राज कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
130		कपूरे एवं भगवानदीन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
131		बाबू राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
132		जगदेव		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
133		राम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
134		महादेई		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
135		सुशील कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
136		महादेई		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
137		बाबू लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
138		राम लाखन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
139		शिव नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
140		धनीराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
141	उमरी/फैजुल्लपुर	शिव पाल	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
142		भगवान दीन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
143		परसूराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
144		बद्री प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
145		राम कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
146		जहीर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
147		राम सनेही		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
148		दिलीप कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
149		राम प्यारे		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
150		राम आसरे		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
151		लक्ष्मी नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
152		कृपा शंकर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
153		श्रीमती मुन्नी देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
154		शिव राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
155		राम गोविन्द		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
156		शंकर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
157		राजेन्द्र प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
158		राज कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
159		ूरा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
160		श्रीमती रामकली		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
161	लाखनखेड़/लाखनखेड़	श्रीमती लालवती	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
162		धनीराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
163		लक्ष्मी कान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
164		उमाकान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
165		दया राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
166		लालमनी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
167		श्रीमती इन्द्रा देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
168		चन्द्र शेखर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
169		लक्ष्मी नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
170		रामाकान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
171		राधे श्याम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
172		राज किशोर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
173		बंदे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
174		चन्द्रा पाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
175		श्रीराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
176		राम किशोर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
177		सुखनन्दा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
178		अमित		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
179		नन्कू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
180		मेहराज		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
181	पासीखेड़ज्ञ/पासीखेड़ज्ञ	राम किशोर	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
182		देवकी नन्दन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
183		राजेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
184		बोदी लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
185		कल्लू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
186		प्रेम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
187		महावीर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
188		मथूरा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
189		प्रमोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190		जगन्न नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
191		छेदुआ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
192		रघुनाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
193		छोटे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
194		जागेश्वर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
195		मंगल प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
196		जागेश्वर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
197		विष्णु नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
198		देवी चरन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
199		रघुवीर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
200		कमल प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
201	लाखनखेड़ा/सरबंगशपुर	रमेशचन्द्रा	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
202		हरी ओम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
203		जगदीश प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
204		प्रमोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
205		सतेन्द्र नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
206		ओंकार नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
207		सिया राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
208		जगदीश नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
209		रती राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
210		प्रेम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
211		बंशी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
212		कंघई		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
213		अशोक कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
214		गया प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
215		दिव्यांशू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
216		श्रीमती चन्द्रा शीला		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
217		श्रीमती प्रेम देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
218		शिव शंकर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
219		गुलाब		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
220		राजेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
221	बरीगांव/बरीगांव	श्री कृष्णा	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
222		आशीष		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
223		महावीर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
224		दिनेश चन्द्र		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
225		सत्य नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
226		शिव प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
227		राम किशोर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
228		अजीत सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
229		श्रीमती उर्मिला देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
230		पुन्नी लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
231		श्री नारायन सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
232		राम चन्द्र		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
233		मदन मोहन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
234		रती राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
235		विष्णु पालसिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
236		राज नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
237		अनिल कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
238		प्रेम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
239		महेश प्रासद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
240		श्रीमती लीलामती		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
241	तिवारीपुर साढ़/मलखानपुर	बंश लाल	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
242		गजराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
243		राम पाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
244		बाबू राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
245		राम गोपाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
246		राजेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247		बंश लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
248		राम औतार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
249		रामेश्वर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
250		श्रीमती भेलादेवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
251		फूल सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
252		राज नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
253		राम स्वारूप		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
254		रणधीर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
255		राम सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
256		श्रीमती कलावती		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
257		त्रिवेनी दत्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
258		शिव लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
259		रामपाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
260		धनीराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
261	तिवारीपुर साढ़/तिवारीपुर साढ़	अमर सिंह	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
262		नहर सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
263		शिव प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
264		शिव प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
265		राम औतार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
266		राम किशन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
267		बदई		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
268		गोरे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
269		दनमऊ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
270		राम बिहारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
271		दशरथसिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
272		ओम सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
273		जय पाल सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
274		उदयवीर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
275		प्रेम सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
276		संजीव कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
277		राम भरोसे		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
278		मन्नी लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
279		परशूराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
280		नन्हकऊ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
281	बेहटा बुजुर्ग/बेहटा बुजुर्ग	अशोक कुमार	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
282		वीरेन्द्र सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
283		नरेन्द्र सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
284		कैलाश नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
285		छुन्ना		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
286		राजेन्द्र प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
287		हीरा लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
288		श्रीमती द्रोपती		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
289		नारायन प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
290		गुलाब सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
291		शिव राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
292		राम कृष्णा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
293		राम सागर सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
294		राम कृष्णा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
295		मो0 खालिद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
296		विनोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
297		महीपाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
298		मिथलेश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
299		राजेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
300		जयावर्धन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
301	भीतरगांव/कुम्हऊपुर	सर्वेश कुमार	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
302		श्रीमती राम दुलारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
303		विनय कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
304		जीवन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
305		शिव नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
306		राम कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
307		संजय		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
308		अनिल कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
309		पुत्तन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
310		गया प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
311		रमेश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
312		रघुवीरसिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
313		प्रदीप कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
314		गंगा विश्णु		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
315		रमेशचन्द्रा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
316		जौहारी लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
317		केवल सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
318		श्रीमती किरन शुक्ला		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
319		दमोदर प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
320		जुबेदा खातून		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
321	पसेमा/पसेमा	राम कृष्णा	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30	10
322		कन्हैया लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
323		उजागर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	अगस्त तक	10
324		राजेन्द्र सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
325		दुलारे		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
326		श्रीमती ज्ञानवती		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
327		विजय बहादुर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
328		मुन्ना लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
329		राजेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
330		राम स्वारूप		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
331		देवी प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
332		सदन कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
333		राम कृपाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
334		राजाराम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
335		बृज किशोर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
336		महादेव		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
337		सोने लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
338		शिव कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
339		प्यारे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
340		राम प्रताप		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
341	बेहटा बुजुर्ग/भेलसा	रामेश्वर	उर्द (टाइप–9, 27	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25	10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
342		कृष्णा कुमार	आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	जुलाई से 30 अगस्त तक	10
343		संत राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
344		जगदीश नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
345		अमर सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
346		शैलेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
347		शशी कान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
348		श्याम सुन्दर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
349		सिपाही लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
350		श्रीमती कृष्णा देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
351		आशीष कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
352		सिद्ध नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
353		विश्व नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
354		राम गोपाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
355		श्री नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
356		बृज किशोर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
357		लाल जी की सहाय		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
358		श्रीमती श्याम दुलारी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
359		संतोष कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
360		द्वारिका प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
361	भीतरगांव/भीतरगांव	जितेन्द्र	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
362		प्रेम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
363		कौशल कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
364		अच्दे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
365		राम आसरे		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
366		राम पाल सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
367		राम नाथ		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
368		सुरेन्द्र कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
369		राकेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
370		राम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
371		राज कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
372		दिनेश कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
373		चन्द्रा नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
374		मंगल प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
375		शिव प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
376		नन्द किशोर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
377		महेश प्रासद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
378		ुक्ला प्रसाद		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
379		राज विशम्भर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
380		अमर सिंह		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
381	रावतपुर/रावतपुर	श्रीमती मीना कुमारी	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
382		कमल कान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
383		प्रेम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
384		गोपी चरन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
385		ओम श्शंकर		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
386		मूल चन्द्रा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
387		प्रमोद कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
388		अशोक कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
389		सजीवन लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
390		अतुल कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
391		प्रशान्त कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
392		सुबेदार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
393		संतोष कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
394		बाबू लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
395		राम कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
396		घसीटे		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
397		सुरेश		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
398		श्रीमती चन्द्रा कली		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
399		राम औतार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		मौजी लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
401	बिरसिंपुर/बिरसिंपुर	भगवानदीन	उर्द (टाइप–9, 27 आजादउर्द–1–2, शेखर1,3	0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160	25 जुलाई से 30 अगस्त तक	10
402		राम सहाय		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
403		श्रीमती रेनू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
404		श्रीमती राम देवी		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
405		चन्द्र भूषण		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
406		प्रकाश नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
407		लक्ष्मी कान्त		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
408		राम किशुन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
409		केशे लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
410		राज कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
411		देवीदीन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
412		सतीश चन्द्रा		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
413		शिव लाल		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
414		सालिग राम		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
415		श्रीमती सरस्वती		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
416		राम कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
417		छुन्नू		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
418		सुशील कुमार		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
419		प्रेम नारायन		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
420		पराग		0.25	700	282	713	200	700	375	800	500	4270	1068	160		10
योग				**5**	**14000**	**5640**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**85400**	21350	3203		**200**
				105	**294000**	**118440**	**299460**	**84000**	**294000**	**157500**	**336000**	**210000**	**1793400**	448350	67253		**4200**
1	दौलतपुर नर्वल/इआरोरा	नन्द कुमार	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
2		रवीन्द्र नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
3		रंजीत		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
4		पुतिया		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
5		चम्पा देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
6		राम खिलावन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
7		शिव कुमार सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
8		आशा सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
9		शिव वरन सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
10		श्री कृष्णा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
11		बराती लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
12		कल्लू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
13		गिजरा शंकर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
14		राजेन्द्र कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
15		ओम प्रकाश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
16		ओम प्रकाश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17		शिव दत्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
18		इन्द्र दत्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
19		विनोद बिहारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
20		नरेश चन्द्र		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
21	सिकौला/तेजपुर	भरत सिंह	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
22		छोटे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
23		रिषी पाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
24		राम औतार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
25		राम सनेही		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
26		विजय बहादुर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
27		तेज सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
28		धर्मराज पाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
29		वीरेन्द्र सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
30		कुलदीप सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
31		सुशीलकुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
32		धनीराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
33		संजय सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
34		छोटा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
35		राम मिलन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
36		राधे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37		गिजरा शंकर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
38		कप्तान सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
39		पंकजराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
40		मदन सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
41	उमरा/उमरा	कैलाश नाथ	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
42		नयल सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
43		शिव प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
44		राम सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
45		राम भजन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
46		जय राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
47		परसूराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
48		छेदा लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
49		बलदेव प्रासद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
50		सजीवन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
51		राम सजीवन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
52		श्री कृष्णा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
53		कमता प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
54		विनोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
55		राज लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
56		जितेन्द्र कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57		अच्दे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
58		राम विलास		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
59		सजीवन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
60		प्रमोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
61	उमरी/उमरा	पुत्तन लाल	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
62		सत्य नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
63		अवधेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
64		जगदीश नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
65		प्रमोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
66		विशम्भर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
67		राम चन्द्र		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
68		अरूण		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
69		बाबू लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
70		सुबोध कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
71		दिनेश चन्द्र		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
72		रघुनाथ प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
73		प्रदीप कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
74		राम प्रकाश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
75		गंगा सहाय		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76		राम स्वारूप		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
77		राजेन्द्र कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
78		शिव कुमारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
79		मो0 आरिफ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
80		इन्द्र नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
81	गुगरा/गुगरा	शिव राज	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
82		राम दास		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
83		सत्य नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
84		बैज नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
85		राज नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
86		पुत्तन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
87		राम विलास		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
88		मुन्ना प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
89		अरूण		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
90		बाबू लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
91		सर्वेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
92		दिनेश चन्द्र		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
93		सुनील कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
94		प्रदीप कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
95		रघुनाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		प्रसाद															
96		राम प्रकाश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
97		गंगा सहाय		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
98		राम स्वारूप		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
99		श्रीमती शिव कुमारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
100		मो0 फरीक		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
101	उदयपुर/उदयपुर	राम गोपाल	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
102		राम गोपाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
103		सीता राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
104		चन्द्र शेखर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
105		जय करन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
106		शिव राम सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
107		सुरेन्द्र नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
108		राम आधार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
109		राज कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
110		कपूरे एवं भगवानदीन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
111		बाबू राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
112		जगदेव		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
113		राम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
114		महादेई		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
115		सुशील कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
116		महादेई		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
117		बाबू लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
118		राम लाखन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
119		शिव नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
120		धनीराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
121	कंधीपुर/कंधीपुर	बंश गोपाल	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
122		राम सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
123		राजा राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
124		राम स्वारूप		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
125		बदलू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
126		प्रभू दयाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
127		राम शंकर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
128		शम्भू दयाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
129		सरजू प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
130		राम सजीवन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
131		शिव नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
132		राम प्यारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133		ओंकार नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
134		हरीओम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
135		गंगा चरन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
136		विनोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
137		दया राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
138		छोटे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
139		दया राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
140		विजय पाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
141	लाखनखेड़ा/लाखनखेड़ा	श्रीमती लालवती	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
142		धनीराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
143		लक्ष्मी कान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
144		उमाकान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
145		दया राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
146		लालमनी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
147		श्रीमती इन्द्रा देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
148		चन्द्र शेखर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
149		लक्ष्मी नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
150		रामाकान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
151		राधे श्याम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
152		राज किशोर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
153		बंदे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
154		चन्द्रा पाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
155		श्रीराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
156		राम किशोर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
157		सुखनन्दा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
158		अमित		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
159		नन्कू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
160		मेहराज		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
161	पहेवा/पहेवा	प्रेम नारायन	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
162		राजेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
163		श्रीमती मंजू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
164		श्रीमती राम श्री		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
165		हीरा लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
166		रंगी लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
167		राम औतार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
168		मदनराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
169		दया राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
170		सुधीर कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
171		नन्द लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
172		गया प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
173		गंगा राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
174		भूरा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
175		ओंकार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
176		घसीटे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
177		विवेक कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
178		राज कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
179		योगेन्द्र कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
180		श्रीमती लीलामती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
181	पसीखेड़ा/पसीखेड़ा	राम किशोर	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
182		देवकी नन्दन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
183		राजेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
184		बोदी लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
185		कल्लू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
186		प्रेम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
187		महावीर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
188		मथूरा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
189		प्रमोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190		जगन्न नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
191		छेदुआ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
192		रघुनाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
193		छोटे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
194		जागेश्वर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
195		मंगल प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
196		जागेश्वर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
197		विष्णु नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
198		देवी चरन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
199		रघुवीर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
200		कमल प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
201	रार/रार	वासुदेव	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
202		राज कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
203		श्रीमती वेदवती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
204		राकेश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
205		रामाकान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
206		मोतीलाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
207		जगरूप		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
208		जावेगीदेवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
209		कुन्दन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
210		भगवती देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
211		कुसमादेवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
212		सुधा देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
213		राजेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
214		शिवनाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
215		उमा कान्ती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
216		फगुनी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
217		विनोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
218		किशोरी देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
219		चन्द्रीका प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
220		भगवान दीन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
221	लाखनखेड़ा/सरबंगपुर	रमेशचन्द्रा	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
222		हरी ओम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
223		जगदीश प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
224		प्रमोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
225		सतेन्द्र नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
226		ओंकार नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
227		सिया राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
228		जगदीश नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
229		रती राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
230		प्रेम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
231		बंशी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
232		कंघई		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
233		अशोक कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
234		गया प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
235		दिव्यांशू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
236		श्रीमती चन्द्रा शीला		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
237		श्रीमती प्रेम देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
238		शिव शंकर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
239		गुलाब		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
240		राजेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
241	बरीगांव/बरीगांव	श्री कृष्णा	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
242		आशीष		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
243		महावीर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
244		दिनेश चन्द्र		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
245		सत्य नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
246		शिव प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247		राम किशोर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
248		अजीत सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
249		श्रीमती उर्मिला देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
250		पुन्नी लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
251		श्री नारायन सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
252		राम चन्द्र		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
253		मदन मोहन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
254		रती राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
255		विष्णु पालसिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
256		राज नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
257		अनिल कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
258		प्रेम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
259		महेश प्रासद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
260		श्रीमती लीलामती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
261	तिवारी साढ़/तिवारी साढ़	अमर सिंह	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
262		नहर सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
263		शिव प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
264		शिव प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
265		राम औतार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
266		राम किशन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
267		बदई		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
268		गोरे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
269		दनमऊ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
270		राम बिहारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
271		दशरथसिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
272		ओम सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
273		जय पाल सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
274		उदयवीर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
275		प्रेम सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
276		संजीव कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
277		राम भरोसे		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
278		मन्नी लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
279		परशूराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
280		नन्हकऊ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
281	बेहटा बुजुर्ग/बेहटा बुजुर्ग	अशोक कुमार	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह	7.5
282		वीरेन्द्र सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
283		नरेन्द्र सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
284		कैलाश नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
285		छुन्ना		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	तक	7.5
286		राजेन्द्र प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
287		हीरा लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
288		श्रीमती द्रोपती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
289		नारायन प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
290		गुलाब सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
291		शिव राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
292		राम कृष्णा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
293		राम सागर सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
294		राम कृष्णा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
295		मो0 खालिद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
296		विनोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
297		महीपाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
298		मिथलेश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
299		राजेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
300		जयावर्धन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
301	भतरगांव/कुम्हऊपुर	सर्वेश कुमार	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त	7.5
302		श्रीमती राम दुलारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
303		विनय कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
304		जीवन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	तीसरे सप्ताह तक	7.5
305		शिव नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
306		राम कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
307		संजय		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
308		अनिल कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
309		पुत्तन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
310		गया प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
311		रमेश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
312		रघुवीरसिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
313		प्रदीप कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
314		गंगा विश्णु		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
315		रमेशचन्द्रा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
316		जौहारी लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
317		केवल सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
318		श्रीमती किरन शुक्ला		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
319		दमोदर प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
320		जुबेदा खातून		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
321	पसेमा/पसेमा	राम कृष्णा	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह	7.5
322		कन्हैया लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
323		उजागर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
324		राजेन्द्र सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
325		दुलारे		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
326		श्रीमती ज्ञानवती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
327		विजय बहादुर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
328		मुन्ना लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
329		राजेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
330		राम स्वारूप		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
331		देवी प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
332		सदन कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
333		राम कृपाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
334		राजाराम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
335		बृज किशोर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
336		महादेव		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
337		सोने लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
338		शिव कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
339		प्यारे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
340		राम प्रताप		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
341	बेहटा बुजुर्ग/भेलसा	रामेश्वर	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई	7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
342		कृष्णा कुमार	मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
343		संत राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
344		जगदीश नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
345		अमर सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
346		शैलेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
347		शशी कान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
348		श्याम सुन्दर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
349		सिपाही लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
350		श्रीमती कृष्णा देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
351		आशीष कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
352		सिद्ध नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
353		विश्व नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
354		राम गोपाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
355		श्री नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
356		बृज किशोर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
357		लाल जी की सहाय		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
358		श्रीमती श्याम दुलारी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
359		संतोष कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
360		द्वारिका प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आ ईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
361	भतरगांव/भतरगांव	जितेन्द्र	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
362		प्रेम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
363		कौशल कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
364		अच्दे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
365		राम आसरे		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
366		राम पाल सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
367		राम नाथ		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
368		सुरेन्द्र कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
369		राकेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
370		राम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
371		राज कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
372		दिनेश कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
373		चन्द्रा नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
374		मंगल प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
375		शिव प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
376		नन्द किशोर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
377		महेश प्रासद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
378		शुक्ला प्रसाद		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
379		राज विशम्भर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
380		अमर सिंह		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
381	रावतपुर/रावतपुर	श्रीमती मीना कुमारी	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
382		कमल कान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
383		प्रेम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
384		गोपी चरन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
385		ओम श्शंकर		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
386		मूल चन्द्रा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
387		प्रमोद कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
388		अशोक कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
389		सजीवन लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
390		अतुल कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
391		प्रशान्त कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
392		सुबेदार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
393		संतोष कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
394		बाबू लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
395		राम कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
396		घसीटे		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
397		सुरेश		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
398		श्रीमती चन्द्रा कली		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
399		राम औतार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		मौजी लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
योग				**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	22165	3325		**150**
401	बिरसिंपुर/बिरसिंपुर	भगवानदीन	मूंग (सम्राट नरेन्द्र, पन्थ मूंग, 1,2,3,4)	0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166	जुलाई पांचवे सप्ताह से अगस्त तीसरे सप्ताह तक	7.5
402		राम सहाय		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
403		श्रीमती रेनू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
404		श्रीमती राम देवी		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
405		चन्द्र भूषण		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
406		प्रकाश नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
407		लक्ष्मी कान्त		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
408		राम किशुन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
409		केशे लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
410		राज कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
411		देवीदीन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
412		सतीश चन्द्रा		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
413		शिव लाल		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
414		सालिग राम		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
415		श्रीमती सरस्वती		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
416		राम कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
417		छुन्नू		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
418		सुशील कुमार		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5

क्रम सं0	ग्राम पंचायत /ग्रामका नाम	कृषक का नाम	फसल एवं उसकी किस्म	क्षेत्रफल (हे0)	फसल प्रदर्शन की लागत रू/हे0									प्रदर्शन की कुल लागत	लाभार्थी का अंशदान(रु0)	बुवाई की प्रस्तावित तिथि	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0
					खेत की तैयारी	बीज	उर्वक/ जैविक खाद/सूक्ष्म पोषक तत्व	बुवाई/ रोपण	निराई गुड़ाई/की ट नाशक/आईपीएम आदि	सिंचाई	कटाई मड़ाई	कृषक दिवस/ प्रदर्शन पट आदि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
419		प्रेम नारायन		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
420		पराग		0.25	800	345	713	200	700	375	800	500	4433	1108	166		7.5
		योग		**5**	**16000**	**6900**	**14260**	**4000**	**14000**	**7500**	**16000**	**10000**	**88660**	**22165**	**3325**		**150**
कुल योग				**105**	**336000**	**144900**	**299460**	**84000**	**294000**	**157500**	**336000**	**210000**	**1861860**	**465465**	**69820**		**3150**
महा योग				**495**	**1943000**	**1171740**	**2418760**	**794800**	**1826000**	**1484500**	**2224500**	**990000**	**12853300**	**3213325**	**481999**		**33570**

7.10:- प्रस्तावित मुख्य फसलें, अपेक्षित उत्पादन एवं उत्पादकता

परियोजना क्षेत्र में प्रस्तावित उपायों के लागू करने के पश्चात फसल उत्पादकता एवं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की सम्भावना है जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है–

क्रम सं0	फसल	क्षेत्रफल ;हे0द्ध	अपेक्षित उत्पादकता कु0/हे0	अपेक्षित उत्पादन कु0/हे0	
				अन्न/पीओपी	चारा/ईधन/अन्य
1	2	3	4	5	6
अ	**खरीफ**				
1	चावल	544.15	28.00	15236	30472
2	मक्का	424.38	9.00	3819	13368
3	ज्वार	282.92	10.00	2829	8488
4	बाजरा	424.38	12.00	5093	7639
5	अरहर (1वर्ष)	282.92	10.00	2829	8488
6	उर्द	424.38	7.00	2971	5941
7	मूंग	424.38	6.00	2546	5093
8	तिल	355.47	1.75	622	1866
9	सब्जी	250.32	275.00	68838	0
10	हरा चारा	141.46	300.00	0	42438
	खरीफ योग	**3554.73**		**104784**	**123791**
ब	रबी				
1	गेहूं	634.84	28.5	18093	36186
2	जौं	181.54	15	2723	4085
3	मसूर	103.72	8.5	882	1322
4	चना	554.05	11	6095	10361
5	मटर	116.64	11	1283	1283
6	सरसों	90.70	12	1088	2939

क्रम सं0	फसल	क्षेत्रफल ;हे0द्ध	अपेक्षित उत्पादकता कु0 / हे0	अपेक्षित उत्पादन कु0 / हे0	
				अन्न / पीओपी	चारा / ईंधन / अन्य
1	2	3	4	5	6
7	आलू	45.34	250	11334	0
8	सब्जी	25.94	300	7782	0
9	हरा चारा	97.20	320	0	31105
	रबी योग	**1849.97**		**49280**	**87281**
स	**जायद**				
1	सब्जी	105.86	200	21172	0
2	हरा चारा	176.46	250	0	44115
3	उर्द	176.46	9	1588	3176
4	मूंग	176.46	8	1412	2823
5	गन्ना	70.58	450	31761	19057
	जायद योग	**705.82**		**55933**	**69171**
	महायोग	**6110.52**		**209996**	**280243**

सरांश		
	खाद्यान्न उत्पादन (कुन्तल)	
क	अनाज	**47793**
ख	दलहन	**19605**
ग	तिलहन	**1710**
घ	आलू	**11334**
	सब्जी	**97792**
	गन्ना उत्पादन (कुन्तल)	**31761**
	चारा उत्पादन(कुन्तल)	
अ	सूखा चारा	**130236**
ब	हरा चारा	**127186**
	ईधनउत्पादन(कुन्तल)	
	अरहर+सरसों का डन्ठल कुन्तल में	**13292**
	गन्ना की खोई	**9528**
	वाटरशेड की फसल सघनता% **135.64%**	

परियोजना के पूर्व एवं पश्चात मुख्य फसलों की उत्पादकता का तुलनात्मक विवरण



Increase in Cropping Intencity Pree & Post Project



7.11:- परियोजना निष्पादन के बाद प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन

दुधारू पशु की किस्म	दुग्ध देने वाले पशु की संख्या	दुग्ध उत्पादकता ली0/दिन	दुग्ध देन की औसत अवधि (दिन)	कुल अनुमानित दुग्ध उत्पादन ली में
गाय	1476	4	240	1416960
भैंस	7692	5	260	9999990
योग	**9168**	-	-	11416950

अध्याय–8

लागत अनुमान एवं बजट

8.1 वाटरशेड कार्यचरण का विस्तृत लागत अनुमान (वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम आदि)

धनराशि रु० में

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**2B3C1a2c नौगवां गौतम**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	**वनीकरण**	140	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	रमेश आदि
					126	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	सुनीत
					135	0.47	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8460	धनीराम
					136	0.38	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6840	रमेश आदि
					1206	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	प्रेम प्रताप
					1266	0.42	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7560	जय शंकर
					1211	0.26	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4680	सरिता
					1197	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	सूरजवली
					198	0.29	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5220	अफजल
					238	0.21	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3780	ठाकुर प्रसाद
					560	0.43	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7740	राम प्रकाश
					561	0.47	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8460	केदारनाथ
				योग		**4.21**												**75780**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड		1398	0.26	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4680	सरदार सिंह
					1357	0.20	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	राज कुमार आदि
					1386	0.29	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5220	गणेश सिंह
					1418	0.48	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8640	सुखलाल आदि
					1442	0.20	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	राजेन्द्र सिंह
					1493	0.67	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	12060	राम कुमार
				योग		**2.1**												**37800**	
		महोली	महोली		144	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	दुर्गा सिंह आदि
					1426	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	राज किशोर
					1417	0.36	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6480	गर्व सिंह
					1472	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	मेवा लाल
					1524	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	ओम प्रकाश
					1614	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	
				योग		**1.73**												**31140**	
		पुरवामीर	पुरवामीर		160	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	राम प्रकाश
					172	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	भूरे आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					174	0.41	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7380	वेद प्रकाश
					176	0.22	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3960	अतुल आदि
					96	0.20	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	लाल सिंह तोमर
					108	0.46	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8280	देवेन्द्र आदि
				योग		**1.85**												**33300**	
		सिकठिया	सिकठिया		61	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	फूल सिंह आदि
					65	0.41	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7380	प्रहलाद आदि
					58	0.35	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6300	राजेन्द्र प्रताप
					129	0.41	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7380	चन्द्रशेखर आदि
					146	0.51	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9180	पुत्तन
					190	0.40	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	छोटे लाल
					158	0.33	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5940	शिवराज आदि
					275	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	राजीव आदि
					276	0.45	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8100	रसूल
				योग		**3.43**												**61740**	
				योग वनीकरण		**13.32**												**239760**	
		नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	**बागवानी**	307	0.36	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7200	ओमकार नाथ
					306	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	
					281	0.45	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9000	
					145	0.44	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8800	शिव नारायन
					159	0.29	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5800	शिव देवी
					156	0.42	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8400	ब्रम्हावर्त
					198	0.20	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	रावन्ती
					181	0.21	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4200	जय राम
					1061	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	गंगादीन
					1040	0.43	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8600	नफीस आदि
				योग		**3.36**												**67200**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड		1442	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	नरेन्द्र आदि
					1325	0.49	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9800	रामगोपाल आदि
					1330	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	दिनेश सिंह
					1329	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	बलराम
					1295	0.52	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10400	बलराम
					1331	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	अयोध्या प्रसाद
				योग		**2.39**												**47800**	
		महोली	महोली		1661	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	बलीराम आदि
					1665	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	जय नारायन
					1740	0.48	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9600	विनोद आदि
					1625	0.35	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7000	गंगा प्रसाद आदि
					1622	0.61	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12200	अनारकली
					1623	0.67	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	13400	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				योग		**2.85**												**57000**	
		पुरवामीर	पुरवामीर		98	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	सुखदेवी
					99	0.45	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9000	नकुल आदि
					128	0.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5000	दुर्गा प्रसाद
					145	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	कृष्ण कुमार
					236	0.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5000	रामशरन सिंह
					229	0.20	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	राज बहादुर
					221	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	शिवकली
				योग		**2.07**												**41400**	
		सिकठिया	सिकठिया		24	0.52	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10400	सुनील आदि
					76	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	रंजन आदि
					83	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	हरमोहन आदि
					98	0.23	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4600	ओम प्रकाश
					730	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	शिरोमणी देवी
					723	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	ब्रम्हदेव
					713	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	फूल सिंह
					711	0.41	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8200	शिव सेवक
				योग		**2.6**												**52000**	
				योग बागवानी		**13.27**												**265400**	
				महायोग		**26.59**												**505160**	
1		बड़ागांव	बड़ागांव	**कन्टूरबण्ड**	674 672, 673, 675	6.28	CB 001	319	0.45	2.55	0.70	1.05	334.95	66.8	22374.66			22375	प
					674, 684	6.07	CB 002	308	0.45	2.55	0.70	1.05	323.40	66.8	21603.12			21603	बदलू आदि
					690, 692	4.92	CB 003	250	0.45	2.55	0.70	1.05	262.50	66.8	17535			17535	बदलू आदि
					700, 701, 699, 698, 997, 995	6.01	CB 004	305	0.45	2.55	0.70	1.05	320.25	66.8	21392.7			21393	राम विलास आदि
					700 ,702 , 704, 705	8.03	CB 005	408	0.45	2.55	0.70	1.05	428.40	66.8	28617.12			28617	अशोक कुमार आदि
					763, 764, 765	4.98	CB 006	253	0.45	2.55	0.70	1.05	265.65	66.8	17745.42			17745	अनन्तू आदि
				योग		**36.29**		**1843**					**1935.15**					**129268**	
		महोली	महोली		1425, 1432	10.30	CB 007	309	0.45	2.55	0.70	1.05	324.45	66.8	21673.26			21673	उमेश कुमार आदि
					1451, 1452, 1453, 1473,	10.53	CB 008	316	0.45	2.55	0.70	1.05	331.80	66.8	22164.24			22164	दान सिंह आदि
					1445, 1445, 1551, 1553, 1554,	17.00	CB 009	510	0.45	2.55	0.70	1.05	535.50	66.8	35771.4			35771	राम कुमार सिंह आदि
					1453, 1455, 1463, 1560	16.67	CB 010	500	0.45	2.55	0.70	1.05	525.00	66.8	35070			35070	पृथ्वीराज सिंह आदि
					1577, 1576	8.97	CB 011	269	0.45	2.55	0.70	1.05	282.45	66.8	18867.66			18868	विशाल सिंह आदि
					1266 ,1268	7.10	CB 012	213	0.45	2.55	0.70	1.05	223.65	66.8	14939.82			14940	उदय शंकर, सरदार सिंह
					543	3.17	CB 013	95	0.45	2.55	0.70	1.05	99.75	66.8	6663.3			6663	राम प्रताप सिंह
					544	4.77	CB 014	143	0.45	2.55	0.70	1.05	150.15	66.8	10030.02			10030	भूरी

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1251	5.53	CB 015	166	0.45	2.55	0.70	1.05	174.30	66.8	11643.24			11643	योगेश, राम प्रकाश आदि
					1253 ,1262	15.17	CB 016	455	0.45	2.55	0.70	1.05	477.75	66.8	31913.7			31914	रोहित भाटिया
					1223, 1212, 1213 ,1211, 1221, 122	17.28	CB 017	534	0.45	2.55	0.70	1.05	560.70	66.8	37454.76			37455	प
				योग		**116.48**		**3510**					**3685.50**					**246191**	
		सिकठिया	सिकठिया		748	8.04	CB 018	362	0.45	2.55	0.70	1.05	380.10	66.8	25390.68			25391	मोहन लाल आदि
					752, 754	11.49	CB 019	517	0.45	2.55	0.70	1.05	542.85	66.8	36262.38			36262	शीतल प्रसाद आदि
					131	4.98	CB 020	224	0.45	2.55	0.70	1.05	235.20	66.8	15711.36			15711	प्रहलाद
					119	3.16	CB 021	142	0.45	2.55	0.70	1.05	149.10	66.8	9959.88			9960	राम शंकर
					70, 71, 69	6.16	CB 022	277	0.45	2.55	0.70	1.05	290.85	66.8	19428.78			19429	फूल सिंह, शिव भजन
					2	3.62	CB 023	163	0.45	2.55	0.70	1.05	171.15	66.8	11432.82			11433	बाबू लाल
					26	3.31	CB 024	149	0.45	2.55	0.70	1.05	156.45	66.8	10450.86			10451	रज्जा
					29, 28, 27	5.89	CB 025	265	0.45	2.55	0.70	1.05	278.25	66.8	18587.1			18587	सुनील कुमार, रज्जन
					734	9.20	CB 026	414	0.45	2.55	0.70	1.05	434.70	66.8	29037.96			29038	रघुवीर सिंह
					713	3.31	CB 027	149	0.45	2.55	0.70	1.05	156.45	66.8	10450.86			10451	श्रीमती रोमनी
					715	3.27	CB 028	147	0.45	2.55	0.70	1.05	154.35	66.8	10310.58			10311	राम कुमारी, सावित्री
					699, 698, 702, 705, 689, 699	12.20	CB 029	549	0.45	2.55	0.70	1.05	576.45	66.8	38506.86			38507	लाल सिंह, रामपाल
					236, 235, 234	5.78	CB 030	260	0.45	2.55	0.70	1.05	273.00	66.8	18236.4			18236	मौजी लाल, चन्दा देवी
					1065, 1047	4.31	CB 031	194	0.45	2.55	0.70	1.05	203.70	66.8	13607.16			13607	तालाब, पार्क
					668, 638	6.13	CB 032	276	0.45	2.55	0.70	1.05	289.80	66.8	19358.64			19359	राजेन्द्र कुमार आदि
					267, 286, 287, 285	11.76	CB 033	529	0.45	2.55	0.70	1.05	555.45	66.8	37104.06			37104	अजय पाल, छोटे लाल
					883, 882, 874, 875, 877	6.51	CB 034	293	0.45	2.55	0.70	1.05	307.65	66.8	20551.02			20551	रमेश, गनेश
					873	1.13	CB 035	51	0.45	2.55	0.70	1.05	53.55	66.8	3577.14			3577	सेवा राम, मौजी लाल
					954, 953, 957	8.89	CB 036	400	0.45	2.55	0.70	1.05	420.00	66.8	28056			28056	सुशील कुमार
					621	3.89	CB 037	175	0.45	2.55	0.70	1.05	183.75	66.8	12274.5			12275	बलवन्त सिंह
					620	4.89	CB 038	220	0.45	2.55	0.70	1.05	231.00	66.8	15430.8			15431	राम सजीवन
					586, 595	6.09	CB 039	274	0.45	2.55	0.70	1.05	287.70	66.8	19218.36			19218	पूरन सिंह, अशोक सिंह
					617, 618 ,615	7.89	CB 040	355	0.45	2.55	0.70	1.05	372.75	66.8	24899.7			24900	श्री राम, सुखलाल
					1028, 1038, 1040 ,1042	4.09	CB 041	184	0.45	2.55	0.70	1.05	193.20	66.8	12905.76			12906	लल्लू, सुमित्रा देवी
					542	2.53	CB 042	114	0.45	2.55	0.70	1.05	119.70	66.8	7995.96			7996	महावीर
				योग		**148.51**		**6683**					**7017.15**					**468746**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		पूरनपुर	पूरनपुर		881, 890, 878, 880	4.29	CB 043	281	0.45	2.55	0.70	1.05	295.05	66.8	19709.34			19709	बदलू, शिवराज, राम किशोर
					990	1.37	CB 044	95	0.45	2.55	0.70	1.05	99.75	66.8	6663.3			6663	बिन्दु
				योग		**5.66**		**376**					**394.80**					**26373**	
		पुरवामीर	पुरवामीर		160 ,162, 168, 167, 188, 187, 190	8.98	CB 045	449	0.45	2.55	0.70	1.05	471.45	66.8	31492.86			31493	बदलू सिंह, शंकर दया
					84,85,83	4.20	CB 046	210	0.45	2.55	0.70	1.05	220.50	66.8	14729.4			14729	संदीप तिवारी, श्रीमती सुशीला
					83	2.16	CB 047	108	0.45	2.55	0.70	1.05	113.40	66.8	7575.12			7575	नकुल सिंह
					210, 212, 228, 229, 234	6.26	CB 048	313	0.45	2.55	0.70	1.05	328.65	66.8	21953.82			21954	प्रहलाद सिंह, जगत नारायन पाण्डेय
					1214, 1213	4.32	CB 049	216	0.45	2.55	0.70	1.05	226.80	66.8	15150.24			15150	मकरन्द कुमार
					121	1.40	CB 050	70	0.45	2.55	0.70	1.05	73.50	66.8	4909.8			4910	राम स्वरूप
					1219, 1217 ,1215	9.62	CB 051	481	0.45	2.55	0.70	1.05	505.05	66.8	33737.34			33737	चकरोड
					1227	1.92	CB 052	96	0.45	2.55	0.70	1.05	100.80	66.8	6733.44			6733	राजेद्र, रास्ता
					1229 ,1230 ,1231	5.48	CB 053	274	0.45	2.55	0.70	1.05	287.70	66.8	19218.36			19218	कन्हैया, मेवा लाल
					1414, 1415	3.08	CB 054	154	0.45	2.55	0.70	1.05	161.70	66.8	10801.56			10802	सुरेन्द्र आदि, ब्रम्हा प्रसाद
					1411, 1410, 1408	6.56	CB 055	328	0.45	2.55	0.70	1.05	344.40	66.8	23005.92			23006	
				योग		**53.98**		**2699**					**2833.95**					**189308**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड		1493	6.00	CB 056	180	0.45	2.55	0.70	1.05	189.00	66.8	12625.2			12625	राम कुमार
					1418	12.33	CB 057	370	0.45	2.55	0.70	1.05	388.50	66.8	25951.8			25952	सुख लाल
					1417	11.33	CB 058	340	0.45	2.55	0.70	1.05	357.00	66.8	23847.6			23848	राकेश
					1409	4.33	CB 059	130	0.45	2.55	0.70	1.05	136.50	66.8	9118.2			9118	बाबू राम आदि
				योग		**34.00**		**1020**					**1071.00**					**71543**	
		नौगवां गौतम	नौगवां गौतम		1408	0.95	CB 060	90	0.45	2.55	0.70	1.05	94.50	66.8	6312.6			6313	राम लाल
					1410	1.06	CB 061	101	0.45	2.55	0.70	1.05	106.05	66.8	7084.14			7084	सुख लाल
					1250	0.73	CB 062	69	0.45	2.55	0.70	1.05	72.45	66.8	4839.66			4840	सूबे सिंह
					1250	1.28	CB 063	122	0.45	2.55	0.70	1.05	128.10	66.8	8557.08			8557	सूबे सिंह
					1155	0.81	CB 064	77	0.45	2.55	0.70	1.05	80.85	66.8	5400.78			5401	बाबू राम आदि
					1152	0.71	CB 065	67	0.45	2.55	0.70	1.05	70.35	66.8	4699.38			4699	गंगा राम
					1171	0.51	CB 066	48	0.45	2.55	0.70	1.05	50.40	66.8	3366.72			3367	गंगा राम
					116	0.71	CB 067	67	0.45	2.55	0.70	1.05	70.35	66.8	4699.38			4699	राम स्वरूप
					117	0.66	CB 068	63	0.45	2.55	0.70	1.05	66.15	66.8	4418.82			4419	शिव लाल
					1170, 1172	1.67	CB 069	159	0.45	2.55	0.70	1.05	166.95	66.8	11152.26			11152	शिव नारायण, मकरन्द
					1175	0.98	CB 070	93	0.45	2.55	0.70	1.05	97.65	66.8	6523.02			6523	मोहम्मद अनीस
					1220, 1219	4.13	CB 071	392	0.45	2.55	0.70	1.05	411.60	66.8	27494.88			27495	मुन्नी देवी, बेचे राम

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					726	1.67	CB 072	159	0.45	2.55	0.70	1.05	166.95	66.8	11152.26			11152	
					725	1.63	CB 073	155	0.45	2.55	0.70	1.05	162.75	66.8	10871.7			10872	
					705, 713	3.18	CB 074	302	0.45	2.55	0.70	1.05	317.10	66.8	21182.28			21182	विशाल, मेवा लाल
					717, 691, 690, 721, 720	3.95	CB 075	375	0.45	2.55	0.70	1.05	393.75	66.8	26302.5			26303	राज कुमारी, राम शंकर
					1018, 1017	3.44	CB 076	327	0.45	2.55	0.70	1.05	343.35	66.8	22935.78			22936	निजाम आदि
					1016, 1015	1.43	CB 077	136	0.45	2.55	0.70	1.05	142.80	66.8	9539.04			9539	निजाम आदि
					403, 402,	1.18	CB 078	112	0.45	2.55	0.70	1.05	117.60	66.8	7855.68			7856	फूलमती, राम स्वरूप
					405, 404	1.19	CB 079	113	0.45	2.55	0.70	1.05	118.65	66.8	7925.82			7926	राम नरेश प्रसाद, सरजू
					415	0.83	CB 080	79	0.45	2.55	0.70	1.05	82.95	66.8	5541.06			5541	जमुना प्रसाद
					395	0.92	CB 081	87	0.45	2.55	0.70	1.05	91.35	66.8	6102.18			6102	देव नारायन
					454	0.87	CB 082	83	0.45	2.55	0.70	1.05	87.15	66.8	5821.62			5822	भिखारी
					457, 458	1.02	CB 083	97	0.45	2.55	0.70	1.05	101.85	66.8	6803.58			6804	नीतू आदि
					658, 657, 656, 642, 645	4.80	CB 084	456	0.45	2.55	0.70	1.05	478.80	66.8	31983.84			31984	राम वरन, राम प्रसाद आदि
					629	2.41	CB 085	229	0.45	2.55	0.70	1.05	240.45	66.8	16062.06			16062	श्रीमती राम कुमारी आदि
					606, 607	1.56	CB 086	148	0.45	2.55	0.70	1.05	155.40	66.8	10380.72			10381	बदलू, राम कुमारी
					589, 584	1.87	CB 087	178	0.45	2.55	0.70	1.05	186.90	66.8	12484.92			12485	चन्द्रपाल आदि
					176, 175, 172	3.83	CB 088	364	0.45	2.55	0.70	1.05	382.20	66.8	25530.96			25531	सूरज दयाल, हरी
					1023, 1022, 1021, 1037	6.58	CB 089	625	0.45	2.55	0.70	1.05	656.25	66.8	43837.5			43838	गंगादीन, छेदा लाल
					544, 541	2.35	CB 090	223	0.45	2.55	0.70	1.05	234.15	66.8	15641.22			15641	राजेश, राजो पाल
					518, 516	2.62	CB 091	249	0.45	2.55	0.70	1.05	261.45	66.8	17464.86			17465	भोला सिंह
					601, 603 ,602	4.99	CB 092	474	0.45	2.55	0.70	1.05	497.70	66.8	33246.36			33246	श्रीमती राम कुमारी, श्रीमती द्रोपदी
					756	0.86	CB 093	82	0.45	2.55	0.70	1.05	86.10	66.8	5751.48			5751	सुंदर
					764	0.59	CB 094	56	0.45	2.55	0.70	1.05	58.80	66.8	3927.84			3928	सत्या भान
					763	0.67	CB 095	64	0.45	2.55	0.70	1.05	67.20	66.8	4488.96			4489	वंश गोपाल
					750	0.47	CB 096	45	0.45	2.55	0.70	1.05	47.25	66.8	3156.3			3156	राम स्वरूप
					760	0.86	CB 097	82	0.45	2.55	0.70	1.05	86.10	66.8	5751.48			5751	बजरंग सिंह
					756	0.86	CB 098	82	0.45	2.55	0.70	1.05	86.10	66.8	5751.48			5751	सुंदर
				योग		**70.84**		**6730**					**7066.50**					**472042**	
महायोग सी0बी0						**465.77**		**22861**					**24004.05**					**########**	
		सिकठिया	सिकठिया	**मार्जिनल बण्ड**	162, 163 ,165 ,146	14.34	MB 01	416	0.70	4.60	1.30	3.445	1433.12	66.8	95732	187	9573	105493	रती राम, नन्हकू
					460, 458, 445 ,457 ,456 ,455	25.79	MB 02	748	0.70	4.60	1.30	3.445	2576.86	66.8	172134	337	17213	189684	बाल चन्द्र, जौहरी
					468, 467, 466, 464	19.38	MB 03	562	0.70	4.60	1.30	3.445	1936.09	66.8	129331	253	12933	142517	शिव दयाराम, भवानीदीन

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1332 ,1349 ,1334 ,1348 ,1347	0.93	MB 04	27	0.70	4.60	1.30	3.445	93.02	66.8	6213	12	621	6847	भानू प्रताप, रणविजय
					1352	34.41	MB 05	998	0.70	4.60	1.30	3.445	3438.11	66.8	229666	449	22967	253081	ज्ञानेन्द्र
					1349 ,1350 ,1351	3.76	MB 06	109	0.70	4.60	1.30	3.445	375.51	66.8	25084	49	2508	27641	हीरा सिंह, सुखलाल
					469	13.69	MB 07	397	0.70	4.60	1.30	3.445	1367.67	66.8	91360	179	9136	100675	
				योग		**112**		**3257**					**11220.37**		**749520**	**1466**	**74952**	**825938**	
		करबिगवां साड	कुसमरा		116, 114, 106	12.83	MB 08	444	0.70	4.60	1.30	3.445	1529.58	66.8	102176	200	10218	112593	
					104, 105	4.08	MB 09	141	0.70	4.60	1.30	3.445	485.75	66.8	32448	63	3245	35756	
				योग		**16.91**		**585**					**2015.33**		**134624**	**263**	**13462**	**148349**	
		नौगवां गौतम	नौगवां गौतम		1,111,110,811,071,100	7.52	MB 10	451	0.70	4.60	1.30	3.445	1553.70	66.8	103787	203	10379	114368	मो0 अनीस, चन्द्रपाल आदि
					1103, 1102, 1105	9.63	MB 11	578	0.70	4.60	1.30	3.445	1991.21	66.8	133013	260	13301	146574	श्रीमती मधू, राय बाहदुर
					1147, 1146	5.13	MB 12	308	0.70	4.60	1.30	3.445	1061.06	66.8	70879	139	7088	78105	शैलू, श्रीमती शिव देवी
					1139	1.88	MB 13	113	0.70	4.60	1.30	3.445	389.29	66.8	26004	51	2600	28656	
					1048	2.48	MB 14	149	0.70	4.60	1.30	3.445	513.31	66.8	34289	67	3429	37785	अच्छे लाल
					1032, 1038	5.10	MB 15	306	0.70	4.60	1.30	3.445	1054.17	66.8	70419	138	7042	77598	जय राम आदि
					331, 232, 231	5.12	MB 16	307	0.70	4.60	1.30	3.445	1057.62	66.8	70649	138	7065	77852	गोरख आदि
					218	1.00	MB 17	60	0.70	4.60	1.30	3.445	206.70	66.8	13808	27	1381	15215	
					190, 187, 188, 189, 184	5.17	MB 18	310	0.70	4.60	1.30	3.445	1067.95	66.8	71339	140	7134	78612	संत लाल, दिनेश, अनीत सिंह आदि
					126, 127	6.23	MB 19	374	0.70	4.60	1.30	3.445	1288.43	66.8	86067	168	8607	94842	सुशील कुमार आदि
					122	6.75	MB 20	405	0.70	4.60	1.30	3.445	1395.23	66.8	93201	182	9320	102703	श्रीमती शंता द्विवेदी
					689 ,695, 697	8.28	MB 21	497	0.70	4.60	1.30	3.445	1712.17	66.8	114373	224	11437	126034	राम बाबू, राज कुमारी आदि
					942 ,943, 945, 949 ,950 ,91	4.12	MB 22	247	0.70	4.60	1.30	3.445	850.92	66.8	56841	111	5684	62636	होरी लाल, चन्द्र कली आदि
					976 ,975 ,970	4.48	MB 23	269	0.70	4.60	1.30	3.445	926.71	66.8	61904	121	6190	68215	फूलमती, गंगादीन आदि
					663 ,672 ,669	5.83	MB 24	350	0.70	4.60	1.30	3.445	1205.75	66.8	80544	158	8054	88756	भगवानदास, श्रीमती द्रौपदी
				योग		**78.73**		**4724**					**16274.18**		**1087115**	**2126**	**108712**	**1197953**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड		1352 ,1353 ,1350	24.44	MB 25	769	0.70	4.60	1.30	3.445	2649.21	66.8	176967	346	17697	195010	ज्ञानेन्द्र, शिव दुलारी
				योग		**24.44**		**769**					**2649.21**		**176967**	**346**	**17697**	**195010**	
महायोग एम0बी0						**232.39**		**9335**					**32159.08**		**2148226**	**4201**	**214823**	**2367250**	
		नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	**पेरीफेरल बण्ड**	980 ,987, 988 ,671 ,670	18.90	PB 01	1115	0.70	4.60	1.30	3.445	3841.18	66.8	256590	502	25659	282751	सुनील कुमार,

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			अयोध्या प्रसाद आदि
					669 ,668 ,1002 ,1003 ,1006 ,1004	19.25	PB 02	1136	0.70	4.60	1.30	3.445	3913.52	66.8	261423	511	26142	288077	द्रौपदी देवी, दयाशंकर आदि
					667 ,665 ,633 ,1100, 1099 ,1096 ,1094 ,1095 ,900	13.83	PB 03	816	0.70	4.60	1.30	3.445	2811.12	66.8	187783	367	18778	206928	नरेन्द्र सिंह, देव नारायन
					491 ,492 ,493 ,495 ,496 499 ,501, 504 ,684 ,505	21.59	PB 04	1215	0.70	4.60	1.30	3.445	4185.68	66.8	279603	547	27960	308110	छेदा लाल, राजू प्रसाद आदि
					480 ,478 ,475, 469 ,	25.51	PB 05	1446	0.70	4.60	1.30	3.445	4981.47	66.8	332762	651	33276	366689	
					123 ,124 ,125	4.03	PB 06	238	0.70	4.60	1.30	3.445	819.91	66.8	54770	107	5477	60354	श्रीमती शंता आदि
					436 ,435 ,434 ,425 ,424 ,	5.73	PB 07	338	0.70	4.60	1.30	3.445	1164.41	66.8	77783	152	7778	85713	कमल सिंह, प्रेम आदि
				योग		**108.85**		**6304**					**21717.28**		**1450714**	**2837**	**145071**	**1598623**	
		करबिगवां साड	कुसमरा		122, 133, 141 ,424	5.28	PB 08	469	0.70	4.60	1.30	3.445	1615.71	66.8	107929	211	10793	118933	
					1146, 1147 ,1409, 1408, 1411	9.35	PB 09	830	0.70	4.60	1.30	3.445	2859.35	66.8	191005	374	19100	210479	
					124 ,131 ,132 ,133 ,141	14.28	PB 10	1268	0.70	4.60	1.30	3.445	4368.26	66.8	291800	571	29180	321550	प
				योग		**28.91**		**2567**					**8843.32**		**590733**	**1155**	**59073**	**650962**	
		पुरवामीर	पुरवामीर		1371 ,1372 ,1376 ,1377 ,1378 ,1379 ,1382	29.55	PB 11	1020	0.70	4.60	1.30	3.445	3513.90	66.8	234729	459	23473	258660	इकबाल, राम कुमार
					2, 3, 4 ,10 ,11	27.06	PB 12	974	0.70	4.60	1.30	3.445	3355.43	66.8	224143	438	22414	246995	रावत नारायन, छोटे लाल
					1396 ,1394 ,1382	25.22	PB 13	908	0.70	4.60	1.30	3.445	3128.06	66.8	208954	409	20895	230258	छिद्दू, द्रौपदी देवी
				योग		**81.83**		**2902**					**9997.39**		**667826**	**1306**	**66783**	**735914**	
		सिकठिया	सिकठिया		467, 465 ,469 ,463 ,462	45.67	PB 14	1587	0.70	4.60	1.30	3.445	5467.22	66.8	365210	714	36521	402445	राम सिंह, शिवपाल
				योग		**45.67**		**1587**					**5467.22**		**365210**	**714**	**36521**	**402445**	
महायोग पी0बी0						**265.25**		**13360**					**46025.20**		**3074483**	**6012**	**307448**	**3387944**	
महायोग						**963.41**		**45556.00**					**102188.33**		**5222710**	**10212.75**	**522270.96**	**7358664**	
		बड़ागांव	बड़ागांव	**तालाब1**	416	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405000	
						0.42												**405000**	
माइक्रोवाटरशेड का योग						**990.00**												**8268824**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	**2B3C1a3a Harichandkhera**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	**वनीकरण**	537	0.37	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6660	शीला देवी
					456	0.58	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10440	सुरेन्द्र
					453	0.54	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9720	राम गोपाल
					455	0.53	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9540	पुत्ती लाल
					408	0.10	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	1800	गुलाब सिंह
				योग		**2.12**												**38160**	
		पौहार	पौहार		336	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	रामदीन
					3350	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	अशोक
				योग		**0.57**												**10260**	
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल		621	0.5	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	मुन्नी देवी
					606	0.6	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10800	हीरा लाल
				योग		**1.1**												**19800**	
		सगुनपुर	सगुनपुर		280	0.54	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9720	कृष्ण बिहारी आदि
					279	0.47	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8460	विवेक आदि
					276	0.54	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9720	कुंज बिहारी
				योग		**1.55**												**27900**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		1196	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	गायत्री आदि
					1195	0.6	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10800	जगन्नाथ आदि
					1319	0.28	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5040	गुलाब आदि
					1317	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	देवीदयाल
					1313	0.43	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7740	शिववीर सिंह
				योग		**1.87**												**33660**	
				योग वनीकरण		**7.21**												**129780**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	**बागवानी**	426	0.59	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11800	राकेश आदि
					420	0.43	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8600	बाबू राम
					470	0.63	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12600	जागेश्वरी
					490	0.53	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10600	नंदकिशोर
					488	0.58	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11600	सुरेन्द्र
				योग		**2.76**												**55200**	
		पौहार	पौहार		336	1.37	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	27400	रामदीन
					3350	0.56	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11200	अशोक
				योग		**1.93**												**38600**	
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल		621	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	मुन्नी देवी
					606	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12000	हीरा लाल
				योग		**1.1**												**22000**	
		सगुनपुर	सगुनपुर		274	0.91	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	18200	श्याम बाबू
					428	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	द्वारिका प्रसाद
					394	0.52	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10400	जगतपाल
					451	0.14	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	2800	विष्णु पाल
				योग		**2.07**												**41400**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		शिशुपुर	शिशुपुर		1196	0.95	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	19000	गायत्री आदि
					1195	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12000	जगन्नाथ आदि
					1319	0.62	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12400	गुलाब आदि
					1317	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	देवी दयाल
					1313	0.43	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8600	शिववीर सिंह
				योग		**2.84**												**56800**	
				योग बागवानी		**10.70**												**214000**	
				महायोग		**17.91**												**343780**	
		सगुनपुर	सगुनपुर	**कन्टूरबण्ड**	143	3.44	CB 01	189	0.45	2.55	0.70	1.05	198.45	66.8	13256.46			13256	अजीत कुमार
					152	3.87	CB 02	213	0.45	2.55	0.70	1.05	223.65	66.8	14939.82			14940	जगन्नाथ
					99	6.45	CB 03	355	0.45	2.55	0.70	1.05	372.75	66.8	24899.7			24900	राम जीवन
					100, 101, 102, 103	13.02	CB 04	716	0.45	2.55	0.70	1.05	751.80	66.8	50220.24			50220	विनोद सिंह, राम गोपाल आदि
					162, 153, 163, 161, 160	14.47	CB 05	887	0.45	2.55	0.70	1.05	931.35	66.8	62214.18			62214	रामदास, दिनेश कुमार आदि
					195	3.27	CB 06	180	0.45	2.55	0.70	1.05	189.00	66.8	12625.2			12625	गंगा राम आदि
					188, 194	3.87	CB 07	213	0.45	2.55	0.70	1.05	223.65	66.8	14939.82			14940	अनिल कुमार आदि
					483, 482, 487, 488, 496, 459, 480	16.45	CB 08	905	0.45	2.55	0.70	1.05	950.25	66.8	63476.7			63477	सीता राम, प्रदीप कुमार आदि
					279, 280	4.35	CB 09	239	0.45	2.55	0.70	1.05	250.95	66.8	16763.46			16763	द्वारिका प्रसाद आदि
					278, 276	3.45	CB 10	190	0.45	2.55	0.70	1.05	199.50	66.8	13326.6			13327	विवेक कुमार, मथुरा प्रसाद आदि
					274,	3.44	CB 11	189	0.45	2.55	0.70	1.05	198.45	66.8	13256.46			13256	चन्द्रकली
					466	3.73	CB 12	205	0.45	2.55	0.70	1.05	215.25	66.8	14378.7			14379	सतीश कुमार
				योग		**79.82**		**4481**					**4705.05**		**314297.34**			**314297**	
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल		490, 484	1.34	CB 13	127	0.45	2.55	0.70	1.05	133.35	66.8	8907.78			8908	प्रमोद कुमार
					613, 612, 615, 616, 617, 610, 609, 509	13.44	CB 14	1277	0.45	2.55	0.70	1.05	1340.85	66.8	89568.78			89569	विनोद कुमार, मुकेश कुमार आदि
					679, 678	2.35	CB 15	223	0.45	2.55	0.70	1.05	234.15	66.8	15641.22			15641	राम प्रकाश, सुरेन्द्र नाथ आदि
					678	0.83	CB 16	79	0.45	2.55	0.70	1.05	82.95	66.8	5541.06			5541	राम प्रकाश
					590, 589, 684, 685, 686, 724, 723, 722, 727, 728, 726	16.03	CB 17	1523	0.45	2.55	0.70	1.05	1599.15	66.8	106823.22			106823	जगदीश, अनिल कुमार आदि
				योग		**33.99**		**3229**					**3390.45**		**226482.06**			**226482**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा		321, 325, 324, 322	3.70	CB 18	363	0.45	2.55	0.70	1.05	381.15	66.8	25460.82			25461	राम जी, बद्री प्रसाद आदि
					314, 315, 316, 318, 319, 320, 313, 312, 309, 307, 306, 284, 278, 288, 308, 276	13.82	CB 19	1354	0.45	2.55	0.70	1.05	1421.70	66.8	94969.56			94970	रामजी, सेखी लाल आदि
					1378, 1375, 1377,	3.91	CB 20	383	0.45	2.55	0.70	1.05	402.15	66.8	26863.62			26864	जगदीश, जय सिंह आदि
					457, 458, 453 ,455	2.07	CB 21	203	0.45	2.55	0.70	1.05	213.15	66.8	14238.42			14238	राम प्रताप, राम पाल आदि
					387, 385, 384, 388	2.93	CB 22	287	0.45	2.55	0.70	1.05	301.35	66.8	20130.18			20130	मेवा लाल, राम पाल आदि
					329, 376, 378, 369	1.85	CB 23	181	0.45	2.55	0.70	1.05	190.05	66.8	12695.34			12695	सतीश कुमार, गंगा चरन

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					457, 458, 453 ,455	2.07	CB 24	203	0.45	2.55	0.70	1.05	213.15	66.8	14238.42			14238	राम प्रताप, राम पाल आदि
					387, 385, 384, 388	2.93	CB 25	287	0.45	2.55	0.70	1.05	301.35	66.8	20130.18			20130	मेवा लाल, राम पाल आदि
					329, 376, 378, 369	1.85	CB 26	181	0.45	2.55	0.70	1.05	190.05	66.8	12695.34			12695	सतीश कुमार, गंगा चरन
					464, 460, 461, 458, 441, 442,444, 446, 445	5.63	CB 27	552	0.45	2.55	0.70	1.05	579.60	66.8	38717.28			38717	प्रम नारायन, दया शंकर आदि
				योग		**40.76**		**3994**					**4193.70**		**280139.16**			**280139**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		1146, 1148, 1152 ,1153, 1180 ,1182, 1183	11.57	CB 28	694	0.45	2.55	0.70	1.05	728.70	66.8	48677.16			48677	जगदीश, सुरेन्द्र आदि
					1124	2.23	CB 29	134	0.45	2.55	0.70	1.05	140.70	66.8	9398.76			9399	प्रेम नरायन
					1126	1.68	CB 30	101	0.45	2.55	0.70	1.05	106.05	66.8	7084.14			7084	
					1204, 1235, 1233	6.57	CB 31	394	0.45	2.55	0.70	1.05	413.70	66.8	27635.16			27635	अली बक्श, राजेन्द्र सिंह आदि
					1199, 1197, 1196, 1187, 1186	14.17	CB 32	850	0.45	2.55	0.70	1.05	892.50	66.8	59619			59619	जवाहर सिंह, अनिल कुमार आदि
					1407, 1406, 1405, 1404	3.60	CB 33	216	0.45	2.55	0.70	1.05	226.80	66.8	15150.24			15150	राम दीन, बाबू राम आदि
					1410, 1409, 1411, 1493	5.20	CB 34	312	0.45	2.55	0.70	1.05	327.60	66.8	21883.68			21884	आनन्द कुमार, रंगपाल आदि
				योग		**45.02**		**2701**					**2836.05**		**189448.14**			**189448**	
		पौहार	पौहार		32, 33 ,34 ,30 ,28 ,26	4.80	CB 35	360	0.45	2.55	0.70	1.05	378.00	66.8	25250.4			25250	देवी प्रसाद, राज किशोर आदि
					227, 226, 225, 228, 229	6.15	CB 36	461	0.45	2.55	0.70	1.05	484.05	66.8	32334.54			32335	देवी प्रसाद, राजाराम आदि
				योग		**10.95**		**821**					**862.05**		**57584.94**			**57585**	
			सी0बी0 का योग			**210.52**		**15226.00**					**15987.30**		**1067951.64**			**1067952**	
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	**मार्जिनल बण्ड**	1168	1.84	MB 01	147	0.70	4.60	1.30	3.445	506.42	66.8	33829	66	3383	37278	रज्जो आदि
					1166	1.04	MB 02	83	0.70	4.60	1.30	3.445	285.94	66.8	19100	37	1910	21048	शिव कुमार, रज्जो
					681	3.65	MB 03	292	0.70	4.60	1.30	3.445	1005.94	66.8	67197	131	6720	74048	मरहंग, रजोल सिंह आदि
					724, 712, 710, 708, 704, 700	7.85	MB 04	628	0.70	4.60	1.30	3.445	2163.46	66.8	144519	283	14452	159254	विनोद कुमार, राम सजीवन आदि
					731	1.69	MB 05	135	0.70	4.60	1.30	3.445	465.08	66.8	31067	61	3107	34234	लाला जी, शिव कुमार आदि
					1347, 1345, 1343, 1342	7.91	MB 06	606	0.70	4.60	1.30	3.445	2087.67	66.8	139456	273	13946	153675	शिव काली देवी, शिव कुमार आदि
				योग		**23.97**		**1891**					**6514.50**		**435168.27**	**850.95**	**43516.83**	**479536**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा		226, 224 ,225 ,223, 761, 760, 751	10.65	MB 07	905	0.70	4.60	1.30	3.445	3117.73	66.8	208264	407	20826	229498	राम औतार, हरीओम आदि
					773, 772, 771 ,785, 787	5.95	MB 08	506	0.70	4.60	1.30	3.445	1743.17	66.8	116444	228	11644	128316	किशन पाल, जय नारायन आदि
					789, 788, 785, 784, 782, 783	4.94	MB 09	420	0.70	4.60	1.30	3.445	1446.90	66.8	96653	189	9665	106507	किशन पाल, अशोक सिंह आदि
					767, 741, 771, 785, 787, 764, 762, 751	9.44	MB 10	802	0.70	4.60	1.30	3.445	2762.89	66.8	184561	361	18456	203378	अमित कुमार, सर्वोदय आदि
					694, 687, 688, 686, 685, 708, 681 716,	22.82	MB 11	1940	0.70	4.60	1.30	3.445	6683.30	66.8	446444	873	44644	491962	मेवा लाल, शम्भू आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					723, 730 ,725, 726														
					607	0.31	MB 12	26	0.70	4.60	1.30	3.445	89.57	66.8	5983	12	598	6593	लक्ष्मीकान्त, हरचन्द सिंह आदि
					824, 937, 936, 934, 933, 931 ,928, 926	6.59	MB 13	645	0.70	4.60	1.30	3.445	2222.03	66.8	148431	290	14843	163565	श्याम जी, अनन्त कुमार आदि
					602, 533, 532, 531	3.13	MB 14	266	0.70	4.60	1.30	3.445	916.37	66.8	61214	120	6121	67455	श्याम जी, राज किशोर आदि
				योग		**63.83**		**5510.00**					**18981.95**		**1267994.26**	**2479.50**	**126799.43**	**1397273**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		1189, 1180	5.16	MB 15	188	0.70	4.60	1.30	3.445	647.66	66.8	43264	85	4326	47675	शिव कुमार
					1162	10.27	MB 16	374	0.70	4.60	1.30	3.445	1288.43	66.8	86067	168	8607	94842	शिव कुमार
					1169	2.39	MB 17	87	0.70	4.60	1.30	3.445	299.72	66.8	20021	39	2002	22062	राम औतार
					1748	2.47	MB 18	90	0.70	4.60	1.30	3.445	310.05	66.8	20711	41	2071	22823	राम गोपाल, सत्य नारायण आदि
					1775, 1819	7.50	MB 19	273	0.70	4.60	1.30	3.445	940.49	66.8	62824	123	6282	69230	राम गोपाल, शिवनाथ सिंह आदि
					1822, 823, 1817, 1819, 1822	27.23	MB 20	991	0.70	4.60	1.30	3.445	3414.00	66.8	228055	446	22805	251306	गंगा प्रसाद, राम प्रकाश आदि
					1816, 1872	9.59	MB 21	349	0.70	4.60	1.30	3.445	1202.31	66.8	80314	157	8031	88502	शिव प्रसाद, भगवती प्रसाद आदि
					1076, 1074, 1027, 1843	16.60	MB 22	588	0.70	4.60	1.30	3.445	2025.66	66.8	135314	265	13531	149110	सिद्धेश्वर सिंह, राम रतन आदि
					1832, 1717, 1719, 1718, 1719	13.93	MB 23	507	0.70	4.60	1.30	3.445	1746.62	66.8	116674	228	11667	128569	गंगा प्रसाद, प्रताप सिंह आदि
					1880, 1881, 1882	13.60	MB 24	495	0.70	4.60	1.30	3.445	1705.28	66.8	113912	223	11391	125526	मोहन सिंह, कंचन सिंह आदि
					1857, 1858, 1866, 1877, 18169	24.97	MB 25	909	0.70	4.60	1.30	3.445	3131.51	66.8	209185	409	20918	230512	शिव प्रसाद, ज्ञानेन्द्र नाथ आदि
					167, 1629, 1631, 1619	8.93	MB 26	325	0.70	4.60	1.30	3.445	1119.63	66.8	74791	146	7479	82416	राम चन्द्र, मोहन सिंह आदि
				योग		**142.64**		**5176.00**					**17831.32**		**1191132.18**	**2329.20**	**119113.22**	**1312575**	
		पौहार	पौहार		134, 136 ,138 ,137 ,139	8.60	MB 27	424	0.70	4.60	1.30	3.445	1460.68	66.8	97573	191	9757	107522	चन्द्र प्रकाश, दिनेश सिंह आदि
					125, 123, 126, 120	6.71	MB 28	331	0.70	4.60	1.30	3.445	1140.30	66.8	76172	149	7617	83938	शंकरदीन, गुलजारी लाल आदि
					374 ,380	4.89	MB 29	241	0.70	4.60	1.30	3.445	830.25	66.8	55460	108	5546	61115	राम जीवन, राम कृपाल आदि
					p, 391, 389, 388, 387 ,386 ,331	11.26	MB 30	555	0.70	4.60	1.30	3.445	1911.98	66.8	127720	250	12772	140742	मोहन सिंह, कंचन सिंह आदि
					300 ,34 ,335 ,382	9.35	MB 31	461	0.70	4.60	1.30	3.445	1588.15	66.8	106088	207	10609	116904	दिनेश, महेश कुमार आदि
					376 ,377 ,378	4.34	MB 32	214	0.70	4.60	1.30	3.445	737.23	66.8	49247	96	4925	54268	शिव नारायण, नन्द किशोर आदि
					1544, 1543, 1542, 1538	5.01	MB 33	248	0.70	4.60	1.30	3.445	854.36	66.8	57071	112	5707	62890	विजय बहादुर, कंचन सिंह आदि
				योग		**50.16**		**2474.00**					**8522.93**		**569331.72**	**1113.30**	**56933.17**	**627378**	
एम0बी0 का योग						**280.60**		**15051.00**					**51850.70**		**3463626.43**	**6772.95**	**346362.64**	**3816762**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	तालाब1	758	0.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405000	GS
		शिशुपुर	शिशुपुर	तालाब2	1285	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405000	GS
				महायोग तालाब		**1.09**												**810000**	
माइक्रोवाटरशेड का योग						**510**												**6038494**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	**2B3C1a3b अखरी**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		अखरी	अखरी	**वनीकरण**	160	0.73	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	13140	छेदी लाल आदि
					171	0.65	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	11700	शिव कुमार
					195	0.48	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8640	अनन्द राम
				योग		**1.86**												**33480**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा		51	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	राम रतन
					43	0.26	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4680	अरूण कुमार
					44	0.21	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3780	कंचन सिंह
					42	0.21	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3780	मोहन सिंह
					61	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	गंगा प्रसाद
					62	0.27	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4860	राम सजीवन
					67	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	प्रताप सिंह
					68	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	लोकेन्द्र नाथ
					70	0.199	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3582	बद्री
					11	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	सुरेश
					6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	हीरेन्द्र नाथ दीक्षित
					8	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	दिनेश कुमार
					94	0.35	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6300	राम रतन
					90	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	उमाकान्त
				योग		**3.63**												**65322**	
		हजरतपुर	हजरतपुर		414	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	चन्द्रमोहन
					419	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	हरी शंकर
					421	0.5	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	राम रतन
				योग		**1.22**												**21960**	
		नर्वल	नर्वल		582	0.43	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7740	अशोक शेखर
					577	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	गोविन्द आदि
					578	0.57	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10260	राम कृष्णा आदि
					635	0.7	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	12600	मेवा लाल
				योग		**2.1**												**37800**	
		नर्वल	प्रतापपुर नर्वल		9	0.3	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5400	देवी साहब
					20	0.3	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5400	राजेन्द्र
					50	3.6	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	64800	सन्तोष कुमार
					38	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	शिव पाल
				योग		**4.4**												**79200**	
		सगुनपुर	सगुनपुर		64	0.5	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	जगन्नाथ
					88	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	दिनेश आदि
					87	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	सूरज पाल आदि
				योग		**1.3**												**23400**	
				योग वनीकरण		**14.51**												**261162**	
		अखरी	अखरी	**बागवानी**	237	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	प्यारे लाल

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					219	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	श्रीमती सुमनलता
					244	0.27	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5400	श्रीमती राधिका
					277	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	ओम प्रकाश आदि
					280	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12000	रामप्रकाश आदि
					282	0.62	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12400	श्रीमती सुमनलता
				योग		**2.73**												**54600**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा		96	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	राम करन
					106	0.31	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6200	ओम शंकर
					102	0.35	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7000	कन्हैया लाल
					233	0.35	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7000	नंद किशोर
				योग		**1.41**												**28200**	
		हजरतपुर	हजरतपुर		422	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	शिव मंगल
					424	0.31	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6200	राम स्वरुप आदि
					471	0.55	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11000	जय किशोर आदि
					474	0.71	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	14200	कल्लू आदि
				योग		**2.07**												**41400**	
		नर्वल	नर्वल		685	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	श्री नारायण आदि
					716	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	देवी सहाय
					724	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	सुरेन्द्र आदि
				योग		**1.32**												**26400**	
		नर्वल	प्रतापपुर नर्वल		52	0.35	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7000	मेवा लाल
					41	0.31	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6200	रामवती
					98	0.35	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7000	जगन्नाथ
					92	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	अमन पाल
					98	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	पीतम्बर
				योग		**1.81**												**29200**	
		सगुनपुर	सगुनपुर		226	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	पंचनाथ
					238	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	रामेश्वर
					256	0.47	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9400	शशि कुशवाहा
				योग		**1.27**												**25400**	
				योग बागवानी		**10.61**												**205200**	
				महायोग		**25.12**												**466362**	
		हजरतपुर	हजरतपुर	**कण्टूर बण्ड**	402, 403, 404, 413, 414, 408	8.09	CB 01	736	0.45	2.55	0.70	1.05	772.80	66.8	51623.04			51623	हरि प्रसाद, शिवशंकर आदि
					453, 454, 452, 450	3.71	CB 02	338	0.45	2.55	0.70	1.05	354.90	66.8	23707.32			23707	मेवालाल,राधेश्याम आदि
					461, 962	1.25	CB 03	114	0.45	2.55	0.70	1.05	119.70	66.8	7995.96			7996	बदलू, ओमशंकर आदि
					460, 457	1.30	CB 04	118	0.45	2.55	0.70	1.05	123.90	66.8	8276.52			8277	कलावति,जयलाल आदि
					462	0.86	CB 05	78	0.45	2.55	0.70	1.05	81.90	66.8	5470.92			5471	मथुरा प्रसाद, राजेन्द्र कुमार आदि
					438, 437	0.97	CB 06	88	0.45	2.55	0.70	1.05	92.40	66.8	6172.32			6172	उमेश,हरिशंकर आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					476, 478, 477, 479, 435, 436	8.14	CB 07	741	0.45	2.55	0.70	1.05	778.05	66.8	51973.74			51974	राधेश्याम, मिलन आदि
				योग		**24.32**		**2213.00**					**2323.65**		**155219.82**			**155220**	
		नर्वल	प्रतापपुर नर्वल		P, P, 76	4.78	CB 08	189	0.45	2.55	0.70	1.05	198.45	66.8	13256.46			13256	जगजीवन, बाबूलाल आदि
					136, 150, 148	5.39	CB 09	213	0.45	2.55	0.70	1.05	223.65	66.8	14939.82			14940	पद्मावति, हीरालाल आदि
					176, 175	8.99	CB 10	355	0.45	2.55	0.70	1.05	372.75	66.8	24899.7			24900	पदमावति, सत्यनारायन आदि
					174, 173, 165	18.13	CB 11	716	0.45	2.55	0.70	1.05	751.80	66.8	50220.24			50220	अमर सिंह, बलराम आदि
					108, 109, 111, 1113	22.46	CB 12	887	0.45	2.55	0.70	1.05	931.35	66.8	62214.18			62214	रामआसरे, रामस्वरुप आदि
					P, 89	4.56	CB 13	180	0.45	2.55	0.70	1.05	189.00	66.8	12625.2			12625	राजरानी, शिवनयन आदि
					100, 103, 102. 188. 198	5.39	CB 14	213	0.45	2.55	0.70	1.05	223.65	66.8	14939.82			14940	मेवालाल, हरी प्रसाद आदि
					638, 639, 644, 637, 645, 648	22.91	CB 15	905	0.45	2.55	0.70	1.05	950.25	66.8	63476.7			63477	गुरुशंकर, बलवीर सिंह आदि
				योग		**92.61**		**3658.00**					**3840.90**		**256572.12**			**256572**	
		सगुनपुर	सगुनपुर		316, 322, 318, 326	16.65	CB 16	591	0.45	2.55	0.70	1.05	620.55	66.8	41452.74			41453	प्रेमशंकर, दीनानाथ आदि
					190, 191	16.87	CB 17	599	0.45	2.55	0.70	1.05	628.95	66.8	42013.86			42014	नरेन्द्र, राकेश आदि
					245, 242, 253	10.73	CB 18	381	0.45	2.55	0.70	1.05	400.05	66.8	26723.34			26723	कैलाश, प्रेम नारायन आदि
					320, 319	6.99	CB 19	248	0.45	2.55	0.70	1.05	260.40	67.8	17655.12			17655	किशोर लाल, इन्द्रपाल आदि
					319	3.69	CB 20	131	0.45	2.55	0.70	1.05	137.55	68.8	9463.44			9463	किशोर लाल, इन्द्रपाल आदि
				योग		**54.93**		**1950.00**					**2047.50**		**137308.50**			**137309**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा		193, 194, 195. 196, 197	3.91	CB 21	371	0.45	2.55	0.70	1.05	389.55	66.8	26021.94			26022	अमित कुमार, सेवालाल आदि
					132, 129, 134, 135	2.77	CB 22	263	0.45	2.55	0.70	1.05	276.15	66.8	18446.82			18447	सुरेन्द्र, अच्छेलाल आदि
					245, 124	2.79	CB 23	265	0.45	2.55	0.70	1.05	278.25	66.8	18587.1			18587	अमित कुमार, रामसंजीवन आदि
					10	1.41	CB 24	134	0.45	2.55	0.70	1.05	140.70	66.8	9398.76			9399	अमित कुमार, शिवलाल आदि
					9, 8, 12; 11	2.76	CB 25	262	0.45	2.55	0.70	1.05	275.10	66.8	18376.68			18377	मौजीलाल, रामगोपाल आदि
					130, 237, 235, 109, 701, 111, 112, 117, 119, 112, 122, 124	8.42	CB 26	800	0.45	2.55	0.70	1.05	840.00	66.8	56112			56112	श्यामनारायण, जगमोहन आदि
					190, 185	4.01	CB 27	381	0.45	2.55	0.70	1.05	400.05	66.8	26723.34			26723	राजनारायण, शिवदत्त आदि
					P	0.60	CB 28	57	0.45	2.55	0.70	1.05	59.85	66.8	3997.98			3998	महेश प्रसाद, दयाशंकर आदि
					176, 175	1.27	CB 29	121	0.45	2.55	0.70	1.05	127.05	66.8	8486.94			8487	हरिओम, ओम प्रकाश आदि
					829, 837, 813, 814,	4.71	CB 30	447	0.45	2.55	0.70	1.05	469.35	66.8	31352.58			31353	शिवलाल, कल्लू

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					812														आदि
					167, 165, 166, 164, 162, 163	8.32	CB 31	790	0.45	2.55	0.70	1.05	829.50	66.8	55410.6			55411	छेदू, रोशन आदि
					149, 150, 152	2.62	CB 32	249	0.45	2.55	0.70	1.05	261.45	66.8	17464.86			17465	मेवालाल, राकेश आदि
				योग		**43.58**		**4140.00**					**4347.00**		**290379.60**			**290380**	
		नर्वल	नर्वल		666, 667, 661,	4.42	CB 33	261.05	0.45	2.55	0.70	1.05	274.10	66.8	18310.047			18310	ममतादेवी, विनोद तिरपति आदि
					798,796,817,	14.89	CB 34	878.6	0.45	2.55	0.70	1.05	922.53	66.8	61625.004			61625	रामदीन, बदलू छेदा लाल आदि
					747,749,772,787	20.04	CB 35	1182.2	0.45	2.55	0.70	1.05	1241.31	66.8	82919.508			82920	गोवर्धन, कन्हैया, भूरे आदि
					580,578,595,597	9.98	CB 36	588.8	0.45	2.55	0.70	1.05	618.24	66.8	41298.432			41298	रमेश, सुरेश आदि
					625,614,620,	7.95	CB 37	469.2	0.45	2.55	0.70	1.05	492.66	66.8	32909.688			32910	मलखान, आदि
					860,835,841,848,852	11.77	CB 38	694.6	0.45	2.55	0.70	1.05	729.33	66.8	48719.244			48719	राम भरोसे, रवेन्द्र आदि
					732,733	13.18	CB 39	777.4	0.45	2.55	0.70	1.05	816.27	66.8	54526.836			54527	राकेश, बदलू छेदा आदि
					769,767,762,742,740	12.71	CB 40	749.8	0.45	2.55	0.70	1.05	787.29	66.8	52590.972			52591	बंश लाल, सकूट आदि
					608, 607,606	3.51	CB 41	207	0.45	2.55	0.70	1.05	217.35	66.8	14518.98			14519	रामबहादुर, सेवालाल आदि
				योग		**98.45**		**5808.65**		**22.95**			**6099.08**		**407418.71**			**407419**	
		अखरी	अखरी		288, 287, 289, 290, 285, 242	5.23	CB 42	471	0.45	2.55	0.70	1.05	494.55	66.8	33035.94			33036	जिया लाल, लक्ष्मण आदि
					232, 231, 229, 228, 211, 219, 220, 215	7.83	CB 43	705	0.45	2.55	0.70	1.05	740.25	66.8	49448.7			49449	ठाकुर प्रसाद, शिव राम आदि
					221, 222, 225, 253, 254	3.02	CB 44	272	0.45	2.55	0.70	1.05	285.60	66.8	19078.08			19078	मोती लाल, राम चरन आदि
					261, 258, 262, 257, 256	5.69	CB 45	512	0.45	2.55	0.70	1.05	537.60	66.8	35911.68			35912	गंगादीन, राकेश आदि
					255, 254, 252, 251, 271, 250	9.29	CB 46	836	0.45	2.55	0.70	1.05	877.80	66.8	58637.04			58637	रोशन, नरेन्द्र आदि
				योग		**14.98**		**1348.00**					**1415.40**		**94548.72**			**94549**	
महायोग सी0बी0						**328.86**		**19117.65**					**20073.53**		**1341447.47**			**1341447**	
		हजरतपुर	हजरतपुर	मार्जिनल बण्ड	526. 527, 528, 550, 548,	10.00	MB 01	675	0.70	4.60	1.30	3.445	2325.38	66.8	155335	304	15534	171172	राधे श्याम, छोटू आदि
					525, 554, 523, 530, 531, 532	8.59	MB 02	644	0.70	4.60	1.30	3.445	2218.58	66.8	148201	290	14820	163311	रामस्वरूप, लाखन आदि
					514, 520, 518, 519, 535	3.35	MB 03	251	0.70	4.60	1.30	3.445	864.70	66.8	57762	113	5776	63651	सूर्यदयाल, शीला देवी आदि
					431	2.07	MB 04	155	0.70	4.60	1.30	3.445	533.98	66.8	35670	70	3567	39306	राकेश, बलवान सिंह आदि
					429	2.79	MB 05	209	0.70	4.60	1.30	3.445	720.01	66.8	48096	94	4810	53000	रामेश्वरी, कमलेश कुमार आदि
					180, 169, 185,	8.89	MB 06	667	0.70	4.60	1.30	3.445	2297.82	66.8	153494	300	15349	169144	वासुदेव, जंगलाल आदि
					481, 480, 482	9.84	MB 07	738	0.70	4.60	1.30	3.445	2542.41	66.8	169833	332	16983	187148	मोती, देशराज आदि
				योग		**45.52**		**3339.00**					**11502.86**		**768390.71**	**1502.55**	**76839.07**	**846732**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		अखरी	अखरी		11, 12, 13, 14, 24, 22, 23	11.23	MB 08	730	0.70	4.60	1.30	3.445	2514.85	66.8	167992	329	16799	185120	राम स्वरूप, बाबू सिंह आदि
					7, 25, 26, 31, 32, 33, 46	2.42	MB 09	157	0.70	4.60	1.30	3.445	540.87	66.8	36130	71	3613	39813	राम भरोसे, सुरेन्द्र आदि
					8, 10, 25	2.45	MB 10	159	0.70	4.60	1.30	3.445	547.76	66.8	36590	72	3659	40321	जमुना, रूपरानी आदि
					125, P, 4, 124	8.34	MB 11	542	0.70	4.60	1.30	3.445	1867.19	66.8	124728	244	12473	137445	यशोदा, गोपाल आदि
					134, 133, 132, 129, 131	8.14	MB 12	529	0.70	4.60	1.30	3.445	1822.41	66.8	121737	238	12174	134148	देव नारायन, अमर सिंह
					97, 98, 101, 100	7.00	MB 13	455	0.70	4.60	1.30	3.445	1567.48	66.8	104707	205	10471	115383	अनन्तू, रमेश
					86, 84, 85, 89	5.94	MB 14	386	0.70	4.60	1.30	3.445	1329.77	66.8	88829	174	8883	97885	बाबू सिंह, राम बालक
					P, 55, 110, 108	12.26	MB 15	797	0.70	4.60	1.30	3.445	2745.67	66.8	183410	359	18341	202110	प्रताप, राजेन्द्र सिंह
					310, 311	1.55	MB 16	101	0.70	4.60	1.30	3.445	347.95	66.8	23243	45	2324	25612	मोहन, बाबू राम आदि
					330, 334, 331, 332, P, 329	6.05	MB 17	393	0.70	4.60	1.30	3.445	1353.89	66.8	90440	177	9044	99660	शिराम आदि
					318, 316, 319, 323, 324, 325, 327, P	14.09	MB 18	869	0.70	4.60	1.30	3.445	2993.71	66.8	199979	391	19998	220368	राम स्वरूप, अयोध्या प्रसाद आदि
					337, 349, 348, 351, 347, 350	9.55	MB 19	621	0.70	4.60	1.30	3.445	2139.35	66.8	142908	279	14291	157479	कुसमा देवी, मोहनलाल आदि
					193, 196, 198, 207, 237	8.34	MB 20	542	0.70	4.60	1.30	3.445	1867.19	66.8	124728	244	12473	137445	रानी यादव, अमर सिंह आदि
					192, 194, 190, 196	12.57	MB 21	817	0.70	4.60	1.30	3.445	2814.57	66.8	188013	368	18801	207182	हरनाम सिंह, रामबहादुर आदि
					240, 239, 238	4.20	MB 22	273	0.70	4.60	1.30	3.445	940.49	66.8	62824	123	6282	69230	अनिरूद्ध, चन्द्र प्रकाश आदि
				योग		**114.12**		**7371.00**					**25393.10**		**1696258.75**	**3316.95**	**169625.87**	**1869202**	
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा		873, 889, 888, 886, 875	26.08	MB 23	1878	0.70	4.60	1.30	3.445	6469.71	66.8	432177	845	43218	476239	विनोद कुमार, भदई
					181, 183, P, P, 897, 796, 795	9.58	MB 24	690	0.70	4.60	1.30	3.445	2377.05	66.8	158787	311	15879	174976	दुल्ला, रघुवीर
					P, 817, 819, P, P, 897, 796, 795	16.65	MB 25	1171	0.70	4.60	1.30	3.445	4034.10	66.8	269478	527	26948	296952	मिश्री लाल, राम किशोर
					200, 202, 203, 207, 199, 196, 195, P	11.94	MB 26	860	0.70	4.60	1.30	3.445	2962.70	66.8	197908	387	19791	218086	बाबू राम, राधेश्याम
					828, 827,	1.03	MB 27	74	0.70	4.60	1.30	3.445	254.93	66.8	17029	33	1703	18766	चन्द्र किशोर, राम नरेश
					P, 908, 915, 916, 914, 871 ,880	12.01	MB 28	865	0.70	4.60	1.30	3.445	2979.93	66.8	199059	389	19906	219354	कल्लू, देवकी
					P, P, 994, 929, 993	3.04	MB 29	219	0.70	4.60	1.30	3.445	754.46	66.8	50398	99	5040	55536	पृथ्वी पाल, भिक्खू
					1012, 1013, 980, 984	7.24	MB 30	521	0.70	4.60	1.30	3.445	1794.85	66.8	119896	234	11990	132120	दिनेश, शिव पाल
					888, 889, 890, 891, 896	8.00	MB 31	576	0.70	4.60	1.30	3.445	1984.32	66.8	132553	259	13255	146067	रामवती, भदई
					900, 882, 881	1.17	MB 32	84	0.70	4.60	1.30	3.445	289.38	66.8	19331	38	1933	21301	अवधेश, गंगा प्रसाद आदि
					P, P, P, 922, 923, 899	13.51	MB 33	973	0.70	4.60	1.30	3.445	3351.99	66.8	223913	438	22391	246742	राहुल प्रदीप आदि
				योग		**110.26**		**7911.00**					**27253.40**		**1820526.79**	**3559.95**	**182053**	**2006139**	
महायोग एम0बी0						**269.90**		**18621.00**					**64149.35**		**4285176.25**	**8379.45**	**428518**	**4722073**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		हजरतपुर	हजरतपुर	पी0बी0 01	423, 426, 428, 429, 432, 169, 433	13.79	PB 01	1034	0.70	4.60	1.30	3.445	3562.13	66.8	237950	465	35693	274108	कृष्ण मोहन लाल आदि
		अखरी	अखरी	पी0बी0 02	169	12.05	PB 02	1024	0.70	4.60	1.30	3.445	3527.68	66.8	235649	461	35347	271457	
						25.83		**2058.00**					**7089.81**		**473599.31**	**926.10**	**71039.90**	**545565**	
महायोग पी0बी0						**25.83**		**2058.00**					**7089.81**		**473599.31**	**926.10**	**71039.90**	**545565**	
		नर्वल	प्रतापपुर नर्वल	तालाब1	76	0.42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505000	
						0.42												**505000**	
महायोग तालाब						**0.42**												**505000**	
माइक्रोवाटरशेड का योग						**650**												**7580448**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	**2B3C1a3c नर्वल**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		नर्वल	नर्वल	**वनीकरण**	4	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	श्रीमती गजोधरी
					8	0.28	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5040	ओम प्रकाश आदि
					52	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	रघुनाथ
					57	0.45	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8100	राम करन आदि
					65	0.35	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6300	आत्मा प्रकाश आदि
					88	0.44	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7920	पुत्तू लाल आदि
				योग		**2.09**												**37620**	
		टीकरभाऊ	टीकरभाऊ		39	0.56	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10080	शाहवीर
					380	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	चन्द्रभान
				योग		**0.81**												**14580**	
		टीकरभाऊ	भगुआखेडा		46	0.56	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10080	चेतराम
					44	0.72	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	12960	श्रीमती फातिमा
				योग		**1.28**												**23040**	
		हजरतपुर	हजरतपुर		148	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	श्री शिव बख्श
					1	0.56	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10080	श्री रतन सिंह आदि
					8	0.52	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9360	श्री शिवनाथ
					21	0.26	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4680	श्री मौजी लाल
				योग		**1.59**												**28620**	
		नसरा	नसरा		454	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	श्री छवि नाथ सिह
					483	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	खलिहान
					512	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	बसंती देवी
				योग		**0.89**												**16020**	
				योग वनीकरण		**6.66**												**119880**	
		नर्वल	नर्वल	बागवानी	119	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	खलिहान
					125	0.44	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8800	राम प्रकाश आदि
					128	0.41	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8200	तेजरानी
					130	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	देवी प्रसाद
					138	0.51	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10200	श्रीमती शकुन्तला देवी
					208	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	गणेश शंकर
					218	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	कौशल किशोर
				योग		**2.92**												**58400**	
		टीकरभाऊ	टीकरभाऊ		45	0.52	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10400	संतोष कुमार
					68	0.52	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10400	महगू आदि
					66	0.55	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11000	नरेन्द्र आदि
					84	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	श्रीमती फूल दुलारी
				योग		**1.91**												**38200**	
		टीकरभाऊ	भगुआखेडा		54	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	कुल्लन सिंह
					128	0.27	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5400	छविनाथ सिंह
				योग		**0.59**												**11800**	
		हजरतपुर	हजरतपुर		14	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	जंगी लाल

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					63	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	राम प्रसाद
					57	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	अशोक
					31	0.24	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4800	खलिहान
					51	0.26	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5200	राम नरायन
				योग		**1.34**												**26800**	
		मंडिलवा	मंडिलवा		18	0.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5000	मीका राम
					39	0.35	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7000	हरी ओम
					45	0.44	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8800	दीप सिंह
					11	0.26	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5200	रमेश
					13	0.65	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	13000	भगवती प्रसाद
					12	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	राम गोपाल
					8	0.44	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8800	राम किशोर
					37	0.45	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9000	उर्मिला
				योग		**3.16**												**63200**	
		नसरा	नसरा		400	0.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5000	हाकिम सिंह
					411	0.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5000	पृथ्वी राज सिंह
					483	0.56	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11200	शिवदास
				योग		**1.06**												**21200**	
				योग बागवानी		**10.98**												**219600**	
				महायोग		**17.64**												**339480**	
		नसरा	नसरा	**कन्टूरबण्ड**	280, 283	1.96	CB 01	98	0.45	2.55	0.70	1.05	102.90	66.8	6873.72			6874	अंगद पाल, श्याम सुंदर आदि
					273, 274, 267, 263, 264	7.48	CB 02	374	0.45	2.55	0.70	1.05	392.70	66.8	26232.36			26232	शिवगोविंद, विमल कुमार आदि
					254, 257, 260, 259	5.92	CB 03	296	0.45	2.55	0.70	1.05	310.80	66.8	20761.44			20761	शिव शंकर प्रमोद कुमार आदि
					252, 253	5.34	CB 04	267	0.45	2.55	0.70	1.05	280.35	66.8	18727.38			18727	कल्लू सिंह, रामाधार आदि
					478, 476	4.26	CB 05	213	0.45	2.55	0.70	1.05	223.65	66.8	14939.82			14940	उपेन्द्र सिंह, नरेश आदि
					347, 348, 351, 371, 370, 354	17.14	CB 06	857	0.45	2.55	0.70	1.05	899.85	66.8	60109.98			60110	छवि लाल, बलवीर आदि
					361, 360	3.30	CB 07	165	0.45	2.55	0.70	1.05	173.25	66.8	11573.1			11573	शिवम, राजेन्द्र आदि
					307,306	3.58	CB 08	179	0.45	2.55	0.70	1.05	187.95	66.8	12555.06			12555	खिलाड़ी सिंह, गौतम आदि
					342, 341, 340, 332, 330	8.60	CB 09	430	0.45	2.55	0.70	1.05	451.50	66.8	30160.2			30160	मान सिंह, जवाहर आदि
				योग		**57.58**		**2879.00**					**3022.95**		**201933.06**			**201933**	
		नर्वल	नर्वल		319, 320, 318	6.20	CB10	279	0.45	2.55	0.70	1.05	292.95	66.8	19569.06			19569	राजाराम, संजीव कुमार आदि
					323, 322, 312, 311, 309, 327, 317, 316	21.07	CB11	948	0.45	2.55	0.70	1.05	995.40	66.8	66492.72			66493	कल्पना सिंह, निर्मल कुमार आदि
					345 ,	7.22	CB12	325	0.45	2.55	0.70	1.05	341.25	66.8	22795.5			22796	राजाराम, मिथलेश कुमार आदि
					296, 298	12.20	CB13	549	0.45	2.55	0.70	1.05	576.45	66.8	38506.86			38507	उजियारी, छोटे लाल आदि
					297	10.18	CB14	458	0.45	2.55	0.70	1.05	480.90	66.8	32124.12			32124	बनराज सिंह, लाल

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			सिंह आदि
					353, 352, 354, 362, 351, 350, 342	28.44	CB15	1280	0.45	2.55	0.70	1.05	1344.00	66.8	89779.2			89779	बृजलाल सिंह, कमल बनारस आदि
					277, 276	3.58	CB16	161	0.45	2.55	0.70	1.05	169.05	66.8	11292.54			11293	शिव शंकर, शिवपाल सिंह आदि
					248, 245, 250, 381, 383	13.00	CB17	529	0.45	2.55	0.70	1.05	555.45	66.8	37104.06			37104	शिव प्यारी, मनोरमा देवी आदि
					262, 261	13.11	CB18	590	0.45	2.55	0.70	1.05	619.50	66.8	41382.6			41383	सुंदर, छोटे लाल आदि
					404, 405, 410, 411, 416, 399	15.18	CB19	683	0.45	2.55	0.70	1.05	717.15	66.8	47905.62			47906	शिवप्यारी, विक्रम सिंह आदि
					435, 430	4.69	CB20	211	0.45	2.55	0.70	1.05	221.55	66.8	14799.54			14800	श्याम चरन, विवेक कुमार आदि
					436	5.58	CB21	251	0.45	2.55	0.70	1.05	263.55	66.8	17605.14			17605	मौजी लाल
					232	4.82	CB22	217	0.45	2.55	0.70	1.05	227.85	66.8	15220.38			15220	राम सिंह
					240, 241, 233, 238, 236	8.22	CB23	370	0.45	2.55	0.70	1.05	388.50	66.8	25951.8			25952	नोखे लाल, महेन्द्र सिंह आदि
				योग		**153.49**		**6851.00**					**7193.55**		**480529.14**			**480529**	
		हजरतपुर	हजरतपुर		64, 63, 69, 67, 68, 266	12.06	CB 24	1146	0.45	2.55	0.70	1.05	1203.30	66.8	80380.44			80380	रतन, गोधन सिंह आदि
					385	7.25	CB 25	689	0.45	2.55	0.70	1.05	723.45	66.8	48326.46			48326	बुद्धू
					131, 130, 132, 136	2.48	CB 26	236	0.45	2.55	0.70	1.05	247.80	66.8	16553.04			16553	बुद्धू, कमल किशोर आदि
					133, 134	1.19	CB 27	113	0.45	2.55	0.70	1.05	118.65	66.8	7925.82			7926	रामरतन, फूल सिंह आदि
					144, 146, 103	3.97	CB 28	377	0.45	2.55	0.70	1.05	395.85	66.8	26442.78			26443	शान्ती देवी, गुलाब चन्द्र आदि
					266, 265, 264, 263, 262, 142, 221	7.09	CB 29	674	0.45	2.55	0.70	1.05	707.70	66.8	47274.36			47274	शिवराम, गोविन्द आदि
					385	1.16	CB 30	110	0.45	2.55	0.70	1.05	115.50	66.8	7715.4			7715	सिपाही लाल, द्वारिका प्रसाद आदि
					37, 39, 40, 44, 353, 505, 575, 514, 506, 507, 47, 357, 352, 361, 363, 366	13.81	CB 31	1312	0.45	2.55	0.70	1.05	1377.60	66.8	92023.68			92024	बफाती, रामरतन आदि
					22, 14	1.79	CB 32	170	0.45	2.55	0.70	1.05	178.50	66.8	11923.8			11924	मौजी लाल, राम कृष्ण आदि
					10, 1, 2, 4, 5, 9, 69, 73	9.14	CB 33	868	0.45	2.55	0.70	1.05	911.40	66.8	60881.52			60882	बाबू राम, बनारस सिंह आदि
				योग		**59.95**		**5695.00**					**5979.75**		**399447.30**			**399447**	
		मंडिलवा	कुरियानी		8	2.91	CB 34	131	0.45	2.55	0.70	1.05	137.55	66.8	9188.34			9188	प्रीतम
					33m 32	9.60	CB 35	432	0.45	2.55	0.70	1.05	453.60	66.8	30300.48			30300	श्याम चरन
					121	8.33	CB 36	375	0.45	2.55	0.70	1.05	393.75	66.8	26302.5			26303	राम भरोसे
					20, 21, 18, 19	11.89	CB 37	512	0.45	2.55	0.70	1.05	537.60	66.8	35911.68			35912	महेश, बंशी लाल आदि
					111	2.56	CB 38	115	0.45	2.55	0.70	1.05	120.75	66.8	8066.1			8066	हिमांशू, राम प्रताप आदि
					110	2.82	CB 39	127	0.45	2.55	0.70	1.05	133.35	66.8	8907.78			8908	रामबाबू
					37, 135, 136	7.87	CB 40	354	0.45	2.55	0.70	1.05	371.70	66.8	24829.56			24830	छोटे लाल, प्रेमनाथ आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				योग		**45.98**		**2046.00**					**2148.30**		**143506.44**			**143506**	
		टीकरभाऊ	भगुआखेड़ा		146, 142	3.16	CB41	142	0.45	2.55	0.70	1.05	149.10	66.8	9959.88			9960	अवध बिहारी, नरेश कुमार आदि
					210, 211, P, 200	14.40	CB42	648	0.45	2.55	0.70	1.05	680.40	66.8	45450.72			45451	शम्भू, विश्वनाथ आदि
				योग		**17.56**		**790.00**		2.55			**829.50**		**55410.60**			**55411**	
		टीकरभाऊ	टीकरभाऊ		130, 129	1.86	CB 43	92	0.45	2.55	0.70	1.05	96.60	66.8	6452.88			6453	रमेश सिंह आदि
					111, 112, 113	3.11	CB 44	154	0.45	2.55	0.70	1.05	161.70	66.8	10801.56			10802	आशा राम आदि
					129, 127, 125, 123, 124, 167, 164, 132, 133, 132, 137, 138, 140	17.21	CB 45	852	0.45	2.55	0.70	1.05	894.60	66.8	59759.28			59759	राम किशोर, जय किशन आदि
					97, 98, 133, 135, 132	30.00	CB 46	1017	0.45	2.55	0.70	1.05	1067.85	66.8	71332.38			71332	राम किशोर, चन्द्रपाल आदि
					104, 101	5.27	CB 47	261	0.45	2.55	0.70	1.05	274.05	66.8	18306.54			18307	महगू आदि
					91, 89	4.99	CB 48	247	0.45	2.55	0.70	1.05	259.35	66.8	17324.58			17325	जय सिंह, इन्द्रपाल आदि
					148, 147	6.20	CB 49	307	0.45	2.55	0.70	1.05	322.35	66.8	21532.98			21533	राम किशोर, राम शंकर आदि
					329, 328, 325, 323	7.29	CB 50	361	0.45	2.55	0.70	1.05	379.05	66.8	25320.54			25321	श्रीमती जियावती, ओम प्रकाश आदि
						75.94		**3291.00**					**3455.55**		**230830.74**			**230831**	
महायोग सी0बी0						**410.49**		**21552.00**					**22629.60**		**1511657.28**			**1511657**	
		हजरतपुर	हजरतपुर	**मार्जिनल बण्ड**	291, 287, 288, 289, 273, 274, 275, 276, 256, 240, 254, 228, 227, 226	16.32	MB 01	1061	0.70	4.60	1.30	3.445	3655.15	66.8	244164	477	24416	269058	शिवराम, संतोष कुमारी आदि
					159, 164, 167, 166, 177,	7.72	MB 02	502	0.70	4.60	1.30	3.445	1729.39	66.8	115523	226	11552	127301	मदन लाल, किशन कुमार आदि
					155, 154, 165	13.38	MB 03	870	0.70	4.60	1.30	3.445	2997.15	66.8	200210	392	20021	220622	राम चन्द्र, मन्नी लाल आदि
					153	1.82	MB 04	118	0.70	4.60	1.30	3.445	406.51	66.8	27155	53	2715	29923	नन्दलाल, रामरतन आदि
					152, 157	3.68	MB 05	239	0.70	4.60	1.30	3.445	823.36	66.8	55000	108	5500	60608	अखिलेश, संतोष आदि
					315, 319, 318, 327, 328	5.54	MB 06	360	0.70	4.60	1.30	3.445	1240.20	66.8	82845	162	8285	91292	रामसजीवन, विमला देवी आदि
						48.46		**3150.00**					**10851.75**		**724896.90**	**1418**	**72490**	**798804**	
		नेवदा उजागर	नेवदा उजागर		1441, 1440, 1257, 1250	6.49	MB 07	552	0.70	4.60	1.30	3.445	1901.64	66.8	127030	248	12703	139981	पुरुषोत्तम, बनवारी लाल आदि
					1294, 140, 1402, 1405	3.67	MB 08	312	0.70	4.60	1.30	3.445	1074.84	66.8	71799	140	7180	79120	राकेश, सुंदर लाल आदि
					1359, 1358, 1376, 1378, 1380, 1406, 1405, 1404, 1399, 140, 1402,	20.24	MB 09	1856	0.70	4.60	1.30	3.445	6393.92	66.8	427114	835	42711	470660	छेदा लाल, विमल कुमार, हरी शंकर, आदि
					1267, 1287, 1103, 1104, 1105	8.52	MB 10	639	0.70	4.60	1.30	3.445	2201.36	66.8	147051	288	14705	162043	हरी शंकर, जगन्नाथ आदि
					1110, 1100, 1199, 1196	4.29	MB 11	365	0.70	4.60	1.30	3.445	1257.43	66.8	83996	164	8400	92560	गोपाल, आनंदी देवी आदि
					1102	0.69	MB 12	59	0.70	4.60	1.30	3.445	203.26	66.8	13577	27	1358	14962	राम रहीस
					1272, 1268	3.94	MB 13	335	0.70	4.60	1.30	3.445	1154.08	66.8	77092	151	7709	84952	मनीष, उमाचरन आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1076, 1075, 1077, 1081, 1082, 1088, 1089	7.16	MB 14	609	0.70	4.60	1.30	3.445	2098.01	66.8	140147	274	14015	154435	चन्द्रपाल, श्याम लाल आदि
					1072, 1071, 1070, 1068, 1067, 1066, P, 54, 64, 63, 62, 61, 56	6.82	MB 15	580	0.70	4.60	1.30	3.445	1998.10	66.8	133473	261	13347	147081	मुरारी लाल, मान सिंह आदि
					1089, 1088, 1082	3.36	MB 16	286	0.70	4.60	1.30	3.445	985.27	66.8	65816	129	6582	72526	राम श्री, गोधनलाल आदि
					1077, 1075, 1081	2.74	MB 17	233	0.70	4.60	1.30	3.445	802.69	66.8	53619	105	5362	59086	रामश्री, कल्यान सिंह आदि
						67.95		**5826.00**					**20070.57**		**1340714.08**	**2622**	**134071**	**1477407**	
महायोग एम0बी0						**116.41**		**8976.00**					**30922.32**		**2065610.98**	**4039.20**	**206561.10**	**2276211**	
		नर्वल	नर्वल	**तालाब1**	371	0.42	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505000	
		नेवदा उजागर	नेवदा उजागर	**तालाब2**	1444	0.42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505000	
						0.84												**1010000**	
महायोग तालाब						**0.84**												**1010000**	
परियोजना का महायोग						**545**												**5137349**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	**2B3C1b1a**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
	करबिगवां साड			**भूमि विकास**															
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	**वनीकरण**	129	0.51	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9180	राम कृपाल
					216	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	छेदा सिंह
					218	0.35	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6300	अमर सिंह
					269	0.56	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10080	शिव पाल सिह
					229	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	रघुवीर भोला
					243	0.52	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9360	छेदा सिंह
					254	0.27	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4860	अरूण प्रताप सिंह
					250	0.3	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5400	हरी प्रसाद
					348	0.54	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9720	देवेन्द्र सिंह
					344	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	रेशमा सिंह
				योग		**3.87**												**69660**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		621	0.35	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6300	शिवराम
					658	0.45	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8100	शिव मंगल
					675	0.59	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10620	विजय कुमार
					676	0.15	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	2700	अनिरूद्ध सिंह
				योग		**1.54**												**27720**	
				योग वनीकरण		**5.41**												**97380**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	**बागवानी**	704	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12000	अरविन्द कुमार
					589	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	कृष्णा पाल सिंह
					590	0.9	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	18000	सिद्धार्थ
					611	0.59	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	11800	प्रेम सिंह
					526	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	रघुवीर सिंह
					537	0.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5000	दिनेश
					507	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	जय करन
					500	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	छेदा

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					504	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	राज कुमार
				योग		**3.64**												**72800**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		624	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	छोटे लाल
					684	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	सत्यपाल सिंह
					616	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	शिवदत्त
					625	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	पृथ्वी पाल
					658	0.8	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	16000	शिव मंगल
				योग		**2.0**												**40000**	
				महायोग बागवानी		**5.64**												**112800**	
				योग		**11.05**												**210180**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	**कन्टूरबण्ड**	297, 296, 390	7.55	CB 01	604.00	0.45	2.55	0.70	1.05	634.20	66.80	42364.56			42365	भानु प्रताप सिंह, गंगा सिंह आदि
					P, 555	1.70	CB 02	136.00	0.45	2.55	0.70	1.05	142.80	66.80	9539.04			9539	जगमोहन सिंह, सुरेन्द्र सिंह आदि
					473, 454	3.50	CB 03	280.00	0.45	2.55	0.70	1.05	294.00	66.80	19639.20			19639	राज रानी, योगेन्द्र सिंह आदि
					551, 550	2.79	CB 04	223.00	0.45	2.55	0.70	1.05	234.15	66.80	15641.22			15641	शिव शंकर, रनवीर सिंह आदि
					598, 553, 554	10.25	CB 05	820.00	0.45	2.55	0.70	1.05	861.00	66.80	57514.80			57515	जगमोहन, नरेन्द्र सिंह आदि
					477, 978, 439, 482	7.04	CB 06	563.00	0.45	2.55	0.70	1.05	591.15	66.80	39488.82			39489	दिनेश कुमार, बलराज सिंह आदि
					536, 541, P	6.45	CB 07	516.00	0.45	2.55	0.70	1.05	541.80	66.80	36192.24			36192	दिनेश प्रताप सिंह, बीरेन्द्र सिंह आदि
					499	2.49	CB 08	199.00	0.45	2.55	0.70	1.05	208.95	66.80	13957.86			13958	इन्द्रभान सिंह
					500, 624, P	5.25	CB 09	420.00	0.45	2.55	0.70	1.05	441.00	66.80	29458.80			29459	सिद्धार्थ सिंह, गया प्रसाद आदि
					508	1.60	CB 10	128.00	0.45	2.55	0.70	1.05	134.40	66.80	8977.92			8978	रघुवीर सिंह आदि
					524	2.41	CB 11	193.00	0.45	2.55	0.70	1.05	202.65	66.80	13537.02			13537	श्रीमती सरोजनी चौहान

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					469, 468, 464, 467, 485. 465. 489	2.23	CB 12	178.00	0.45	2.55	0.70	1.05	186.90	66.80	12484.92			12485	नरेन्द्र सिह, मान सिंह आदि
					492	6.01	CB 13	481.00	0.45	2.55	0.70	1.05	505.05	66.80	33737.34			33737	योगेन्द्र सिंह
					236, 240, 241, 242, 248	10.00	CB 14	800.00	0.45	2.55	0.70	1.05	840.00	66.80	56112.00			56112	दिनेश, मान देवी आदि
					253, 224	5.79	CB 15	463.00	0.45	2.55	0.70	1.05	486.15	66.80	32474.82			32475	बलवीर सिंह, योगेश चन्द्र आदि
					373, 372, 370	3.10	CB 16	248.00	0.45	2.55	0.70	1.05	260.40	66.80	17394.72			17395	उमा देवी, जय प्रताप सिंह आदि
					300, 378, 377, 3755	9.60	CB 17	768.00	0.45	2.55	0.70	1.05	806.40	66.80	53867.52			53868	राम प्रताप, हीरा लाल आदि
					255, 256	3.31	CB 18	265.00	0.45	2.55	0.70	1.05	278.25	66.80	18587.10			18587	इकबाल, बहादुर सिंह आदि
					595,603, 606	1.10	CB 19	88.00	0.45	2.55	0.70	1.05	92.40	66.80	6172.32			6172	इन्द्रजीत, रमेश आदि
					595	1.13	CB 20	90.00	0.45	2.55	0.70	1.05	94.50	66.80	6312.60			6313	देशराज
					589, 588, 590	5.25	CB 21	420.00	0.45	2.55	0.70	1.05	441.00	66.80	29458.80			29459	भानू प्रताप, जगत सिंह आदि
					P, 31	1.83	CB 22	146.00	0.45	2.55	0.70	1.05	153.30	66.80	10240.44			10240	रमेश चन्द्र आदि
					1396	1.88	CB 23	150.00	0.45	2.55	0.70	1.05	157.50	66.80	10521.00			10521	लक्ष्मीकान्त, सियाराम आदि
					1234, 1235, 1231, 1212, 1213, P	9.18	CB 24	734.00	0.45	2.55	0.70	1.05	770.70	66.80	51482.76			51483	त्रिलोक सिंह, संतोष सिंह आदि
					1261, 1264, 1263, 1262,	7.49	CB 25	599.00	0.45	2.55	0.70	1.05	628.95	66.80	42013.86			42014	राम चरन सिंह, प्रेम नरायन आदि
					852, 589, 870, 869, 880, 879, 883	18.08	CB 26	1446.00	0.45	2.55	0.70	1.05	1518.30	66.80	101422.44			101422	ब्रज मोहन सिंह, धीरज सिंह आदि
					861, 865, 866, 867, 866, 889, 863	14.56	CB 27	1165.00	0.45	2.55	0.70	1.05	1223.25	66.80	81713.10			81713	अनुरूप सिंह, शिवराज सिंह आदि
					961, 960, 957, 956, 955, 903, 902, 912, 908, 907, 899	16.81	CB 28	1345.00	0.45	2.55	0.70	1.05	1412.25	66.80	94338.30			94338	श्री कृष्णा, श्रीमती राम प्यारी आदि
				योग		**168.35**		**13468**.00					**14141**		**944646**			**944646**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		1211	0.64	CB 29	58.00	0.45	2.55	0.70	1.05	60.90	66.80	4068.12			4068	शिव मोहन सिंह

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					524,	0.73	CB 30	66.00	0.45	2.55	0.70	1.05	69.30	66.80	4629.24			4629	वीरेन्द्र सिंह
					539, 535, 536, 538, 533, 531	5.77	CB 31	519.00	0.45	2.55	0.70	1.05	544.95	66.80	36402.66			36403	देशराज, प्रताप सिंह आदि
					511, 513, 514, 512,	3.79	CB 32	341.00	0.45	2.55	0.70	1.05	358.05	66.80	23917.74			23918	बांके लाल, बिहारी लाल आदि
					540, 542, 543,	3.23	CB 33	291.00	0.45	2.55	0.70	1.05	305.55	66.80	20410.74			20411	कमलेश सिंह, भीमसेन आदि
					370	1.58	CB 34	142.00	0.45	2.55	0.70	1.05	149.10	66.80	9959.88			9960	मदन लाल आदि
					341	1.24	CB 35	112.00	0.45	2.55	0.70	1.05	117.60	66.80	7855.68			7856	बीरेन्द्र पाल आदि
					369, 368, 367, 364, 363	4.64	CB 36	418.00	0.45	2.55	0.70	1.05	438.90	66.80	29318.52			29319	विनोद कुमार, दिनेश सिंह आदि
				योग		**21.63**		**1947.00**					**2044.35**		**136562.58**			**136563**	
				महायोग सी0बी0		**189.98**		**15415.00**					**16185.75**		**1081208.10**			**1081208**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	**मार्जिनल बण्ड**	1058, 1057, 1057	2.89	MB 01	231.00	0.70	4.60	1.30	3.445	795.80	66.80	53159.11	103.95	5315.91	58579	काली चरन, गोरे लाल आदि
					1560, 1535, 1037, 1039	8.71	MB 02	697.00	0.70	4.60	1.30	3.445	2401.17	66.80	160397.82	313.65	16039.78	176751	बाबू लाल, गयादीन आदि
					1550, 1551, 1553,	2.65	MB 03	212.00	0.70	4.60	1.30	3.445	730.34	66.80	48786.71	95.40	4878.67	53761	रमेश चन्द्र, राम औतार .00आदि
					1093, 1094, 1095, 1097	8.53	MB 04	682.00	0.70	4.60	1.30	3.445	2349.49	66.80	156945.93	306.90	15694.59	172947	श्याम देवी, गिरजा शंकर आदि
					1400, 1569, 1476, 1477	3.98	MB 05	318.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1095.51	66.80	73180.07	143.10	7318.01	80641	प्रहलाद, गोपाल दास आदि
					1173, 1172, 1173, 1179, 1182	11.21	MB 06	817.00	0.70	4.60	1.30	3.445	2814.57	66.80	188012.94	367.65	18801.29	207182	सुरेश, मोहन लाल आदि
					175,	1.43	MB 07	114.00	0.70	4.60	1.30	3.445	392.73	66.80	26234.36	51.30	2623.44	28909	सुरेश, सुंदर लाल आदि
					135, 136, 1	2.45	MB 08	196.00	0.70	4.60	1.30	3.445	675.22	66.80	45104.70	88.20	4510.47	49703	बलराम
					205, 200, 199	4.41	MB 09	353.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1216.09	66.80	81234.48	158.85	8123.45	89517	अकबर सिंह, देवी दीन आदि
					207, 206, 189, 190	4.58	MB 10	366.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1260.87	66.80	84226.12	164.70	8422.61	92813	रमेश, शकुंतला देवी आदि
					191, 184, 192	7.25	MB 11	580.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1998.10	66.80	133473.08	261.00	13347.31	147081	अर्जुन सिंह, प्रमोद कुमार

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			आदि
					202, 201, 204	3.28	MB 12	262.00	0.70	4.60	1.30	3.445	902.59	66.80	60293.01	117.90	6029.30	66440	दारा सिंह, सुंदर आदि
					188, 199	3.38	MB 13	270.00	0.70	4.60	1.30	3.445	930.15	66.80	62134.02	121.50	6213.40	68469	अकबर सिंह, पच्चू आदि
					196, 197, 196	3.58	MB 14	286.00	0.70	4.60	1.30	3.445	985.27	66.80	65816.04	128.70	6581.60	72526	अकबर सिंह, मौजी लाल आदि
					661, 660,	1.36	MB 15	109.00	0.70	4.60	1.30	3.445	375.51	66.80	25083.73	49.05	2508.37	27641	हनुमान सिंह, राम भरोसे आदि
					345, 344, 348, 341,	8.08	MB 16	646.00	0.70	4.60	1.30	3.445	2225.47	66.80	148661.40	290.70	14866.14	163818	बलराम, अभिमान सिंह आदि
					734, 735,	3.61	MB 17	289.00	0.70	4.60	1.30	3.445	995.61	66.80	66506.41	130.05	6650.64	73287	पुरूषोत्तम सिंह, छेदा लाल आदि
					732, 733, 750, 751, 729, 730, 731	3.46	MB 18	277.00	0.70	4.60	1.30	3.445	954.27	66.80	63744.90	124.65	6374.49	70244	पुरूषोत्तम सिंह, जय शंकर आदि
					725, 720, 757, 758, 754, 781	6.26	MB 19	501.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1725.95	66.80	115293.13	225.45	11529.31	127048	पुरूषोत्तम सिंह, सुनीत कुमार आदि
					742	1.91	MB 20	153.00	0.70	4.60	1.30	3.445	527.09	66.80	35209.28	68.85	3520.93	38799	अयोध्या प्रसाद, अच्छे लाल आदि
					793, 798, 797, 796	4.40	MB 21	352.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1212.64	66.80	81004.35	158.40	8100.44	89263	जगपाल सिंह, अभिनव सिंह आदि
					742, 791, 790	7.98	MB 22	638.00	0.70	4.60	1.30	3.445	2197.91	66.80	146820.39	287.10	14682.04	161790	छेदू, जमुना प्रसाद आदि
					788, 790	3.01	MB 23	241.00	0.70	4.60	1.30	3.445	830.25	66.80	55460.37	108.45	5546.04	61115	राम प्रकाश, सूरज देई आदि
					802	0.95	MB 24	76.00	0.70	4.60	1.30	3.445	261.82	66.80	17489.58	34.20	1748.96	19273	राकेश कुमार, भानू सिंह आदि
					808	1.55	MB 25	124.00	0.70	4.60	1.30	3.445	427.18	66.80	28535.62	55.80	2853.56	31445	इन्द्रभान सिंह
					795, 833	5.30	MB 26	424.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1460.68	66.80	97573.42	190.80	9757.34	107522	अवध बिहारी, गंगा प्रसाद आदि
					794,	1.06	MB 27	85.00	0.70	4.60	1.30	3.445	292.83	66.80	19560.71	38.25	1956.07	21555	पुरूषोत्तम सिंह, अमर पाल सिंह
					830	0.94	MB 28	75.00	0.70	4.60	1.30	3.445	258.38	66.80	17259.45	33.75	1725.95	19019	जगत पाल सिंह
					832, 831, 829, 827	8.41	MB 29	673.00	0.70	4.60	1.30	3.445	2318.49	66.80	154874.80	302.85	15487.48	170665	अवध बिहारी, श्यामा देवी आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				योग		**126.59**		**10047.00**					**34611.92**		**2312075.92**	**4521.15**	**231207.59**	**2547805**	
		शिशुपुर	शिशुपुर		933, 932	2.13	MB 30	192.00	0.70	4.60	1.30	3.445	661.44	66.80	44184.19	86.40	4418.42	48689	राम बसंत, भैयादीन आदि
					989, 947, 948, 935, 937	4.77	MB 31	429.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1477.91	66.80	98724.05	193.05	9872.41	108790	मनोरमा, कन्हाई लाल आदि
					664	0.70	MB 32	63.00	0.70	4.60	1.30	3.445	217.04	66.80	14497.94	28.35	1449.79	15976	राम धनी, अयोध्या प्रसाद आदि
					685, 687, 688, 689	1.80	MB 33	162.00	0.70	4.60	1.30	3.445	558.09	66.80	37280.41	72.90	3728.04	41081	राम कुमार, वीरेन्द्र सिंह आदि
					707, 718, 717, 715, 732, 734, 735	6.01	MB 34	502.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1729.39	66.80	115523.25	225.90	11552.33	127301	सुखरानी, बाबू लाल आदि
					913, 909, 908, 912, 917	4.47	MB 35	402.00	0.70	4.60	1.30	3.445	1384.89	66.80	92510.65	180.90	9251.07	101943	राम स्वरूप, बाबू लाल आदि
					926, 925, 919, 950	3.13	MB 36	282.00	0.70	4.60	1.30	3.445	971.49	66.80	64895.53	126.90	6489.55	71512	चन्द्र पाल, अविनाश सिंह आदि
					332, 338	2.20	MB 37	198.00	0.70	4.60	1.30	3.445	682.11	66.80	45564.95	89.10	4556.49	50211	अमर सिंह रामेश्वर सिंह आदि
					345, 344, 343, 342, 341	2.99	MB 38	269.00	0.70	4.60	1.30	3.445	926.71	66.80	61903.89	121.05	6190.39	68215	सुरेन्द्र पाल, राम लाल आदि
					329, 330, 331, 322	2.51	MB 39	226.00	0.70	4.60	1.30	3.445	778.57	66.80	52008.48	101.70	5200.85	57311	सुरेन्द्र पाल, राज बहादुर सिंह आदि
				योग		**30.71**		**2725.00**					**9387.63**		**627093.35**	**1226.25**	**62709.34**	**691029**	
				महायोग एम0बी0		**157.30**		**12772.00**					**43999.54**		**2939169.27**	**5747.40**	**293916.93**	**3238834**	
		शिशुपुर	शिशुपुर	**पेरीफेरल बण्ड**	1919, 1925, 1927, 1928, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1904, 903, 904, 901, 902, 871, 872, 873, 875, 819, 820	33.15	PB 01	2818	0.70	4.60	1.30	3.445	9708.01	66.8	648495	1268	64849.51	714613	चन्द्र पाल, भीम सेन आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					283, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 328	33.22	PB 02	2824	0.70	4.60	1.30	3.445	9728.68	66.8	649876	1271	64987.58	716134	दया राम, गयादीन, ठकुरी आदि
				महायोग पी0बी0		**66.38**		5642.00	1.40				19436.69		1298370.89	2538.90	129837.09	1430747	
				महायोग		**413.65**		**33829.00**	**1.40**				**79621.98**		**5318748.26**	**8286.30**	**423754.02**	**5750789**	
		पूरनपुर	पूरनपुर	**तालाब 01**	981	0.47	Pond2											450000	
				महायोग तालाब		0.47												**450000**	
				परियोजना का महायोग		**425**												**6410969**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी	डब्लूडी एफ में अंशदान
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**			**वाटरशेड विकास कार्य**																
				भूमि विकास																
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	**वनीकरण**	206	0.62	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	11160	आनन्द स्वरूप	
					488	0.86	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	15480	शिव नारायन	
					447	0.82	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	14760	सदई	
					452	0.63	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	11340	छेदा लाल	
					131	0.37	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6660	गया प्रसाद	
					180	1.04	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	18720	देवकी नन्दन	
					88	0.32	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5760	जमुना प्रसाद	
				योग		**4.66**												**83880**		
		शिशुपुर	शिशुपुर		451	0.22	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3960	रेखा देवी	
					171	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	दनके सिंह	
					167	0.12	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	2160	बैजनाथ	
				योग		**0.58**												**10440**		
		पूरनपुर	पूरनपुर		291	0.99	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	17838	राम सनेही आदि	
					290	0.10	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	1800	शिव नारायण	
					280	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	अमर सिंह	
					278	0.12	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	2160	मोहन लाल	
					277	0.65	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	11700	राम किशन	
					501	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	राम सिंह	
					503	0.44	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7920	शिवदत्त	
					507	0.23	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4140	सूरज प्रसाद	
					252	0.50	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	बाल गोविन्द	
					205	0.50	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	राम कुमार	
				योग		**4.03**												**72558**		
				योग वनीकरण		**9.27**												**166878**		
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	**बागवानी**	90	0.38	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	7600	उपेन्द्र नाथ	
					233	0.28	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	5600	सुनील कुमार	
					234	0.54	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10800	भिखू	
					260	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	कैलाश	
					255	0.54	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10800	देव स्वरूप	
					250	0.18	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	3600	रामेश्वर	
					249	0.18	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	3600	देवीदीन	
					115	0.41	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8200	राजेन्द्र प्रसाद	
					122	0.33	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6560	शम्भू दयाल	
					97	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	गयादीन	
				योग		**3.84**												**76760**		
		शिशुपुर	शिशुपुर		112	0.34	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6700	विनोद कुमार	
					113	0.69	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	13800	श्यामू	
					214	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	रूप नारायन	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी	डब्लूडी एफ में अंशदान
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					400	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	शशी कान्ती	
					505	0.46	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9140	भगवानदीन	
					506	0.20	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	अर्पन	
					386	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	श्रीमती प्रमिला देवी	
					384	0.43	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8600	राम शंकर	
					508	0.05	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	1000	श्याम बाबू	
					500	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	राम करन	
					496	0.34	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6800	दिलीप कुमार	
				योग		**4.50**												**90040**		
		पूरनपुर	पूरनपुर		217	0.67	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	13400	रणधीर	
					253	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	शिव शरण	
					229	0.50	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	श्याम सिंह	
					234	0.74	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	14800	बीर सिंह	
					250	0.90	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	18000	भगवानदीन	
					249	0.83	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	16680	शिव प्रकाश	
					286	0.02	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	400	जय राम	
					285	0.63	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12600	रमेश कुमार	
				योग		**4.79**												**95880**		
				योग बागवानी		**13.13**												**262680**		
				महायोग		**22.41**												**429558**		
		नर्वल	नर्वल		1311, 1310,	3.55	CB 01	156	0.45	2.55	0.70	1.05	163.80	66.80	10941.84			10942	कन्हैया लाल	
					1326, 1337, 1329, 1448	8.86	CB 02	390	0.45	2.55	0.70	1.05	409.50	66.80	27354.60			27355	रामाबाई, संतोष कुमार	
					1352, 1350, 1346	8.86	CB 03	390	0.45	2.55	0.70	1.05	409.50	66.80	27354.60			27355	प्रेम नारायन, रघुवीर आदि	
					1356, 1358, 1376, 1375	7.42	CB 04	296.4	0.45	2.55	0.70	1.05	311.22	66.80	20789.50			20789	ब्रम्हदत्त, विष्णु शंकर आदि	
					1379, 1377, 1375, 1374	12.76	CB 05	561.6	0.45	2.55	0.70	1.05	589.68	66.80	39390.62			39391	विष्णुदत्त, राम शंकर आदि	
					1400, 1393 ,1394 ,1396, 1388	12.41	CB 06	546	0.45	2.55	0.70	1.05	573.30	66.80	38296.44			38296	भिखू, छिदू, श्रवण कुमार	
				योग		**53.87**		**2340.00**					**2457.00**		**164127.60**			**164128**		
		पूरनपुर	पूरनपुर		548, 562, 532	2.56	CB 07	243.6	0.45	2.55	0.70	1.05	255.78	66.80	17086.10			17086	इन्द्रजीत, बाबू प्रसाद आदि	
					141, 187, 188, 190, 191, 196	3.55	CB 08	337.4	0.45	2.55	0.70	1.05	354.27	66.80	23665.24			23665	राम प्रसाद आदि	
					361, 301, 302,	2.52	CB 09	239.4	0.45	2.55	0.70	1.05	251.37	66.80	16791.52			16792	पी	
					358,356, 355, 352, 351	1.86	CB 10	176.4	0.45	2.55	0.70	1.05	185.22	66.80	12372.70			12373	पी	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी	डब्लूडी एफ में अंशदान
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					404, 402, 369, 370, 375, P	2.65	CB 11	252	0.45	2.55	0.70	1.05	264.60	66.80	17675.28			17675	जगरूप सिंह, दुर्गा आदि	
					363, 403, 367, 359, 358, 356,	3.98	CB 12	378	0.45	2.55	0.70	1.05	396.90	66.80	26512.92			26513	अनवर सिंह, बाबू प्रसाद अदि	
					461, 340, P, P, 376	3.76	CB 13	357	0.45	2.55	0.70	1.05	374.85	66.80	25039.98			25040	राम प्रसाद, सुखदेई आदि	
					315, 313, 311, 293, 294, 296, 302	3.21	CB 14	305.2	0.45	2.55	0.70	1.05	320.46	66.80	21406.73			21407	गुरू प्रसाद, शिव शंकर आदि	
					277, 278, 288, 289, 290 ,291	3.67	CB 15	348.6	0.45	2.55	0.70	1.05	366.03	66.80	24450.80			24451	शिव कुमार, ब्रिज मोहन लाल, शिव शंकर आदि	
					507, 272, 280	2.61	CB 16	247.8	0.45	2.55	0.70	1.05	260.19	66.80	17380.69			17381	मनीष, राम अवतार	
					259, 251, 257	2.17	CB 17	205.8	0.45	2.55	0.70	1.05	216.09	66.80	14434.81			14435	गया प्रसाद, राम स्वरूप	
					479, 484, 485	2.92	CB 18	277.2	0.45	2.55	0.70	1.05	291.06	66.80	19442.81			19443	राना, दुर्गा, शिव नारायन आदि	
				योग		**35.46**		**3368.40**					**3536.82**		**236259.58**			**236260**		
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल		286	4.10	CB 19	163.8	0.45	2.55	0.70	1.05	171.99	66.80	11488.93			11489	राम शंकर	
					216, 229, 230 ,246	18.33	CB 20	733.2	0.45	2.55	0.70	1.05	769.86	66.80	51426.65			51427	जगत पाल, राम शंकर	
					450, 449, 440, 445, 446, 447,	9.95	CB 21	397.8	0.45	2.55	0.70	1.05	417.69	66.80	27901.69			27902	शिव शरण, बाबू सिंह आदि	
					325, P, 323, 322, 206, 205, 197, 196	18.72	CB 22	748.8	0.45	2.55	0.70	1.05	786.24	66.80	52520.83			52521	राजपाल, छेदी लाल, राघवेन्द्र सिंह आदि	
				योग		**51.09**		**2043.60**					**2145.78**		**143338.10**			**143338**		
		शिशुपुर	शिशुपुर		113, 114, 110, 111	6.53	CB 23	588	0.45	2.55	0.70	1.05	617.40	66.80	41242.32			41242	गयादीन, शिवराम आदि	
					100, 101, 103, 107, 109, 83, 64, 67	3.87	CB 24	348	0.45	2.55	0.70	1.05	365.40	66.80	24408.72			24409	मन्नी लाल, लखन आदि	
					268, 237, 238, 229	4.53	CB 25	408	0.45	2.55	0.70	1.05	428.40	66.80	28617.12			28617	पी	
					267, 242, 240, 211, 213, 216, 215	4.18	CB 26	376	0.45	2.55	0.70	1.05	394.80	66.80	26372.64			26373	छेदा सिंह, अवधेश सिंह, इन्द्रजीत आदि	
					374, 382	2.27	CB 27	204	0.45	2.55	0.70	1.05	214.20	66.80	14308.56			14309	गया प्रसाद, शिव लाल	
					384, 506	5.27	CB 28	474	0.45	2.55	0.70	1.05	497.70	66.80	33246.36			33246	राम कुमार, महावीर	
					386, 504, 502, 500	4.93	CB 29	444	0.45	2.55	0.70	1.05	466.20	66.80	31142.16			31142	वीरेन्द्र, राम सहाय आदि	
					393, 396	3.00	CB 30	270	0.45	2.55	0.70	1.05	283.50	66.80	18937.80			18938	राम किशोर, पी	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी	डब्लूडी एफ में अंशदान
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					166, 167, 168, 171, 175, 173, 172, 406, 404, 403, 400, 451	10.82	CB 31	974	0.45	2.55	0.70	1.05	1022.70	66.80	68316.36			68316	सुरेन्द्र, श्रीमती शारदा, राम कृष्णा आदि	
				योग		**45.40**		**4086.00**					**4290.30**		**286592.04**			**286592**		
		थारेपाह	थारेपाह		155, 153 ,152 ,151 ,156, 158 ,159 ,162	16.99	CB 32	959.4	0.45	2.55	0.70	1.05	1007.37	66.80	67292.32			67292	अमर बहादुर, बासुदेव आदि	
					223 ,,218 , 219, 221	5.72	CB 33	343.2	0.45	2.55	0.70	1.05	360.36	66.80	24072.05			24072	सूर्य प्रताप, गुलाब सिंह आदि	
					136, 125,	3.81	CB 34	228.8	0.45	2.55	0.70	1.05	240.24	66.80	16048.03			16048	रामबाबू आदि	
					243, 256, 257, 263, 264, 266, 272	8.10	CB 35	486.2	0.45	2.55	0.70	1.05	510.51	66.80	34102.07			34102	गंगा प्रसाद, धनपाल सिंह आदि	
					295, 118, 117, 113	14.56	CB 36	873.6	0.45	2.55	0.70	1.05	917.28	66.80	61274.30			61274	हुकुम सिंह, शिवपाल सिंह आदि	
				योग		**49.19**		**2891.20**					**3035.76**		**202788.77**			**202789**		
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह		227, 222, ,223, 286 ,208 , 203, 202, 201	10.35	CB 37	538	0.45	2.55	0.70	1.05	564.90	66.80	37735.32			37735	शिव रतन, सुरेश आदि	
					330, 331, 313, 314, 319 ,316	4.50	CB 38	234	0.45	2.55	0.70	1.05	245.70	66.80	16412.76			16413	राम दुलारी, कान्ती राम आदि	
					339,	4.04	CB 39	210	0.45	2.55	0.70	1.05	220.50	66.80	14729.40			14729	बाबू लाल	
				योग		**18.88**		**982.00**					**1031.10**		**68877.48**			**68877**		
				योग सी0बी0		**253.88**		**15711.20**					**16496.76**		**1101983.57**			**1101984**		
		थारेपाह	थारेपाह	**मार्जिनल बण्ड**	56, 58, 59, 62, 61, 69	10.46	MB 01	366	0.70	4.60	1.30	3.445	1260.87	66.80	84226.12	164.70	8422.61	92813	वंदना, शिवपाल यादव आदि	
				योग		**10.457**		**366**					**1260.87**		**84226.116**	**164.7**	**8422.6116**	**92813**		
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह		282, 283, 286	6.17	MB 02	216	0.70	4.60	1.30	3.445	744.12	66.80	49707.22	97.20	4970.72	54775	शिव गुलाम, संजय आदि	
				योग		**6.1714**		216					744.12		49707.216	97.2	4970.7216	54775		
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल		03, 06, 09, 10, 26	15.41	MB 03	539.5	0.70	4.60	1.30	3.445	1858.58	66.80	124152.98	242.78	12415.30	136811	ओम प्रकाश, महेश आदि	
					401, 405, 403, 416, 418	35.43	MB04	1240	0.70	4.60	1.30	3.445	4271.80	66.80	285356.24	558.00	28535.62	314450		
					101, 102, 396, 394, 393, 390, 389, 388, 365	20.06	MB 05	702	0.70	4.60	1.30	3.445	2418.39	66.80	161548.45	315.90	16154.85	178019	प्रेम शंकर, राम अवतार आदि	
				योग		**70.90**		**2481.50**					**8548.77**		**571057.67**	**1116.68**	**57105.77**	**629280**		
		पूरनपुर	पूरनपुर		427, 204, 418, 417, 416	2.46	MB 06	234	0.70	4.60	1.30	3.445	806.13	66.80	53849.48	105.30	5384.95	59340	शिव प्रताप, जगरूप आदि	
					442, 434, P, 455, 456, 457, 459	3.22	MB 07	306	0.70	4.60	1.30	3.445	1054.17	66.80	70418.56	137.70	7041.86	77598	चन्द्र शेखर, दुर्गा, चन्द्रपाल	
					465, 478, 477, 470, 476, P	3.98	MB 08	378	0.70	4.60	1.30	3.445	1302.21	66.80	86987.63	170.10	8698.76	95856	रमाकान्त, ननका आदि	
				योग		**9.66**		**918.00**					**3162.51**		**211255.67**	**413.10**	**21125.57**	**232794**		
		शिशुपुर	शिशुपुर		131, 132, 127, 126,	4.67	MB 09	210	0.70	4.60	1.30	3.445	723.45	66.80	48326.46	94.50	4832.65	53254	कमल, सुरेन्द्र,	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी	डब्लूडी एफ में अंशदान
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					123														जमाल आदि	
					410, 409, 449, 446, 441	12.67	MB 10	570	0.70	4.60	1.30	3.445	1963.65	66.80	131171.82	256.50	13117.18	144546	श्याम सुन्दर, सुरेन्द्र आदि	
					270, 235, 233, 231	7.33	MB 11	330	0.70	4.60	1.30	3.445	1136.85	66.80	75941.58	148.50	7594.16	83684	अमर सिंह, पी	
				योग		**24.67**		**1110.00**					**3823.95**		**255439.86**	**499.50**	**25543.99**	**281483**		
				एम0बी0 का महायोग		**121.86**		**5091.50**					**17540.22**		**1171686.53**	**2291.18**	**117168.65**	**1291146**		
		थारेपाह	थारेपाह	**पेरीफेरल बण्ड**	32, 36, 37, 39, 52	7.89	PB 01	300	0.70	4.60	1.30	3.445	1033.50	66.8	69038	135	6903.78	76077	शिवपाल, सुन्दर, शिव लाल आदि	
					52, 53, 54, 65, 66, 67	9.16	PB 02	348	0.70	4.60	1.30	3.445	1198.86	66.8	80084	157	8008.38	88249	अमर बहादुर, राम किशन, बासुदेव आदि	
				योग		**17.05**		**648.00**					**2232.36**		**149121.65**	**291.60**	**14912.16**	**164325**		
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह		23, 24, 25, 26, 28	7.26	PB 03	276	0.70	4.60	1.30	3.445	950.82	66.8	63515	124	6351.48	69990	अमर बहादुर, नेत्रपाल, छेदा आदि	
					291, 292, 300, 302, 303, 304, 306	9.24	PB 04	351	0.70	4.60	1.30	3.445	1209.20	66.8	80774	158	8077.42	89010	जयंती, राम प्रताप आदि	
				योग		**16.50**		**627.00**					**2160.02**		**144289.00**	**282.15**	**14428.90**	**159000**		
		पूरनपुर	पूरनपुर		414, P, 429, 430, 436, 450, 451	10.40	PB 05	564	0.70	4.60	1.30	3.445	1942.98	66.8	129791	254	12979.11	143024	राम नारायन, जगरूप, बाबूराम आदि	
					P, 458, 466, 468, P, P, 473, P	13.33	PB 06	740	0.70	4.60	1.30	3.445	2549.30	66.8	170293	333	17029.32	187656	शिव बालक, बाबू प्रसाद, देव नारायन	
					152, 169, 170, 411, 412	6.60	PB 07	396	0.70	4.60	1.30	3.445	1364.22	66.8	91130	178	9112.99	100421	शिव शंकर, जगरूप, सूर्य पाल आदि	
					128, 62, 60, 59, 58, 55, 52	13.80	PB 08	828	0.70	4.60	1.30	3.445	2852.46	66.8	190544	373	19054.43	209971	राम प्रसाद, सूर्य पाल, कृष्णा देवी आदि	
				योग		**44.13**		**2528.00**					**8708.96**		**581758.53**	**1137.60**	**58175.85**	**641072**		
		शिशुपुर	शिशुपुर		175, 191, 185, 184, 182, 220, 222, 270, 226, 224, 225, 234	23.05	PB 09	876	0.70	4.60	1.30	3.445	3017.82	66.8	201590	394	20159.04	222144	राम कृपाल, अमर सिंह, छेदा सिंह आदि	
				योग		**23.05**		**876.00**					**3017.82**		**201590.38**	**394.20**	**20159.04**	**222144**		
				महायोग पी0बी0		**100.74**		**4679.00**					**16119.16**		**1076759.55**	**2105.55**	**107675.96**	**1186541**		
				महायोग (CB+MB+PB)		**476.48**		**25481.70**					**50156.13**		**3350429.65**	**4396.73**	**224844.61**	**3579671**		
		पूरनपुर	पूरनपुर	तालाब 01	406	0.49												450000		
		थारेपाह	थारेपाह	तालाब 02	94	0.56												550000		
				महायोग तालाब		**1.05**												**1000000**		
				वाटरशेड का महायोग		**500**												**5009229**		

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	**2B3B1b1c पूरनपुर**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		पूरनपुर	पूरनपुर	वितिमेजंजपवद	8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	14400	राजेन्द्र प्रसाद
					17	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	मनोरमा
					40	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	रामदीन
					138	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	राम नारायन
					205	0.1	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	1800	जय नारायन
				योग		**1.5**												**27000**	
		बडत्रागांव	बडत्रागांव		41	0.4	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7200	विजय लक्ष्मी
					51	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	दयाराम
					42	0.3	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5400	नारायन
					280	0.1	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	1800	शिव नारायन
				योग		**1.0**												**18000**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड		20	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	कैलाश नाथ
					37	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	रघुनाथ
					62	0.23								18000	-	-	-	4140	मुन्नी लाल
					73	0.4								18000	-	-	-	7200	श्री कृष्णा
				योग		**1.0**												**18540**	
				योग वनीकरण		**3.53**												**63540**	
		पूरनपुर	पूरनपुर	**बागवानी**	218	0.3	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6000	सरोज
					250	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	बसंत
					291	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	ब्रिजमोहन लाल
					313	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	रामनरेश सिंह
					339	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	यशोदा देवी
					343	0.3	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6000	छत्रपाल
				योग		**2.0**												**40000**	
		बड़ागांव	बड़ागांव		244	0.4	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	8000	अमिराव उत्तम
					325	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	ज्ञानेन्द्र कुमार
					336	0.2	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	4000	पिताती देवी
				योग		**0.8**												**16000**	
				योग बागवानी		**2.80**												**56000**	
				महायोग		**6.33**												**119540**	
		बड़ागांव	बड़ागांव	**कन्टूरबण्ड**	271 , 272	2.26	CB 01	225	0.45	2.55	0.70	1.05	236.25	66.80	15781.50			15782	भैया लाल, श्याम सिंह
					268	2.01	CB 02	200	0.45	2.55	0.70	1.05	210.00	66.80	14028.00			14028	किशोरी लाल
					267	1.98	CB 03	197	0.45	2.55	0.70	1.05	206.85	66.80	13817.58			13818	राम नारायन
					261	0.82	CB 04	82	0.45	2.55	0.70	1.05	86.10	66.80	5751.48			5751	राजेश
					289, 288	4.28	CB 05	426	0.45	2.55	0.70	1.05	447.30	66.80	29879.64			29880	राम कुमार, शंकर लाल

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					291	2.31	CB 06	230	0.45	2.55	0.70	1.05	241.50	66.80	16132.20			16132	राम बिहारी
					290	0.50	CB 07	50	0.45	2.55	0.70	1.05	52.50	66.80	3507.00			3507	राम प्रताप
					293	0.48	CB 08	48	0.45	2.55	0.70	1.05	50.40	66.80	3366.72			3367	राम प्रताप
					540, 581, 566, 565	1.45	CB 09	144	0.45	2.55	0.70	1.05	151.20	66.80	10100.16			10100	राम प्रताप, श्याम लाल, हरी शंकर, राधे लाल
					540 ,576, 589, 569, 581, 567, 563, 555, 554, 553, 543, 544	34.60	CB 10	3444	0.45	2.55	0.70	1.05	3616.20	66.80	241562.16			241562	दयाराम, राजरानी, रूपमती, प्रकाश, प्यारे लाल, जय करन, ओम प्रकाश, दयाराम, लाल सिंह, गंगादीन, हेमराज
					225,	2.07	CB 11	206	0.45	2.55	0.70	1.05	216.30	66.80	14448.84			14449	छेदी लाल, मंहगू, दयाराम
					233, 232, 231	3.44	CB 12	342	0.45	2.55	0.70	1.05	359.10	66.80	23987.88			23988	रमेश, दिनेश, राम बिहार
					50 ,51 ,52	5.15	CB 13	513	0.45	2.55	0.70	1.05	538.65	66.80	35981.82			35982	दयाराम, रमेश, उमा शंकर
					294 ,250, 243 ,255, 253, 254	6.56	CB 14	653	0.45	2.55	0.70	1.05	685.65	66.80	45801.42			45801	शिव बिहारी, शिव दत्त, प्रम शंकर, जय प्रकाश, हेमराज
					337 ,358, 359, 348 ,350 ,351, 352, 349 ,345, 340 ,334	9.54	CB 15	950	0.45	2.55	0.70	1.05	997.50	66.80	66633.00			66633	नन्हकी देवी, भैया लाल, किशोरी, जय सिंह, श्रीपाल, रमेश, उमा शंकर, राम प्रताप, राज रानी, जय प्रकाश, ननकी देवी
					395,	2.38	CB 16	237	0.45	2.55	0.70	1.05	248.85	66.80	16623.18			16623	सुरेश कुमार
					467	1.07	CB 17	107	0.45	2.55	0.70	1.05	112.35	66.80	7504.98			7505	दिनेश
					587, 588, 885	1.78	CB 18	177	0.45	2.55	0.70	1.05	185.85	66.80	12414.78			12415	रामशंकर, प्यारे लाल, जमुना प्रसाद
					484, 486 ,485 ,491 ,500	5.00	CB 19	498	0.45	2.55	0.70	1.05	522.90	66.80	34929.72			34930	देवी दयाल, जय करन, प्रेमा, जमुना, नन्हकी देवी
					451	1.22	CB 20	121	0.45	2.55	0.70	1.05	127.05	66.80	8486.94			8487	कलावती
					493	1.17	CB 21	116	0.45	2.55	0.70	1.05	121.80	66.80	8136.24			8136	राम मोहन

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					488	0.90	CB 22	90	0.45	2.55	0.70	1.05	94.50	66.80	6312.60			6313	चंद्रभान
					486	0.85	CB 23	85	0.45	2.55	0.70	1.05	89.25	66.80	5961.90			5962	राम सेवक
					794, 796, 797, 798, 810, 790, 785, 783, 779, 780, 425,	15.47	CB 24	1540	0.45	2.55	0.70	1.05	1617.00	66.80	108015.60			108016	सुशीला, चन्द्रभान, दयालू, कलावती, प्रेम दयाल, शिव कुमार, दया चरन, हरी शंकर, प्रेम नाथ, छेदू, मंहगू
					1125, 1136, 1119, 1126, 1128	3.32	CB 25	331	0.45	2.55	0.70	1.05	347.55	66.80	23216.34			23216	नारायन, प्रेम शंकर, जय करन, राधे लाल, हरी ओम
					1110, 1111, 1114, 1126, 1130, 1132, 1108, 1129, 1107, 1133	12.97	CB 26	1291	0.45	2.55	0.70	1.05	1355.55	66.80	90550.74			90551	पी, दयाशंकर, शम्भू दयाल, जिया लाल, नारायन, हेम राज, कलावती, सुरेश कुमार, चन्द्रभान, छोटे लाल
					P/P	1.65	CB 27	164	0.45	2.55	0.70	1.05	172.20	66.80	11502.96			11503	ओम प्रकाश, जयपाल
					1302, 1304,	1.75	CB 28	174	0.45	2.55	0.70	1.05	182.70	66.80	12204.36			12204	अनिल, विनोद कुमार
					1255, 1262, 1264, 1263, 1270, 1271	12.76	CB 29	1270	0.45	2.55	0.70	1.05	1333.50	66.80	89077.80			89078	परशुराम, कलावती आदि
					1229, 1207, 1205, 1228, 1204, 1199	7.14	CB 30	711	0.45	2.55	0.70	1.05	746.55	66.80	49869.54			49870	दुर्गा, मोती लाल आदि
					853,	1.06	CB 31	106	0.45	2.55	0.70	1.05	111.30	66.80	7434.84			7435	जय करन, राकेश आदि
					853, 842, 839, 840	7.51	CB 32	748	0.45	2.55	0.70	1.05	785.40	66.80	52464.72			52465	प्यारे लाल, विनोद आदि
					931, 810, 832, 790, 809, 799, 800, 801, 802, 804, 803, 812	13.27	CB 33	1366	0.45	2.55	0.70	1.05	1434.30	66.80	95811.24			95811	शम्भू, बेचे लाल आदि
					919, 920, 854, 922, 923, 928 ,933 ,	9.58	CB 34	954	0.45	2.55	0.70	1.05	1001.70	66.80	66913.56			66914	महेश, अरविन्द आदि
				योग		**178.31**		**17796.00**					**18685.80**		**1248211.44**			**1248211**	
		करबिगवां साड	करबिगवां साड		50 ,51 ,52 ,53 ,	5.26	CB 35	447	0.45	2.55	0.70	1.05	469.35	66.80	31352.58			31353	मोती लाल, अशोक कुमार सिंह आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					101, 102, 96, 95, 82, 81, 85,,84, 97, 15 ,14 ,19 ,20	20.76	CB 36	1777	0.45	2.55	0.70	1.05	1865.85	66.80	124638.78			124639	वीर पाल सिंह, जगमोहन आदि
					400	0.64	CB 37	54	0.45	2.55	0.70	1.05	56.70	66.80	3787.56			3788	हरी किशन, जसकरन आदि
					401	0.67	CB 38	57	0.45	2.55	0.70	1.05	59.85	66.80	3997.98			3998	राम सिंह, हरी शंकर आदि
				योग		**27.32**		**2335.00**					**2451.75**		**163776.90**			**163777**	
		पूरनपुर	पूरनपुर		112,	1.20	CB 39	108	0.45	2.55	0.70	1.05	113.40	66.80	7575.12			7575	दया शंकर
					117	0.83	CB 40	75	0.45	2.55	0.70	1.05	78.75	66.80	5260.50			5261	दया शंकर, वीरभान
					124	1.08	CB 41	97	0.45	2.55	0.70	1.05	101.85	66.80	6803.58			6804	शिव कुमार
					122	1.18	CB 42	106	0.45	2.55	0.70	1.05	111.30	66.80	7434.84			7435	शरद चन्द्रा
					626, 622, 625, 624	4.24	CB 43	382	0.45	2.55	0.70	1.05	401.10	66.80	26793.48			26793	प्रेम शंकर, जय करन आदि
					157, 152, 149, 144	4.61	CB 44	415	0.45	2.55	0.70	1.05	435.75	66.80	29108.10			29108	गंगा प्रसाद, गंगादीन आदि
					615	1.16	CB 45	104	0.45	2.55	0.70	1.05	109.20	66.80	7294.56			7295	ओम प्रकाश, राघवेन्द्र गुप्ता आदि
					759, 756	1.99	CB 46	179	0.45	2.55	0.70	1.05	187.95	66.80	12555.06			12555	शिव कुमार, जय प्रकाश आदि
					606, 607, 610	2.68	CB 47	241	0.45	2.55	0.70	1.05	253.05	66.80	16903.74			16904	इकबाल सिंह, कन्हैया लाल आदि
					760	0.84	CB 48	76	0.45	2.55	0.70	1.05	79.80	66.80	5330.64			5331	जयपाल, सौरभसिंह आदि
					756	0.53	CB 49	48	0.45	2.55	0.70	1.05	50.40	66.80	3366.72			3367	शिव कुमार, शारद चन्द्र आदि
					646, 643, 657, 659, 660, 661, 672, 733, 732, 741, 735	26.04	CB 50	2344	0.45	2.55	0.70	1.05	2461.20	66.80	164408.16			164408	छेदू, बिन्दू आदि
					132 ,130, 124, 125, 123, 126, 113, 112, 217, 101, 100,,120	21.98	CB 51	1978	0.45	2.55	0.70	1.05	2076.90	66.80	138736.92			138737	शिव काली, जिया लाल आदि
					859	1.60	CB 52	144	0.45	2.55	0.70	1.05	151.20	66.80	10100.16			10100	रमेश, जीवन लाल आदि
					871	1.20	CB 53	108	0.45	2.55	0.70	1.05	113.40	66.80	7575.12			7575	विजय बहादुर, राकेश आदि
					861,860	2.72	CB 54	245	0.45	2.55	0.70	1.05	257.25	66.80	17184.30			17184	राम सिंह, छोटे लाल आदि
					702, 705 ,708, 709 ,710, 711,	16.58	CB 55	1481	0.45	2.55	0.70	1.05	1555.05	66.80	103877.34			103877	राम किशोर, नरेश

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					712, 713, 714, 695, 689, 690														आदि
					675, 679, 685, 571, 572, 586, 583	6.09	CB 56	548	0.45	2.55	0.70	1.05	575.40	66.80	38436.72			38437	मनोज, जमुना आदि
					569, 568, 566	4.20	CB 57	378	0.45	2.55	0.70	1.05	396.90	66.80	26512.92			26513	लता देवी, गोबर्धन
					565, 566	2.32	CB 58	209	0.45	2.55	0.70	1.05	219.45	66.80	14659.26			14659	जयवीर, उमेश
				योग		**103.08**		**9266.00**					**9729.30**		**649917.24**			**649917**	
				महायोग सी0बी0		**308.72**		**29397.00**					**30866.85**		**2061905.58**			**2061906**	
				वाटरशेड का महायोग		**315**												**2181446**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	**2B3C1b2a टौंस**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	**वनीकरण**	4	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	मैकू लाल
					36	1.08	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19440	छोटे लाल
					108	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	सुख लाल
						3.22												**57960**	
		सेमरझाल	सेमरझाल		1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	12600	शंकर दयाल
					15	0.7	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	12600	सुशील चन्द्र
					31	0.5	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	मिथलेश कुमारी
					72	0.5	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9000	हरीश चन्द्रा
						2.4												**43200**	
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह		41	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	बाबू लाल
					73	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	मोहन सिंह
					85	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	राम रतन सिंह
					105	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	सुखदेई
						4.28												**77040**	
		टौंस	टौंस		149	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	मौजी लाल
					152	1.06	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19080	बाबू राम
					256	1.05	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	18900	नन्द लाल
					265	1.07	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	19260	कल्लू
						4.25												**76500**	
		नर्वल	नर्वल		1208	0.6	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10800	श्रीकान्त
					1213	0.6	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10800	जीतपाल
					1225	0.6	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	10800	ब्रम्हदत्त
					1234	0.8	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	14400	संतोष कुमारी
					1327	0.7	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	12600	अजीत प्रसाद
						3.3												**59400**	
				योग वनीकरण		**17.45**												**314100**	
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	**बागवानी**	122	1.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	32000	बलीराम
					172	1.7	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	34000	नन्हकी
					183	1.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	30000	मंगली
						4.8												**96000**	
		सेमरझाल	सेमरझाल		156	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	छोटा
					187	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12000	राधेश्याम
					207	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	रामदास
					300	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	12000	शिवदेवी

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					328	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	बाबूराम
					173	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	काली प्रसाद
						3.2												**64000**	
		नर्वल	नर्वल		971	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	बलराम
					974	0.5	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	10000	राम सेवक
					980	0.3	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6000	नरेन्द्रनाथ
						1.3												**26000**	
				योग बागवानी		**9.30**												**186000**	
				महायोग		**26.75**												**500100**	
		दीपापुर	दीपापुर	**कन्टूरबण्ड**	361, 364, 365,	3.93	CB 01	232	0.45	2.55	0.70	1.05	243.60	66.80	16272.48			16272	योगेश, शिव दयाल सिंह आदि
					378, 375, 374	3.07	CB 02	181	0.45	2.55	0.70	1.05	190.05	66.80	12695.34			12695	रामपाल, जिया लाल आदि
					447, 350, 351, 349	5.86	CB 03	346	0.45	2.55	0.70	1.05	363.30	66.80	24268.44			24268	सेवा लाल, हरी शंकर आदि
					451	6.64	CB 04	392	0.45	2.55	0.70	1.05	411.60	66.80	27494.88			27495	नवाब सिंह आदि
					579 ,511, 515 ,574 ,517	6.03	CB 05	356	0.45	2.55	0.70	1.05	373.80	66.80	24969.84			24970	चन्द्र मोहन, राम स्वरूप आदि
					462 ,460 ,459 ,455	4.88	CB 06	288	0.45	2.55	0.70	1.05	302.40	66.80	20200.32			20200	चन्द्रकली, शिवराम आदि
					478 ,467 ,469	4.17	CB 07	246	0.45	2.55	0.70	1.05	258.30	66.80	17254.44			17254	दिनेश चन्द्र, मेवा सिंह आदि
					497 ,496 ,500	10.85	CB 08	640	0.45	2.55	0.70	1.05	672.00	66.80	44889.60			44890	राम सेवक, प्रताप नरायन आदि
					678	2.10	CB 09	124	0.45	2.55	0.70	1.05	130.20	66.80	8697.36			8697	जमुना प्रसाद
					669	2.08	CB 10	123	0.45	2.55	0.70	1.05	129.15	66.80	8627.22			8627	तुलसी राम
					691, 692, 599, 597, 596	8.86	CB 11	477	0.45	2.55	0.70	1.05	500.85	66.80	33456.78			33457	शिव प्रसाद, गंगा दीन आदि
					535, 536, 532, 528	4.98	CB 12	294	0.45	2.55	0.70	1.05	308.70	66.80	20621.16			20621	इन्द्रपाल, गोधन सिंह आदि
					537, 531, 530	3.80	CB 13	224	0.45	2.55	0.70	1.05	235.20	66.80	15711.36			15711	मनोहर सिंह, गोकुल आदि
					587,	1.37	CB 14	81	0.45	2.55	0.70	1.05	85.05	66.80	5681.34			5681	मथुरा आदि
					571, 572	4.44	CB 15	262	0.45	2.55	0.70	1.05	275.10	66.80	18376.68			18377	विश्वनाथ, चन्द्रपाल आदि
					551, 572	4.41	CB 16	260	0.45	2.55	0.70	1.05	273.00	66.80	18236.40			18236	जमुना प्रसाद आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					550	2.49	CB 17	147	0.45	2.55	0.70	1.05	154.35	66.80	10310.58			10311	शिव मंगल
				योग		**79.98**		**4673.00**					**4906.65**		**327764.22**			**327764**	
		मंडिलवा	कुरियानी		57, 61 ,50 ,52 ,42 ,41	9.51	CB 18	546	0.45	2.55	0.70	1.05	573.30	66.80	38296.44			38296	बैजनाथ, बासुदेव आदि
				योग		**9.51**		**546.00**		2.55			**573.30**		**38296.44**			**38296**	
		नर्वल	नर्वल		92 ,84 ,85 ,86 ,89 ,88	9.37	CB 19	543.4	0.45	2.55	0.70	1.05	570.57	66.80	38114.08			38114	रघुनाथ, मुंशी लाल आदि
					1080, 1082, 1083	5.13	CB 20	297.7	0.45	2.55	0.70	1.05	312.59	66.80	20880.68			20881	रतीराम, विशम्भर आदि
					1051, 1055, 1052, 1054	9.39	CB 21	544.7	0.45	2.55	0.70	1.05	571.94	66.80	38205.26			38205	
					1115, 1116, 1085	8.90	CB 22	516.1	0.45	2.55	0.70	1.05	541.91	66.80	36199.25			36199	बैजनाथ, होरी लाल आदि
					1004, 1105, 1107	7.37	CB 23	427.7	0.45	2.55	0.70	1.05	449.09	66.80	29998.88			29999	आनन्दी प्रसाद, वासुदेव आदि
					1011, 1010, 1013	6.41	CB 24	371.8	0.45	2.55	0.70	1.05	390.39	66.80	26078.05			26078	रामपाल, जिया लाल आदि
					1178, 1177, 1176, 1173, 1174, 1172, 1170,	5.07	CB 25	293.8	0.45	2.55	0.70	1.05	308.49	66.80	20607.13			20607	राम सजीवन, अभिराम सिंह, करूण शंकर
					922, 930, 931	6.28	CB 26	364	0.45	2.55	0.70	1.05	382.20	66.80	25530.96			25531	गणेश, राम बक्श, अभिमन्यु आदि
					953, 95, 955, 956	6.28	CB 27	364	0.45	2.55	0.70	1.05	382.20	66.80	25530.96			25531	कृष्ण कुमार, जमुना नारायन, पवन कुमार
					1214, 972	8.77	CB 28	509.6	0.45	2.55	0.70	1.05	535.08	66.80	35743.34			35743	राम नारायन, सुखदेई
				योग		**72.96**		**4232.80**					**4444.44**		**296888.59**			**296889**	
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर		147, 155, 151, 146	2.72	CB 29	258	0.45	2.55	0.70	1.05	270.90	66.80	18096.12			18096	मोती लाल, धर्मपाल
					145	1.47	CB 30	140	0.45	2.55	0.70	1.05	147.00	66.80	9819.60			9820	जगपाल सिंह
					172, 173	1.64	CB 31	156	0.45	2.55	0.70	1.05	163.80	66.80	10941.84			10942	चकरोड, राम कली
					192, 190, 204, 210,	4.66	CB 32	443	0.45	2.55	0.70	1.05	465.15	66.80	31072.02			31072	चारागाह, चन्द्रभान
					91, 86, 85	2.28	CB 33	217	0.45	2.55	0.70	1.05	227.85	66.80	15220.38			15220	श्याम सिंह आदि
					90, 89, 88, 87, 83, 84	3.27	CB 34	311	0.45	2.55	0.70	1.05	326.55	66.80	21813.54			21814	शिव प्रसाद, धनी राम
				योग		**16.05**		**1525.00**					**1601.25**		**106963.50**			**106964**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		पनौरी	पनौरी		53, 57, 56	4.49	CB 35	427	0.45	2.55	0.70	1.05	448.35	66.80	29949.78			29950	मौजी लाल, नेकराम आदि
					18, 17	1.34	CB 36	127	0.45	2.55	0.70	1.05	133.35	66.80	8907.78			8908	राम राज, कान्ती देवी आदि
				योग		**5.83**		**554.00**					**581.70**		**38857.56**			**38858**	
		सेमरझाल	सेमरझाल		30 ,33, 31	4.68	CB 37	210.6	0.45	2.55	0.70	1.05	221.13	66.80	14771.48			14771	राज रानी, हरीओम यादव आदि
					30 ,28 ,26 ,24 ,64	14.50	CB 38	652.6	0.45	2.55	0.70	1.05	685.23	66.80	45773.36			45773	बदलू, छुट्टन आदि
					87 ,88	4.77	CB 39	214.5	0.45	2.55	0.70	1.05	225.23	66.80	15045.03			15045	उमा शंकर, होरी लाल आदि
					119, 120, 127, 126	8.20	CB 40	369.2	0.45	2.55	0.70	1.05	387.66	66.80	25895.69			25896	राम स्वरूप, श्रीमती रूपरानी आदि
					118, 119, 116, 115	9.30	CB 41	418.6	0.45	2.55	0.70	1.05	439.53	66.80	29360.60			29361	बाबू राम, जय राम आदि
					271, 270, 272	5.17	CB 42	232.7	0.45	2.55	0.70	1.05	244.34	66.80	16321.58			16322	सियाराम, बालकृष्ण आदि
					295, 294, 275, 276	11.50	CB 43	517.4	0.45	2.55	0.70	1.05	543.27	66.80	36290.44			36290	अशोक कुमार, मनोज आदि
					374, 373	5.11	CB 44	230.1	0.45	2.55	0.70	1.05	241.61	66.80	16139.21			16139	राम स्वरूप, गौरी शंकर आदि
					386, 385, 224, 387	12.54	CB 45	564.2	0.45	2.55	0.70	1.05	592.41	66.80	39572.99			39573	आनन्दी प्रसाद, राम सनेही आदि
				योग		**75.78**		**3409.90**					**3580.40**		**239170.39**			**239170**	
		टौंस	टौंस		144, 216, 219	3.63	CB 46	222	0.45	2.55	0.70	1.05	233.10	66.80	15571.08			15571	राम सिंह, ओम प्रकाश
					374, 216, 314, 312, 329, 328,	12.81	CB 47	784	0.45	2.55	0.70	1.05	823.20	66.80	54989.76			54990	छेदा लाल, दिनेश आदि
					258, 253, 264, 256	9.49	CB 48	581	0.45	2.55	0.70	1.05	610.05	66.80	40751.34			40751	संतोष कुमार, मिश्री लाल आदि
					271, 273, 282, 270	9.28	CB 49	568	0.45	2.55	0.70	1.05	596.40	66.80	39839.52			39840	शिव राम, बंशी लाल आदि
					220, 381, 378, 377	8.69	CB 50	532	0.45	2.55	0.70	1.05	558.60	66.80	37314.48			37314	राज कुमार, मंहगू आदि
					808, 892, 891	5.57	CB 51	341	0.45	2.55	0.70	1.05	358.05	66.80	23917.74			23918	गयादीन, नरेन्द सिह आदि
					845, 444, 443, 442	3.81	CB 52	233	0.45	2.55	0.70	1.05	244.65	66.80	16342.62			16343	धनीराम, शिव शंकर आदि
					797, 798, 801 ,802	5.08	CB 53	311	0.45	2.55	0.70	1.05	326.55	66.80	21813.54			21814	ममतो, अशोक आदि
					795, 793	5.54	CB 54	321	0.45	2.55	0.70	1.05	337.05	66.80	22514.94			22515	शिव शंकर, धनी राम आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					774, 772, 773	3.37	CB 55	206	0.45	2.55	0.70	1.05	216.30	66.80	14448.84			14449	राम कुमार, जंग बहादुर आदि
					665, 731 ,727	5.88	CB 56	360	0.45	2.55	0.70	1.05	378.00	66.80	25250.40			25250	राम दयाल, मन्नी लाल आदि
					736, 735, 740	3.14	CB 57	192	0.45	2.55	0.70	1.05	201.60	66.80	13466.88			13467	बाबू राम, प्रेम नारायन आदि
				योग		**76.29**		**4651.00**					**4883.55**		**326221.14**			**326221**	
		टिकरा चौहान	टिकरा चौहान		P	2.23	CB 58	116	0.45	2.55	0.70	1.05	121.80	66.80	8136.24			8136	छेदू, हरी किशन आदि
					P	2.29	CB 59	119	0.45	2.55	0.70	1.05	124.95	66.80	8346.66			8347	पी
					87	3.37	CB 60	175	0.45	2.55	0.70	1.05	183.75	66.80	12274.50			12275	राम सनेही आदि
					78	5.60	CB 61	291	0.45	2.55	0.70	1.05	305.55	66.80	20410.74			20411	रूपवती आदि
					25, 57, 56, 55, 57, 52, 53	10.67	CB 62	555	0.45	2.55	0.70	1.05	582.75	66.80	38927.70			38928	बांके लाल, हरी ओम आदि
					58, 53	6.38	CB 63	332	0.45	2.55	0.70	1.05	348.60	66.80	23286.48			23286	राम किशोर, हरी प्रसाद आदि
					7 ,39,38, 24,30, 33	8.85	CB 64	460	0.45	2.55	0.70	1.05	483.00	66.80	32264.40			32264	छोटे लाल, कृष्णा पाल आदि
					284, 286, 277	6.08	CB 65	316	0.45	2.55	0.70	1.05	331.80	66.80	22164.24			22164	भैया लला, आत्मा राम आदि
					291	1.69	CB 66	88	0.45	2.55	0.70	1.05	92.40	66.80	6172.32			6172	राज बहादुर, राम प्रताप आदि
					413, 409, 406	6.65	CB 67	346	0.45	2.55	0.70	1.05	363.30	66.80	24268.44			24268	राम कुमारी, राम कृष्णा आदि
					507, 508, 425, 424, 423, 422	9.88	CB 68	514	0.45	2.55	0.70	1.05	539.70	66.80	36051.96			36052	सुखराम, बृज लाल आदि
					473, 474, 475, 477	4.42	CB 69	230	0.45	2.55	0.70	1.05	241.50	66.80	16132.20			16132	कृष्ण कुमार, देवी शरण आदि
					149, 29, 20, 77, 32, 148, 147	9.21	CB 70	479	0.45	2.55	0.70	1.05	502.95	66.80	33597.06			33597	छोटे लाल, दिलीप आदि
				योग		**77.33**		**4021.00**					**4222.05**		**282032.94**			**282033**	
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह		137, 136	5.88	CB 71	306	0.45	2.55	0.70	1.05	321.30	66.80	21462.84			21463	छोटे लाल, चेतराम
					153, 149	7.58	CB 72	394	0.45	2.55	0.70	1.05	413.70	66.80	27635.16			27635	राम रतन सिंह, मोहन लाल
					196, 161, 162, 163, 195	9.12	CB 73	474	0.45	2.55	0.70	1.05	497.70	66.80	33246.36			33246	रामधनी, अयोध्या
				योग		**22.58**		**1174.00**					**1232.70**		**82344.36**			**82344**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई/गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				महायोग सी0बी0		**436.31**		**24786.70**					**26026.04**		**1738539.14**			**1738539**	
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	मार्जिनल बण्ड	100, 101	4.86	MB 01	170	0.70	4.60	1.30	3.445	585.65	66.80	39121.42	76.50	3912.14	43110	सुखदेई, चारागाह
					91, 87, 68, 88, 65, 67	12.86	MB 02	450	0.70	4.60	1.30	3.445	1550.25	66.80	103556.70	202.50	10355.67	114115	सुखदेई, राम रतन
				योग		**17.71**		**620.00**					**2135.90**		**142678.12**	**279.00**	**14267.81**	**157225**	
		टिकरा चौहान	टिकरा चौहान		97, 98 ,101 ,95	4.92	MB 03	246	0.70	4.60	1.30	3.445	847.47	66.80	56611.00	110.70	5661.10	62383	चांदवती, मुनीर
					198 ,199 , 202	7.12	MB 04	356	0.70	4.60	1.30	3.445	1226.42	66.80	81924.86	160.20	8192.49	90278	शिव बालक, कल्लू
					194 ,192 ,167 ,165	9.38	MB 05	469	0.70	4.60	1.30	3.445	1615.71	66.80	107929.09	211.05	10792.91	118933	आनन्द प्रकाश, वीरेन्द्र
					468, 455, 459	10.52	MB 06	526	0.70	4.60	1.30	3.445	1812.07	66.80	121046.28	236.70	12104.63	133388	तुलसी, मुंशी सिंह
					161, 160 ,168	4.10	MB 07	205	0.70	4.60	1.30	3.445	706.23	66.80	47175.83	92.25	4717.58	51986	जगपाल सिंह आदि
					631 ,630 ,632, 633	6.50	MB 08	325	0.70	4.60	1.30	3.445	1119.63	66.80	74790.95	146.25	7479.10	82416	रमाकान्त, दुलीचन्द्र, शिव मंगल आदि
				योग		**42.54**		**2127.00**					**7327.52**		**489478.00**	**957.15**	**48947.80**	**539383**	
		पनौरी	पनौरी		127, 131, 134, 140, 142, 156	6.15	MB 09	523	0.70	4.60	1.30	3.445	1801.74	66.80	120355.90	235.35	12035.59	132627	श्रीमती सरला, श्रीमती फूलमती
					171, 168	3.16	MB 10	269	0.70	4.60	1.30	3.445	926.71	66.80	61903.89	121.05	6190.39	68215	विमला, इन्द्रपाल
					172	3.27	MB 11	278	0.70	4.60	1.30	3.445	957.71	66.80	63975.03	125.10	6397.50	70498	सुशीला
					200, 204, 187	2.46	MB 12	209	0.70	4.60	1.30	3.445	720.01	66.80	48096.33	94.05	4809.63	53000	राम सिंह आदि
					205, 207, 204	2.82	MB 13	240	0.70	4.60	1.30	3.445	826.80	66.80	55230.24	108.00	5523.02	60861	कुमार विमला आदि
					271, 278, 283, 295, 297	4.56	MB 14	388	0.70	4.60	1.30	3.445	1336.66	66.80	89288.89	174.60	8928.89	98392	राम सेवक
				योग		**22.44**		**1907.00**					**6569.62**		**438850.28**	**858.15**	**43885.03**	**483593**	
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर		196, 194, 168, 166	5.36	MB 15	311	0.70	4.60	1.30	3.445	1071.40	66.80	71569.19	139.95	7156.92	78866	परशुराम, धनीराम
					217, 218, 221, 216	8.79	MB 16	510	0.70	4.60	1.30	3.445	1756.95	66.80	117364.26	229.50	11736.43	129330	शिवकली, छेदा लाल
					265, 246, 247, 244, 239	10.09	MB 17	527	0.70	4.60	1.30	3.445	1815.52	66.80	121276.40	237.15	12127.64	133641	हरी पाल, बजरंग प्रसाद
					234, 235, 235, 233, 236, 230, 231, 229	8.88	MB 18	515	0.70	4.60	1.30	3.445	1774.18	66.80	118514.89	231.75	11851.49	130598	सज्जन, धुन्नी आदि
					216, 218	3.90	MB 19	226	0.70	4.60	1.30	3.445	778.57	66.80	52008.48	101.70	5200.85	57311	कालीचरन, छेदा लाल
				योग		**37.02**		**2089.00**					**7196.61**		**480733.21**	**940.05**	**48073.32**	**529747**	
		दीपापुर	दीपापुर		636, 637	5.52	MB 20	276	0.70	4.60	1.30	3.445	950.82	66.80	63514.78	124.20	6351.48	69990	राम नरेश, विश्वनाथ
					491, 492, 493, 495	7.04	MB 21	352	0.70	4.60	1.30	3.445	1212.64	66.80	81004.35	158.40	8100.44	89263	अमर पाल, बलराम
					656, 660	5.42	MB 22	271	0.70	4.60	1.30	3.445	933.60	66.80	62364.15	121.95	6236.41	68723	कल्लू, उसर
				योग		**17.98**		**899.00**					**3097.06**		**206883.27**	**404.55**	**20688.33**	**227976**	
				महायोग एम0बी0		**137.69**		**7642.00**					**26326.69**		**1758622.89**	**3438.90**	**175862.29**	**1937924**	
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	पेरीफेरल बण्ड	499, 498, 497, 657, 127, 131, 133, 164, 165, 166, 167, 197, 201, 206, 207, 209, 210, 218, 220 ,222, 233, 224, 226, 236, 229, 237, 239, 224, 253, 255	44.35	PB 01	4213	0.70	4.60	1.30	3.445	14513.79	66.8	969521	1896	96952.08	1068369	धनीराम, पुरूषोत्तक आदि
		पनौरी	पनौरी	पेरीफेरल बण्ड	273, 211, 209, 208, 207, 206, 205 ,187, 199, 188, 198, 197 ,171 ,168, 166, 165,	44.66	PB 02	4243	0.70	4.60	1.30	3.445	14617.14	66.8	976425	1909	97642.46	1075976	राम जी, लाल सिंह, छत्रपाल आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक / घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	आधार की चौड़ाई मी0	ऊचाई / गह राई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					216, 125, 220, 221, 223, 224, 10, 9, 8 ,7 ,1														
				महायोग पी0बी0		**89.01**		**8456.00**					**29130.92**		**1945945.46**	**3805.20**	**194594.55**	**2144345**	
				महायोग		**663.01**		**40884.70**					**81483.65**		**5443107.49**	**7244.10**	**370456.83**	**5820808**	
		टिकरा चौहान	टिकरा चौहान	तालाब01	212	0.48	Pond1											450000	
		टौंस	टौंस	तालाब02	444	0.42	Pond2											400000	
				महायोग तालाब														**850000**	
				वाटरशेड का महायोग		**690**												**7170908**	

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	की चौड़ाई	ऊंचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	**2B3C1b3b दीपापुर**			**वाटरशेड विकास कार्य**															
				भूमि विकास															
		दीपापुर	दीपापुर	**वनीकरण**	84	1.46	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	26280	कन्हैया लाल
					24	0.93	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	16740	राम देवी
					15	0.35	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	6300	राम प्रकाश
					10	0.48	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	8640	बुधई
					42	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	दीन दयाल
				योग		**3.42**												**61560**	
		हाथीगांव	हाथीगांव		62	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	अनीता
					60	0.41	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7380	ननकू सिंह
					47	0.31	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5580	राम भरोसे
				योग		**0.97**												**17460**	
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक		2453	0.82	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	14760	विशम्भर
					2691	1.91	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	34380	राधेश्याम
					2581	0.74	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	13320	दुलारी
					2441	0.52	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	9360	राधाकृष्णा
					2305	0.83	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	14940	राम रती
					2238	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	
					2202	0.25	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4500	राम सेवक
					2193	0.22	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3960	
					2187	0.33	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5940	प्रमोद कुमार
					2213	0.20	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3600	सोहन लाल
					2432	0.63	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	11340	अनीता
					2430	0.42	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	7560	राज कुमार
					2807	0.22	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	3960	प्रेम सिंह
					2179	0.24	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4320	नारायन
					2042	0.26	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	4680	जगतपाल
					2053	0.29	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	5220	जवाहर
				योग		**8.13**												**146340**	
				योग वनीकरण		**12.52**												**225360**	
		दीपापुर	दीपापुर	**बागवानी**	188	2.25	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	45000	प्रेम सिंह
					154	0.49	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	9800	सोहन लाल
					122	0.85	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	17000	राम प्रसाद
					328	0.84	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	16800	चन्द्रभान
					317	2.20	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	44000	राज सिंह
				योग		**6.63**												**132600**	
		हाथीगांव	हाथीगांव		110	0.32	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	6400	भगवानदीन
					442	0.91	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	18200	नारायन
					413	0.79	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	15800	राम लोटन
				योग		**2.02**												**40400**	
				योग बागवानी		**8.65**												**173000**	
				महायोग		**21.17**												**398360**	
		दीपापुर	दीपापुर	**कन्टूरबण्ड**	2728	1.73	CB 01	130	0.45	2.55	0.70	1.05	136.50	66.80	9118.20			9118	भिखू, छोटा आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	की चौड़ाई	ऊंचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					152	1.75	CB 02	131	0.45	2.55	0.70	1.05	137.55	66.80	9188.34			9188	महंगू, राकेश आदि
					96	1.73	CB 03	130	0.45	2.55	0.70	1.05	136.50	66.80	9118.20			9118	जय करन, प्रेम नाथ आदि
					104, 105	3.27	CB 04	245	0.45	2.55	0.70	1.05	257.25	66.80	17184.30			17184	गोपाल, गंगा प्रसाद आदि
					102, 101, 100	1.16	CB 05	87	0.45	2.55	0.70	1.05	91.35	66.80	6102.18			6102	शिव मंगल, जिया लाल आदि
					97,98	1.12	CB 06	84	0.45	2.55	0.70	1.05	88.20	66.80	5891.76			5892	गोपाल, गंगा प्रसाद आदि
					153, 156, 155	4.33	CB 07	325	0.45	2.55	0.70	1.05	341.25	66.80	22795.50			22796	उजागर, गंगादीन आदि
					150, 157, 126, 129, 127, 130, 149, 280, 281, 145, 148, 146	0.04	CB 08	3	0.45	2.55	0.70	1.05	3.15	66.80	210.42			210	गुरू प्रसाद, मिश्री लाल आदि
					746, 745, 743, 769, 768, 791, 792	8.67	CB 09	650	0.45	2.55	0.70	1.05	682.50	66.80	45591.00			45591	विमला, श्याम प्रकाश आदि
					754, 765	2.40	CB 10	180	0.45	2.55	0.70	1.05	189.00	66.80	12625.20			12625	छोटे लाल, मंहगू आदि
					807, 808, 804, 805	4.60	CB 11	345	0.45	2.55	0.70	1.05	362.25	66.80	24198.30			24198	मोहन, गंगा प्रसाद आदि
					818	1.28	CB 12	96	0.45	2.55	0.70	1.05	100.80	66.80	6733.44			6733	ज्याति सिंह, रामधारी आदि
					830, 823	1.27	CB 13	95	0.45	2.55	0.70	1.05	99.75	66.80	6663.30			6663	कैलाश नारायन, बैजनाथ आदि
					827	0.87	CB 14	65	0.45	2.55	0.70	1.05	68.25	66.80	4559.10			4559	चन्द्रशंखर, श्रीमती चेतना आदि
					814, 815, 816	3.28	CB 15	246	0.45	2.55	0.70	1.05	258.30	66.80	17254.44			17254	काली चरन, बाबू राम आदि
					908	2.39	CB 16	179	0.45	2.55	0.70	1.05	187.95	66.80	12555.06			12555	ज्वाला सिंह, प्रेमनाथ आदि
				योग		**39.88**		**2991.00**		2.55		**16.80**			**209788.74**			**209789**	
		हाथीगांव	हाथीगांव		110	1.60	CB 17	144	0.45	2.55	0.70	1.05	151.20	66.80	10100.16			10100	सकटू, मल्लू आदि
					46, 44, 45	1.63	CB 18	147	0.45	2.55	0.70	1.05	154.35	66.80	10310.58			10311	रामबली, मनोहर आदि
					29, 24, 24, 23, 21, 20	4.00	CB 19	360	0.45	2.55	0.70	1.05	378.00	66.80	25250.40			25250	जवाहर, मिश्री लाल आदि
					67, 71, 70, 72, 60, 61, 62	8.10	CB 20	729	0.45	2.55	0.70	1.05	765.45	66.80	51132.06			51132	फूल चन्द्र, भिखू आदि
					775, 777, 778, 772	4.46	CB 21	401	0.45	2.55	0.70	1.05	421.05	66.80	28126.14			28126	राम किशन, रामरती आदि
					530, 479, 531	6.18	CB 22	556	0.45	2.55	0.70	1.05	583.80	66.80	38997.84			38998	राकेश कुमार, रामबाबू आदि
					519, 487	3.03	CB 23	273	0.45	2.55	0.70	1.05	286.65	66.80	19148.22			19148	
					826	0.97	CB 24	87	0.45	2.55	0.70	1.05	91.35	66.80	6102.18			6102	बाबू राम, छोटे आदि
				योग		**29.97**		**2697.00**					**2831.85**		**189167.58**			**189168**	
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक		2211	3.30	CB 25	198	0.45	2.55	0.70	1.05	207.90	66.80	13887.72			13888	गंगादेई, सुंदर लाल आदि
					2166, 2210	3.82	CB 26	229	0.45	2.55	0.70	1.05	240.45	66.80	16062.06			16062	रामबाबू, ननकू आदि
					2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2332, 2331, 2327, 2325	10.77	CB 27	646	0.45	2.55	0.70	1.05	678.30	66.80	45310.44			45310	मंगली, अजय आदि

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	की चौड़ाई	ऊंचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2145, 2138, 2139, 2240, 2141	6.15	CB 28	369	0.45	2.55	0.70	1.05	387.45	66.80	25881.66			25882	श्री राम, श्रीमती विद्या देवी
					2134, 2132,	3.20	CB 29	192	0.45	2.55	0.70	1.05	201.60	66.80	13466.88			13467	गंगा प्रसाद, मिश्री लाल
					2131, 2130, 2129	4.13	CB 30	248	0.45	2.55	0.70	1.05	260.40	66.80	17394.72			17395	शिव लाल, आदि
					2445, 2444, 2446, 2447, 2448	9.28	CB 31	557	0.45	2.55	0.70	1.05	584.85	66.80	39067.98			39068	अमरजीत, सुंदर लाल आदि
					2450, 2451	3.28	CB 32	197	0.45	2.55	0.70	1.05	206.85	66.80	13817.58			13818	सुंदर लाल, भिखू आदि
					2594, 2593, 2592, 5663, 2591, 2590, 2589, 2583, 2584	1.38	CB 33	83	0.45	2.55	0.70	1.05	87.15	66.80	5821.62			5822	प्रेम किशोर, राम प्रकाश आदि
					2693, 2692, 2691	5.80	CB 34	348	0.45	2.55	0.70	1.05	365.40	66.80	24408.72			24409	राकेश कुमार, अरविन्द सिंह आदि
					2677, 2679	5.53	CB 35	332	0.45	2.55	0.70	1.05	348.60	66.80	23286.48			23286	गंगा प्रसाद, राजाराम आदि
					5880, 2681	2.10	CB 36	126	0.45	2.55	0.70	1.05	132.30	66.80	8837.64			8838	संदर लाल, श्याम लाल आदि
					2707, 2712, 2711, 2683	10.27	CB 37	616	0.45	2.55	0.70	1.05	646.80	66.80	43206.24			43206	श्रीपाल, सुरेश आदि
				योग		**69.02**		**4141.00**					**4348.05**		**290449.74**			**290450**	
		थारेपाह	थारेपाह		194	2.45	CB 38	184	0.45	2.55	0.70	1.05	193.20	66.80	12905.76			12906	राजाराम, भदई आदि
					190	1.89	CB 39	142	0.45	2.55	0.70	1.05	149.10	66.80	9959.88			9960	दयाराम, धनीराम आदि
					179, 188	1.52	CB 40	114	0.45	2.55	0.70	1.05	119.70	66.80	7995.96			7996	चैतू, विमला आदि
					183, 181	3.48	CB 41	261	0.45	2.55	0.70	1.05	274.05	66.80	18306.54			18307	गंगा, चंगा लाल आदि
					184, 185	3.31	CB 42	248	0.45	2.55	0.70	1.05	260.40	66.80	17394.72			17395	वीरेन्द्र कुमार, गिरधारी आदि
				योग		**12.65**		**949.00**					**996.45**		**66562.86**			**66563**	
				महायोग ब्ठ		**151.52**		**10778**					**8176.35**		**755968.92**			**755969**	
		दीपापुर	दीपापुर	**मार्जिनल बण्ड**	192, 195, 194,198	9.04	MB 01	452	0.70	4.60	1.30	3.445	1557.14	66.80	104016.95	203.40	10401.70	114622	धनीराम, कल्लू आदि
					293, 294	8.38	MB 02	419	0.70	4.60	1.30	3.445	1443.46	66.80	96422.79	188.55	9642.28	106254	आछे लाल, सीता राम आदि
					233, 236, 2505, 249	13.24	MB 03	662	0.70	4.60	1.30	3.445	2280.59	66.80	152343.41	297.90	15234.34	167876	गुरू प्रसाद, विद्या स्वामी करन आदि
					305, 306, 307	6.36	MB 04	318	0.70	4.60	1.30	3.445	1095.51	66.80	73180.07	143.10	7318.01	80641	पुत्तन, सेवक सिंह
					857, 856, 855, 854	8.78	MB 05	439	0.70	4.60	1.30	3.445	1512.36	66.80	101025.31	197.55	10102.53	111325	महेन्द्र, श्याम लाल आदि
					795, 793, 792, 762	10.80	MB 06	540	0.70	4.60	1.30	3.445	1860.30	66.80	124268.04	243.00	12426.80	136938	कल्लू, शालू आदि
				योग		**56.60**		**2830.00**					**9749.35**		**651256.58**	**1273.50**	**65125.66**	**603034**	
		हाथीगांव	हाथीगांव		419, 421, 422, 423	3.38	MB 07	169	0.70	4.60	1.30	3.445	582.21	66.80	38891.29	76.05	3889.13	42856	अयोध्या प्रसाद, भलोना आदि
					461, 462, 463	5.32	MB 08	266	0.70	4.60	1.30	3.445	916.37	66.80	61213.52	119.70	6121.35	67455	सियाराम, श्याम सुंदर आदि
				योग		**8.70**		**435.00**					**1498.58**		**100104.81**	**195.75**	**10010.48**	**110311**	
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर		19,17, 18	1.94	MB 09	97	0.70	4.60	1.30	3.445	334.17	66.80	22322.22	43.65	2232.22	24598	लालमनी, छंगालाल

क्रम सं0	माइक्रोवाटर शेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वाटरशेड विकास कार्य/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	मृदा कार्य की विस्तृत विशिष्टियां							दर	मृदा कार्य की लागत	वानास्पतिक/घास रोपण कार्य की लागत	पक्का कार्य की लागत	कुल लागत	कृषक नाम एवं उसकी श्रेणी
							संख्या	लम्बाई मी0	शीर्ष की चौड़ाई मी0	की चौड़ाई	ऊंचाई/गहराई मी0	अनुप्रस्थ काट वर्ग मी0	मात्रा घन मी0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				योग		**1.94**		**97.00**					**334.17**		**22322.22**	**43.65**	**2232.22**	**24598**	
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक		2645, 2639, 2638	10.26	MB 10	390	0.70	4.60	1.30	3.445	1343.55	66.80	89749.14	175.50	8974.91	98900	रामकिशन, श्रीमती कविता आदि
					P	2.08	MB 11	79	0.70	4.60	1.30	3.445	272.16	66.80	18179.95	35.55	1818.00	20033	राम कृपाल, महावीर आदि
					2497, 2496, 2476, 2478	10.84	MB 12	412	0.70	4.60	1.30	3.445	1419.34	66.80	94811.91	185.40	9481.19	104479	रावेन्द्र कुमार, देवी गुलाम आदि
					2503, 2499	5.11	MB 13	194	0.70	4.60	1.30	3.445	668.33	66.80	44644.44	87.30	4464.44	49196	पुत्तन सिंह, जगदीश प्रताप सिंह
					2501, P	2.66	MB 14	101	0.70	4.60	1.30	3.445	347.95	66.80	23242.73	45.45	2324.27	25612	सुधांशु, कमलेश आदि
					2504, 2507, 2510, P	7.37	MB 15	280	0.70	4.60	1.30	3.445	964.60	66.80	64435.28	126.00	6443.53	71005	धमेन्द्र, सुषमा देवी आदि
					2504, 2576, 2578	10.42	MB 16	396	0.70	4.60	1.30	3.445	1364.22	66.80	91129.90	178.20	9112.99	100421	गंगा प्रसाद, भिखू आदि
				योग		**48.74**		**1852.00**					**6380.14**		**426193.35**	**833.40**	**42619.34**	**469646**	
				महायोग एम0बी0		**115.98**		**5214.00**					**17962.23**		**1199876.96**	**2346.30**	**119987.70**	**1207589**	
		दीपापुर	दीपापुर	**पेरीफेरल बण्ड**	797, 799, 786, 803, 860, 861, 857	37.02	PB 01	2240	0.70	4.60	1.30	3.445	7716.80	66.8	515482	1008	51548.22	568038	रामधारी, जउरेशर आदि
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक		P,P, 2481, 2483, 2494, 2502, 2509, 2508	33.77	PB 02	1182	0.70	4.60	1.30	3.445	4071.99	66.8	272009	532	27200.89	299742	मेवा लाल, शिव प्रसाद आदि
		हाथीगांव	हाथीगांव		111, 112, 114, 116, 01, 03, 05, 07, 08, 09, 25	14.82	PB 03	963	0.70	4.60	1.30	3.445	3317.54	66.8	221611	433	22161.13	244206	, अरिवन्द्र, कमलेश आदि
				महायोग पी0बी0		**85.612**		**4385**					**15106.325**		**1009102.51**	**1973.25**	**100910.251**	**1111986**	
				महायोग		**353.11**		**20377**					**41244.91**		**2964948.39**	**4319.55**	**220897.95**	**3075544**	
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	**तालाब 01**	2674	0.48	Pond1											450000	
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	**तालाब 02**	2672	0.36	Pond2											350000	
				महायोग तालाब		0.84												**800000**	
				वाटरशेड का महायोग		**375**												**4273904**	

सारणी सं०-8.2:-भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला स्वयं सहायता समूह/स्वयं सहायता संघों के प्रस्तावित आजीविका क्रियकलापों का विस्तृत व्यय अनुमान (परियोजना लागत का 9%)

धनराशि रु० में

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
1	2B3C1a2c नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	सिलाई/कढ़ाई कार्य	मीरा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	राधा श्याम स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	पूजा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	कंचन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	शोभा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	कृष्णा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	विष्णु स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	राहुल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	शुशबू स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	लखन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	हनुमान स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		बड़ागांव	बड़ागांव	बकरी/भेड पालन	निधी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	पायल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	सिलाई/कढ़ाई कार्य	राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	पंकज स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	राम मोहन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			कुसमरा	बकरी/भेड पालन	शिरडी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	बरनदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		महोली	महोली	बकरी/भेड पालन	गौरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	पार्वती स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	राम जानकी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	राज रानी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	कामिनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		पुरवामीर	पुरवामीर	बकरी/भेड पालन	जय बजरंग स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	श्रद्धा सबूरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	मां जानकी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	राम कृष्णा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	ब्रम्हा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	नारद स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		सिकठिया	सिकठिया	रस्सी बनाना	गंगोत्री स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	जमुना स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	गंगा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	कामिनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	पूर्णिमा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	शैलजा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	चांदनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	अंशो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	भोले बाबा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	नारद स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	ऋषीमुनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	इन्द्रदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	गंगा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	बिन्देश्वरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			योग			**43**	**32500**	**1397500**	**1075000**		**279500**
	2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	बकरी/भेड पालन	राम चरन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	भुवनेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	लखनेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	गजानन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	गरूण स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		पौहार	पौहार	बकरी/भेड पालन	विष्णु स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	शत्रुघन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	दशरथ स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	मोमबत्ती बनाना	तपेश्वरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	ज्वाला देवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		सगुनपुर	सगुनपुर	दोना/पत्तल बनाना	रूबी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	नेहा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	शीतला स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	सोनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		शिशुपुर	शिशुपुर	मिठाई का डिब्बा बनाना	सरस्वती स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	गंगा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	जमुना स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	यमुना स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	कावेरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
				दोना/पत्तल बनाना	गंगोत्री स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	नर्मदा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	गजाना स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**22**	**32500**	**715000**	**550000**		**143000**
	2B3C1a3b अखरी	अखरी	अखरी	सिलाई/कढ़ाई कार्य	बलखण्डेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	शंकर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	महेश स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	गरूण स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	नन्दी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	महादेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	मुर्गी पालन	गोदावरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	माँ यमुना स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	माँ गंगा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	सरस्वती स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	माँ कामिनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	रागनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	रानी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		हजरतपुर	हजरतपुर	बकरी/भेड पालन	मुकुल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	शरवन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	विन्धेवरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	हरिओम स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		नर्वल	नर्वल	बकरी/भेड पालन	कामाख्या देवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	चिनमाता स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	वैभवलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			प्रतापपुर नर्वल	सिलाई/कढ़ाई कार्य	समाधि बाबा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	मौनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	कावेरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	गोदावरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		सगुनपुर	सगुनपुर	मिठाई का डिब्बा बनाना	दक्षिणास्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	महेश्वरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	शिवरति स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			योग			**28**	**32500**	**910000**	**700000**		**182000**
	2B3C1a3c नर्वल	नर्वल	नर्वल	दोना/पत्तल बनाना	आशा माता स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	भारत स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
				मुर्गी पालन	शनीदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	दशरत स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	कौशल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	कुमकुम स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	मोहन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	राजरानी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		टीकरभाऊ	टीकरभाऊ	बकरी/भेड पालन	महादेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	रामदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	वैभव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			भगुआखेडा	बकरी/भेड पालन	गनेश स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	सुमित्रा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		हजरतपुर	हजरतपुर	मोमबत्ती बनाना	राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	गुरु स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	राम जानकी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	मा यमुना स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		मंडिलवा	मंडिलवा	बकरी/भेड पालन	कामिनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			कुरियानी	दोना/पत्तल बनाना	ओम नमःशिवा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	भैरव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		नसरा	नसरा	बकरी/भेड पालन	सहदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	महादेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		नेवदा उजागर	नेवदा उजागर	दोना/पत्तल बनाना	कली स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	तपेश्वरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**24**	**32500**	**780000**	**600000**		**156000**
	2B3C1b1a करबिगवां साड	करबिगवां साड	करबिगवां साड	मुर्गी पालन	रामजानकी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	मुरली स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	काली स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	अनीश स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	मनीष स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	काजल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	महागौरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	वैष्णो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	विन्धवासिनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	मुक्तादेवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	कूसमान्णादेवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	स्कन्द माता स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
				दोना/पत्तल बनाना	कात्यायनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		शिशुपुर	शिशुपुर	सिलाई/कढ़ाई कार्य	नरेन्द्र स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	इन्द्र देव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	काजल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	भैरवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	मां कामाख्या स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**18**	**32500**	**585000**	**450000**		**117000**
	2B3C1b1b रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	दोना/पत्तल बनाना	बरादेवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	शंकर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	गुरुदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	परी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	कोमल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		नर्वल	नर्वल	बकरी/भेड पालन	वैभवलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		पूरनपुर	पूरनपुर	रस्सी बनाना	लक्ष्मण स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	राम स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	युधिष्ठर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	अर्जुन स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		सगुनपुर	सगुनपुर	सिलाई/कढ़ाई कार्य	अन्सू स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		शिशुपुर	शिशुपुर	मुर्गी पालन	जय माँ स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	मां भवानी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	मां अम्बे स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	जगदम्बे स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		थारेपाह	थारेपाह	मुर्गी पालन	मा भवानी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	मां अम्बे स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	जगदम्बे स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	सिलाई/कढ़ाई कार्य	विष्णो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	सीता स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**21**	**32500**	**682500**	**525000**		**136500**
	2B3C1b1c पूरनपुर	पूरनपुर	पूरनपुर	बकरी/भेड पालन	नकुल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	हरदेव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	मां काली स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	शैली पुत्री स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	चन्द्रघटा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		बड़ागांव	बड़ागांव	बकरी/भेड पालन	मनोकामनेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
				मुर्गी पालन	ओम नमः शिवा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	वैभव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	जगदम्बे स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	रीनू स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	मीरा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	स्वाति स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	जगरति स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	बकरी/भेड पालन	विष्णो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**14**	**32500**	**455000**	**350000**		**91000**
	2B3C1b2a टौंस	टौंस	टौंस	बकरी/भेड पालन	शंकर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	राम स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	लवकुश स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		बौसर	बौसर	मुर्गी पालन	गनेश स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		दीपापुर	दीपापुर	रस्सी बनाना	गुड़िया स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	काजल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	पारुल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	खुश्बू स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		मंडिलवा	मंडिलवा	सिलाई/कढ़ाई कार्य	दुर्गा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
			कुरियानी	सिलाई/कढ़ाई कार्य	गौरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		नर्वल	नर्वल	दोना/पत्तल बनाना	शिरडी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	वैष्णो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	मोहनी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	सिलाई/कढ़ाई कार्य	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	कुसमन्धा देवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मिठाई का डिब्बा बनाना	सरस्वती स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		पनौरी	पनौरी	बकरी/भेड पालन	ओम साई नाथ स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	हनुमान स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	गौरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		सेमरझाल	सेमरझाल	बकरी/भेड पालन	सृधा स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	भोलेनाथ स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	महेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		थारेपाह	थारेपाह	मिठाई का डिब्बा बनाना	विष्णो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		टिकराचौहान	टिकराचौहान	बकरी/भेड पालन	रानी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	गीता स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	कल रात्री स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	गतिविधियों की संख्या इकाई	गतिविधियों की लागत प्रति इकाई	गतिविधियों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम
				मोमबत्ती बनाना	नकुल स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	विकाश स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	मोमबत्ती बनाना	मुकता देवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	वैष्णो स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**30**	**32500**	**975000**	**750000**		**195000**
	2B3C1b3b दीपापुर	दीपापुर	दीपापुर	मुर्गी पालन	परवती स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	शंकर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	गायत्री स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	अनामिका स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	वैषनवी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				दोना/पत्तल बनाना	कतिका स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		हाथीगांव	हाथीगांव	रस्सी बनाना	वैभव स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	शंकर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	बकरी/भेड पालन	सोनू स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	गोलू स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				रस्सी बनाना	रुबी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मुर्गी पालन	गौरी स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				बकरी/भेड पालन	दक्षिणेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				सिलाई/कढ़ाई कार्य	कलेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
				मोमबत्ती बनाना	भोलेश्वर स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		थारेपाह	थारेपाह	मिठाई का डिब्बा बनाना	मा काली स्वयं सहायता समूह	1	32500	32500	25000		6500
		योग				**16**	**32500**	**520000**	**400000**		**104000**
		महायोग				**216**	**32500**	**7020000**	**5400000**		**1404000**

सारणी सं०-8.3:-भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला लाभार्थी के प्रस्तावित आजीविका क्रियाकलापों का विस्तृत व्यय अनुमान(आजीविका घटक पर प्रस्तावित लागत का 10%अर्थात9%का10%)

धनराशि रु० में

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम	क्रम सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**2B3C1a2c नौगवां गौतम**	नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	राधा	दोना पत्तल	दोना पत्तल	1	32500	32500	25000	7500	4875
				विष्णु	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
				राहुल	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		महोली	महोली	कामिनी	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**4**	**32500**	**130000**	**100000**	**30000**	**19500**
2	**2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा**	हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	लंकेश्वर	मोमबत्ती बनाना	मोमबत्ती बनाना	1	32500	32500	25000	7500	4875
		शिशुपुर	शिशुपुर	नर्मदा	दोना पत्तल	दोना पत्तल	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**2**	**32500**	**65000**	**50000**	**15000**	**9750**
3	**2B3C1a3b अखरी**	अखरी	अखरी	नन्दी	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	सरस्वती	दोना पत्तल	दोना पत्तल	1	32500	32500	25000	7500	4875
		हजरतपुर	हजरतपुर	हरीओम	मोमबत्ती बनाना	मोमबत्ती बनाना	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**3**	**32500**	**97500**	**75000**	**22500**	**14625**
4	**2B3C1a3c नर्वल**	टीकरभाऊ	टीकरभाऊ	महादेव	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		हजरतपुर	हजरतपुर	माँ यमुना	मुर्गी पालन	मुर्गी पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**2**	**32500**	**65000**	**50000**	**15000**	**9750**
5	**2B3C1b1a करबिगवां साड**	शिशुपुर	शिशुपुर	नरेन्द्र	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	32500	32500	25000	7500	4875
				इन्द्रदेव	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**2**	**32500**	**65000**	**50000**	**15000**	**9750**
6	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**	रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	शंकर	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		पूरनपुर	पूरनपुर	लक्ष्मण	रस्सी बनाना	रस्सी बनाना	1	32500	32500	25000	7500	4875

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड (30%)	अपेक्षित आय/परिणाम	क्रम सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		योग					**2**	**32500**	**65000**	**50000**	**15000**	**9750**
7	**2B3C1b1c पूरनपुर**	बड़ागांव	बड़ागांव	मनोकामनेश्वर	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**1**	**32500**	**32500**	**25000**	**7500**	**4875**
8	**2B3C1b2a टौंस**	टौंस	टौंस	लवकुश	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	32500	32500	25000	7500	4875
		नर्वल	नर्वल	शिरणी	दोना पत्तल	दोना पत्तल	1	32500	32500	25000	7500	4875
		थारेपाह	थारेपाह	विष्णु	मिठाई का डिब्बा बनाना	मिठाई का डिब्बा बनाना	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**3**	**32500**	**97500**	**75000**	**22500**	**14625**
9	**2B3C1b3b दीपापुर**	दीपापुर	दीपापुर	अनामिका	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	32500	32500	25000	7500	4875
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	कालेश्वर	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	32500	32500	25000	7500	4875
		योग					**2**	**32500**	**65000**	**50000**	**15000**	**9750**
		महायोग					**21**	**32500**	**682500**	**525000**	**157500**	**102375**

सारणी सं०-8.4:-भूमिहीन/सम्पत्तिहीन/एससी–एसटी/महिला स्वयं सहायता समूह/स्वयं सहायता संघों के प्रस्तावितमुख्य आजीविका क्रियाकलापोंका विस्तृत योजना (ग्रान्ट इन एड50% , अधिकतम 2लाख (आजीविका घटक 9%का30%के अन्तर्गत)

धनराशि लाख में

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	एसएचजी/एसएसजी फेडरेशन का नाम तथा श्रेणी	मौजूदा गतिविधि का नाम	प्रस्तावित गतिविधि का नाम	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	आवश्यक कम्पोसिट लोन(लोन+ग्रांट)	ग्रान्ट इन एड50% अधि0 2 लाख (9% का 30% के अन्तर्गत)	अपेक्षित आय/परिणाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**2B3C1a2c नौगवां गौतम**	नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	राधा स्वयं सहायता समूह	दोना पत्तल	दोना पत्तल	1	1.50000	1.50000	2.00000	0.75000	0.55000
				कंचन स्वयं सहायता समूह	मोमबत्ती बनाना	मोमबत्ती बनाना	1	1.60000	1.60000	1.75000	0.80000	0.65000
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	1.40000	1.40000	1.50000	0.70000	0.50000
		सिकठिया	सिकठिया	अंशो स्वयं सहायता समूह	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	1.80000	1.80000	1.60000	0.90000	0.70000
2	**2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा**	हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	गजानन स्वयं सहायता समूह	मोमबत्ती बनाना	मोमबत्ती बनाना	1	1.60000	1.60000	1.50000	0.80000	0.65000
		पौहार	पौहार	विष्णु स्वयं सहायता समूह	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	2.80000	2.80000	1.60000	1.40000	0.95000
3	**2B3C1a3b अखरी**	नर्वल	नर्वल	वैभव लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	मोमबत्ती बनाना	मोमबत्ती बनाना	1	1.60000	1.60000	1.75000	0.80000	0.65000
		सगुनपुर	सगुनपुर	शिवरात्री स्वयं सहायता समूह	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	2.80000	2.80000	1.60000	1.40000	0.95000
4	**2B3C1a3c नर्वल**	नर्वल	नर्वल	कुम कुम स्वयं सहायता समूह	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	1.40000	1.40000	1.50000	0.70000	0.50000
		मंडिलवा	कुरियानी	ओम नमः शिवाय स्वयं सहायता समूह	दोना पत्तल	दोना पत्तल	1	1.50000	1.50000	2.00000	0.75000	0.55000
		नसरा	नसरा	सहदेव स्वयं सहायता समूह	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	2.80000	2.80000	1.60000	1.40000	0.95000
5	**2B3C1b1a करबिगवां साड**	करबिगवां साड	करबिगवां साड	अनीस स्वयं सहायता समूह	रस्सी बनाना	रस्सी बनाना	1	1.80000	1.80000	2.00000	0.90000	0.65000
6	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**	रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	परी स्वयं सहायता समूह	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	1.40000	1.40000	1.50000	0.70000	0.50000
7	**2B3C1b1c पूरनपुर**	पूरनपुर	पूरनपुर	नकुल स्वयं सहायता समूह	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	2.80000	2.80000	2.00000	1.40000	0.95000
8	**2B3C1b2a टौंस**	नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	सिलाई/कढ़ाई कार्य	सिलाई/कढ़ाई कार्य	1	1.40000	1.40000	1.50000	0.70000	0.50000
		सेमरझाल	सेमरझाल	शारदा स्वयं सहायता समूह	बकरी/भेड पालन	बकरी/भेड पालन	1	2.80000	2.80000	1.60000	1.40000	0.95000
9	**2B3C1b3b दीपापुर**	हाथीगांव	हाथीगांव	शंकर स्वयं सहायता समूह	मोमबत्ती बनाना	मोमबत्ती बनाना	1	1.60000	1.60000	1.75000	0.80000	0.65000
						योग	**17**	**32.60000**	**32.60000**	**28.75000**	**16.30000**	**11.80000**

Note:-DetailoftheinformationincaseofindividuallivelihoodactivitiesshouldbefiledontheformatatDPRFormat6.2

सारणी सं०-8.5:-ग्राम पंचायतवार प्रस्तावित आजीविका क्रियाकलापों की योजना एवं व्यय का वर्षवार सारांश

धनराशि रु० में

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड -30%	गतिविधियों की कुल लागत	वर्षवार व्यय विभाजन/कार्य योजना			
						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2B3C1a2c नौगवां गौतम**	नौगवां गौतम	275000	75000	350000	75000	75000	75000	50000
		बड़गांव	50000	15000	65000	25000	25000		0
		करबिगवां साड	125000	22500	147500	25000	25000	25000	50000
		महोली	125000	37500	162500	25000	25000	25000	50000
		पुरवामीर	150000	37500	187500	25000	25000	50000	50000
		सिकठिया	350000	45000	395000	150000	100000	50000	50000
		योग	**1075000**	**232500**	**1307500**	**325000**	**275000**	**225000**	**250000**
2.	**2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा**	हरचन्द्रखेड़ा	125000	0	125000	25000	25000	25000	50000
		पौहार	75000	37500	112500	25000	25000	25000	0
		रायपुर नर्वल	50000	15000	65000	25000		25000	0
		सगुनपुर	100000	37500	137500	25000	25000	25000	25000
		शिशुपुर	200000	15000	215000	25000	75000	50000	50000
		योग	**550000**			**125000**	**150000**	**150000**	**125000**
3.	**2B3C1a3b अखरी**	अखरी	150000	60000	210000	25000	25000	50000	50000
		हरचन्द्रखेड़ा	175000	0	175000	25000	25000	50000	75000
		हजरतपुर	100000	52500	152500	25000	25000	25000	25000
		नर्वल	200000	67500	267500	25000	50000	50000	75000
		सगुनपुर	75000	37500	112500	25000	25000	25000	0
		योग	**700000**			**125000**	**150000**	**200000**	**225000**
4.	**2B3C1a3c नर्वल**	नर्वल	200000	22500	222500	25000	75000	50000	50000

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड -30%	गतिविधियों की कुल लागत	वर्षवार व्यय विभाजन/कार्य योजना			
						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		टीकरभाऊ	125000	15000	140000	25000	25000	25000	50000
		हजरतपुर	100000	0	100000	25000	25000	25000	25000
		मंडिलवा	75000	22500	97500		25000	25000	25000
		नसरा	50000	15000	65000	25000	25000		0
		नेवदा उजागर	50000	7500	57500	25000	25000		0
		योग	**600000**	**82500**	**682500**	**125000**	**200000**	**125000**	**150000**
5.	**2B3C1b1a करबिगवां साड**	करबिगवां साड	325000	15000	340000	75000	100000	100000	50000
		शिशुपुर	125000	52500	177500	25000	25000	25000	50000
		योग	**450000**	**195000**	**1420000**	**100000**	**125000**	**125000**	**100000**
6.	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**	रायपुर नर्वल	125000	67500	192500	25000	25000	25000	50000
		नर्वल	50000	15000	65000			25000	25000
		पूरनपुर	100000	0	100000	25000	25000	25000	25000
		सगुनपुर	25000	37500	62500				25000
		शिशुपुर	100000	52500	152500	25000	25000	25000	25000
		थारेपाह	75000	37500	112500		25000	25000	25000
		टिकराकान्ह	50000	15000	65000			25000	25000
		योग	**525000**	**225000**	**750000**	**75000**	**100000**	**150000**	**200000**
7.	**2B3C1b1c पूरनपुर**	पूरनपुर	125000	30000	155000	25000	25000	25000	50000
		बड़ागांव	200000	15000	215000	25000	75000	75000	25000
		करबिगवां साड	25000	0	25000				25000
		योग	**350000**	**45000**	**395000**	**50000**	**100000**	**100000**	**100000**
8.	**2B3C1b2a टौंस**	टौंस	75000	15000	90000	25000	25000	25000	0
		बौसर	25000	30000	55000				25000

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	रिवाल्विंग फण्ड के लिये आवश्यक सीड मनी(70%)	ग्रान्ट इन एड -30%	गतिविधियों की कुल लागत	वर्षवार व्यय विभाजन/कार्य योजना			
						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		दीपापुर	100000	45000	145000	25000	25000	25000	25000
		मंडिलवा	50000	22500	72500			25000	25000
		नर्वल	75000	0	75000		25000	25000	25000
		नेवदा बौसर	75000	52500	127500		25000	25000	25000
		पनौरी	75000	7500	82500		25000	25000	25000
		सेमरझाल	75000	0	75000		25000	25000	25000
		थारेपाह	25000	30000	55000				25000
		टिकराचौहान	125000	67500	192500	25000	25000	25000	50000
		टिकराकान्ह	50000	52500	102500	25000			25000
		योग	**750000**	**322500**	**1072500**	**100000**	**175000**	**200000**	**275000**
9.	**2B3C1b3b दीपापुर**	दीपापुर	150000	45000	195000	25000	25000	50000	50000
		हाथीगांव	50000	0	50000			25000	25000
		फुफुआरसुईथोक	175000	15000	190000	25000	25000	25000	100000
		थारेपाह	25000	22500	47500				25000
		योग	**400000**	**3005000**	**2715000**	**50000**	**50000**	**100000**	**200000**
		महायोग	**5400000**	**4107500**	**8342500**	**1075000**	**1325000**	**1375000**	**1625000**

सारणी सं०-8.6:-उत्पादन प्रणाली एवंअति लघु उद्यम क्रियाकलापोंकी विस्तृत योजना (परियोजना लागत का 10%)

धनराशि रु० में

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2B3C1a2c नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	नौगवां गौतम	फसल प्रदर्शन	20	3	24000	72000	10800
				बकरी/भेड पालन	10	10	6000	60000	9000
				मिनी आयल एक्पेलर	2	2	24000	48000	7200
				छोटी आटा चक्की	2	2	24000	48000	7200
				वर्मी कम्पोस्ट	5	5	12000	60000	9000
				मिनी किट	7	7	4045	28315	4247
				योग	**46**	**29**	**94045**	**316315**	**47447**
		बड़ागांव	बड़ागांव	वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				मुर्गी पालन	3	3	2500	7500	1125
				मिनी किट	2	2	6320	12640	1896
				योग	**7**	**7**	**20820**	**44140**	**6621**
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	बकरी/भेड पालन	7	7	6000	42000	6300
				मिनी राइस मिल	1	1	24000	24000	3600
				कृषि बागवानी	4	4	2500	10000	1500
				योग	**12**	**12**	**32500**	**76000**	**11400**
			कुसमरा	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मुर्गी पालन	3	3	2500	7500	1125
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				योग	**24**	**5**	**50500**	**55500**	**8325**
		महोली	महोली	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	7	7	6000	42000	6300
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	1	1	12000	12000	1800
				मिनी किट	3	3	6000	18000	2700
				योग	**32**	**14**	**72000**	**144000**	**21600**
		पूरनपुर	पूरनपुर	मुर्गी पालन	3	3	2500	7500	1125
				मिनी किट	1	1	4045	4045	607
				योग	**4**	**4**	**6545**	**11545**	**1731.75**
		पुरवामीर	पुरवामीर	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	6	6	6000	36000	5400
				डपदप वपस म्गचमससमत	2	2	24000	48000	7200
				कृषि बागवानी	5	5	2500	12500	1875

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				मिनी किट	4	4	6000	24000	3600
				योग	**37**	**19**	**62500**	**168500**	**25275**
		सिकठिया	सिकठिया	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	10	10	6000	60000	9000
				मिनी राइस मिल	3	3	24000	72000	10800
				छोटी आटा चक्की	2	2	24000	48000	7200
				वर्मी कम्पोस्ट	6	6	12000	72000	10800
				मिनी किट	12	12	6000	72000	10800
				योग	**53**	**35**	**96000**	**372000**	**55800**
				योग	**215**		**434910**	**1188000**	**178200**
2	2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मुर्गी पालन	10	10	2500	25000	3750
				छोटी आटा चक्की	2	2	24000	48000	7200
				कृषि बागवानी	5	5	2500	12500	1875
				मिनी किट	8	6	4045	24270	3641
				योग	**45**	**24**	**57045**	**133770**	**20065.5**
		पौहार	पौहार	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				सुअर पालन	4	4	4000	16000	2400
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				मिनी किट	2	2	6000	12000	1800
				योग	**27**	**8**	**58000**	**76000**	**11400**
		रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				योग	**1**	**1**	**24000**	**24000**	**3600**
		नर्वल	नर्वल	बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				मिनी राइस मिल	1	1	24000	24000	3600
				योग	**5**	**5**	**30000**	**48000**	**7200**
		सगुनपुर	सगुनपुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				मिनी किट	1	1	2875	2875	431
				योग	**28**	**9**	**68875**	**98875**	**14831.25**
		शिशुपुर	शिशुपुर	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	6	6	6000	36000	5400

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				डपदप वपस म्गचमससमत	2	2	24000	48000	7200
				कृषि बागवानी	5	5	4500	22500	3375
				मिनी किट	19	19	4045	76855	11528
				योग	**52**	**34**	**62545**	**231355**	**34703.25**
				योग	**158**	**81**	**300465**	**612000**	**91800**
3	2B3C1a3b अखरी	अखरी	अखरी	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				सुअर पालन	8	8	4000	32000	4800
				छोटी आटा चक्की	3	3	24000	72000	10800
				मिनी किट	2	2	6000	12000	1800
				वर्मी कम्पोस्ट	1	1	12000	12000	1800
				योग	**34**	**16**	**70000**	**176000**	**26400**
		हरचन्द्रखेड़ा	हरचन्द्रखेड़ा	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	7	7	6000	42000	6300
				मिनी राइस मिल	2	2	24000	48000	7200
				वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				मिनी किट	7	7	4045	28315	4247
				योग	**38**	**20**	**70045**	**190315**	**28547.25**
		हजरतपुर	हजरतपुर	बकरी/भेड पालन	8	8	6000	48000	7200
				मिनी राइस मिल	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				मिनी किट	2	2	4045	8090	1214
				योग	**13**	**13**	**46045**	**104090**	**15613.5**
		नर्वल	नर्वल	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				सुअर पालन	6	6	4000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				कृषि बागवानी	5	5	4500	22500	3375
				मिनी किट	4	4	6000	24000	3600
				योग	**36**	**17**	**62500**	**118500**	**17775**
			प्रतापपुर नर्वल	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	7	7	6000	42000	6300
				डपदप वपस म्गचमससमत	2	2	24000	48000	7200
				मिनी किट	1	1	4595	4595	689
				योग	**30**	**11**	**58595**	**118595**	**17789.25**
		सगुनपुर	सगुनपुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मुर्गी पालन	5	5	2500	12500	1875

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				वर्मी कम्पोस्ट	1	1	12000	12000	1800
				मिनी किट	4	4	6000	24000	3600
				योग	**30**	**11**	**44500**	**72500**	**10875**
				योग	**181**	**88**	**351685**	**780000**	**117000**
4	2B3C1a3c नर्वल	नर्वल	नर्वल	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				सुअर पालन	10	10	2500	25000	3750
				छोटी आटा चक्की	2	2	24000	48000	7200
				वर्मी कम्पोस्ट	4	4	12000	48000	7200
				मिनी किट	5	5	4045	20225	3034
				योग	**41**	**23**	**66545**	**189225**	**28383.75**
		टीकरभाऊ	टीकरभाऊ	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मिनी किट	4	4	6000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				योग	**25**	**6**	**54000**	**72000**	**10800**
			ीागुआखेडा	मिनी राइस मिल	2	2	24000	48000	7200
				मिनी किट	1	1	6000	6000	900
				योग	**3**	**3**	**30000**	**54000**	**8100**
		हजरतपुर	हजरतपुर	बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				डपदप वपस म्गचमससमत	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	3	3	12000	36000	5400
				मिनी किट	5	5	6000	30000	4500
				योग	**13**	**13**	**48000**	**114000**	**17100**
		मंडिलवा	मंडिलवा	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
			कुरियानी	मुर्गी पालन	4	4	2500	10000	1500
				मिनी राइस मिल	2	2	24000	48000	7200
				योग	**26**	**7**	**50500**	**82000**	**12300**
		नसरा	नसरा	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मुर्गी पालन	1	1	2595	2595	389
				डपदप सिववत उपसस	1	1	24000	24000	3600
				डपदप ाप ज	3	3	6000	18000	2700
				योग	**25**	**6**	**56595**	**68595**	**10289.25**
		नेवदा उजागर	नेवदा उजागर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				सुअर पालन	1	1	4000	4000	600
				डपदप सिववत उपसस	1	1	24000	24000	3600
				मिनी किट	4	4	4045	16180	2427

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				योग	**26**	**7**	**56045**	**68180**	**10227**
		ज्ैंनदे	ज्ैंनदे	मिनी किट	1	1	6000	6000	900
				योग	**1**	**1**	**6000**	**6000**	**900**
				योग	**160**	**66**	**367685**	**654000**	**98100**
5	2B3C1b1a करबिगवां साड	करबिगवां साड	करबिगवां साड	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	10	10	6000	60000	9000
				छोटी आटा चक्की	5	5	24000	120000	18000
				वर्मी कम्पोस्ट	6	6	12000	72000	10800
				मिनी किट	10	10	6000	60000	9000
				योग	**51**	**33**	**72000**	**360000**	**54000**
		पूरनपुर	पूरनपुर	मुर्गी पालन	3	3	2500	7500	1125
				मिनी किट	1	1	4500	4500	675
				योग	**4**	**4**	**7000**	**12000**	**1800**
		शिशुपुर	शिशुपुर	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	5	5	6000	30000	4500
				छोटी आटा चक्की	2	2	24000	48000	7200
				मिनी किट	2	2	6000	12000	1800
				योग	**29**	**11**	**60000**	**138000**	**20700**
				योग	**84**	**48**	**139000**	**510000**	**76500**
6	2B3C1b1b रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	रायपुर नर्वल	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				डपदप वपस म्ाचमससमत	2	2	24000	48000	7200
				मिनी किट	4	4	4045	16180	2427
				योग	**30**	**12**	**58045**	**136180**	**20427**
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	मिनी किट	2	2	4045	8090	1214
				योग	**2**	**2**	**4045**	**8090**	**1213.5**
		नर्वल	नर्वल	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मुर्गी पालन	4	4	2500	10000	1500
				मिनी किट	1	1	6730	6730	1010
				योग	**25**	**6**	**33230**	**40730**	**6109.5**
		पूरनपुर	पूरनपुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				सुअर पालन	5	5	4000	20000	3000
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				कृषि बागवानी	2	2	4500	9000	1350
				मिनी किट	7	7	6000	42000	6300
				योग	**35**	**16**	**62500**	**119000**	**17850**
		सगुनपुर	सगुनपुर	बकरी/भेड पालन	5	5	6000	30000	4500
				कृषि बागवानी	6	6	4500	27000	4050
				मिनी किट	4	4	6000	24000	3600
				योग	**15**	**15**	**16500**	**81000**	**12150**
		शिशुपुर	शिशुपुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	3	3	6000	18000	2700
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				कृषि बागवानी	6	6	4500	27000	4050
				मिनी किट	5	5	6000	30000	4500
				योग	**35**	**16**	**64500**	**123000**	**18450**
		थारेपाह	थारेपाह	सुअर पालन	5	5	4000	20000	3000
				वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				योग	**7**	**7**	**16000**	**44000**	**6600**
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	टमतउप.ब्वउचवेज	2	2	12000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				योग	**3**	**3**	**36000**	**48000**	**7200**
				योग	**152**	**77**	**290820**	**600000**	**90000**
7	2B3C1b1c पूरनपुर	पूरनपुर	पूरनपुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				कृषि बागवानी	6	6	4503	27018	4053
				मिनी किट	5	5	6000	30000	4500
				योग	**32**	**13**	**58503**	**105018**	**15752.7**
		बड़ागांव.प्र	बड़ागांव	वर्मी कम्पोस्ट	4	4	12000	48000	7200
				मिनी किट	5	5	4045	20225	3034
				योग	**9**	**9**	**16045**	**68225**	**10233.75**
		बड़ागांव.प	बड़ागांव	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	8	8	6000	48000	7200
				छोटी आटा चक्की	2	2	24000	48000	7200
				मिनी किट	5	5	4045	20225	3034
				योग	**35**	**17**	**58045**	**164225**	**24633.75**
		करबिगवां साड	करबिगवां साड	मिनी राइस मिल	1	1	24000	24000	3600
				डदप ापज	2	2	4045	8090	1214

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				योग	**3**	**3**	**28045**	**32090**	**4813.5**
		शिशुपुर	शिशुपुर	मुर्गी पालन	2	2	2500	5000	750
				योग	**2**	**2**	**2500**	**5000**	**750**
		ैसमउचनत	ैसमउचनत	मुर्गी पालन	1	1	3442	3442	516
				योग	**1**	**1**	**3442**	**3442**	**516.3**
				योग	**82**	**45**	**166580**	**378000**	**56700**
8	2B3C1b2a टौंस	टौंस	टौंस	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				योग	**27**	**8**	**66000**	**96000**	**14400**
		बौसर	बौसर	सुअर पालन	4	4	4000	16000	2400
				योग	**4**	**4**	**4000**	**16000**	**2400**
		दीपापुर	दीपापुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				डपदप वपस म्गचमससमत	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	2	2	12000	24000	3600
				मिनी किट	5	5	3865	19325	2899
				योग	**32**	**13**	**69865**	**115325**	**17298.75**
		मंडिलवा	मंडिलवा	मिनी किट	3	3	4045	12135	1820
				योग	**3**	**3**	**4045**	**12135**	**1820.25**
		मंडिलवा	कुरियानी	मिनी किट	3	3	4045	12135	1820
				योग	**3**	**3**	**4045**	**12135**	**1820.25**
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				छोटी आटा चक्की	1	1	24000	24000	3600
				वर्मी कम्पोस्ट	8	8	12000	96000	14400
				योग	**33**	**14**	**66000**	**168000**	**25200**
		पनौरी	पनौरी	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				डपदप सिववत डपसस	1	1	24000	24000	3600
				मिनी किट	1	1	4045	4045	607
				योग	**26**	**8**	**58045**	**100045**	**15006.75**
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	मुर्गी पालन	2	2	2500	5000	750
				योग	**2**	**2**	**2500**	**5000**	**750**

क्रम सं0	माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित क्रियाकलाप का नाम	लाभार्थी का नाम /संख्या	क्रियाकलापों की संख्या इकाई	क्रियाकलापों की लागत प्रति इकाई	क्रियाकलापों की कुल लागत	डब्लूडी एफ में अंशदान (रु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सेमरझाल	सेमरझाल	बकरी/भेड पालन	4	4	6000	24000	3600
				डपदप सिववत उपसस	1	1	24000	24000	3600
				मिनी किट	8	8	6000	48000	7200
				योग	**13**	**13**	**36000**	**96000**	**14400**
		थारेपाह	थारेपाह	मुर्गी पालन	6	6	2500	15000	2250
				योग	**6**	**6**	**2500**	**15000**	**2250**
		टिकराचौहान	टिकराचौहान	फसल प्रदर्शन	20	2	24000	48000	7200
				सुअर पालन	4	4	4000	16000	2400
				डपदप वपस म्गचमससमत	2	2	24000	48000	7200
				मिनी किट	8	8	4045	32360	4854
				योग	**34**	**16**	**56045**	**144360**	**21654**
		टिकराकान्ह	टिकराकान्ह	वर्मी कम्पोस्ट	4	4	12000	48000	7200
				योग	**4**	**4**	**12000**	**48000**	**7200**
				योग	**187**	**94**	**381045**	**828000**	**124200**
9	2B3C1b3b दीपापुर	दीपापुर	दीपापुर	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	7	7	6000	42000	6300
				डपदप सिववत उपसस	2	2	24000	48000	7200
				कृषि बागवानी	2	2	4500	9000	1350
				मिनी किट	10	10	6000	60000	9000
				योग	**41**	**22**	**64500**	**183000**	**27450**
		हाथीगांव	हाथीगांव	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				मुर्गी पालन	9	9	2500	22500	3375
				वर्मी कम्पोस्ट	1	1	12000	12000	1800
				योग	**30**	**11**	**38500**	**58500**	**8775**
		नेवदा बौसर	नेवदा बौसर	मिनी किट	1	1	6500	6500	975
				योग	**1**	**1**	**6500**	**6500**	**975**
		फुफुआरसुईथोक	फुफुआरसुईथोक	फसल प्रदर्शन	20	1	24000	24000	3600
				बकरी/भेड पालन	6	6	6000	36000	5400
				छोटी आटा चक्की	3	3	24000	72000	10800
				वर्मी कम्पोस्ट	5	5	12000	60000	9000
				योग	**34**	**15**	**66000**	**192000**	**28800**
		थारेपाह	थारेपाह	मुर्गी पालन	4	4	2500	10000	1500
				योग	**4**	**4**	**2500**	**10000**	**1500**
				योग	**110**	**53**	**178000**	**450000**	**67500**
				महायोग	**1329**	**552**	**2610190**	**6000000**	**900000**

सारणी संख्या -8.7:-माइक्रोवाटरशेड और ग्राम पंचायत/वाटरशेड समितिवार वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघु उद्यम कार्यो की योजना

धनराशि लाख में

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नौगवां गौतम		बड़ागांव		करबिगवां साड		महोली		पूरनपुर		पुरवामीर		सिकठिया		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
1.2B3C1a2c नौगवां गौतम	1	**वाटरशेड विकास कार्य**																	
	1.1	**भूमि विकास**																	
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	4.21	0.75780			2.10	0.37800	1.73	0.31140			1.85	0.33300	3.43	0.61740	**13.32**	**2.39760**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	3.36	0.67200			2.39	0.47800	2.85	0.57000			2.07	0.41400	2.60	0.52000	**13.27**	**2.65400**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0																
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0																
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)																	
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**7.57**	**1.42980**	**0**	**0.00000**	**4.49**	**0.85600**	**4.58**	**0.88140**	**0**	**0.00000**	**3.92**	**0.74700**	**6.03**	**1.13740**	**26.59**	**5.05160**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**																	
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0																
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	70.84	4.72042	36.29	1.29268	34.00	0.71543	116.48	2.46191	5.66	0.26373	53.98	1.89308	148.51	4.68746	**465.76**	**16.03471**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0																
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0																
	1.2.5	अन्य	हे0																
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0																
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	78.73	11.97953			41.35	3.43359							112.00	8.25938	**232.08**	**23.67250**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नौगवां गौतम		बड़ागांव		करबिगवां साड		महोली		पूरनपुर		पुरवामीर		सिकठिया		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0	108.85	15.98623			28.91	6.50962					81.83	7.35914	45.67	4.02445	**265.26**	**33.87944**
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0																
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0																
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**258.42**	**32.68618**	**36.29**	**1.29268**	**104.26**	**10.65864**	**116.48**	**2.46191**	**5.66**	**0.26373**	**135.81**	**9.25222**	**306.18**	**16.97129**	**963.10**	**73.58665**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**																	
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर																
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी																
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर																
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर																
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर																
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या																
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**																	
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या																
	1.4.2	चेक डैम	संख्या																
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या																
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या																
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**																	
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या			1	4.05											**1**	**4.05000**
	1.5.2	चेक डैम	संख्या																
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या																
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या																
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**0**	**0.00000**	**1**	**4.05000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**4.05000**
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**265.99**	**34.11598**	**37.29**	**5.34268**	**108.75**	**11.51464**	**121.06**	**3.34331**	**5.66**	**0.26373**	**139.73**	**9.99922**	**312.21**	**18.10869**	**990.69**	**82.68825**
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों**																	

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नौगवां गौतम		बड़ागांव		करबिगवां साड		महोली		पूरनपुर		पुरवामीर		सिकठिया		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
		की आजीविका क्रियाकलाप																	
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**																	
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई																**0.00000**
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000			2/2	0.50000	3/3	0.75000	**12/12**	**3.00000**
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000					1/1	0.25000			1/10	0.25000	2/2	0.50000	**6/6**	**1.50000**
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई																
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई																
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई																
		अन्य	संख्या/इकाई																
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**4/4**	**1.00000**	**210**	**0.50000**	**1/1**	**0.25000**	**3/3**	**0.75000**	**0**	**0.00000**	**3/3**	**0.75000**	**5/5**	**1.25000**	**18/18**	**4.50000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**																	
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई	3/3	0.75000					1/1	0.25000							**4/4**	**1.00000**
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000											2/2	0.50000	**3/3**	**0.75000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000			1/1	0.25000							3/3	0.75000	**5/5**	**1.25000**
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई	2/2	0.50000			3/3	0.75000	1/1	0.25000			2/2	0.50000	2/2	0.50000	**10/10**	**2.50000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई																
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई																
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई																
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई																
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई																
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य																	
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य																	
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)																	
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि																	
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत																	
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई											1/1	0.25000	2/2	0.50000	**3/3**	**0.75000**
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**7/7**	**1.75000**	**0**	**0.00000**	**4/4**	**1.00000**	**2/2**	**0.50000**	**0**	**0.00000**	**3/3**	**0.75000**	**7/7**	**2.25000**	**25/125**	**6.25000**
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**11/15**	**2.75000**	**2/2**	**0.50000**	**5/5**	**1.25000**	**5/5**	**1.25000**	**0**	**0.00000**	**6/6**	**1.50000**	**12/60**	**3.50000**	**43/215**	**10.75000**
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**																	
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**																	

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नौगवां गौतम		बड़ागांव		करबिगवां साड		महोली		पूरनपुर		पुरवामीर		सिकठिया		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या																
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या																
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या			3	0.07500	3	0.07500			3	0.07500					**9**	**0.22500**
	3.1.4	मछली पालन	संख्या																
	3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0																
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या																
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.72000			20	0.24000	20	0.48000			20	0.48000	20	0.48000	**60**	**2.40000**
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0																
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल																
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या																
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या																
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या																
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या	10	0.60000			7	0.42000	7	0.42000			6	0.36000	10	0.60000	**40**	**2.40000**
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या																
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0																
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0																
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0					4	0.10000					5	0.12500			**9**	**0.22500**
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या																
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती																	
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0																
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई	5	0.60000	2	0.24000			1	0.12000					6	0.72000	**14**	**1.68000**
		योग (अन्य)		**23**	**1.92000**	**13**	**0.24000**	**31**	**0.76000**	**28**	**1.02000**	**0**	**0.00000**	**31**	**0.96500**	**36**	**1.80000**	**65**	**6.70500**
		योग (उत्पादन प्रणाली)		**29**	**1.92000**	**13**	**0.31500**	**34**	**0.83500**	**28**	**1.02000**	**3**	**0.07500**	**31**	**0.96500**	**36**	**1.80000**	**86**	**6.93000**
	3.2	**अति लघु उद्यम**																	
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई																
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि																	
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई					1	0.24000							2	0.48000	**3**	**0.72000**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0 / हे0	नौगवां गौतम		बड़ागांव		करबिगवां साड		महोली		पूरनपुर		पुरवामीर		सिकठिया		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या / इकाई																
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या / इकाई	2	0.48000			1	0.24000	1	0.24000					3	0.72000	**7**	**1.68000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या / इकाई																
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या / इकाई	2	0.48000									2	0.48000			**4**	**0.96000**
	3.3.8	डेयरी	संख्या / इकाई																
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या / इकाई																
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या / इकाई	7	0.28315	2	0.12640			3	0.18000	1	0.04045	4	0.24000	12	0.72000	**29**	**1.59000**
		योग (अति लघु उद्यम)		**11**	**1.24315**	**2**	**0.12640**	**2**	**0.48000**	**4**	**0.42000**	**1**	**0.04045**	**6**	**0.72000**	**17**	**1.92000**	**43**	**4.95000**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**40**	**3.16315**	**15**	**0.44140**	**36**	**1.31500**	**32**	**1.44000**	**4**	**0.11545**	**37**	**1.68500**	**53**	**3.72000**	**129**	**11.88000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**40.02913**		**6.28408**		**14.07964**		**6.03331**		**0.37918**		**13.18422**		**25.32869**		**105.31825**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0 / हे0	हरचन्द्रखेड़ा		पौहार		रायपुर नर्वल		सगुनपुर		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
2. 2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा	**1**	**वाटरशेड विकास कार्य**													
	1.1	**भूमि विकास**													
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	2.12	0.38160	0.57	0.10260	1.10	0.19800	1.55	0.27900	1.87	0.33660	**7.21000**	**1.29780**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	2.76	0.55200	1.93	0.38600	1.10	0.22000	2.07	0.41400	2.84	0.56800	**10.70000**	**2.14000**
	1.1.5	कृषि / एफबी / समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.6	कृषि / एफबी / समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0												
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0												
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)													
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**4.88**	**0.93360**	**2.5**	**0.48860**	**2.2**	**0.41800**	**3.62**	**0.69300**	**4.71**	**0.90460**	**17.91**	**3.43780**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**													
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0												
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	40.76	2.80139	10.95	0.57585	33.99	2.26482	79.82	3.14297	45.02	1.89448	**210.54**	**10.67951**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0												
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0												
	1.2.5	अन्य	हे0												
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0												
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	63.83	13.97273	50.16	6.27378	23.97	4.79536			142.64	13.12575	**280.6**	**38.16762**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0												
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0												
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0												
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**104.59**	**16.77412**	**61.11**	**6.84963**	**57.96**	**7.06018**	**79.82**	**3.14297**	**187.66**	**15.02023**	**491.14**	**48.84713**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**													
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर												
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी												
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर												
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर												
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर												
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या												
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**													
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या												
	1.4.2	चेक डैम	संख्या												

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	हरचन्द्रखेड़ा		पौहार		रायपुर नर्वल		सगुनपुर		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या												
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या												
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**													
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या	1	4.05000							1	4.05000	**2**	**8.10000**
	1.5.2	चेक डैम	संख्या												
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या												
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या												
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**1**	**4.05000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**4.05000**	**2**	**8.10000**
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**110.47**	**21.75772**	**63.61**	**7.33823**	**60.16**	**7.47818**	**83.44**	**3.83597**	**193.37**	**19.97483**	**511.05**	**60.38493**
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**													
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**													
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई												
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	1/1	0.25000							**3/3**	**0.75000**
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई	1/1	0.25000	1/1	0.25000							**2/2**	**0.50000**
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई												
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई												
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई												
		अन्य	संख्या/इकाई												
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**3/3**	**0.75000**	**2/2**	**0.50000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**5/5**	**1.25000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**													
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई	2/2	0.50000			1/1	0.25000			1/1	0.25000	**4/4**	**1.00000**
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई									2/2	0.50000	**2/2**	**0.50000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई							2/2	0.50000	2/2	0.50000	**4/4**	**1.00000**
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई			1/1	0.25000			1/1	0.25000	1/1	0.25000	**3/3**	**0.75000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई											**0**	**0.00000**
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/												

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	हरचन्द्रखेड़ा		पौहार		रायपुर नर्वल		सगुनपुर		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
			इकाई												
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई												
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई												
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई												
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य													
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य													
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)													
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि													
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत													
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई					1/1	0.25000	1/1	0.25000	2/2	0.50000	**4/4**	**1.00000**
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**2/2**	**0.50000**	**1/1**	**0.25000**	**2/2**	**0.50000**	**4/4**	**1.00000**	**8/8**	**2.00000**	**17/17**	**4.25000**
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**5/5**	**1.25000**	**3/3**	**0.75000**	**2/2**	**0.50000**	**4/4**	**1.00000**	**8/8**	**2.00000**	**22/22**	**5.50000**
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**													
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**													
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या												
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या												
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या	10	0.25000									**10**	**0.25000**
	3.1.4	मछली पालन	संख्या												
	3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0												
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या												
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.24000	20	0.24000			20	0.24000	20	0.48000	**80**	**1.20000**
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0												
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल												
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या												
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरणों का वितरण	संख्या												
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या												
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या					4	0.24000	4	0.24000	6	0.36000	**14**	**0.84000**
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या			4	0.16000							**4**	**0.16000**
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0												
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0												
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0	5	0.12500							5	0.22500	**10**	**0.35000**
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या												

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	हरचन्द्रखेड़ा		पौहार		रायपुर नर्वल		सगुनपुर		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती													
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0												
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई							2	0.24000			**2**	**0.24000**
		योग (अन्य)		**25**	**0.36500**	**24**	**0.40000**	**4**	**0.24000**	**26**	**0.72000**	**31**	**1.06500**	**110**	**2.79000**
		योग (उत्पादन प्रणाली)		**35**	**0.61500**	**24**	**0.40000**	**4**	**0.24000**	**26**	**0.72000**	**31**	**1.06500**	**120**	**3.04000**
	3.2	**अति लघु उद्यम**													
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई												
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि													
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई					1	0.24000					**1**	**0.24000**
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई												
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	2	0.48000	1	0.24000	1	0.24000	1	0.24000			**5**	**1.20000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई												
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई									2	0.48000	**2**	**0.48000**
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई												
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई												
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	8	0.24270	2	0.12000			1	0.02875	19	0.76855	**30**	**1.16000**
		योग (अति लघु उद्यम)		**10**	**0.72270**	**3**	**0.36000**	**2**	**0.48000**	**2**	**0.26875**	**21**	**1.24855**	**38**	**3.08000**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**45**	**1.33770**	**27**	**0.76000**	**6**	**0.72000**	**28**	**0.98875**	**52**	**2.31355**	**158**	**6.12000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**24.34542**		**8.84823**		**8.69818**		**5.82472**		**24.28838**		**72.00493**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	अखरी		हरचन्द्रखेड़ा		हजरतपुर		नर्वल		सगुनपुर		–		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22
3. 2B3C1a3b अखरी	**1**	**वाटरशेड विकास कार्य**															
	1.1	**भूमि विकास**															
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0														
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	1.86	0.33480	3.63	0.65322	1.22	0.21960	6.50	1.17000	1.30	0.23400			**14.51**	**2.61162**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0														
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	2.73	0.54600	1.41	0.28200	2.07	0.41400	2.78	0.55600	1.27	0.25400			**10.26**	**2.05200**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0														
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0														
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0														
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0														
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0														
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)															
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**4.59**	**0.88080**	**5.039**	**0.93522**	**3.29**	**0.63360**	**9.28**	**1.72600**	**2.57**	**0.48800**	**0**	**0.00000**	**24.769**	**4.66362**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**															
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0														
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	14.98	0.94549	43.58	2.90380	24.32	1.55220	191.06	6.63991	54.93	1.37309			**328.87**	**13.41449**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0														
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0														
	1.2.5	अन्य	हे0														
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0														
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	114.12	18.69202	110.26	20.06139	45.52	8.46732							**269.90**	**47.22073**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0	12.05	2.71457			13.79	4.74108							**25.84**	**7.45565**
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0														
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0														
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**141.15**	**22.35208**	**153.84**	**22.96519**	**83.63**	**14.76060**	**191.06**	**6.63991**	**54.93**	**1.37309**	**0**	**0.00000**	**624.61**	**68.09087**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**															
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर														
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी														
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर														
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर														
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर														
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या														
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**															
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या														
	1.4.2	चेक डैम	संख्या													**0**	**0.00000**
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या														
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या														

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	अखरी		हरचन्द्रखेड़ा		हजरतपुर		नर्वल		सगुनपुर		–		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या														
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या														
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**															
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या							1	5.05000					**1**	**5.05000**
	1.5.2	चेक डैम	संख्या														
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या														
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या														
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या														
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या														
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**5.05000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**5.05000**
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**145.74**	**23.23288**	**158.879**	**23.90041**	**86.92**	**15.39420**	**201.34**	**13.41591**	**57.5**	**1.86109**	**0**	**0.00000**	**650.379**	**77.80449**
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**															
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**															
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई														
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000			1/1	0.25000	4/4	1.00000	2/2	0.50000			**9/9**	**2.25000**
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई			1/1	0.25000									**1/1**	**0.25000**
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई														
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई														
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई														
		अन्य	संख्या/इकाई														
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**2/2**	**0.50000**	**1/1**	**0.25000**	**1/1**	**0.25000**	**4/4**	**1.00000**	**2/2**	**0.50000**	**0**	**0.00000**	**10/10**	**2.50000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**															
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई					1/1	0.25000	1/1	0.25000					**2/2**	**0.50000**
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई									1/1	0.25000			**1/1**	**0.25000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	1/1	0.25000					**6/6**	**1.50000**
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000					**7/7**	**1.75000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई														
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई														
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई														
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई														
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई														
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य															
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य															
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)															
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि															
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत															

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	अखरी		हरचन्द्रखेड़ा		हजरतपुर		नर्वल		सगुनपुर		–		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई			2/2	0.50000									**2/2**	**0.50000**
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**4/4**	**1.00000**	**6/6**	**1.50000**	**3/3**	**0.75000**	**4/4**	**1.00000**	**1/1**	**0.25000**	**0**	**0.00000**	**18/18**	**4.50000**
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**6/6**	**1.50000**	**7/7**	**1.75000**	**4/4**	**1.00000**	**8/8**	**2.00000**	**3/3**	**0.75000**	**0**	**0.00000**	**28/24**	**7.00000**
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**															
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**															
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या														
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या														
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या									5	0.12500			**5**	**0.12500**
	3.1.4	मछली पालन	संख्या														
	3.1.5	जैव–ईंधन वृक्षारोपण	हे0														
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या														
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.48000	20	0.48000			2	0.48000	20	0.24000			**62**	**1.68000**
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0														
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल														
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या														
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या														
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या														
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या			7	0.42000	8	0.48000	7	0.42000					**22**	**1.32000**
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या	8	0.32000					6	0.24000					**14**	**0.56000**
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0														
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0														
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0							5	0.22500					**5**	**0.22500**
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या														
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती															
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0														
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई	1	0.12000	2	0.24000	2	0.24000			1	0.12000			**6**	**0.72000**
		योग (अन्य)		**29**	**0.92000**	**29**	**1.14000**	**10**	**0.72000**	**20**	**1.36500**	**21**	**0.36000**	**0**	**0.00000**	**109**	**4.50500**
		योग (उत्पादन प्रणाली)		**29**	**0.92000**	**29**	**1.14000**	**10**	**0.72000**	**20**	**1.36500**	**26**	**0.48500**	**0**	**0.00000**	**114**	**4.63000**
	3.2	**अति लघु उद्यम**															
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई														
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि															
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई			2	0.48000	1	0.24000							**3**	**0.72000**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	अखरी		हरचन्द्रखेड़ा		हजरतपुर		नर्वल		सगुनपुर		–		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई														
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	3	0.72000					1	0.24000					**4**	**0.96000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई														
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई							2	0.48000					**2**	**0.48000**
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई														
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई														
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	2	0.12000	7	0.28315	2	0.08090	5	0.28595	4	0.24000			**20**	**1.01000**
		योग (अति लघु उद्यम)		**5**	**0.84000**	**9**	**0.76315**	**3**	**0.32090**	**8**	**1.00595**	**4**	**0.24000**	**0**	**0.00000**	**29**	**3.17000**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**34**	**1.76000**	**38**	**1.90315**	**13**	**1.04090**	**28**	**2.37095**	**30**	**0.72500**	**0**	**0.00000**	**143**	**7.80000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**26.49288**		**27.55356**		**17.43510**		**17.78686**		**3.33609**		**0.00000**		**92.60449**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नर्वल		ज्पातंईंन		हजरतपुर		मंडिलवा		नसरा		नेवदा उजागर		टौंस		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
4. 2B3C1a3c नर्वल	**1**	**वाटरशेड विकास कार्य**																	
	1.1	**भूमि विकास**																	
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	2.09	0.37620	2.09	0.37620	1.59	0.28620			0.89	0.16020					**6.66**	**1.19880**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	2.92	0.58400	2.50	0.50000	1.34	0.26800	3.16	0.63200	1.06	0.21200					**10.98**	**2.19600**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0																
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0																
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0																
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)																	
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**5.01**	**0.96020**	**4.59**	**0.87620**	**2.93**	**0.55420**	**3.16**	**0.63200**	**1.95**	**0.37220**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**17.64**	**3.39480**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**																	
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0																
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	153.49	4.80524	93.50	2.86242	59.95	3.99477	45.98	1.43506	57.58	2.01933					**411**	**15.11682**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0																
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0																
	1.2.5	अन्य	हे0																
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0																
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0					48.46	7.98804					67.95	14.77407			**116**	**22.76211**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0																
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0															**0**	**0.00000**
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0																
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**153.49**	**4.80524**	**93.5**	**2.86242**	**108.41**	**11.98281**	**45.98**	**1.43506**	**57.58**	**2.01933**	**67.95**	**14.77407**	**0**	**0.00000**	**526.91**	**37.87893**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**																	
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर																
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी																
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर																
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर																
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर																
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या																
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**																	
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या																

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नर्वल		ज्पातंईंन		हजरतपुर		मंडिलवा		नसरा		नेवदा उजागर		टौंस		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
	1.4.2	चेक डैम	संख्या																
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या																
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या																
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**																	
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या	1	5.05000									1	5.05000			**2**	**10.10000**
	1.5.2	चेक डैम	संख्या																
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या																
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या																
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**1**	**5.05000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**5.05000**	**0**	**0.00000**	**2**	**10.10000**
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**159.5**	**10.81544**	**98.09**	**3.73862**	**111.34**	**12.53701**	**49.14**	**2.06706**	**59.53**	**2.39153**	**68.95**	**19.82407**	**0**	**0.00000**	**546.55**	**51.37373**
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**																	
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**																	
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई																
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई			3/3	0.75000			2/15	0.50000	1/1	0.25000					**6/6**	**1.50000**
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	1/1	0.25000	1/1	0.25000					1/1	0.25000			**5/5**	**1.25000**
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई																
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई																
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई																
		अन्य	संख्या/इकाई																
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**2/2**	**0.50000**	**4/4**	**1.00000**	**1/1**	**0.25000**	**2/2**	**0.50000**	**1/1**	**0.25000**	**1/1**	**0.25000**	**0**	**0.00000**	**11/15**	**2.75000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**																	
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000			1/1	0.25000									**2/2**	**0.50000**
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई					1/10	0.25000									**1/1**	**0.25000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	3/3	0.75000					1/1	0.25000			1.00000	0.25000			**5/5**	**1.25000**
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	1/1	0.25000					1/1	0.25000					**4/4**	**1.00000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई																
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई																
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई																
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई																
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई																
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य																	

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नर्वल		ज्पातंईंन		हजरतपुर		मंडिलवा		नसरा		नेवदा उजागर		टौंस		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य																	
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)																	
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि																	
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पपिंग सेट मरम्मत																	
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई					1/1	0.25000									1/1	0.25000
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		6/6	1.50000	1/1	0.25000	3/3	0.75000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	0	0.00000	13/13	3.25000
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		8/8	2.00000	5/5	1.25000	4/4	1.00000	3/3	0.75000	2/2	0.50000	2/2	0.50000	0	0.00000	24/24	6.00000
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**																	
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**																	
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या																
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या																
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या							4	0.10000	1	0.02595					5	0.12595
	3.1.4	मछली पालन	संख्या																
	3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0																
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या																
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.48000	20	0.24000			20	0.24000	20	0.24000	20	0.24000			100	1.44000
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0																
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल																
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या																
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या																
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या																
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या					4	0.24000									4	0.24000
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या	10	0.25000									1.00000	0.04000			11	0.29000
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0																
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0																
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0																
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या																
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती																	
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0																
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई	4	0.48000			3	0.36000									7	0.84000
		योग (अन्य)		34	1.21000	20	0.24000	7	0.60000	20	0.24000	20	0.24000	21	0.28000	0	0.00000	122	2.81000
		योग (उत्पादन प्रणाली)		34	1.21000	20	0.24000	7	0.60000	24	0.34000	21	0.26595	21	0.28000	0	0.00000	127	2.93595
	3.2	**अति लघु उद्यम**																	

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	नर्वल		ज्पातंईंन		हजरतपुर		मंडिलवा		नसरा		नेवदा उजागर		टौंस		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई																
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि																	
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई			2	0.48000			2	0.48000							**4**	**0.96000**
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई																
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	2	0.48000	1	0.24000					1	0.24000	1	0.24000			**5**	**1.20000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई																
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई					1	0.24000									**1**	**0.24000**
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई																
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई																
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	5	0.20225	5	0.30000	5	0.30000			3	0.18000	4	0.16180	1	0.06000	**23**	**1.20405**
		योग (अति लघु उद्यम)		**7**	**0.68225**	**8**	**1.02000**	**6**	**0.54000**	**2**	**0.48000**	**4**	**0.42000**	**5**	**0.40180**	**1**	**0.06000**	**33**	**3.60405**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**41**	**1.89225**	**28**	**1.26000**	**13**	**1.14000**	**26**	**0.82000**	**25**	**0.68595**	**26**	**0.68180**	**1**	**0.06000**	**160**	**6.54000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**14.70769**		**6.24862**		**14.67701**		**3.63706**		**3.57748**		**21.00587**		**0.06000**		**63.91373**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	करबिगवां साड		शिशुपुर		पूरनपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	29	30
5. 2B3C1b1a करबिगवां साड	1	**वाटरशेड विकास कार्य**									
	1.1	**भूमि विकास**									
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0								
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	3.87	0.69660	1.54	0.27720			**5.41**	**0.97380**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0								
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	3.64	0.72800	2.00	0.40000			**5.64**	**1.12800**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0								
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0								
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0								
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0								
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0								
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)									
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**7.51**	**1.42460**	**3.54**	**0.67720**	**0**	**0.00000**	**11.05**	**2.10180**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**									
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0								
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	168.35	9.44646	21.63	1.36563			**189.98**	**10.81209**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0								
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0								
	1.2.5	अन्य	हे0								
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0								
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	126.59	25.47805	30.71	6.91029			**157.30**	**32.38834**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0			66.38	14.30747			**66.38**	**14.30747**
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0							**0.00**	**0.00000**
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0								
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**294.94**	**34.92451**	**118.72**	**22.58339**	**0**	**0.00000**	**413.66**	**57.50790**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**									
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर								
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी								
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर								
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर								
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर								
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या								

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	करबिगवां साड		शिशुपुर		पूरनपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	29	30
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**									
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या								
	1.4.2	चेक डैम	संख्या							**0.00**	**0.00000**
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या								
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या								
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या								
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या								
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**									
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या					1	4.50000	**1.00**	**4.50000**
	1.5.2	चेक डैम	संख्या								
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या								
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या								
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या								
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या								
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**4.50000**	**1**	**4.50000**
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**302.45**	**36.34911**	**122.26**	**23.26059**	**1**	**4.50000**	**425.71**	**64.10970**
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**									
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**									
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई								
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	5/5	1.25000	3/3	0.75000			**8/8**	**2.00000**
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई	1/1	0.25000	1/1	0.25000			**2/2**	**0.50000**
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई								
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई								
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई								
		अन्य	संख्या/इकाई								
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**6/6**	**1.50000**	**4/4**	**1.00000**	**0**	**0.00000**	**10/10**	**2.50000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**									
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई								
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई	2/2	0.50000					**2/2**	**0.50000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	3/3	0.75000					**3/3**	**0.75000**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	करबिगवां साड		शिशुपुर		पूरनपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	29	30
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई			1/1	0.25000			**1/1**	**0.25000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई								
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई								
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई								
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई								
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई								
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य									
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य									
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)									
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि									
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत									
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई	2/2	0.50000					**2/2**	**0.50000**
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**7/7**	**1.75000**	**1/1**	**0.25000**	**0**	**0.00000**	**8/8**	**2.00000**
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**13/13**	**3.25000**	**5/5**	**1.25000**	**0**	**0.00000**	**18/18**	**4.50000**
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**									
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**									
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या								
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या								
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या					3	0.07500	**3**	**0.07500**
	3.1.4	मछली पालन	संख्या								
	3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0								
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या								
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.48000	20	0.48000			**40**	**0.96000**
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0								
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल								
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या								
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या								
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या								
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या	10	0.60000	5	0.30000			**15**	**0.90000**
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या								
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0								

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	करबिगवां साड		शिशुपुर		पूरनपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	29	30
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0								
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0								
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या								
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती									
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0								
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई	6	0.72000					**6**	**0.72000**
		योग (अन्य)		**36**	**1.80000**	**25**	**0.78000**	**0**	**0.00000**	**61**	**2.58000**
		योग (उत्पादन प्रणाली)		**36**	**1.80000**	**25**	**0.78000**	**3**	**0.07500**	**64**	**2.65500**
	3.2	**अति लघु उद्यम**									
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई								
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि									
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई	2	0.48000					**2**	**0.48000**
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई								
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	2	0.48000	2	0.48000			**4**	**0.96000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई								
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई	1	0.24000					**1**	**0.24000**
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई								
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई								
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	10	0.60000	2	0.12000	1	0.04500	**13**	**0.76500**
		योग (अति लघु उद्यम)		**15**	**1.80000**	**4**	**0.60000**	**1**	**0.04500**	**20**	**2.44500**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**51**	**3.60000**	**29**	**1.38000**	**4**	**0.12000**	**84**	**5.10000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**43.19911**		**25.89059**		**4.62000**		**73.70970**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	रायपुर नर्वल		शिशुपुर		नर्वल		पूरनपुर		थारेपाह		टिकराकान्ह		सगुनपुर		करबिगवां साड		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20
6. 2B3C1b1b रायपुर नर्वल	1	**वाटरशेड विकास कार्य**																			
	1.1	**भूमि विकास**																			
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0																		
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	4.66	0.83880	0.58	0.10440			4.03	0.72558									**9.271**	**1.66878**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0																		
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	3.84	0.76760	4.50	0.90040			4.79	0.95880									**13.134**	**2.62680**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0																		
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0																		
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0																		
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0																		
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0																		
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)																			
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**8.498**	**1.60640**	**5.082**	**1.00480**	**0**	**0.00000**	**8.825**	**1.68438**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**22.405**	**4.29558**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**																			
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयॉं	हे0																		
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	51.09	1.43338	45.40	2.86592	53.87	1.64128	35.46	2.36260	49.19	2.02789	18.88	0.68877					**253.89**	**11.01984**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0																		
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0																		
	1.2.5	अन्य	हे0																		
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0																		
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	70.90	6.29280	24.67	2.81483			9.66	2.32794	10.46	0.92813	6.17	0.54775					**121.861**	**12.91145**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0			23.05	2.22144			44.13	6.41072	17.05	1.64325	16.50	1.59000					**100.73**	**11.86541**
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0																		
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0																		
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**121.99**	**7.72618**	**93.12**	**7.90219**	**53.87**	**1.64128**	**89.25**	**11.10126**	**76.7**	**4.59927**	**41.551**	**2.82652**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**476.481**	**35.79670**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**																			
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर																		
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी																		
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर																		
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर																		
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर																		
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या																		
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**																			
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या																		
	1.4.2	चेक डैम	संख्या																		

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	रायपुर नर्वल		शिशुपुर		नर्वल		पूरनपुर		थारेपाह		टिकराकान्ह		सगुनपुर		करबिगवां साड		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या																		
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या																		
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																		
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																		
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**																			
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या							1	4.50000	1	5.50000							**2**	**10.00000**
	1.5.2	चेक डैम	संख्या																		
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या																		
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या																		
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																		
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																		
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**1**	**4.50000**	**1**	**5.50000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**2**	**10.00000**
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**130.488**	**9.33258**	**98.202**	**8.90699**	**53.87**	**1.64128**	**99.075**	**17.28564**	**77.7**	**10.09927**	**41.551**	**2.82652**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**500.886**	**50.09228**
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**																			
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**																			
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई																		
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000			2/2	0.50000					1/1	0.25000					**5/5**	**1.25000**
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई			2/2	0.50000					2/2	0.50000							**4/4**	**1.00000**
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई																		
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई																		
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई																		
		अन्य	संख्या/इकाई																		
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**2/2**	**0.50000**	**2/2**	**0.50000**	**2/2**	**0.50000**	**0**	**0.00000**	**2/2**	**0.50000**	**1/1**	**0.25000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**9/9**	**2.25000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**																			
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई							1/1	0.25000									**1/1**	**0.25000**
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000	2/2	0.50000					1/1	0.25000							**4/4**	**1.00000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000															**1/1**	**0.25000**
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई	1/1	0.25000					2/2	0.50000			1/1	0.25000	1/1	0.25000			**5/5**	**1.25000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई																		
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई																		
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई																		
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई																		
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई																		
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य																			
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य																			

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	रायपुर नर्वल		शिशुपुर		नर्वल		पूरनपुर		थारेपाह		टिकराकान्ह		सगुनपुर		करबिगवां साड		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)																			
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि																			
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत																			
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई							1/1	0.25000									1/1	0.25000
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		3/3	0.75000	2/2	0.50000	0	0.00000	4/4	1.00000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	0	0.00000	12/12	3.00000
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		5/5	1.25000	4/4	1.00000	2/2	0.50000	4/4	1.00000	3/3	0.75000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	0	0.00000	21/21	5.25000
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**																			
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**																			
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या																		
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या																		
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या					4	0.10000											4	0.10000
	3.1.4	मछली पालन	संख्या																		
	3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0																		
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या																		
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.48000	20	0.24000	20	0.24000	20	0.24000									80	1.20000
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0																		
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल																		
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या																		
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या																		
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या																		
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या	4	0.24000	3	0.18000									5	0.30000			12	0.72000
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या							5	0.20000	5	0.20000							10	0.40000
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0																		
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0																		
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0			6	0.27000			2	0.09000					6	0.27000			14	0.63000
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या																		
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती																			
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0																		
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई									2	0.24000	2	0.24000					4	0.48000
		योग (अन्य)		24	0.72000	29	0.69000	20	0.24000	27	0.53000	7	0.44000	2	0.24000	11	0.57000	0	0.00000	120	3.43000
		योग (उत्पादन प्रणाली)		24	0.72000	29	0.69000	24	0.34000	27	0.53000	7	0.44000	2	0.24000	11	0.57000	0	0.00000	124	3.53000
	3.2	**अति लघु उद्यम**																			
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई																		
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा,																			

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	रायपुर नर्वल		शिशुपुर		नर्वल		पूरनपुर		थारेपाह		टिकराकान्ह		सगुनपुर		करबिगवां साड		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20
		जैम, जैली आदि																			
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई																		
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई																		
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई			1	0.24000			1	0.24000			1	0.24000					**3**	**0.72000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई																		
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई	2	0.48000															**2**	**0.48000**
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई																		
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई																		
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	4	0.16180	5	0.30000	1	0.06730	7	0.42000					4	0.24000	2	0.08090	**23**	**1.27000**
		योग (अति लघु उद्यम)		**6**	**0.64180**	**6**	**0.54000**	**1**	**0.06730**	**8**	**0.66000**	**0**	**0.00000**	**1**	**0.24000**	**4**	**0.24000**	**2**	**0.08090**	**28**	**2.47000**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**30**	**1.36180**	**35**	**1.23000**	**25**	**0.40730**	**35**	**1.19000**	**7**	**0.44000**	**3**	**0.48000**	**15**	**0.81000**	**2**	**0.08090**	**152**	**6.00000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**11.94438**		**11.13699**		**2.54858**		**19.47564**		**11.28927**		**3.80652**		**1.06000**		**0.08090**		**61.34228**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	पूरनपुर		बड़ागांव		करबिगवां साड		तिवारीपुर समउचनत		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
7.2B3C1b1c पूरनपुर	**1**	**वाटरशेड विकास कार्य**													
	1.1	**भूमि विकास**													
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	1.50	0.27000	1.00	0.18000	1.03	0.18540						
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	2.00	0.40000	0.80	0.16000							**2.8**	**0.56000**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0												
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0												
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)													
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**3.5**	**0.67000**	**1.8**	**0.34000**	**1.03**	**0.18540**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**6.33**	**1.19540**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**													
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0												
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	103.08	6.49917	178.31	12.48211	27.32	1.63777					**308.71**	**20.61905**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0												
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0												

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	पूरनपुर		बड़ागांव		करबिगवां साड		तिवारीपुर समउचनत		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
	1.2.5	अन्य	हे0												
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0												
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0											0	0.00000
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0												
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0												
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0												
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		103.08	6.49917	178.31	12.48211	27.32	1.63777	0	0.00000	0	0.00000	308.71	20.61905
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**													
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर												
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी												
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर												
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर												
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर												
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या												
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**													
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या												
	1.4.2	चेक डैम	संख्या											0	0.00000
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या												
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या												
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
		योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
	1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**													
	1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या											0	0.00000
	1.5.2	चेक डैम	संख्या												
	1.5.3	नाला बण्ड	संख्या												
	1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या												
	1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
	1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
		योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
		योग (वाटरशेड विकास कार्य)		106.58	7.16917	180.11	12.82211	28.35	1.82317	0	0.00000	0	0.00000	315.04	21.81445
	2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**													
	2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**													
	2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई												0.00000
	2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	3/3	0.75000	1/1	0.25000	1/1	0.25000					5/5	1.25000
	2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई			2/2	0.50000							2/2	0.50000
	2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई												0.00000
	2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई												0.00000
	2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई												0.00000

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	पूरनपुर		बड़ागांव		करबिगवां साड		तिवारीपुर समउचनत		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
		अन्य	संख्या/इकाई												**0.00000**
		योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**3/3**	**0.75000**	**3/3**	**0.75000**	**1/1**	**0.25000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**7/7**	**1.75000**
	2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**													
	2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई												
	2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई	2/2	0.50000	1/1	0.25000							**3/3**	**0.75000**
	2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई			1/1	0.25000							**1/1**	**0.25000**
	2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई			1/1	0.25000							**1/1**	**0.25000**
	2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई												
	2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई												
	2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई												
	2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई												
	2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई												
	2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य													
	2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य													
	2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)													
	2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि													
	2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत													
	2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई			2/2	0.50000							**2/2**	**0.50000**
		योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**2/2**	**0.50000**	**5/5**	**1.25000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**7/7**	**1.75000**
		योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**5/5**	**1.25000**	**8/8**	**2.00000**	**1/1**	**0.25000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**14/14**	**3.50000**
	3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**													
	3.1	**उत्पादन प्रणाली**													
	3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या												
	3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या												
	3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या							1	0.03442	2	0.05000	**3**	**0.08442**
	3.1.4	मछली पालन	संख्या												
	3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0												
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या												
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.24000	20	0.48000							**40**	**0.72000**
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0												
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल												
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या												
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या												
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या												
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या			8	0.48000							**8**	**0.48000**
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या												
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0												
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0												
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0	6	0.27018									**6**	**0.27018**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	पूरनपुर		बड़ागांव		करबिगवां साड		तिवारीपुर समउचनत		शिशुपुर		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या												
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती													
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0												
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई			4	0.48000							**4**	**0.48000**
		योग (अन्य)		**26**	**0.51018**	**32**	**1.44000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**58**	**1.95018**
		योग (उत्पादन प्रणाली)		**26**	**0.51018**	**32**	**1.44000**	**0**	**0.00000**	**1**	**0.03442**	**2**	**0.05000**	**61**	**2.03460**
	3.2	**अति लघु उद्यम**													
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई												
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि													
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई					1	0.24000					**1**	**0.24000**
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई												
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	1	0.24000	2	0.48000							**3**	**0.72000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई												
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई												
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई												
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई												
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	5	0.30000	10	0.40450	2	0.08090					**17**	**0.78540**
		योग (अति लघु उद्यम)		**6**	**0.54000**	**12**	**0.88450**	**3**	**0.32090**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**21**	**1.74540**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**32**	**1.05018**	**44**	**2.32450**	**3**	**0.32090**	**1**	**0.03442**	**2**	**0.05000**	**82**	**3.78000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**9.46935**		**17.14661**		**2.39407**		**0.03442**		**0.05000**		**29.09445**

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	दीपापुर		मंडिलवा		नर्वल		नेवादा बौसर		पनौरी		सेमरझाल		टौंस		टिकराचौहान		टिकराकान्ह		ठनेंत		थारेपाह		फुफुआरसुईथोक		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
टौंस 8.2B3C1b2a	1	**वाटरशेड विकास कार्य**																											
	1.1	**भूमि विकास**																											
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0																										
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0					3.30	0.59400	3.22	0.57960			2.40	0.43200	4.25	0.76500			4.28	0.77040							**17.45000**	**3.14100**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0																										
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0					1.30	0.26000	4.80	0.96000			3.20	0.64000													**9.30000**	**1.86000**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0																										
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0																										
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0																										
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0																										
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0																										
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)																											
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**4.6**	**0.85400**	**8.02**	**1.53960**	**0**	**0.00000**															**26.75**	**5.00100**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**																											
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0																										
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	77.98	3.27764	9.51	0.38296	72.96	2.96889	16.05	1.06964	5.83	0.38858	75.78	2.39170	76.29	3.26221	77.33	2.82033	25.28	0.82344							**437.01000**	**17.38539**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0																										
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0																										
	1.2.5	अन्य	हे0																										
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0																										
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	17.98	2.27976					37.02	2.08900	22.44	4.83593					42.54	5.39383	17.71	1.57225							**137.69000**	**16.17077**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0							44.35	10.68369	44.66	10.75976															**89.01000**	**21.44345**
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0																										
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0																										
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**95.96**	**5.55740**	**9.51**	**0.38296**	**72.96**	**2.96889**	**97.42**	**13.84233**	**72.93**	**15.98427**					**119.87**	**8.21416**	**42.99**	**2.39569**							**663.71**	**54.99961**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**																											
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर																										
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी																										
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर																										
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर																										
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर																										
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या																										
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**															**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव**																											

	सृजित)																											
1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या																										
1.4.2	चेक डैम	संख्या																									**0**	**0.00000**
1.4.3	नाला बण्ड	संख्या																										
1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या																										
1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																										
1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																										
	योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**															**0**	**0.00000**
1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**																											
1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या													1	4.00000	1	4.50000									**2.00000**	**8.50000**
1.5.2	चेक डैम	संख्या																										
1.5.3	नाला बण्ड	संख्या																										
1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या																										
1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																										
1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																										
	योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**			**1**	**4.00000**	**1**	**4.50000**									**2**	**8.50000**
	योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**95.96**	**5.55740**	**9.51**	**0.38296**	**77.56**	**3.82289**	**105.44**	**15.38193**	**72.93**	**15.98427**			**1**	**4.00000**	**120.87**	**12.71416**									**692.46**	**68.50061**
2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**																											
2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**																											
2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई																										**0.00000**
2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई					1/1	0.25000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	2/5	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000	1/1	0.25000							**9/9**	**2.25000**
2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई																			1/1	0.25000					**1/1**	**0.25000**
2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई																										
2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई																										
2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई																										
	अन्य	संख्या/इकाई	2/2	0.50000							1/1	0.25000															**3/3**	**0.75000**
	योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**2/2**	**0.50000**	**0**	**0.00000**	**1/1**	**0.25000**	**1/1**	**0.25000**	**2/2**	**0.50000**	2/5	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	1/1	0.25000					**13/13**	**3.25000**
2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**																											
2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000											1/1	0.25000	2/2	0.50000	1/1	0.25000							**5/5**	**1.25000**
2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000					1/1	0.25000													1/1	0.25000			**3/3**	**0.75000**
2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई					1/1	0.25000			1/1	0.25000	1/1	0.25000			1/1	0.25000									**4/4**	**1.00000**

2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई			2/2	0.50000	1/1	0.25000	1/1	0.25000					1/1	0.25000											5/5	1.25000
2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई																										
2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई																										
2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई																										
2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई																										
2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई																										
2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य																											
2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य																											
2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)																											
2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि																											
2.2.14	डीजल इंजन/पम्पपिंग सेट मरम्मत																											
2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई																										
	योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**2**	**0.50000**	**2**	**0.50000**	**2**	**0.50000**	**2**	**0.50000**	**1**	**0.25000**	1/1	0.25000	**2/2**	**0.50000**	**3/3**	**0.75000**	**1/1**	**0.25000**			**1/1**	**0.25000**			**17/17**	**4.25000**
	योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**4**	**1.00000**	**2**	**0.50000**	**3**	**0.75000**	**3**	**0.75000**	**3**	**0.75000**	**3/3**	**0.75000**	**3/3**	**0.75000**	**5/5**	**1.25000**	**2/2**	**0.5000**	**1/1**	**0.2500**	**1/1**	**0.25000**			**30/30**	**7.50000**
3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**																											
3.1	**उत्पादन प्रणाली**																											
3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या																										
3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या																										
3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या																					6	0.15000	2	0.05000	**8**	**0.20000**
3.1.4	मछली पालन	संख्या																										
3.1.5	जैव–ईधन वृक्षारोपण	हे0																										
3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या																										
3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.24000					20	0.24000	20	0.48000			20	0.24000	20	0.48000									**100**	**1.68000**
3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0																										
3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल																										
3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या																										
3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या																										
3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या																										
3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या	4	0.24000					4	0.24000	4	0.24000	4	0.24000	4	0.24000											**20**	**1.20000**

3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या															4	0.16000			4	0.16000					8	0.32000
3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0																										
3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0																										
3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0																										
3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या																										
3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती																											
3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0																										
3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई	2	0.24000					8	0.96000					2	0.24000			4	0.48000							16	1.92000
	योग (अन्य)		26	0.72000	0	0.00000	0	0.00000	32	1.44000	24	0.72000	4	0.24000	26	0.72000	24	0.64000	4	0.48000	4	0.16000	0	0.00000	0	0.00000	144	5.12000
	योग (उत्पादन प्रणाली)		26	0.72000	0	0.00000	0	0.00000	32	1.44000	24	0.72000	4	0.24000	26	0.72000	24	0.64000	4	0.48000	4	0.16000	6	0.15000	2	0.05000	152	5.32000
3.2	**अति लघु उद्यम**																											
3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई																										
3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि																											
3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई																										
3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई																										
3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई							1	0.24000	1	0.24000	1	0.24000	1	0.24000											4	0.96000
3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई																										
3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई	1	0.24000													2	0.48000									3	0.72000
3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई																										
3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई																										
3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	5	0.19325	6	0.24270					1	0.04045	8	0.48000			8	0.32360									28	1.28000
	योग (अति लघु उद्यम)		6	0.43325	6	0.24270	0	0.00000	1	0.24000	2	0.28045	9	0.72000	1	0.24000	10	0.80360	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	2.96000
	योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		32	1.15325	6	0.24270	0	0.00000	33	1.68000	26	1.00045	13	0.96000	27	0.96000	34	1.44360	4	0.48000	4	0.16000	6	0.15000	2	0.05000	187	8.28000
	महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			7.71065		1.12566		4.57289		17.81193		17.73472		0.96000		4.96000		14.15776		0.48000		0.16000		0.15000		0.05000		84.28061

माइक्रोवाटरशेड का नाम व कोड	कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	दीपापुर		नेवदा बौसर		हाथीगांव		फुफुआरसुईथोक		थारेपाह		योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9. 2B3C1b3b दीपापुर	**1**	**वाटरशेड विकास कार्य**													
	1.1	**भूमि विकास**													
	1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	3.42	0.61560			0.97	0.17460	8.13	1.46340			**12.52**	**2.25360**
	1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	6.63	1.32600			2.02	0.40400					**8.65**	**1.73000**
	1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0												
	1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0												
	1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0												
	1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)													
		योग (भूमि विकास)	**हे0**	**10.05**	**1.94160**	**0**	**0.00000**	**2.99**	**0.57860**	**8.13**	**1.46340**	**0**	**0.00000**	**21.17**	**3.98360**
	1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**													
	1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0												
	1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	39.88	2.09789			29.97	1.89167	69.02	2.90450	12.65	0.66563	**151.52**	**7.55969**
	1.2.3	ढालदार बाँध	हे0												
	1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0												
	1.2.5	अन्य	हे0												
	1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0												
	1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	56.80	6.03034	1.94	0.24598	8.70	1.10311	48.74	4.69646			**116.18**	**12.07589**
	1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0	37.02	5.68038			14.82	2.44206	33.77	2.99742			**85.61**	**11.11986**
	1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0												
	1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0												
		योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**133.7**	**13.80861**	**1.94**	**0.24598**	**53.49**	**5.43684**	**151.53**	**10.59838**	**12.65**	**0.66563**	**353.31**	**30.75544**
	1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**													
	1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर												
	1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी												
	1.3.3	गली प्लग	घन मीटर												
	1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर												
	1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर												
	1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या												
		योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
	1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**													
	1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या												
	1.4.2	चेक डैम	संख्या												
	1.4.3	नाला बण्ड	संख्या												
	1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या												
	1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
	1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												

	योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**
1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**													
1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या							2	8.00000			**2**	**8.00000**
1.5.2	चेक डैम	संख्या												
1.5.3	नाला बण्ड	संख्या												
1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या												
1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
	योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**2**	**8.00000**	**0**	**0.00000**	**2**	**8.00000**
	योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**143.75**	**15.75021**	**1.94**	**0.24598**	**56.48**	**6.01544**	**161.66**	**20.06178**	**12.65**	**0.66563**	**376.48**	**42.73904**
2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**													
2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**													
2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई												
2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	2/2	0.50000					3/3	0.75000			**5/5**	**1.25000**
2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई	1/1	0.25000					1/1	0.25000			**2/2**	**0.50000**
2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई												
2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई												
2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई												
	अन्य	संख्या/इकाई												
	योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**3/3**	**0.75000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**4/4**	**1.00000**	**0**	**0.00000**	**7/7**	**1.75000**
2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**													
2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई					1/1	0.25000	1/1	0.25000			**2/2**	**0.50000**
2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई									1/1	0.25000	**1/1**	**0.25000**
2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	1/1	0.25000									**1/1**	**0.25000**
2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई	250	0.50000					1/1	0.25000			**3/3**	**0.75000**
2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई												
2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई												
2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई												
2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई												
2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई												
2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य													
2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य													
2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)													
2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि													
2.2.14	डीजल इंजन/पम्पपिंग सेट मरम्मत													
2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई					1/1	0.25000	1/1	0.25000			**2/2**	**0.50000**
	योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**3/3**	**0.75000**	**0**	**0.00000**	**2/2**	**0.50000**	**3/3**	**0.75000**	**1/1**	**0.25000**	**9/9**	**2.25000**
	योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**6/6**	**1.50000**	**0**	**0.00000**	**2/2**	**0.50000**	**7/7**	**1.75000**	**1/1**	**0.25000**	**16/16**	**4.00000**
3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**													
3.1	**उत्पादन प्रणाली**													
3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या												
3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या												
3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या					9	0.22500			4	0.10000	**13**	**0.32500**
3.1.4	मछली पालन	संख्या												

	3.1.5	जैव–ईंधन वृक्षारोपण	हे0												
	3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या												
	3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	20	0.24000			20	0.24000	20	0.24000			**60**	**0.72000**
	3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0												
	3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल												
	3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या												
	3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या												
	3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या												
	3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या	7	0.42000					6	0.36000			**13**	**0.78000**
	3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या												
	3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0												
	3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0												
	3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0	2	0.09000									**2**	**0.09000**
	3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या												
	3.1.6.13	सिंघाड़ा/मख्खाने आदि की खेती													
	3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0												
	3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई					1	0.12000	5	0.60000			**6**	**0.72000**
		योग (अन्य)		**29**	**0.75000**	**0**	**0.00000**	**21**	**0.36000**	**31**	**1.20000**	**0**	**0.00000**	**81**	**2.31000**
		योग (उत्पादन प्रणाली)		**29**	**0.75000**	**0**	**0.00000**	**30**	**0.58500**	**31**	**1.20000**	**4**	**0.10000**	**94**	**2.63500**
	3.2	**अति लघु उद्यम**													
	3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई												
	3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि													
	3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई												
	3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई												
	3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	2	0.48000					3	0.72000			**5**	**1.20000**
	3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई												
	3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई												
	3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई												
	3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई												
	3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	10	0.60000	1	0.06500							**11**	**0.66500**
		योग (अति लघु उद्यम)		**12**	**1.08000**	**1**	**0.06500**	**0**	**0.00000**	**3**	**0.72000**	**0**	**0.00000**	**16**	**1.86500**
		योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**41**	**1.83000**	**1**	**0.06500**	**30**	**0.58500**	**34**	**1.92000**	**4**	**0.10000**	**110**	**4.50000**
		महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**19.08021**		**0.31098**		**7.10044**		**23.73178**		**1.01563**		**51.23904**

सारणी सं०-8.8:- माइक्रोवाटरशेडवार वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघु उद्यम कार्यो की योजना

धनराशि लाख में

कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	I, नौगवां गौतम		II, हरचन्द्रखेड़ा		III, अखरी		IV, नर्वल		V, करबिगवां साड		VI, रायपुर नर्वल		VII, पूरनपुर		VIII टौंस		IX दीपापुर		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27
1	**वाटरशेड विकास कार्य**																					
1.1	**भूमि विकास**																					
1.1.1	वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0																				
1.1.2	वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	13.32	2.39760	7.21	1.29780	14.51	2.61162	6.66	1.19880	5.41	0.97380	9.27	1.66878	3.53	0.63540	17.45	3.14100	12.52	2.25360	**89.88**	**16.17840**
1.1.3	बागवानी(परती भूमि पर)	हे0																				
1.1.4	बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	13.27	2.65400	10.70	2.14000	10.26	2.05200	10.98	2.19600	5.64	1.12800	13.13	2.62680	2.80	0.56000	9.30	1.86000	8.65	1.73000	**84.73**	**16.94680**
1.1.5	कृषि/एफबी/समतलीकरण(परती भूमि पर)	हे0																				
1.1.6	कृषि/एफबी/समतलीकरण(समस्त भूमि)	हे0																				
1.1.7	चारागाह(परती भूमि पर)	हे0																				
1.1.8	चारागाह(समस्त भूमि)	हे0																				
1.1.9	अन्य(परती भूमि पर)	हे0																				
1.1.10	अन्य(समस्त भूमि)																					
	योग (भूमि विकास)	**हे0**	26.59	**5.05160**	**17.91**	**3.43780**	**24.77**	**4.66362**	**17.64**	**3.39480**	**11.05**	**2.10180**	**22.41**	**4.29558**	6.33	1.19540	26.75	5.00100	21.17	3.98360	**174.61**	**33.12520**
1.2	**मृदा एवं नमी संरक्षण**																					
1.2.1	स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0																				
1.2.2	कन्टूर बाँध	हे0	465.76	16.03471	211.54	10.67951	328.87	13.41449	410.50	15.11682	189.98	10.81209	253.89	11.01984	308.71	20.61905	437.01	17.38539	151.52	7.55969	**2757.78**	**122.64159**
1.2.3	ढालदार बाँध	हे0																				
1.2.4	सीढ़ीदार खेती	हे0																				
1.2.5	अन्य	हे0																				
1.2.5.1	फील्ड बण्ड	हे0																				
1.2.5.2	सीमान्त बाँध	हे0	232.08	23.67250	280.60	38.16762	269.90	47.22073	116.41	22.76211	157.30	32.38834	121.86	12.91145			137.69	16.17077	116.18	12.07589	**1432.02**	**205.36941**
1.2.5.3	परीधीय बाँध	हे0	265.26	33.87944			25.84	7.45565			66.38	14.30747	100.73	11.86541			89.01	21.44345	85.61	11.11986	**632.83**	**100.07128**
1.2.5.4	जलभराव बाँध	हे0																				
1.2.5.5	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	हे0																				
	योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		963.10	73.58665	**491.14**	**48.84713**	**624.61**	**68.09087**	**526.91**	**37.87893**	**413.66**	**57.50790**	**476.48**	**35.79670**	308.71	20.61905	663.71	54.99961	353.31	30.75544	**4821.63**	**428.08228**
1.3	**वानास्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें**																					
1.3.1	मिट्टी के चेक बाँध	घन मीटर																				
1.3.2	ब्रसवुड चेक बाँध	आरएमटी																				
1.3.3	गली प्लग	घन मीटर																				

कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	I, नौगवां गौतम		II, हरचन्द्रखेड़ा		III, अखरी		IV, नर्वल		V, करबिगवां साड		VI, रायपुर नर्वल		VII, पूरनपुर		VIII टौंस		IX दीपापुर		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27
1.3.4	खुला बोल्डर बाँध	घन मीटर																				
1.3.5	गैबियन संरचना	घन मीटर																				
1.3.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरा दें)	संख्या																				
	योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)		**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**
1.4	**जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)**																					
1.4.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या																				
1.4.2	चेक डैम	संख्या	0	0.00000			0	0.00000			0	0.00000			0	0.00000	0	0.00000			**0.00**	**0.00000**
1.4.3	नाला बण्ड	संख्या																				
1.4.4	रिसाव टैंक	संख्या																				
1.4.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																				
1.4.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																				
	योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0**	**0.00000**	**0.00**	**0.00000**
1.5	**जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)**																					
1.5.1	प्रक्षेत्र तालाब	संख्या	1.00	4.05000	2	8.10000	1	5.05000	2	10.10000	1	4.50000	2	10.00000	0	0.00000	2.00	8.50000	2	8.00000	**13.00**	**58.30000**
1.5.2	चेक डैम	संख्या																				
1.5.3	नाला बण्ड	संख्या																				
1.5.4	रिसाव टैंक	संख्या																				
1.5.5	भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या																				
1.5.6	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या																				
	योग जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)		1.00	4.05000	**2**	**8.10000**	1	5.05000	2	10.10000	**1**	**4.50000**	2	10.00000	**0**	**0.00000**	2.00	8.50000	**2**	**8.00000**	**13.00**	**58.30000**
	योग (वाटरशेड विकास कार्य)		**990.00**	**82.68825**	**510.00**	**60.38493**	**650.00**	**77.80449**	**545.00**	**51.37373**	**425**	**64.10970**	**500.00**	**50.09228**	**315.00**	**21.81445**	**690.00**	**68.50061**	**375.00**	**42.73904**	**5000.00**	**519.50748**
2	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**																					
2.1	**प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप**																					
2.1.1	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या/इकाई			0																	
2.1.2	बकरी/भेड पालन	संख्या/इकाई	12/12	3.00000	3/3	0.75000	9/9	2.25000	6/6	1.50000	8/8	2.00000	5/5	1.25000	5/5	1.25000	9/9	2.25000	5/5	1.25000	**62/62**	**15.50000**
2.1.3	मुर्गी पालन	संख्या/इकाई	6/6	1.50000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	5/5	1.25000	2/2	0.50000	4/4	1.00000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000	**25/5**	**6.25000**
2.1.4	सुअर पालन	संख्या/इकाई																				
2.1.5	मछली पालन	संख्या/इकाई																				
2.1.6	मधुमक्खी पालन	संख्या/इकाई																				
	अन्य	संख्या/इकाई															3/3	0.75000			**3/3**	**0.75000**
	योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		18	4.50000	5	1.25000	10	2.50000	11/11	**2.75000**	10/10	2.50000	9/9	**2.25000**	7/7	1.75000	**13/13**	**0.50000**	7/7	1.75000	**90/90**	**19.75000**
2.2	**गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप**																					

कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	I, नौगवां गौतम		II, हरचन्द्रखेड़ा		III, अखरी		IV, नर्वल		V, करबिगवां साड		VI, रायपुर नर्वल		VII, पूरनपुर		VIII टौंस		IX दीपापुर		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27
2.2.1	मोमबत्ती बनाना	संख्या/इकाई	4/4	1.00000	4/4	1.00000	2/2	0.50000	2/2	0.50000			1/1	0.25000			5/5	1.25000	2/2	0.50000	**20/20**	**5.00000**
2.2.2	मिठाई का डिब्बा बनाना	संख्या/इकाई	3/3	0.75000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	2/2	0.50000	4/4	1.00000	3/3	0.75000	3/3	0.75000	1/1	0.25000	**2020**	**5.00000**
2.2.3	दोना/पत्तल बनाना	संख्या/इकाई	5/5	1.25000	4/4	1.00000	6/6	1.50000	5/5	1.25000	3/3	0.75000	1/1	0.25000	1/1	0.25000	4/4	1.00000	1/1	0.25000	**30/30**	**7.50000**
2.2.4	सिलाई/कढ़ाई कार्य	संख्या/इकाई	10/10	2.50000	3/3	0.75000	7/7	1.75000	4/4	1.00000	1/1	0.25000	5/5	1.25000	1/1	0.25000	5/5	1.25000	3/3	0.75000	**39/39**	**9.75000**
2.2.5	चाय की दुकान	संख्या/इकाई																				
2.2.6	पेटिंग कार्य	संख्या/इकाई																				
2.2.7	बढ़ईगिरी	संख्या/इकाई																				
2.2.8	जनरल स्टोर	संख्या/इकाई																				
2.2.9	वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक	संख्या/इकाई																				
2.2.10	बिजली मिस्त्री का कार्य																					
2.2.11	मोबाइल मरम्मत कार्य																					
2.2.12	मिस्त्री (दो पहिया वाहन)																					
2.2.13	मिस्त्री ट्रैक्टर आदि																					
2.2.14	डीजल इंजन/पम्पिंग सेट मरम्मत																					
2.2.15	अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या/इकाई	3/3	0.75000	4/4	1.00000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000	1/1	0.25000	2/2	0.50000			2/2	0.50000	**17/17**	**4.25000**
	योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		25/5	6.25000	17/17	4.25000	18/18	4.50000	13/13	3.25000	8/8	2.00000	12/12	3.00000	**7/7**	**1.75000**	17/17	4.25000	9/9	2.25000		**31.50000**
	योग (आजीविका क्रियाकलाप)		43/43	10.75000	22/22	5.50000	28/28	7.00000	24/24	6.00000	18/18	4.50000	21/21	5.25000	**14/14**	**3.50000**	30/30	7.50000	16/16	4.00000		**54.00000**
3	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**																					
3.1	**उत्पादन प्रणाली**																					
3.1.1	रेशम उत्पादन	संख्या																				
3.1.2	मधुमक्खी पालन	संख्या																				
3.1.3	मुर्गी पालन	संख्या	9	0.22500	10	0.25000	5	0.12500	5	0.12595	3	0.07500	4	0.10000	3	0.08442	8	0.20000	13	0.32500	**60**	**1.51037**
3.1.4	मछली पालन	संख्या																				
3.1.5	जैव–ईंधन वृक्षारोपण	हे0																				
3.1.6	अन्य कार्य (कृ विवरण दें)	संख्या																				
3.1.6.1	फसल प्रदर्शन	संख्या/हे0	10/50	2.40000	5/20	1.20000	7/35	1.68000	6/30	1.44000	4/20	0.96000	2/25	1.20000	3/15	0.72000	7/35	1.68000	3/15	0.72000	**50/250**	**12.00000**
3.1.6.2	नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश	संख्या/हे0																				
3.1.6.3	नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण	कुन्तल																				
3.1.6.4	सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण	संख्या																				
3.1.6.5	अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण	संख्या																				
3.1.6.6	दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन	संख्या																				
3.1.6.7	बकरी/भेड पालन	संख्या	40	2.40000	14	0.84000	22	1.32000	4	0.24000	15	0.90000	12	0.72000	8	0.48000	20	1.20000	13	0.78000	**148**	**8.88000**
3.1.6.8	सुअर पालन	संख्या			4	0.16000	14	0.56000	11	0.29000			10	0.40000			8	0.32000			**47**	**1.73000**
3.1.6.9	चारा उत्पादन	हे0																				

कम सं0	क्रियाकलाप का नाम	इकाई सं0/हे0	I, नौगवां गौतम		II, हरचन्द्रखेड़ा		III, अखरी		IV, नर्वल		V, करबिगवां साड		VI, रायपुर नर्वल		VII, पूरनपुर		VIII टौंस		IX दीपापुर		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27
3.1.6.10	कृषि वानिकी	संख्या/हे0																				
3.1.6.11	कृषि बागवानी	संख्या/हे0	9/1.8	0.22500	10/2.0	0.35000	5/1.8	0.22500					14/2.8	0.63000	6/1.2	0.27018			2/0.4	0.09000	**46/10.0**	**1.79018**
3.1.6.12	फूलों की खेती	संख्या																				
3.1.6.13	सिंघाड़ा/मखखाने आदि की खेती																					
3.1.6.14	सब्जी की खेती	संख्या/हे0																				
3.1.6.15	जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)	संख्या/इकाई	14	1.68000	2	0.24000	6	0.72000	7	0.84000	6	0.72000	4	0.48000	4	0.48000	16	1.92000	6	0.72000	**65**	**7.80000**
	योग (अन्य)		**65**	**6.70500**	**110**	**2.79000**	**109**	**4.50500**	122	2.81000	61	2.58000	120	3.43000	58	1.95018	144	5.12000	81	2.31000	**870**	**32.20018**
	योग (उत्पादन प्रणाली)		**86**	**6.93000**	**120**	**3.04000**	**114**	**4.63000**	127	2.93595	64	2.65500	124	3.53000	61	2.03460	152	5.32000	94	2.63500	**942**	**33.71055**
3.2	**अति लघु उद्यम**																					
3.2.1	खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन	संख्या/इकाई																				
3.2.2	फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि																					
3.3.3	मिनी राइस मिल	संख्या/इकाई	3	0.72000	1	0.24000	3	0.72000	4	0.96000	2	0.48000			1	0.24000					**14**	**3.36000**
3.3.4	मिनी दाल मिल	संख्या/इकाई																				
3.3.5	छोटी आटा चक्की	संख्या/इकाई	7	1.68000	5	1.20000	4	0.96000	5	1.20000	4	0.96000	3	0.72000	3	0.72000	4	0.96000	5	1.20000	**40**	**9.60000**
3.3.6	दलिया बनाना	संख्या/इकाई																				
3.3.7	मिनी आयल एक्पेलर	संख्या/इकाई	4	0.96000	2	0.48000	2	0.48000	1	0.24000	1	0.24000	2	0.48000			3	0.72000			**15**	**3.60000**
3.3.8	डेयरी	संख्या/इकाई																				
3.3.9	पैरोवेट (कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान	संख्या/इकाई																				
3.3.10	अन्य (कृ विवरा दें)	संख्या/इकाई	29	1.59000	30	1.16000	20	1.01000	23	1.20405	13	0.76500	23	1.27000	17	0.78540	28	1.28000	11	0.66500	**194**	**9.72945**
	योग (अति लघु उद्यम)		43	4.95000	38	3.08000	29	3.17000	33	3.60405	20	2.44500	28	2.47000	21	1.74540	35	2.96000	16	1.86500	**263**	**26.28945**
	योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		129	11.88000	158	6.12000	143	7.80000	160	6.54000	84	5.10000	152	6.00000	82	3.78000	187	8.28000	110	4.50000	**1205**	**60.00000**
	महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**105.31825**		**72.00493**		**92.60449**		**63.91373**		**73.70970**	**-**	**61.34228**	**-**	**29.09445**	**-**	**84.28061**	**-**	**51.23904**		**633.50748**

सारणी सं०- 8.9:-वाटरशेड विकास कार्यो हेतु कन्वर्जेन्स

धनराशि रु० में

क्रम सं0	माइक्रो वाटरशेड का नाम व कोड	धन की वास्तविक आवश्यकता	आईडब्लूएमपी से उपलब्ध धन रु0 12000 प्रति हे0 का/ 56 प्रतिशत	कन्वर्जेन्स हेतु धन की आवश्यकता	विभाग एवं योजना का नाम जिससे कन्वर्जेन्स अपेक्षित है	कन्वर्जेन्स धनराशि सेप्रस्तावित कार्य/ क्रियाएं एवं संरचना का नाम	डीपीआर में प्रस्तावित कार्य का संदर्भ संख्या	किस स्तर पर कन्वर्जेन्स का निर्णय लिया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2B3C1a2c नौगवां गौतम	8268825.00	6653000.00	1615825.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
2	2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा	6038493.00	3427000.00	2611493.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
3	2B3C1a3b अखरी	7780449.00	4368000.00	3412449.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
4	2B3C1a3c नर्वल	5137373.00	3662000.00	1475373.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
5	2B3C1b1a करबिगवां साड	6410970.00	2856000.00	3554970.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
6	2B3C1b1b रायपुर नर्वल	5009228.00	3360000.00	1649228.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
7	2B3C1b1c पूरनपुर	2181445.00	2117000.00	64445.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
8	2B3C1b2a टौंस	6850061.00	4637000.00	2213061.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
9	2B3C1b3b दीपापुर	4273904.00	2520000.00	1753904.00	''मनरेगा'' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सी0बी0, एम0बी0, पी0बी0	तालिका सं0–6.7	PIA & CHAIRMAN WCDC
परियोजना का योग		**51950748.00**	**33600000.00**	**18350748.00**				

सारणी सं० - 8.10:-ग्राम पंचायत/वाटरशेड कमेटीवार प्रस्तावित वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका सम्बन्धित कार्य, उत्पादन प्रणली तथा अतिलघु उद्यम कार्यो का वित्तीय सारांश

धनराशि लाख में

क्रम सं0	ग्राम पंचायत/वाटरशेड कमेटी का नाम	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	वाटरशेड विकास कार्य	भूमिहीन एवं सम्पत्तिहीन के आजीविका सम्बन्धित कार्य	उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम सम्बन्धित कार्य	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**2B3C1a2c नौगवां गौतम**	990.00	66.53	10.69	11.88	89.10
2	**2B3C1a3a हरचन्द्रखेड़ा**	510.00	34.27	5.51	6.12	45.90
3	**2B3C1a3b अखरी**	650.00	43.68	7.02	7.8	58.50
4	**2B3C1a3c नर्वल**	545.00	36.62	5.89	6.54	49.05
5	**2B3C1b1a करबिगवां साड**	425.00	28.56	4.59	5.1	38.25
6	**2B3C1b1b रायपुर नर्वल**	500.00	33.60	5.40	6.00	45.00
7	**2B3C11b1c पूरनपुर**	315.00	21.17	3.40	3.78	28.35
8	**2B3C1b2a टौंस**	690.00	46.37	7.45	8.28	62.10
9	**2B3C1b3b दीपापुर**	375.00	25.20	4.05	4.50	33.75
	योग	5000.00	336.00	54.00	60.00	450.00

अध्याय – 9

क्षमता निर्माण

वॉटरशेड विकास परियोजनाओं से वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु क्षमता निर्माण कार्य एक महत्वपूर्ण संघटक है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में देश में वॉटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यनीति की रुप–रेखाओं को व्यापक रुप से परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन. आर.ए.ए.) अन्य संसाधन संगठनों के साथ परामर्श से प्रत्येक राज्य में क्षमता निर्माण के लिए प्रचालनात्मक कार्य नीति तैयार करने में सहायता करेगा । राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, केन्द्र स्तर पर नोडल एजेंसियों, संसाधन संगठनो के संघो द्वारा निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्य नीति और कार्यकलापों का वित्तपोषण वॉटरशेड विकास परियोजना के प्रारंम्भिक चरण में संस्थापन और क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित बजट के अलावा अलग से किया जाना चाहिए ।

मानव संसाधन विकास कायक्रम के अर्न्तगत प्राथमिक स्टेक होल्डर जैसे किसानो, स्व सहायता समूहो, उपभोक्ता समूहो, वॉटरशेड समिति के सदस्यों तथा ग्रामीण स्वयंसेवको एवं विभिन्न समुदायो को जोडने वाले कार्यकर्ताओ का क्षमता विकास, परियोजना कार्यान्यवयन संस्था (पीआइए) द्वारा किया जायेगा । क्षमता विकास के अर्न्तगत विभिन्न महत्वपूर्ण घटको जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, फसल उत्पादन पद्धति का विकास, कौशल विकास, स्व सहायता समूहो का विकास, लघु उद्धमो का विकास, सफाई तथा सामान्य जागरुकता अभियान आदि पर विशेष बल देने की आवश्यकता होगी । इनसब की पूर्ति प्रशिक्षण, कौशल विकास, भ्रमण तथा विभिन्न फसल प्रदर्शनो के आयोजन के द्वारा हो सकेगी । जनपद वॉटरशेड विकास यूनिट (DWDU) सकेण्डरी स्टेक होल्डर जैसे पीआईए, डब्लूडीटी तथा अन्य लाइन डिर्पाटमेंट के मानव संसाधन, विकास कार्यो, संस्थाओ तथा संस्थागत विकास कार्यो के मानव क्षमता को प्रशिक्षित करेगी जो बाद में प्राथमिक स्टेक होल्डर को प्रशिक्षित करगें । सारणी 9.1 में अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों की सूची, सारणी 9.2 वर्षवार क्षमता निर्माण व्यय, सारणी 9.3 वर्षवार क्षमता निर्माण क्रियाकलाप, सारणी 9.4 सहभागी वाटरशेड क्षेत्र प्रबंधन पर स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सारणी 9.5 विभिन्न लक्ष्य समूहो तथा स्टेक होल्डर की सूची तथा सारणी 9.6 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलाप दिया गया है।

सारणी - **9.1:-** क्षमता निर्माण के लिये अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्रम सं0	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	पूरा पता, सम्पर्क नं0, वेब साइट, ईमेल आईडी	संस्थान के प्रमुख का नाम एवं पदनाम	संस्थान का प्रकार	विशेषज्ञता का क्षेत्र	आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षणों कीसंख्या	प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	परियोजना क्षेत्र से संस्थान की दूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान/जिला ग्राम्य विकास संस्थान	बक्सी का तालाब लखनऊ/कानपुर नगर	महानिदेशक/संयुक्त निदेशक	राजस्तरीय/जिला स्तरीय	अभिमुखीकरण, कार्यान्वयन, परियोजना आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघुउद्यम	10	260	परियोजना क्षेत्र से 125/50 किलोमीटर
2	जिला ग्राम्य विकास संस्थान	रावतपुर, कानपुर नगर	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	राजस्तरीय/जिला स्तरीय	अभिमुखीकरण, कार्यान्वयन, परियोजना आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघुउद्यम	18	1800	परियोजना क्षेत्र से 50 किलोमीटर
3	कृषि विज्ञान केन्द्र	दिलीप नगर, कानपुर	कार्यक्रम समन्वयक	राजस्तरीय	अभिमुखीकरण, कार्यान्वयन, परियोजना आजीविका एवं उत्पादन प्रणाली तथा लघुउद्यम, पशुपालन (गाय, भैंस पालन, सुकर पालन)	5	500	परियोजना क्षेत्र से 50 किलोमीटर
4	उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	आर0एस0पुरम गीता नगर, कानपुर नगर	भूमि संरक्षण अधिकारी	राजस्तरीय	वाटरशेड विकास कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघुउद्यम	15	1500	परियोजना क्षेत्र से 50 किलोमीटर

सारणी- 9.2:- क्षमता निर्माण क्रियाकलाप वर्षवार व्यय

(धनराशि लाख में)

क्रम	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग	प्रशिक्षण के लिये धन के स्रोत		
								भूमि विकास जल संसाधन विभाग से	अन्य स्रोत से	कुल अपेक्षित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी	0.180	0.900	0.270	0.270	0.180	1.800	1.800		1.800
2	वाटरशेड कम डाटा सेल	0.540	2.700	0.810	0.810	0.540	5.400	5.400		5.400
3	पी0आई0ए0	0.120	0.600	0.180	0.180	0.120	1.200	1.200		1.200
4	वाटरशेड विकास दल	0.240	1.200	0.360	0.360	0.240	2.400	2.400		2.400
5	वाटरशेड कमेटी	0.480	2.400	0.720	0.720	0.480	4.800	4.800		4.800
6	स्वयं सहायता समूह	0.600	3.000	0.900	0.900	0.600	6.000	6.000		6.000
7	प्रयोक्ता समूह	0.420	2.100	0.630	0.630	0.420	4.200	4.200		4.200
8	वाटरशेड कम्यूनिटी एवं कृषकगण	0.210	1.050	0.315	0.315	0.210	2.100	2.100		2.100
9	अन्य	0.210	1.050	0.315	0.315	0.210	2.100	2.100		2.100
	योग	**3.000**	**15.000**	**4.500**	**4.500**	**3.000**	**30.00**	**30.00**		**30.00**

सारणी- 9.3:- क्षमता निर्माण क्रियाकलाप वर्षवार

क्रम	परियोजना के स्टेक होल्डर्स	कर्मचारियों/व्यक्तियों की कुल सं0	प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (वर्षवार)					वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	वाटरशेड कम डाटा सेल	26	1	15	4	4	2	1
2	पी0आई0ए0	81	4	46	12	12	6	4
3	वाटरशेड विकास दल	153	8	87	23	23	12	8
4	वाटरशेड कमेटी	1000	50	570	150	150	80	50
5	स्वयं सहायता समूह	750	38	428	113	113	60	38
6	प्रयोक्ता समूह	860	43	490	129	129	69	43
7	वाटरशेड कम्यूनिटी एवं कृषकगण	409	20	233	61	61	33	20
	योग	3279	164	1869	492	492	262	164

सारणी - 9.4:- सहभागी वाटरशेड क्षेत्र प्रबंधन पर स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण

क्रम सं0	ग्राहक समूह	कार्यक्रम का शीर्षक/अवधि समय	उद्देश्य	आवृत्त क्षेत्र/विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	**पीआईए/वाटरशेड विकास दल**	1–मण्डल/जनपद स्तरीय तीन दिवसीय WDT प्रशिक्षण–''प्रारंभिक दिशाबोध और आयोजना तथा कार्यान्वयन''	पीआईए/वाटरशेड विकास दल का अभिमुखीकरण एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण	अभिमुखीकरण, वाटरशेड विकास कार्यो का नियोजन, कार्यन्यवयन	विषय सम्बन्धी विशेषज्ञों–जैसे कृषि, पशुपालन, भूमि विकास एवं नमी संरक्षण आदि से सम्बन्धित विशेषज्ञों का व्याख्यान आयोजन, पम्पलेट, सफलता की कहानी तथा स्थल दर्शन	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस0आई0आर0डी0), बक्शी का तालाब, लखनऊ।
		2–मण्डल/जनपद स्तरीय –दो दिवसीय WDT प्रशिक्षण–''रख रखाव एवं प्रबंधन''	तदैव	वाटरशेड परिसम्पत्यिो के रखरखाव एवं प्रबन्धन	तदैव	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस0आई0आर0डी0), बक्शी का तालाब, लखनऊ।
		3–मण्डल/जनपद स्तरीय –एक दिवसीय WDT प्रशिक्षण–''स्टाक टेकिंग''	तदैव	डीपीआर में स्वीकृत कार्यो की समीक्षा तथा समय सीमा में पूर्ण करने का आकलन करना	तदैव	राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ
		4–मण्डल/जनपद स्तरीय –एक दिवसीय WDT प्रशिक्षण–''परियोजना समाप्ति''	तदैव	परियोजना बन्द करना, निष्पादित कार्यो के परिणामों का बेंचमार्क से तुलना कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना।	तदैव	उत्तर प्रदेश, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, प्रशिक्षण केन्द, बेलीकला, लखनऊ

क्रम सं0	ग्राहक समूह	कार्यक्रम का शीर्षक/अवधि समय	उद्देश्य	आवृत्त क्षेत्र/विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
2	**प्रयोक्ता समूह**	1–वाटरशेड स्तरीय –दो दिवसीय UG प्रशिक्षण–''प्रारंभिक दिशाबोध तथा प्रयोक्ता समूह, समूहों की भूमिका और दायित्व	प्रयोक्ता समूह को उनके उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों से अवगत कराना	प्रयोक्ता समूह का प्रारंभिक अभिमुखीकरण	तदैव	कृषि विज्ञान केन्द कानपुर नगर
		1–वाटरशेड स्तरीय –दो दिवसीय UG प्रशिक्षण–''चयनित गतिविधियों का कार्यान्वयन, रख–रखाव और लाभों का वितरण''	तदैव	चुनिदा कार्यकलापो का क्रियान्वयन, रखरखाव तथा लाभो का वितरण	तदैव	जिला ग्राम्य विकास संस्थान कानपुर नगर
		1–वाटरशेड स्तरीय –एक दिवसीय UG प्रशिक्षण–''परियोजना समाप्ति'''	तदैव	सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के रख रखाव, प्रबंधन तथा लाभों के वितरण की प्रणाली की स्टॉक टेकिंग तथा परियोजना समाप्ति के पश्चात इन पहलुओं हेतु व्यवस्थायें एवं दायित्व	तदैव	कृषि विज्ञान केन्द कानपुर नगर

क्रम सं0	ग्राहक समूह	कार्यक्रम का शीर्षक/अवधि समय	उद्देश्य	आवृत्त क्षेत्र/विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
3	**स्वयं सहायता समूह**	1–स्वयं सहायता समूह हेतु वाटरशेड स्तरीय –दो दिवसीय प्रशिक्षण–SHG '' प्रारंभिक दिशाबोध तथा आयमूलक गतिविधियां और इनके कार्यान्वयन के लिए स्वसहायता समूह''	स्वयं सहायता समूहों का प्रारंभिक दिशाबोध तथा आजीविका उन्नयन के कार्यो का क्रियान्वयन एवं उच्चीकरण तथा संघ बनाना	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की जलसंग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत आजीविका उन्नयन के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, रिवाल्विंग फण्ड के रूप में वित्तीय सहायता/प्रदत्त की गई वित्तीय सहायता की वापसी तथा आयमूलक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्वयं सहायता समूह की पात्रता (ग्रेडिंग) के मानदण्ड	आजीविका क्रियाकलापों से सम्बन्धित विशेषज्ञों का व्याख्यान एवं सफल क्रियाकलापों का स्थलदर्शन	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस0आई0आर0डी0), बक्शी का तालाब, लखनऊ।
		1–स्वयं सहायता समूह हेतु वाटरशेड स्तरीय –दो दिवसीय प्रशिक्षण– SHG-2 '' ''चयनित आयमूलक गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन	तदैव	चयनित आयमूलक गतिविधि की आयोजना, कार्यान्वयन और लाभों के वितरण हेतु विभिन्न बैकवड व फारवर्ड लिकेंज तथा इनकी व्यवस्था	तदैव	जिला ग्राम्य विकास संस्थान कानपुर नगर
		1–स्वयं सहायता समूह हेतु वाटरशेड स्तरीय –एक दिवसीय प्रशिक्षण–SHG-3 '' ''चयनित आयमूलक गतिविधि की आयोजना और कार्यान्वयन	तदैव	निष्पादित आयमूलक गतिविधि के कार्यान्वयन तथा लाभों के वितरण की प्रणाली की स्टॉक टेकिंग तथा परियोजना समाप्ति के पश्चात इन पहलुओं हेतु व्यवस्थायें एवं दायित्व	तदैव	जिला ग्राम्य विकास संस्थान कानपुर नगर

क्रम सं0	ग्राहक समूह	कार्यक्रम का शीर्षक/अवधि समय	उद्देश्य	आवृत्त क्षेत्र/विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
4	**वाटरशेड कमेटी**	1–मण्डल स्तरीय – दो दिवसीय प्रशिक्षण WC जलसंग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आवश्यकता तथा प्रारंभिक दिशाबोध''	वाटरशेड कमेटी का अभिमुखीकरण, उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों से अवगत कराना	जलसंग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के विकल्प और संवहनीय ग्रामीण आजीविका हेतु जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आवश्यकता एवं महत्व	विभिन्न विशेषज्ञों का व्याख्यान आयोजन, पम्पलेट तथा स्थल दर्शन	चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर
		2–मण्डल स्तरीय – दो दिवसीय प्रशिक्षण WC '' परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन''	वाटरशेड विकास कार्य का क्रियान्यवयन	वाटरशेड विकास सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट टीम, उपयोगकर्ता समूहों और स्वयंसहायता समूहों और ग्राम पंचायत के साथ सहयोग तथा समन्वय, स्वीकृति कार्यो की प्रशासनिक कार्यो की स्वीकृति, फील्ड ले–आउट देना आदि	तदैव	कृषि विज्ञान केन्द कानपुर नगर
		3–मण्डल स्तरीय – दो दिवसीय प्रशिक्षण WC ''रख रखाव, प्रबंधन तथा लाभों का वितरण''	तदैव	कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नवीन प्रणालियां अपनाना। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केट लिकेंज आयमूलक/आजीविका उन्नयन गतिविधियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप लाभों का हितग्राहियों के बीच वितरण	तदैव	जिला ग्राम्य विकास संस्थान कानपुर नगर

क्रम सं0	ग्राहक समूह	कार्यक्रम का शीर्षक/अवधि समय	उद्देश्य	आवृत्त क्षेत्र/विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
		जिला ग्राम्य विकास संस्थान फतेहपुर 4–मण्डल स्तरीय – दो दिवसीय प्रशिक्षण WC ''परियोजना समाप्ति के पूर्व स्टॉक टेकिंग तथा परियोजना कार्यों को पूर्ण करना''	तदैव	डी.पी.आर. के स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए टाइम लाईन तय करना, सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का रख रखाव तथा प्रब्रंधन की स्टॉक टेकिंग तथा इसमें आ रही कठिनाईयों/कमियों को दूर करना आदि	तदैव	जिला ग्राम्य विकास संस्थान कानपुर नगर
		5–मण्डल स्तरीय – दो दिवसीय प्रशिक्षण WC ''एक्जिट प्रोटोकाल तथा परियोजना समाप्ति''	तदैव	परियोजना समाप्ति पर एक्जिट प्रोटोकॉल की कार्यवाही, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, प्रबंधन, स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यमों का कार्यान्वयन सफल प्रयासों और उदाहरणों पर रिपोर्ट तैयार करना	तदैव	जिला ग्राम्य विकास संस्थान कानपुर नगर

एसएलएन द्वारा निर्गत क्षमता विकास मैनुअल के अनुरुप बढ़ाया/घटाया जा सकता है।

सारणी - 9.5 :- विभिन्न लक्ष्य समूहों तथा स्टेक होल्डर की सूची

क्रम सं०	स्तर	स्टेक होल्डर/लाभार्थी
1	एस.एल.एन.ए.	अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, एस.एल.एन.ए. के सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी
		राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर के विषेशज्ञ तथा अधिकारी, कर्मचारी
		डब्लू सी डी सी के प्रमुख, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी आई ए, मण्डलीय अधिकारी गण तथा विभागाध्यक्ष के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी
2	डब्लू सी डी सी	पीआईए, डब्लू डी टी के सदस्य तथा डब्लू सी के अध्यक्ष, सचीव, लेखाकार एवं सदस्यगण
		डब्लू सी डी सी में कार्यरत विशेषज्ञ, अधिकारी तथा कर्मचारी
		अध्यक्ष एवं सचिव सेल्फ हेल्पग्रुप/यूजर ग्रुप
3	पीआईए	डब्लू डी टी के सदस्य तथा पीआईए के अधिकारी तथा कर्मचारी
		एसएचजी के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यगण
		यूजर ग्रुप के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यगण
		डब्लूसी के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यगण
		ग्राम पंचायत के सदस्य तथा वाटरशेड कम्यूनिटी के सदस्य परियोजना क्षेत्र के कृषकगण

सारणी - 9.6:- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलाप

(धनराशि रु में

क्रम सं0	आई0डब्लू0एम0पी0	क्रियाकलाप	क्रियान्वित करने वाली संस्था	अनुमानित व्यय (रु0)	व्यय (रु0)
1	**2**	**3**	**4**	5	**6**
1	आई0डब्लू0एम0पी0 –पंचम	1–कृषक जागरूकता प्रशिक्षण– आई0ई0सी0 मैटेरियल (पम्पलेट्स), वृत्त चित्र (डाक्युमेंट्री फिल्म) आदि के द्वारा ग्रामीण समुदाय को योजना के प्रति प्रेरित एवं उत्साहित करना	पीआइए विशेषज्ञ संस्था से करायेगा	120041.00	-
2		2–वाल पेंटिंग, डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार का कार्य	"	120041.00	-
	योग			**240082.00**	

v/;k;- 10

ledu ,o fuorru

कार्यक्रम की सफलता विभिन्न वाटरशेड उपायो/उपचार विधियों के चयन पर निर्भर करता है और इनको टिकाउ बनाने में परियोजना समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यकता होगी । विभिन्न हितग्राहियों को जितनी अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता में वृद्धि कर सकेगे तथा शक्तिशाली बना सकेगे उतना ही अच्छी प्रकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगे । वाटरशेड समिति, स्वसहायता समूहो, प्रयोक्ता समूहो को इस अनुरुप प्रशिक्षित करना होगा कि पीआइए के निष्क्रमण के पश्चात भी विकास का क्रम यथावत चलता रहै। परियोजना के लाभार्थियो से प्राप्त अंश पूंजी वाटरशेड विकास निधि में जमा होगी जो आगे परियोजना विकास कार्यो में लगेगी तथा समुदाय को इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा की वे परियोजना को आगे भी टिकाउ तरीके से जारी रख सकें ।

समापन रिपोर्ट में निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जायेगा–

1. परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार किया जाना।
2. विभिन्न सफल क्रियाकलापों, फसल पद्धतियों एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रलेखीकरण।
3. सफलता की कहानियों का प्रलेखीकरण।
4. प्राप्त अनुभवों/कार्यो का फिल्म, लिफलेट, बुलेटिन आदि तैयार करना
5. इस मद में व्यय सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दिये गये के अनुरूप होगा।
6. परियोजना समापन रिपोर्ट में निम्नलिखित को विशेष रेखांकित किया जायेगा–
   क– फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
   ख– खाद्य एवं पोषक तत्वों से सुरक्षा ।
   ग– सूखे के प्रभाव को कम करने जैसे समेकित कृषि पद्धतियों का विकास एवं वाटर हार्वेस्टिंग आधारित कृषि प्रणाली।
   घ– उत्पादों का मूल्य संवर्धन और विकसित विपणन तंत्र।
   ड़–व्यय के सापेक्ष योजना से मिलने वाला लाभ।
   च–जीवकोपार्जन की सुरक्षा, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत रोजगार में वृद्धि तथा प्रवासन में कमी।

lekdu ,oa fuoZru pj.k dh vUrxZr fuEufyf[kr fØ;kdykiksa dk viukuk gksxk&

1. कार्यचरण के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये उन कार्यो को पूर्ण करना जो पूर्ण नहीं हो सके थे।
2. परियोजना के अन्तर्गत बची हुई धनराशि से नये कार्यो को कराने के समन्नवय ग्रामीण के मध्य आम सहमति तैयार करना ।
3. परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार करना जिसमें सृजित सभी संसाधनों के विभिन्न विवरणों के स्तर का उल्लेख करना होगा।
4. परियोजना कार्यान्वयन के अन्तर्गत सफल अनुभवों एवं भविष्य में अपनायी जाने वाली सीखों का प्रलेखीकरण।
5. परियोजना के अन्तर्गत अपनाये गये विभिन्न उपायों/कार्यो की निरन्तरता () को बनाये रखने के लिये विभिन्न कार्य विधियों की खोज करना।
6. परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक संसाधनों के उपभोग हेतु उपभोक्ता अधिकार तंत्र की विधि निर्धारित करना।
7. सामुदायिक संसाधन प्रयोग करने वालों से उपभोग शुल्क वसूलने की प्रक्रिया निर्धारित करना।
8. सामुदायिक संसाधनों की मरम्म, अनुरक्षण एवं जागरूकता उत्पन्न करना एवं इस कार्य हेतु उनकी क्षमता का विकास करना।
9. विकसित प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपभोग करने हेतु उपभोक्ता समूहों को प्रशिक्षित करना।
10. रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत अपनाये गये प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलापों तथा गैर प्रक्षेत्र आधारित गतिविधियों को प्राप्त अनुभवों तथा बाहरी संस्थानों से तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का विस्तार करना।
11. प्रक्षेत्र उत्पादों, गैर प्रक्षेत्र उत्पादों एवं अति सूक्ष्म उद्यम के उत्पादों के विपणन प्रबन्धन विकसित करना।
12. आजीविका कार्यकलापों के अन्तर्गत क्रेडिट, इनपुट उपलब्धता तथा स्थानीय उत्पादों के समुचित विपणन हेतु किसानों के संघ का निर्माण करना।
13. सतत् आजीविका क्रियाकलाप हेतु स्वयं सहायता समूहों एवं प्रयोक्ता समूहों का बैकवर्ड एवं फारवर्ड जुड़ाव सुनिश्चित करना।

fuoZru fdz;k fof/k

1. परियोजना के पश्चात के क्रियाकलापों के प्रबन्धन की जिम्मेदारी वाटरशेड कमेटी की होगी। इस प्रबन्धन हेतु कार्यदायी संस्था (पी0आई0ए0) एवं वाटरशेड कमेटी के मध्य निम्नलिखित बिन्दुओं पर समझौता पत्र (एम0ओ0यू0) तैयार किया जायेगा।
2. प्रारम्भिक क्रिया कलापों (ई0पी0ए0), प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यो (एन0आर0एम0), उत्पादन प्रणाली तथा अति सूक्ष्म उद्यम कार्यक्रम एवं आजिविका सृजन क्रियाकलापों के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की सूची तैयार की जायेगी जिस पर वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यदायी संस्था के हस्ताक्षर होंगे। वाटरशेड कमेटी इन परिसम्पत्तियों की सूची की एक प्रति भविष्य में प्रयोग हेतु अपने पास रखेगी।
3. परियोजना के बन्द होने की तिथि को अवशेष धनराशि वाटरशेड विकास निधि (डब्लूडीएफ) में स्थान्तरित कर दी जायेगी।
4. वाटरशेड कमेटी को केवल एक ही बैंक एकाउण्ट रखने के लिये अधिकृत होगी और वह डब्लूडीएफ एकाउण्ट होगा।
5. चार्टेड एकाउण्टेड द्वारा उक्त लेखा का वार्षिक परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा।
6. वाटरशेड कमेटी के पदाधिकारियों में सभी धर्म, समुदाय एवं जाति के लोग होंगे।

7. ग्राम सभा को उन लाभार्थियों से उपभोग शुल्क वसूलने का अधिकार होगा जिससे वह लाभान्वित होंगे तथा यह धन वाटरशेड विकास निधि में जमा किया जायेगा।
8. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव एवं वार्षिक मरम्मत पर व्यय वाटरशेड विकास निधि से किया जायेगा जो उक्त वर्ष में एकत्रित उपभोग शुल्क का 50 प्रतिशत से अनधिक होगा।
9. वाटरशेड विकास निधि एकाण्ट रिवाल्विंग फण्ड की तरह कार्य करेगा।
10. किसी भी व्यक्तिगत लाभार्थी को किसी भी तरह का ग्रान्ट अथवा आर्थिक सहायता किसी भी रूप में नहीं दी जायेगी।
11. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं उपभोक्ता समूह (यूजी) वाटरशेड विकास निधि से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे और उक्त ऋण पर ममूली ब्याज की दर ग्राम सभा द्वारा निश्चित की जायेगी।
12. वाटरशेड कमेटी डब्लूडीएफ फण्ड एकाउण्ट से जमानत की धनराशि प्राप्त कर नये लाभकारी उद्यम प्रारम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे उद्यम से अर्जित लाभ डब्लूडीएफ फण्ड एकाउण्ट में जमा होंगे।
13. वटारशेड सचिव की पारिश्रमिक की धनराशि ग्राम सभा द्वारा तय की जायेगी।
14. वाटरशेड कमेटी डब्लूडी0एफ0 एकाउण्ट में वृद्धि हेतु अन्य सूत्रों से भी आर्थिक सहायता एकत्र कर सकती है। सभी प्राकर से प्राप्त दान, ब्याज, जुर्माने एवं फीस की धनराशि डब्लू0डी0एफ0 एकाउण्ट में जमा की जायेगी।
15. वाटरशेड विकास निधि (डब्लूडीएफ) खाता का संचालन आई0डब्लू0एम0पी0 गाइडलाइन के अनुसार वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
16. डब्लूडीएफ फण्ड खाता से किये गये सभी व्यय को वाटरशेड कमेटी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
17. ग्राम सभा की वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी परन्तु अवश्यकता पड़ने पर यह कभी भी बैठक कर सकती है।
18. वाटरशेड कमेटी प्रत्येक तिमाही में बैठक करेगी और प्राप्त आय एवं व्यय की समीक्षा करेगी।
19. वाटरशेड कमेटी तथा उसके पदाधिकारियों में कोई परिवर्तन करने से पूर्व उसे ग्राम सभा में रोटेशन के आधार पर नेतृत्व तय करेगी।
20. वाटरशेड कमेटी में सभी वर्गो/समूहों से कम से कम एक प्रतिनिधि सुनिश्चत किया जायेगा।
21. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित निर्णयों/संकल्पों को ही वाटरशेड कमेटी द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।
22. वाटरशेड फण्ड के गबन के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था नियम एवं कानून के अनुसार कार्य करेगी।
23. जब ग्राम सभा एवं वाटरशेड कमेटी अकार्यशील हो जायेंगी उस दशा में परियोजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियां एवं डब्लू0डी0एफ ग्राम पंचायत को स्थान्तरित होंगी।

- समेकन चरण के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्रिया कलापों को प्रारम्भ करने पर बल दिया जायेगा।

- पानी के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु माइक्रो सिंचाई सिस्टम का विस्तार करना तथा इस तकनीकी को अधिक से अधिक कृषकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- परियोजना के अन्तर्गत सफल पाये गये क्रियाकलापों/उपायों का विस्तार करना।
- कार्य चरण के अन्तर्गत विकसित क्रेडिट एवं विपणन कार्य हेतु बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेज को बढ़ावा।
- जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु वाटरशेड कमेटी, स्वयं सहायता समूहों प्रयोक्ता समूहों का परियोजना अथवा जनपद स्तर पर संघ तैयार करना।
- सफल क्रियाकलापों पद्धतियों/उपायों एवं कृषकों से सीखने के मामलों को प्रलेखित करना।
- परियोजना पूर्ण करने सम्बन्धित रिपोर्ट (पीसीआर) को तैयार करना जिसे कार्यदायी संस्था निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्लूसीडीसी) को प्रस्तुत करेगा।
- निर्वतन रणनीति इस तरह से तैयार करना कि परियोजना सुगमता पूर्वक ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दी जाये और ग्राम सभा भविष्य में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कार्य हेतु वाटरशेड कमेटी को उत्तरदायित्व सौंप सके।
- परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात के प्रबन्धन की रणनीति तैयार करना जैसे–
- विभिन्न हितग्राहियों तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करना
- कार्यचरण के अन्तर्गत सृजित विभिन्न भौतिक संरचनाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा सम्बन्धित कार्यो का व्यक्तिगत लाभार्थियों एवं संस्थाओं के मध्य उत्तरदायित्व एवं अधिकार नियत करना।

WC/GP- Wise Financial Break-up of Consolidation Component at Various Level Area in ha Amount in Lacs

S.No.	Name of WC	Area	Vth Year (3%) of the Project Cos				
			SLNA	WCDC	PIA	WC	Total
1	नौगवा गौतम	990.00	0.119	0.119	0.238	3.089	3.564
2	हरचन्द्रखेड़ा	510.00	0.061	0.061	0.122	1.591	1.836
3	अखरी	650.00	0.078	0.078	0.156	2.028	2.340
4	नर्वल	545.00	0.065	0.065	0.131	1.700	1.962
5	करबिगवां साड	425.00	0.051	0.051	0.102	1.326	1.530
6	रायपुर नर्वल	500.00	0.060	0.060	0.120	1.560	1.800
7	पूरनपुर	315.00	0.038	0.038	0.076	0.983	1.134
8	टौंस	690.00	0.083	0.083	0.166	2.153	2.484
9	दीपापरु	375.00	0.045	0.045	0.090	1.170	1.350
Total :		**5000.00**	**0.600**	**0.600**	**1.200**	**15.600**	**18.000**

Details of Activities under Consolidation Plan of the Project Area of IWMP- V District-Kanpur

S. No.	Name of GP/WC	Area	Amount in lacs	Completion of Various Left Over Work	Perparation of Project Completion Report	Documentation of Successful Experience	Management and Maintenance of Developed Natural Resources	Users right and users charges	Sustainable utilization of natural tesources	formation of federation for post project econnomic	Capacity building of CBOs for post project period	Management and utilization of WDF	Intensification of PSME	Intensification of Livelihood	Total
1	नौगवा गौतम	990.00	3.56	3.33	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	3.56
2	हरचन्द्रखेड़ा	510.00	1.84	1.60	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	1.84
3	अखरी	650.00	2.34	2.11	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	2.34
4	नर्वल	545.00	1.96	1.73	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	1.96
5	करबिगवां साड	425.00	1.53	1.30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	1.53
6	रायपुर नर्वल	500.00	1.80	1.57	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	1.80
7	पूरनपुर	315.00	1.13	0.90	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	1.13
8	टौंस	690.00	2.48	2.25	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	2.48
9	दीपापरु	375.00	1.35	1.12	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	1.35
Total :		**5000.00**	**18.00**	**15.89**	**0.18**	**0.45**	**0.18**	**0.09**	**0.18**	**0.23**	**0.09**	**0.09**	**0.36**	**0.27**	**18.00**

अध्याय- 11
कार्यमदवार चरणबद्ध बजट एवं कार्य योजना

सारणी- 11.1:- कार्यमदवार बजट बनाना एवं वर्षवार विभाजन

(धनराशि लाख में)

क्रम सं0	मद का नाम	योग	वर्षवार विभाजन				
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
1	प्रशासनिक लागत-10%	60.00	3.000	9.000	16.200	16.200	15.600
2	अनुश्रवण-1%	6.000		1.200	1.200	1.200	2.400
3	मूल्यांकन-1%	6.000		1.800	1.080	1.080	2.040
4	प्रारम्भिक कार्यकलाप(ईपीए)-4%	24.000	24.000				
5	संस्थापन तथा क्षमता निमर्ण-5%	30.000	3.000	15.000	4.500	4.500	3.000
6	डीपीआर-1%	6.000	6.000				
7	वाटरशेड विकास कार्य-56%	336.000		43.680	97.440	97.440	97.440
8	आजीविका गतिविधियाँ-9%	54.00		5.940	15.120	15.120	17.820
9	उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम-10%	60.00		6.000	15.000	15.000	24.000
10	समेकन-3%	18.000					18.000
योग		**600**	**36.000**	**82.620**	**150.540**	**150.540**	**180.300**

सारणी -11.2:- वार्षिक कार्ययोजना–भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का वर्षवार विभाजन

(धनराशि लाख में)

क्रम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**प्रशासनिक**		-	60	-	3	-	9.000	-	16.200	-	16.200	-	15.600
2	**अनुश्रवण**		-	6	-	0	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	2.400
3	**मूल्यांकन**		-	6	-	0	-	1.800	-	1.050	-	1.050	-	2.100
4	प्रारम्भिक कार्यकलाप(ईपीए)													
	(1) नियोजित													
	(a) गतिविधियों की संख्या	संख्या	47											
	(b) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	9											
	(2) निष्पादित		47	24	47	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	(a) गतिविधियों की संख्या	संख्या	47											
	(b) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	9											
5	**संस्थापन तथा क्षमता निमार्ण**													
	(1) प्रशिक्षित किये जाने वालों की संख्या													
	(अ) एसएलएनए स्तर	संख्या	Nil											
	(ब) डब्लूसीडीसी / जनपद स्तर	,,	4+14=18				4		14					
	(स) डब्लूडीटी स्तर	,,	16				16							
	(द) डब्लूसी स्तर	,,	90						90					
	(य)एसएचजी / प्रयोक्ता समूह	,,	1254		200		650		300		104		0	
	(2) कुल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या													
	(अ) एसएलएनए स्तर	संख्या												
	(ब) डब्लूसीडीसी / जनपद स्तर	,,												
	(स) डब्लूडीटी स्तर	,,												
	(द) डब्लूसी स्तर	,,												

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(य)एसएचजी / प्रयोक्ता समूह	,,												
	योग													
6	**डीपीआर तैयार करना**	संख्या	1	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**वाटरशेड विकास कार्य**													
	7.1 भूमि विकास													
	1. वनीकरण(परती भूमि पर)	हे0												
	2. वनीकरण(समस्त भूमि)	हे0	89.88	16.1784			17.976	3.23568	22.47	4.0446	22.47	4.0446	26.964	4.85352
	3. बागवानी(परती भूमि पर)	हे0												
	4. बागवानी(समस्त भूमि)	हे0	84.73	16.9468			16.946	3.38936	21.1825	4.2367	21.1825	4.2367	25.419	5.08404
	5. कृषि(परती भूमि पर)	हे0												
	6. कृषि(समस्त भूमि)	हे0												
	7. चारागाह(परती भूमि पर)	हे0												
	8. चारागाह(समस्त भूमि)	हे0												
	9. अन्य(परती भूमि पर)	हे0												
	10. अन्य(समस्त भूमि)	हे0												
	योग (भूमि विकास)		**174.61**	**33.1252**	**0**	**0**	**34.92**	**6.62504**	**43.65**	**8.2813**	**43.65**	**8.2813**	**52.38**	**9.93756**
	7.2 मृदा एवं नमी संरक्षण													
	1.स्टैगर्ड खाइयाँ	हे0												
	2.कन्टूर बाँध	हे0												
	3.ढालदार बाँध	हे0												
	4.सीढ़ीदार खेती	हे0												
	5.अन्य													
	5.1फील्ड बाँध	हे0												
	5.2सीमान्त बाँध	हे0	1432.02	214.87826			286.4	42.975652	358.01	53.719565	358.01	53.719565	429.61	64.463478
	5.3परीधीय बाँध	हे0	632.83	29.69654			126.57	6.09931	158.21	6.79913	158.21	5.59913	189.85	11.19896
	5.4जलभराव बाँध	हे0												
	5.5अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	हे0												

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग (अन्य)		**2064.85**	**244.5748**	**0**	**0**	**412.97**	**49.07496**	**516.21**	**60.5187**	**516.21**	**59.3187**	**619.46**	**75.66244**
	योग (मृदा एवं नमी संरक्षण)		**2064.85**	**244.5748**	**0**	**0**	**412.97**	**49.07496**	**516.21**	**60.5187**	**516.21**	**59.3187**	**619.46**	**75.66244**
	7.3 वानास्पतिक एवं अभियंत्रिक संरचनायें													
	1. मिट्टी के चेक बाँध	संख्या												
	2. गली प्लग	संख्या												
	3. ड्राप स्पिलवे	संख्या												
	4. पाइप आउटलेट	संख्या												
	5. गैबियन संरचना	संख्या												
	6. अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
	योग (वा0 एवं अभि0 संरचनायें)													
	7.4 जल संचयन संरचनायें(नव सृजित)													
	1. प्रक्षेत्र तालाब	घन मीटर												
	2. चेक डैम	संख्या/आरएमटी												
	3. नाला बण्ड	घन मीटर												
	4. रिसाव टैंक	घन मीटर												
	5. भूजल पुर्नभरण संरचना	घन मीटर												
	6. अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
	योग (जल संचयन संरचनायें)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.5 जल संचयन संरचनायें(जीर्णोद्धार)													
	1. प्रक्षेत्र तालाब	संख्या	13	58.3			2	11.5	3	15.2	3	16.4	3	15.2
	2. चेक डैम	संख्या												
	3. नाला बण्ड	संख्या												
	4. रिसाव टैंक	संख्या												

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5. भूजल पुर्नभरा संरचना	संख्या												
	6. अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	संख्या												
	योग जल संचयन संरचनायें (नव सृजित)		13	58.3	0	0	2	11.5	3	15.2	3	16.4	3	15.2
	7.6 जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)													
	1. प्रक्षेत्र तालाब	घन मीटर												
	2. चेक डैम	घन मीटर												
	3. नाला बण्ड	घन मीटर												
	4. रिसाव टैंक	घन मीटर												
	5. भूजल पुर्नभरा संरचना	घन मीटर												
	6. अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	घन मीटर												
	योग													
	7.7 जल संचयन संरचनायें (जीर्णोद्धार)													
	1. चेक डैम	घन मीटर												
	2. नाला बण्ड	घन मीटर												
	3. रिसाव टैंक	घन मीटर												
	4. भूजल पुर्नभरा संरचना	घन मीटर												
	5. अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)	घन मीटर												
	योग (जल संचयन संरचनायें,जीर्णोद्धार)													
	कुल योग (वाटरशेड विकास कार्य)			**336**		**0**		**67.2**		**84**		**84**		**100.8**
8	**भूमिहीन/सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की आजीविका क्रियाकलाप**													
	8.1 प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप													
	(1)दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का													

क्रम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(2)बकरी/भेड पालन			15.5				3		4		4		4.5
	(a)गतिविधियों की संख्या	संख्या	62				12		16		16		18	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	संख्या	310				60		80		80		90	
	(3)मुर्गी पालन			6.25				1.25		1.5		1.5		2
	(a)गतिविधियों की संख्या	संख्या	25				5		6		6		8	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	संख्या	125				25		30		30		40	
	(4)सुअर पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(5)मछली पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6)मधुमक्खी पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(7)अन्य			0.75				0.25		0.25				0.25
	(a)गतिविधियों की संख्या		3				1		1				1	
	(b)लाभार्थियों की संख्या		15				5		5				5	
	योग (प्रक्षेत्र आधारित आजीविका क्रियाकलाप)		**90/450**	**22.5**	**0/0**	**0**	**18/90**	**4.5**	**23/115**	**5.75**	**22/110**	**5.5**	**27/135**	**6.75**
	8.2 गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप													
	(1)मोमबत्ती बनाना			5				1		1.25		1.25		1.5
	(a)गतिविधियों की संख्या		20				4		5		5		6	

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(b)लाभार्थियों की संख्या		100				20		25		25		30	
	(2)मिठाई का डिब्बा बनाना			5				1		1.25		1.25		1.5
	(a)गतिविधियों की संख्या		20				4		5		5		6	
	(b)लाभार्थियों की संख्या		100				20		25		25		30	
	(3)दोना/पत्तल बनाना			7.5				1.5		1.75		2		2.25
	(a)गतिविधियों की संख्या		30				6		7		4		5	
	(b)लाभार्थियों की संख्या		150				30		35		20		25	
	(4)सिलाई/कढ़ाई कार्य			9.75				2		2.25		2.5		3
	(a)गतिविधियों की संख्या		39				8		9		10		12	
	(b)लाभार्थियों की संख्या		195				40		45		50		60	
	(5)चाय की दुकान													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6)पेटिंग कार्य													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(7)बढ़ईगिरी													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(8)जनरल स्टोर													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(9)वेल्डिंग/गैस इलेक्ट्रिक													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(10)बिजली मिस्त्री का कार्य													

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(11)मोबाइल मरम्मत काय													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(12)मिस्त्री (दो पहिया वाहन)													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(13)मिस्त्री ट्रैक्टर आदि													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(14)डीजल इंजन/पम्पपिंग सेट मरम्मत													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(15)अन्य कार्य (कृ0 विवरण दें)			4.25				0.75		1		1.25		1.25
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	17				3		4		5		5	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	85				15		20		25		25	
	योग (गैर प्रक्षेत्र आधारित क्रियाकलाप)		**106/530**	**31.5**	**0/0**	**0**	**25/125**	**6.25**	**30/150**	**7.5**	**33/165**	**8.25**	**38/190**	**9.5**
	योग (आजीविका क्रियाकलाप)		**216/1080**	**54**	**0/0**	**0**	**43/215**	**10.75**	**53/265**	**13.25**	**55/275**	**13.75**	**65/325**	**16.25**
9	**उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम**													
	9.1 उत्पादन प्रणाली													
	(1)रेशम उत्पादन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)मधुमक्खी पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(3)मुर्गी पालन			1.51037				0.3		0.375		0.375		0.46037
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	60				12		15		15		18	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	60				12		15		15		18	
	(4)मछली पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(5)जैव–ईधन वृक्षारोपण													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6)अन्य कार्य (कृ विवरण दें)													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.1)फसल प्रदर्शन			12				2.4		2.88		3.12		3.6
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	50				10		12		13		15	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	1000				200		240		260		300	
	(6.2नवीन कृषि पद्धतियों का समावेश													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.3)नवीनतम् उच्च उत्पादन वाले बीज/लघु बीज पैकेटों का वितरण													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													

क्रम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(6.4)सीड कम फर्टी–ड्रिल का वितरण													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.5)अन्य कृषि एवं कृषि रक्षा उपकरों का वितरण													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.6)दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)का पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.7)बकरी/भेड पालन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.1)फसल प्रदर्शन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या			8.88				1.8		2.22		2.22		2.64
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	148				30		37		37		44	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	148				30		37		37		44	
	(6.8)सुअर पालन			1.73				0.33122		0.40491		0.44172		0.55215
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	47				9		11		12		15	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	47				9		11		12		15	
	(6.9)चारा उत्पादन													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.10)कृषि वानिकी													

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.11)कृषि बागवानी			1.79018				0.358		0.42128		0.428		0.5829
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	46				9		11		11		15	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	46				9		11		11		15	
	(6.12)फूलों की खेती													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.13)सिंघाड़ा/मखाने आदि की खेती													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.14)सब्जी की खेती													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(6.15)जैविक खेती (हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी कल्चर, नडेप कम्पोस्ट आदि)			7.8				1.56		1.92		1.92		2.4
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	65				13		16		16		20	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	65				13		16		16		20	
	(6.16)अन्य (कृ विवरा दें)													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	योग (अन्य)		**416/1416**	**33.71055**		**0**	**83/283**	**6.74922**	**102/342**	**8.22119**	**104/364**	**8.50472**	**127/427**	**10.23542**
	योग (उत्पादन प्रणाली)		**416/1416**	**33.71055**		**0**	**83/283**	**6.74922**	**102/342**	**8.22119**	**104/364**	**8.50472**	**127/427**	**10.23542**
	9.2 अति लघु उद्यम													
	(1)खाद्य प्रसंस्करा/मूल्य संवर्धन													

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(2)फल परिरक्षा–चटनी, आचार,मुरब्बा, जैम, जैली आदि													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(3)मिनी राइस मिल			3.36				0.48		0.72		0.96		1.2
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	14				2		3		4		5	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	14				2		3		4		5	
	(4)मिनी दाल मिल													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(5)छोटी आटा चक्की			9.6				1.92		2.4		2.4		2.88
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	40				8		10		10		12	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	40				8		10		10		12	
	(6)दलिया बनाना													
	गतिविधियों की संख्या													
	लाभार्थियों की संख्या			3.6				0.72		0.72		0.96		1.2
	(7)मिनी आयल एक्पेलर	No.	15				3		3		4		5	
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	15				3		3		4		5	
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(8)डेयरी													
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(9)पैरोवेट ;कृत्रिम एवं प्राकृकित गर्भाधान तथा पशुओं की दवा की दुकान													

कम सं0	गतिविधियों का विवरण	इकाई	परियोजना की कुल लागत (लाख में)		प्रथम वर्ष 2011-12		द्वितीय वर्ष 2012-13		तृतीय वर्ष 2013-14		चतुर्थ वर्ष 2014-15		पंचम वर्ष 2015-16	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(a)गतिविधियों की संख्या													
	(b)लाभार्थियों की संख्या													
	(10)अन्य (कृ विवरा दें)			9.72945				1.905		2.507		2.507		2.81045
	(a)गतिविधियों की संख्या	No.	194				38		50		50		56	
	(b)लाभार्थियों की संख्या	No.	194				38		50		50		56	
	योग (अति लघु उद्यम)		**263/263**	**26.28945**		**0**	**51/51**	**5.025**	**66/66**	**6.347**	**68/68**	**6.827**	**78/78**	**8.09045**
	योग (उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)		**679/1679**	**60**		**0**	**134/334**	**11.77422**	**168/408**	**14.56819**	**172/432**	**15.33172**	**205/505**	**18.32587**
	महयोग (वा0वि0 कार्य, आजीविका क्रियाकलाप, उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम)			**450**		**0**		**89.72422**		**111.81819**		**113.08172**		**135.37587**

अध्याय- 12

परियोजना प्रबंधन और निष्पादन की समय सारणी

सारणी -12.1:- निष्पादन की समय सारणी

चरण	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण	समय सीमा / कार्यान्वयन के लिये समय	
			वर्ष	समय
1	2	3	4	5
प्रारम्भिक चरण	प्रारम्भिक कार्यकलाप	वाटरशेड विकास दल की विश्वसनीयता स्थापित करने और ग्रामीण सामुदाय के साथ सौहार्द स्थापित करने के लिये	2011-12	1 वर्ष
	संस्थापन एवं क्षमता निर्माण	वाटरशेड कमेटी, स्वयं सहायता समूह, प्रयोक्ता समूह का गठन विभिन्न स्टेक होल्डर्स का क्षमता निर्माण	2011-12	1 वर्ष
			2012-13	4 वर्ष
			2013-14	
			2014-15	
	अनुकूल वातावरण का निर्माण	जागरुकता पैदा करना, सहभागिता के अनुकूल एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिये वातावरण बनाना	2011-12	1 वर्ष
	आधाभूत सर्वेक्षण / डीपीआर तैयार करना	बुनियादी डाटा तथा नक्शे एकत्र करना, सर्वेक्षण एवं योजना बनाना, डीपीआर तैयार करना तथा रणनीतिक वार्षिक योजना तैयार करना	2011-12	2वर्ष
			2012-13	
वाटरशेड कार्य चरण	वाटरशेड विकास कार्यो के साथ–साथ आजीविका गतिविधियों, उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम क्रियाकलापों का निष्पादन	भूमि विकास कार्य	2012-13	4 वर्ष
		मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य	2013-14	
		वनस्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनायें	2014-15	
		जल संचयन संरचनायें	2015-16	
		भूमिहीन एवं सम्पत्तिहीनों के लिये आजीविका गतिविधियां उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम क्रियाकलाप	-	
समेकन तथा निवर्तन चरण	प्रकृति समर्थित एवं टिकाऊ नई जीवन यापन गतिविधियों तथा उत्पादकता स्तर में वृद्धि की आधारशिला रखना	सफल क्रियाकलापों को बढ़ावा देना	2015-16	6 माह
		वाटरशेड के अनुकूल गतिविधियां	2013-14	
		सफल अनुभवों को आलेखित करना	2014-15	
		परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार करना उपायों की स्थिरता के लिये तंत्र का विकास वाटरशेड विकास निधि की स्थापना एवं प्रबंधन	2011-12	

अध्याय- 13

परियोजना के परिणाम/लाभ

सारणी- 13.1:- अपेक्षित परिणाम/लाभ:

क्रम सं0	परियोजना परिमणामों का विवरण	परियोजना पूर्व स्थिति	परियोजना के लक्ष्य
1	फसल के अन्तर्गत शुद्ध क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	4504.87	5914.87
2	कुल बोया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	4901.40	6110.52
3	सृजित सिंचन क्षमता क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	914.87	1044.87
4	कृषि के अन्तर्गत आई बंजर भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	-	1410
5	फसल संघनता (प्रतिशत में)	108.80	135.64
6	**प्रमुख फसलों की उत्पादकता (1–2–3–4) कु0/हे0**		
	1– धान	25	28
	2– अरहर	9	10
	3– बाजरा	11	12
	4– गेंहूँ	25	28.5
	5– सरसो	10	11
7	महिला लाभार्थियों की संख्या	-	610
8	एससी/एसटी लाभार्थियों की संख्या	कुल संख्या 4014	लाभान्वित संख्या 4014
9	लाभार्थियों की संख्या (लघु कृषक)	927	927
10	लाभार्थियों की संख्या (सीमान्त कृषक)	5724	5724
11	लाभार्थियों की संख्या (भूमिहीन)	1558	1558
12	लाभार्थियों की संख्या (बीपीएल)	6162	6162
13	भूमिहीन/सम्पत्तिहीन की औसत आय	30000-40000	50000-60000
14	अद्तन राजस्व रिकार्ड की संख्या	-	36
15	रोजगार सृजन की कुल संख्या	-	221053
16	परियोजना क्षेत्र से पलायन करने वाले मानव दिवसो की संख्या	2055	25% की कमी

क्रम सं0	परियोजना परिमणामों का विवरण	परियोजना पूर्व स्थिति	परियोजना के लक्ष्य
17	मानसून पूर्व भूगर्भ जल की स्थिति (सतह से गहराई मीटर)	15.55	14.25
18	मानसून पश्चात भूगर्भ जल की स्थिति (सतह से गहराई मीटर)	14.15	13.75

अध्याय- 14

पक्के कार्यो की डिजाइन, विशिष्टियाँ तथा आगणन

सारणी- **14.1:-** पक्के कार्यो का लागत अनुमान

DETAILED SPECIFICATION OF DROP SPILLWAY FOR FIELDOUTLET

S.N.	Particulars/Component	No	Unit	Length (M)	Breath/Width (M)	Height/Depth (M)	Quantity (M^3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Earth work In foundation**						
	1-Head wall	1	M^3	2.5	0.70	0.60	1.05
	2-Side wall	2	M^3	0.50	0.70	0.60	0.42
	3-Apron D/S side wall	2	M^3	1.00	0.50	0.40	0.40
	4- Apron	1	M^3	$\frac{1+1.5}{2}$	0.50	0.25	0.156
	5-Toe wall	1	M^3	1.5	0.25	0.25	0.937
	Total-						**2 2.963**
2	**Cement concrete in Foundation 1:4:8**						
	1-Head wall	1	M^3	2.5	0.70	0.1	0.175
	2-Side wall	2	M^3	0.50	0.70	0.1	0.07
	3-Apron D/S side wall	2	M^3	1.00	0.50	0.1	0.10
	4- Apron	1	M^3	$\frac{1+1.5}{2}$	0.50	0.1	0.062
	5-Toe wall	1	M^3	1.5	0.25	0.1	0.037
	Total-						**0.444**
3	**Brick Work 1:4**						
	1-Head wall 1^{st} Step	1	M^3	2.50	0.60	0.15	0.225
	2^{nd} Step	1	M^3	2.50	0.50	0.15	0.187

	3rd Step	1	M^3	2.5	0.40	0.15	0.15
	4th Step	1	M^3	2.50	0.23	0.50	0.2875
	5th Step	1	M^3	1.00	0.25	0.50	0.125
	2- Side wall 1st Step	1	M^3	0.50	0.60	0.15	0.045
	2nd Step	1	M^3	0.50	0.50	0.15	0.375
	3rd Step	1	M^3	0.50	0.40	0.15	0.03
	3- Apron D/S side wall	2	M^3	1.10	0.35	$\frac{0.5+0.3}{2}$	0.28
	4- Apron	1	M^3	$\frac{1+1.5}{2}$	0.50	0.11	0.068
	5-Toe wall	1	M^3	1.5	0.23	0.60	0.270
	6- Side wall of weir (Crest)	2	M^3	0.5	0.23	0.50	0.115
	7- Side wall of Apron	2	M^3	1.00	0.35	0.30	0.21
		2	M^3	1.00	0.23	$\frac{0.5+0.3}{2}$	0.184
	8- Toe wall	1	M^3	1.5	0.35	0.15	0.078
		1	M^3	1.5	0.23	0.15	0.05
		1	M^3	1.5	0.23	0.15	0.05
	Total-						**3.33**
4	**Pointing**						
	1-Head wall (i) Front side	1	M^2	2.5	-	0.50	1.25
	2- Side wall of wear innerside	2	M^2	0.5	-	0.50	0.5
	3- Side wall of wear Top	2	M^2	0.50	0.23	-	0.23
	4-Head wall extension Top	2	M^2	0.75	0.23	-	0.345
	5- Side wall of extension out side	2	M^2	0.75	-	0.50	0.75
	6- Side wall inner side	2	M^2	0.50	0.50	-	0.50
	7- Side wall of Top wear	2	M^2	0.50	0.23	-	0.23
	8- Apron Side Wall	2	M^2	1.00	-	$\frac{0.5+0.30}{2}$	0.80
	9- Apron Side Wall Top	2	M^2	1.00	0.23	-	0.46
	10- Toe wall inner outer side	2	M^2	1.5	-	0.30	0.90
	11-Toe wall top	1	M^2	1.50	0.23	-	0.345
	Total						**6.30**

5	**Plaster Work 1:4**						
	1- Head wall Slope side	1	M^2	1.00	0.55	-	0.55
	2-Apron	1	M^2	1.00	0.50	-	0.50
		1	M^2	$\frac{1.5+1.00}{2}$	0.50	-	0.625
	Total-						**1.675**

MATERIAL CONSUMTION & COST

S.N.	Particulars	Quantity	Unit	Cement Bag	Soarse Sand (M^3)	Fine Sand(M^3)	Brick ballast(M^3)	Brick Nos
1	C.C. Work 1:4:8	0.444	M^3	1.54	-	0.213	0.426	-
2	Brick Work 1:4	3.33	M^3	4.16	-	0.899	-	1532
3	Pointing Work 1:3	6.3	M^2	0.22	0.023	-	-	-
4	Plaster Work 1:4	1.675	M^2	0.184	-	0.025	-	-
5	Total			6.1	0.023	1.137	0.426	1532
6	Rate			320.00	1504.42	752.21	2220.00	6.30
7	Amount			1952.00	34.59	855.25	945.72	9651.60
								13439.16

LABOUR COST

S.N.	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	C.C. Work 1:4:8	0.444	M^3	609.45	270.60
2	Brick Work 1:4	3.33	M^3	123.65	411.77
3	Pointing Work 1:3	6.3	M^2	133.65	841.99
4	Plaster Work 1:4	1.675	M^2	59.33	99.37
5	Earth Work	2.963	M^3	50.00	148.15
	Total				**1771.86**

MATERIAL COST Rs. 13439.16

LABOUR COST IN CONSTRUCTION OF STRUCTURE Rs. 1771.86 **HEAD LOAD TRANSPORTATION OF MATERIAL ON KACHHA ROAD AND CONTRACTOR PROFIT RS. 4790.00**

TOTAL Rs 20001.00

Say Rs. 20000/-

Pucca Field Outlet For F.B. , C.B. & M.B.



Plan Of Field Outlet



C.S. Of Field Outlet



C.S. Of Crest Of Field Outlet

DETAIL SPECIFICATION OF CHUTE SPILLWAY

Sl. No.	Particulars	No	Unit	Length	B/W	H/D	Quantity
1	**Earth work excavation in foundation**						
	1. Headwall U/S						
	2. Headwall D/S	1	M^3	2.00	0.35	0.65	0.46
	3. Slope Side	1	M^3	0.50	0.35	0.40	0.07
	4. Apron	1	M^3	1.20	0.80	0.50	0.48
		1	M^3	0.80	$\frac{0.60+1.75}{2}$	0.20	0.18
	5. Toe Wall	1	M^3	1.75	0.35	0.40	0.25
						Total	1.44
2	**C C Work**						
	1. Head Wall U/S	1	M^3	2.00	0.35	0.10	0.07
	2. Head Wall D/S	1	M^3	0.50	0.35	0.10	0.02
	3. Slope Side	1	M^3	1.32	0.80	0.10	0.11
	4. Apron	1	M^3	0.80	$\frac{0.60+1.75}{2}$	0.10	0.09
	5. Toe Wall	1	M^3	1.75	0.35	0.10	0.06
						Total	0.35
3	**Brick Work 1%4**						
	1. Head Wall U/S	1	M^3	1.80	0.23	0.90	0.37
	2. Side wall of weir	2	M^3	0.60	0.23	0.35	0.10
	3. Head wall U/S	1	M^3	0.8	0.23	0.45	0.07
	4. Toe wall	1	M^3	1.75	0.23	1.22	0.49
	5. Apron	1	M^3	0.8	$\frac{0.60+1.55}{2}$	0.11	0.09
	6. Slope Side	1	M^3	1.32	0.80	0.11	0.12
	7. Side wall of slope	2	M^3	1.45	0.11	0.25	0.08
	8. Side wall of Apron	2	M^3	0.90	0.11	0.25	0.05

						Total	1.37
4	**Plaster Work 1%4**						
	1. Weir	1	M^2	0.60	0.45	-	0.27
	2. Slope Side	1	M^2	1.20	0.60	-	0.72
	3. Apron	1	M^2	$\frac{0.60+1.55}{2}$ 1.20	0.80	-	0.86
	4. Side Wall of Slope	2	M^2	0.90	0.25	-	0.60
	5. Side Wall of Apron	2	M^2	0.60	0.25	-	0.45
	6. Head Wall D/S	1	M^2	0.25	0.25	-	0.15
		2	M^2		0.25	-	0.13
						Total	3.18
5	**Pointing Work 1%2**						
	1. Head wall Top U/S	2	M2	1.20	0.23	-	0.55
	2. Head wall Top D/S	2	M2	0.25	0.23	-	0.12
	3. Toe wall Top	1	M2	1.75	0.23	-	0.40
	4. Side wall of Apron	2	M2	0.90	0.11	-	0.20
						Total	1.27

MATERIAL CONSUMTION

Sl. No.	Particulars	Units	Quantity	Cement Bags	C.S. M^3	F.S. M^3	B.B. M^3	Bricks No.
1	C.C. work 1:4:8	M^3	0.35	1.21	-	0.17	.34	-
2	B/W 1:4	M^3	1.37	2.47	0.37	-	-	630.20
3	P/W 1:6	M^2	3.18	0.24	0.05	-	-	-
4	P/W 1:2	M^2	1.27	0.09	0.01	-	-	-
	Total			4.07	0.43	0.17	0.34	630.20

COST OF MATERIAL

Sl. No.	Particulars	Units	Quantity	Rate	Amount
1	Cements	Bags	4:01	320.00	1283.20
2	Coarse Sand	M^3	0.43	1504.0	646.72
3	Fine Sand	M^3	0.17	752.21	127.88
4	Brick Ballast (40 mm size)	M^3	0.34	2220.00	754.80
5	Brick	Nos	630.20	6340.00	3995.467
TOTAL COST					6808.06

Transportation Charges C 105 of Total Material Cost = 680.8

Total Cost= 6808.06+680.80

=7488.86

Say 7489= Rs 7500.00/-

LABOUR COST

Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Earth Work	M^3	1.44	50.00	72.00
2	C.C. Work	M^3	0.35	609.45	213.31
3	Brick Work	M^3	1.37	1023.65	1402.40
4	Plaster Work	M^2	2.18	59.33	188.67
5		M^2	1.27	133.65	169.74
Total					246.12

Say 2046.00/-

Total Cost = Material + Labour Cost – 750+2046.00

= Rs. 9546.00/-


DESIGN OF OUTLET IN CONTOUR BUND
SCALE :- 1CM = 20 CM
45 cm
35 cm
35 cm
1.5:1
1.5:1
120 cm
20 cm
55 cm
35 cm
25 cm
100 cm
11 cm
122 cm
132 cm
90 cm
90 cm
25 cm
35 cm
35 cm
35 cm
CROSS SECTION OF CHUTE SPILL WAY

अनुलग्नक

मानचित्र

CONTOUR MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH

CODE - IWMP (2011-12) - V



COMMON MAP INDEX

City / Village	
State Highway	
Metalled Road	
Other Road	
River / Stream	
Water Bodies	

LEGEND

SYMBOL		DESCRIPTION
	CONTOUR (Relative Heights in Meters)	10
		20
		30
		40
		Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021


DRAFT ACTION PLAN
KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH CODE - IWMP (11-12) - V
N
W
E
S
LEGEND
Desilting of waterbodies
Proposed Contour Bund Site
Area Proposed for Agroforestry
Area Proposed for Agro Horticulture
Project Area
LOCATION INFORMATION
UTTAR PRADESH
KANPUR NAGAR DISTRICT
IWMP(11-12)-V
SARSAUL
BHITARGAON
DEVMAI
Kilometers
PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021


DRAFT ACTION PLAN
KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH CODE - IWMP (11-12) - V
N
W
E
S
LEGEND
Desilting of waterbodies
Proposed Contour Bund Site
Area Proposed for Agroforestry
Area Proposed for Agro Horticulture
Project Area
LOCATION INFORMATION
UTTAR PRADESH
KANPUR NAGAR DISTRICT
IWMP(11-12)-V
SARSAUL
BHITARGAON
DEVMAI
Kilometers
PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021


KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH
CODE - IWMP (12-13) - V
N
W
E
S
80°18'0"E
80°19'0"E
80°20'0"E
80°21'0"E
80°22'0"E
80°23'0"E
80°24'0"E
80°25'0"E
80°26'0"E
80°27'0"E
80°28'0"E
80°29'0"E
80°30'0"E
26°17'0"N
26°16'0"N
26°15'0"N
26°14'0"N
26°13'0"N
26°12'0"N
26°11'0"N
26°10'0"N
26°9'0"N
1 0 1 2 3
Kilometers
PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021


DRAINAGE AND SURFACE WATER BODIES MAP
KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH
CODE - IWMP (2011-12) - V
LEGEND
SYMBOL
DESCRIPTION
River / Stream
Water Bodies
Project Area
LOCATION INFORMATION
UTTAR PRADESH
KANPUR NAGAR DISTRICT
IWMP(11-12)-V
BHITARGAON
COMMON MAP INDEX
City / Village
National Highway
State Highway
Metalled Road
Other Road
PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

GROUND WATER PROSPECTS MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH

CODE - IWMP (2011-12) - V

GROUND WATER PROSPECTS INFORMATION

COLOUR CODE	DEPTH RANGE OF WELLS			YIELD RANGE OF WELLS	
	SHALLOW < 30 METERS	MODERATE 30 - 80 METERS	DEEP > 80 METERS		
VIOLET				> 2600 LPM	Excellent
BLUE				2000-2600 LPM	Very Good
GREEN				1400-2000 LPM	Good
ORANGE				800-1400 LPM	Moderate
RED				800-100 LPM	Fairly Good
PINK				< 100 LPM	Poor
Project Area					

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

LAND CAPABILITY MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH

CODE - IWMP (2011-12) -V

COMMON MAP INDEX

City / Village	
National Highway	
State Highway	
Metalled Road	
Other Road	
River / Stream	
Water Bodies	

LEGEND

SYMBOLS	DESCRIPTION
	Very Good
	Poor
	Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

LAND DEGRADATION MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH **CODE - IWMP (2011-12) - V**



LEGEND

SYMBOL	LAND DEGRADATION PROCESS	LAND DEGRADATION TYPE	DEGREE OF PROBLEM
	Salinization	Sodic	Severe
	Salinization	Sodic	Moderate
	Water erosion	Gullies	Severe
	Water erosion	Sheet erosion	Slight
	Project Area		

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

LAND USE/LAND COVER MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH **CODE - IWMP (2011-12) - V**



COMMON MAP INDEX

	National Highway
	State Highway
	Metalled Road
	Other Road

LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION
	Built up land
	Canal
	River/Stream/Drain
	Waterlogged
	Gullied/Ravenous
	Salt Affected
	Fallow Land
	Scrub Land Dense
	Scrub Land Open
	Crop Land
	Agricultural Plantation
	Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

LITHOLOGY AND STRUCTURE MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH **CODE - IWMP (2011-12) - V**

LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION
	Brownish yellow silt and clay with kankar and micaceous sand
	Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

MICRO - WATERSHED MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH

CODE - IWMP (2011-12) - V



COMMON MAP INDEX

■ / ■	City / Village
	National Highway
	State Highway
	Metalled Road
	Other Road
/	River / Stream
	Water Bodies

LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION
	2B3C1a4e
	2B3C1a4f
	2B3C1a4g
	2B3C1a4h
	2B3C1a5a
	2B3C1a5b
	2B3C1a5c
	2B3C1c1a
	2B3C1c1b
	2C4B1c2i
	2C4B1c2j
	Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY
SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI) MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH **CODE - IWMP (2011-12) - V**



LEGEND

SYMBOL	RANGE OF NDVI	DESCRIPTION
	-1.00 - 0.28	Other Land use Categories
	0.29 - 0.60	Agriculture Land
	0.61 - 1.00	Forest/ Plantation
		Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021

REVENUE VILLAGE BOUNDARIES & TRANSPORT NETWORK MAP

KANPUR NAGAR DISTRICT, UTTAR PRADESH **CODE - IWMP (2011-12) - V**



LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION
■ / ■	City / Village
	National Highway
	State Highway
	Metalled Road
	Other Road
	Railway
	Village Boundary
	Block Boundary
	Project Area

LOCATION INFORMATION



PREPARED BY

SURFACE WATER RESOURCE DIVISION
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE- U.P.
SECTOR-G, JANKIPURAM,
KURSI ROAD, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH - 226021


PLAN MAP
Legend


PLAN MAP
IWMP - V, DISTRICT - KANPUR NAGAR
MICRO WS CODE : 2B3C1D5
MICRO WS NAME :
N
Legend
Proposed Structures


PLAN MAP
Legend


PLAN MAP
IWMP - V, DISTRICT - KANPUR NAGAR
Legend


PLAN MAP
IWMP - V, DISTRICT - KANPUR NAGAR
Legend


PLAN MAP
IWMP - V, DISTRICT - KANPUR NAGAR
Legend
Proposed Structures


PLAN MAP
IWMP - V, DISTRICT - KANPUR NAGAR
Legend


PLAN MAP
Legend


PLAN MAP
Legend
Proposed Structures


PLAN MAP
Legend