

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेबल नोडल एजेंसी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्लू0सी0डी0सी0,
(जनपद-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर
एवं काशीरामनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 अक्टूबर, 2012
(समादेश बन्धु)

विषय- समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 (संशोधित 2011) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप
समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की
डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष स्टेट लेबल नोडल एजेंसी, उत्तर प्रदेश शासन की
अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त 2012 को आयोजित 13वीं बैठक में आई0डब्लू0एम0पी0
परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने, इसके विभिन्न पहलुओं के परीक्षण करने,
मॉडेलिटीज (Modalities) वर्क आउट करने एवं उनके प्रक्रिया निर्धारण हेतु एस0एल0एन0ए0
स्तर पर उप समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय
ज्ञाप सं0-655/54-1-12/1(समादेश)/2009 टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2012 के द्वारा
उप समिति का गठन किया गया। उप समिति द्वारा आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजनाओं के
डी0पी0आर0 तैयार करने के संबंध में प्राप्त संस्तुतियों के उपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश
हुआ है कि डी0पी0आर0 की एक्टिविटीज चिन्हित करने, चिन्हित एक्टिविटीज को समयबद्ध
रूप से सम्पादित करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं/वाह्य संस्थाओं की समय-सीमा का
निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

S.N.	Activity	Name of Agency		Time Limit
		PIA	NGo/ Outside	
1	2	3	4	5
1	Selection and Placement of WDT Members	PIA	Service Provider	2 Months
2	Group meetings in all conected village of the Gram Sabha for formulation of WC	PIA in consultation with Gram Sabha		
3	Identification of EPA Activities	PIA in consultation with Gram Sabha		
4	Collection of Secondary Data	PIA		2-3 Months
5	procurement/ Collection of revenue Map	PIA		
6	Collection of Khasra list	PIA		upto 3 months
7	Inter Departmental co-ordination	PIA		
8	Convergence Meeting	PIA		3-6 Months
9	Institutional Department	PIA		
10	Various user Agreement	PIA		

